
 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Acta de reunión y relación de asistencia 

Código: PE03-PR05-F3 Versión: 4 

 
Dependencia responsable: _SDA Subdirección de Biodiversidad __ 
 
No. de acta: _ 2026-074 _     Reunión interna ☐         Reunión externa X☐ (Virtual) 
 
Fecha: _ 2026-03-20_ Hora de inicio _14:00_ Hora de finalización _ 15:30 _​  
 

OBJETO DE LA REUNIÓN 
 
●​ Retomar reuniones de Mesa Técnica. 
●​ Actualizar el estado de avance de los estudios de acotamiento del Río Tunjuelo en 

cada una de las entidades responsables. 
●​ Actualizar las fechas probables de entrega de estudios por parte de las entidades. 
●​ Actualizar los contactos de los profesionales de cada uno de los componentes del 

acotamiento. 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 
●​ Reuniones mesa técnica de acotamiento del R Tunjuelo. 
●​ Avance de estudios por parte del IDIGER. 
●​ Estado de contratación de estudios por parte de la CAR. 
●​ Coordinación de los equipos técnicos para el componente ecosistémico y social 

CAR - SDA. 
●​ Otros temas. 

●​ Estado de resoluciones Q Delicias y Q Callejas. 
●​ Estado de los estudios de acotamiento para los cuerpos hídricos priorizados.  

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Introducción. 
 
Presentación de los asistentes. 
 
Por parte de la SDA se agradeció la acogida de la convocatoria a la reunión, y se 
recordó la importancia de la realización de las mesas técnicas en el desarrollo de 
acotamiento del río Tunjuelo, como soporte de su ejecución, toda vez que las entidades 
participantes en el proceso de acotamiento están recibiendo solicitudes de Entes de 
Control y Usuarios particulares, donde manifiestan inquietudes sobre el avance de 
dicho acotamiento y su fecha de finalización. 
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La socialización de avances en el proceso de acotamiento son una herramienta para 
dar respuestas unificadas a las solicitudes planteadas por Usuarios y Entes de Control, 
como también seguimiento a los cronogramas de ejecución propuestos en mesas 
anteriores.  
 
Actualización de Estudios  por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático - IDIGER​
 
El ingeniero Darwin Ortiz del IDIGER informó que los estudios de acotamiento del río 
Tunjuelo a cargo del IDIGER (hidrológico, hidráulico, amenaza, vulnerabilidad, riesgo)    
están en la fase final con algunos capítulos aprobados y otros en ajuste, de acuerdo 
con observaciones realizadas por la interventoría del contrato. 
 
Se proyecta contar con un modelo de versión final  del documento completo en 
aproximadamente 2 semanas, sin entrar a asegurar que dicha versión final sea la 
definitiva. 
 
Se programó una reunión virtual para el día 7 de abril a las 2:00 p.m. para revisar los 
avances y los elementos aprobados. 
 
Frente a un cuestionamiento realizado por el Ingeniero Fredy Parrado de la EAAB, en 
cuanto a la inclusión o no del Meandro Carrillo en el cauce del río Tunjuelo al interior de 
la zona de canteras, el Ingeniero Darwin Ortiz aclaró que la dimensión de los estudios 
adelantados por el IDIGER incluyen escenarios con y sin la incorporación del meandro 
Carrillo.​
 
Actualización de Estudios  por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca -CAR 
El ingeniero Hector Leguizamon de la CAR, informó que ya se surtió el proceso de 
licitación y adjudicación del contrato, se aprobaron pólizas, y en abril se generará el 
Acta de Inicio correspondiente. 
 
Aclaró que el contrato de Acotamiento suscrito, comprende varios cuerpos hídricos, no 
solo el río Tunjuelo; por parte de la CAR se hará prudentemente la gestión para tratar 
de priorizar el acotamiento del río Tunjuelo, pero es algo que depende exclusivamente 
del consultor. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entrega proyectada para la totalidad de los productos del 
contrato de acotamiento suscrito por la CAR maneja un horizonte de tiempo que se 
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extiende hasta diciembre de 2027, la gestión que se pretende realizar buscará que la 
priorización que se pueda dar al desarrollo del acotamiento del río Tunjuelo, arroje el 
estudio en menor tiempo, pero se enfatiza que no depende de la CAR. 
 
Por parte de la SDA el ingeniero Wilson Chaparro, preguntó sobre la posibilidad de 
conocer el alcance de los términos de referencia que se tuvieron en cuenta en el pliego 
de condiciones de la licitación, para la elaboración de los estudios de los componentes, 
especialmente el ecosistémico, con el ánimo articular el trabajo realizado por la SDA en 
dicho componente y facilitar el empalme futuro de los dos trabajos el contratado por la 
CAR y el realizado por la SDA.  
 
El Ingeniero Hector Leguizamon, indicó que para el acotamiento desde la CAR la 
claridad fue la implementación de la Guía según la Resolución 97 de 2018 y el Decreto 
2245 de 2017, garantizando un sustento técnico sólido.  
 
No obstante, el ingeniero Hector Leguizamon, compartirá la información del anexo 
técnico y las especificaciones de la consultoría. 
 
En cuanto al componente social, el producto a entregar estará enfocado en  generar 
Estrategias de manejo  y recolección de información adicional propias de interés de la 
corporación para la ampliación del conocimiento sobre el territorio. 
 
Actualización de Estudios  por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA. 
El ingeniero Wilson Chaparro Sánchez, informó sobre los avances en el componente 
ecosistémico, que incluyen la realización de  reconocimiento de de coberturas vegetales 
desde la presa seca de Cantarrana hasta la desembocadura del río Tunjuelo en el Río 
Bogotá  en 14 recorridos o etapas, y avance en el mapa de actualización de coberturas,  
Óscar Gomez añadió que se está realizando un levantamiento de individuos forestales 
en parcelas cerca del relleno sanitario Doña Juana, además de la caracterización de 
fauna.  

Se proyecta presentar un borrador inicial del componente ecosistémico en mayo, 
desarrollado hasta el cálculo de la variable H, toda vez que para la definición del  
polígono final se requiere la información de los componentes hidráulico, hidrológico y 
geomorfológico. 

 
Coordinación de equipos técnicos para el componente ecosistémico y social. 
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Se realizó el intercambio de información de contacto de los profesionales Daniela 
Fajardo de la CAR y Oscar Gomez de la SDA, con el fin de mantener el flujo de 
información necesaria para armonizar el desarrollo de los estudios ecosistémicos  
 
 
Otros temas. 
 
 
 
Ing. Leguizamon propone una reunión para mirar más en detalle los temas de 
acotamiento de los demás cuerpos hídricos priorizados Reunión para el 26 de marzo 
2026 10:00 horas en la CAR.  
 
Se revisarán los productos del contrato Balanta CONTRATO 2484 DE 2020 
PRESENTAR ALTERNATIVAS VIABLES PARA LA RESTAURACIÓN DEL ESPEJO DE 
AGUA DEL PARQUE ECOLÓGICO DISTRITAL HUMEDAL MEANDRO DEL SAY Y 
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INGENIERÍA VIABLES, 
TÉCNICAS Y FINANCIERAS CON RELACIÓN A LA ALTERNATIVA QUE SE  
CONSIDERE MÁS VIABLE PARA LOGRAR LA RESTAURACIÓN, EN cUMPLIMIENTO 
DEL FALLO PROFERIDO POR EL CONSEJO DE ESTADO DENTRO DE LA ACCIÓN 
POPULAR 2000-112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISOS 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

   

   

(Incluir tantas filas como sea necesario)   
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NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta. 

 
 
 

Elaboró: (nombre de quien elaboró el acta) 
Revisó: (nombre de quien revisó el acta) 
Aprobó: (nombre de quien aproó el acta, en caso que se requiera) 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR 
 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: 

Nombre:  Juan Carlos Ortiz R. 
Cargo: Contratista 
Fecha: 22/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez 
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

Nombre: Jerónimo Juan Diego 
Rodríguez Rodriguez  
Cargo: Subsecretario General 
Fecha: 23/10/2024 

 

 

 

 

Versión Descripción de la modificación No. Acto Administrativo y 
fecha 

3 

Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 
y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. 

Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” 
en la relación de asistencia. 

Radicado No. 
2023EE171778 del 28 de 

julio del 2023. 

4 
Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el 

diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y 
aprobación del acta. 

Radicado 2024IE221864 del 
23 de octubre de 2024 
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FECHA: 2026/03/20 HORA DE INICIO: 14:00                            HORA DE TERMINACIÓN: 15:30 

LUGAR: VIRTUAL TEMA: MESA TÉCNICA ACOTAMIENTO RÍO TUNJUELO. RESPONSABLE: WILSON CHAPARRO SANCHEZ 

NOMBRE Y APELLIDO 

 
TIPO Y NÚMERO 
DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

DEPENDENCIA 
/ENTIDAD  

FUN
CIO
NA
RIO 

CO
NTR
ATI
STA 

OT
RO
S 

 
CORREO ELECTRÓNICO ​

 
TELÉFONO 

INSTITUCIONAL FIRMA 

César Andrés Vivas Medina CC 94.527.755 SDA/SBIO  X  cesar.vivas@ambientebogota.g
ov.co 3006636450 César A. Vivas 

Luz Marina Villamarin R CC 52263539 SDA  X  Luz.villamarin@ambientebogot
a.gov.co 3103034861 Luz Villamarin 

Héctor Hernán Leguizamón Osorio cc 79103766 CAR /DOT X   hleguizamono@car.gov.co 3104043334 HHLO 
Luz Fabiola Giraldo Cataño CC 30.325.848 SDA / SBIO  X  luz.giraldo@ambientebogota.go

v.co 3214582473 FABIOLA GIRALDO 

Daniela Fajardo Martinez 1032482218 CAR / DOT  X  dfajardom@car.gov.co 3195957319 DFM 

Juan Carlos Loaiza 94489219 CAR/DOT  X  jloaizaq@car.gov.co 3007333416 Juan C Loaiza 

Juan David Palencia Rivera CC 1019095601 SDA / SBIO  X  ijuan.palencia23@gmail.com 3229461600 JDPR 

Fernando Jiménez Sabogal CC 1010225225 SDA/ SBIO  X  brayan.sabogal@ambientebog
ota.gov.co 3503383204 Fernando J 

Fredy Rene Parrado Barbosa  CC 79582209 DGASH / EAAB 
- ESP X   fparradob@acueducto.com.co Ext. 7981 Fredy Rene Parrado Barbosa  

Laura Tatiana Castro Castillo CC 1026585212 DGASH / 
EAAB-ESP  X  lcastroc@acueducto.com.co 3134462543 Laura Castro 

Oscar Gómez Romero CC 1032364324 SDA/ SBIO  X  oscargomezco@gmail.com 3208127654 Oscar Gómez 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente formulario 
otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la Secretaria Distrital de Ambiente, 
que puede consultar a través del siguiente enlace: https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual 
manera el arriba firmante entiende que los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que 
adicionalmente podrán ser usados para temas estadísticos. 
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FECHA: 2026/03/20 HORA DE INICIO: 14:00                            HORA DE TERMINACIÓN: 15:30 

LUGAR: VIRTUAL TEMA: MESA TÉCNICA ACOTAMIENTO RÍO TUNJUELO. RESPONSABLE: WILSON CHAPARRO SANCHEZ 

NOMBRE Y APELLIDO 

 
TIPO Y NÚMERO 
DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

DEPENDENCIA 
/ENTIDAD  

FUN
CIO
NA
RIO 

CO
NTR
ATI
STA 

OT
RO
S 

 
CORREO ELECTRÓNICO ​

 
TELÉFONO 

INSTITUCIONAL FIRMA 

Julio cesar Cortes vargas CC79840368 SDA/SBIO  X  faridum@gmail.com 3006641398 Julio Cesar Cortes Vargas 

Jaime A. Castañeda Gantiva CC 1069305483 CAR  X  jacastanedagcar@.gov.co 3203250254 JaimeC 

 Darwin Javier Ortiz Gonzalez CC 91472381 IDIGER X   dortiz@idiger.gov.co 3203425462 Darwin J. Ortiz G. 

Carolina Castañeda CC 1075659976 IDIGER X   acastaneda@idiger.gov.co 3124172753 Carolina Castañeda 

Wilson Chaparro Sánchez cC. C. 79481757 SDA/SBio  X  wilson.sanchez@ambientebogo
ta.gov.co 3194219471 WCHS 

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, al diligenciar el presente 
formulario otorga consentimiento para que se trate su información personal de acuerdo con la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la 
Secretaria Distrital de Ambiente, que puede consultar a través del siguiente enlace: 
https://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/politica-de-privacidad-y-tratamiento-de-datos-personales. De igual manera el arriba firmante entiende que 
los datos aquí consignados serán usados para registrar su presencia en las reuniones o actividades realizadas por la entidad y que adicionalmente podrán ser 
usados para temas estadísticos. 
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