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HOSPITAL SHLAZAR DEVILLETA

El Supervisor de la orden de servicio
No. 842-2025

CERTIFICA:

Que la empresa STONE GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS CIVILES S.A.S, identificado
con NIT. 901.559.911-3, presto sus servicios a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, directamente mediante orden
de servicio No. 842 del 18 de NOVIEMBRE de 2025, cuyo objeto es REALIZAR LAS ADECUACIONES
LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES
FISICAS, ELECTRICAS E HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA INSTALACION, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO Y OPERACION SEGURA DE ESTERILIZADOR DE VAPOR MINIKLAV-GV.

Que de acuerdo a lo anterior, la empresa STONE GESTION Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS
CIVILES S.A.S, cumpli6 a satisfaccién con el objeto, con la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta' y presenta la
Facturas de Venta No. SGC 81 por un valor de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (824,560,250) M/CTE durante el mes de NOVIEMBRE asi mismo
de verifica que cumple con el pago de seguridad social.

DETALLE

2.4.5.02.05.01
Ser. Construc

Valor Contrato inicial 24,560,250 24,560,250
No. CDP 1621
No. RP 1713
Servicios de construccion areas asistencial
Plazo de Ejecucién 05 de diciembre de 2025
ADICION: - -

No.CDP !
No.RP
Plazo de Ejecucion

Modificacién

Otro Si M odificatorio

Valor Contrato Inicial+Adiciéon-

Modificacion 1. 24,560,250 | 24,560,250
Valor Ejecutado - -

Valor Factura Actual 24,560,250 24,560,250
Total Ejecutado 24,560,250 24,560,250

S aldo por Ejecutar -
Porcentaje de Ejecuciéon= Total ‘

Ejecutado/(Valor Contrato Inicial+Adicién- 100% , 100%
Modicacion)%

Se expide en la ciudad de Villeta, a los dieciocho (18) dias del mes de diciembre del afio dos mil Veinticinco

Superviso -

Elaborado pomm



