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SOLICITUD MODIFICACION CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD 17 04 | 2026

NUMERO DE SOLICITUD SISCO 55136

1. TIPO DE MODIFICACION

Marque con SOLICITUD
una X
Adicion de valor
Prérroga del plazo de ejecucién
X Modificacién, Aclaraciéon o Correccion
Suspensién
Cesibn
Terminacién

Liberaciéon de recursos

2. INFORMACION SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

X TIPO
, Fecha de Fecha de Plazo de I_:ech.a} de
X | Contrato NUimero L actade . ) terminacion de la
suscripcion Y ejecucion . .,
iniciacion gjecucion
_ 8418986 07/10/2025 10/10/2025 12 meses 09/10/2026
Convenio
Contratista COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO

CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA

Supervisor/ Subdirectora de Gestién y Evaluacién de Politicas en Salud Pablica

Interventor

Contratar acciones de Medicina Ancestral Indigena a través de una estrategia
diferencial en salud que fortalezca las practicas de sabiduria ancestral y el cuidado
de salud propia e intercultural desde los usos y costumbres de los pueblos
indigenas.

3.500.000.000 COP

Objeto

Valor inicial del
contrato o convenio
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3. MODIFICACIONES ANTERIORES: NA
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Para el presente contrato interadministrativo, se tiene que a la fecha de la presente solicitud se ha cumplido
con el objeto contractual y las obligaciones especificas, lo cual se encuentra soportado en los informes
mensuales presentados por el contratista, avalados por la suscrita supervisora y que reposan en la plataforma
SECORP Il

4.1 Estado de Avance Técnico:

El contrato ha sido ejecutado desde 10 de octubre 2026 hasta la fecha de manera adecuada, de acuerdo con
informe con corte al 30 de marzo de 2026, se cuenta con un del 55% de las actividades programadas en el
Anexo 4. Documento Técnico Operativo y el Plan de trabajo, y contra entrega de los siguientes productos:

e Avance del Plan de Trabajo con su respectivo cronograma semanal por cada equipo de salud indigena
(Obligacién No. 1)

e Informe de gestién mensual o fraccion del mes, en el que se evidencie el porcentaje de avance en el
cumplimiento del Plan de Trabajo. (Obligacion No. 2)

e Informe mensual o fraccién del mes de la seleccion y contratacién del talento humano necesario para
adelantar las actividades del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el anexo No. 4
Documento Técnico Operativo. El contratista debera presentar a la supervision dentro de los 05 dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, de las hojas de vida del personal asignado, con
sus respectivos soportes de formacién académica, experiencia y la totalidad de antecedentes
(Disciplinarios, penales, fiscales, medidas correctivas, inhabilidades de delitos contra menores de 18,
REDAM, RETHUS (cuando aplique) , para la validacién del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el estudio previo y/o anexo técnico. | En caso de sustitucion de personal, se debera remitir la
documentacién completa de la nueva persona, que acredite el cumplimiento de los criterios definidos,
para su revisién y aprobacion por parte de la supervision. Asi mismo, por parte del contratista ejecutor,
debera ajustar los valores correspondientes para la vigencia 2026 al personal que se vincule para el
cumplimiento del objeto contractual, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico,
garantizando asi la coherencia entre las condiciones contractuales, el presupuesto asignado y los
criterios técnicos previamente definidos. (Obligacion 3)

e Avance del Plan de aprovisionamiento financiero y el uso de los insumos ancestrales que se manejaran
en las actividades comunitarias propias que permitan la realizacion de las actividades contempladas en
el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y el Plan de Trabajo, para el desarrollo de los componentes.
(Obligacion No. 4)

e Informe mensual o fraccién de mes que dé cuenta de la planeacién ejecucion y cierre de las atenciones
individuales, familiares y comunitarias de los 14 pueblos indigenas incluyendo casos emergentes de
conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del Plan de Trabajo que
detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligacién 5)

e Piezas y/o materiales comunicativos desde saberes y conocimientos propios indigenas en salud para
los 14 pueblos de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del
Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligacion 6)

e Informacion en las acciones de medicina ancestral en Base GESI Ancestral (Gestion de la informacion
de Acciones Colectivas en Salud Publica) de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento
Técnico Operativo y Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades.
(Obligacion 8)

e Matriz con plan de trabajo y cronograma semanal que evidencia la particularidad de cada uno de los
pueblos indigenas para la formulacién del disefio de la estrategia diferencial en salud de conformidad
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con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del Plan de Trabajo que detalla la

temporalidad de cada una de las actividades (Obligacién 9)

e Formatos de recoleccion, sistematizacion y andlisis de la informaciéon que repose en la caja de
herramientas de conformidad con las necesidades de cada uno de los pueblos indigenas las cuales
deben ser validadas por SDS de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico
Operativo y del de Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades.

(Obligacion 10)

e Documento avance de formulacion del disefio de la estrategia diferencial en salud que denote la
particularidad de cada pueblo indigena el cual debe ser socializado y avalado por las autoridades y
actores claves de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del

de Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligacion 11)

e Certificacién cuenta bancaria, extractos bancarios y reporte de los movimientos del proyecto mes

vencido (Obligacion 13)

e Certificacion acorde a periodicidad de las formas de pago emitida por el representante legal por medio
de la cual se acredite la ejecucion en la cuenta bancaria del porcentaje de insumos en cantidades

individuales asignado al contrato (Obligacion 17)

TABLA 1. PAGOS REALIZADOS y PORCENTAJE DE EJECUCION CONTRATO 8418986

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. % EjE'CLlCiOFI
CO1.PCCNTR.8418986 ESTRATEGIA DIFERENCIAL Recursos ¢/ pago Contrato
EN SALUD 12 MESES 2025 (4 2025-8 2026)
anticipado octubre 350.000.000 5%
2025 segundo pago noviembre 525.000.000 20%
tercer pago diciembre 449.513.040 38%
2026 cuarto pago marzo 600.000.000 55%
4.2 Estado de Avance Financiero:
TABLA 2. PAGOS REALIZADOS CONTRATO 8418986
PAGOS CONTRATO 8418986
No. DE PAGO VALOR PAGADO OBSERVACIONES
Primer Pago $350.000.000 | orden de pago 520626

$525.000.000 | Orden de pago 523626
Segundo Pago

$442.890.475 | Orden de pago 525958
Tercer Pago

Tercer Pago $6.622.565 | Orden de pago 525959

Cuarto Pago $600.000.000
Orden de pago 604104

SUBTOTAL $1.924.513.040
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Valor pagado al contratista $1.924.513.040
Saldo a favor del contratista pendiente de pago por periodo del 01 de marzo 2026 al 09 de

octubre de 2026 $ 1.575.486.960
Valor total ejecutado $1.924.513.040
Saldo a liberar $0

5. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

5.1 JUSTIFICACION MODIFICACION:

El 07 de octubre de 2025 se suscribié el contrato interadministrativo No. 8418986 de 2025, cuyo objeto es
“Contratar acciones de Medicina Ancestral Indigena a través de una estrategia diferencial en salud que
fortalezca las préacticas de sabiduria ancestral y el cuidado de salud propia e intercultural desde los usos y
costumbres de los pueblos indigenas”.

Por error involuntario en la tabla del apartado Imputacion Presupuestal en la vigencia 2026 Valores Corrientes
del Estudios Previos se registré el CDP 56 por valor de $ 11.203.323, en lugar del valor de $ 11.203.758, lo
cual afecta la sumatoria de la cifra del valor total a precios corrientes vigencia 2026 cuya cifra cambia ya que
seria por $ 2.240.751.569 y no por $ 2.240.751.134, lo anterior, segun el Confis Distrital 12 del 30 de mayo
de 2025.

Que para la elaboracion del clausulado del contrato se tomo el estudio previo, por lo cual el mencionado error
involuntario se plasmoé en la CLAUSULA 4- IMPUTACION PRESUPUESTAL.

Por lo expuesto, se hace necesario adelantar la modificacion del contrato interadministrativo en el sentido de
ajustar las cifras del valor del cdp 56 de la vigencia futura del 2026 y el valor total de los precios corrientes del
2026.

5.2 MODIFICACION:

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar la tabla de la VIGENCIA 2026 VALORES CORRIENTES
de la CLAUSULA 4- IMPUTACION PRESUPUESTAL, la cual quedaré asi:

“...)
CDP VALOR A PRECIOS VALOR A PRECIOS CORRIENTES
CONSTANTES 2025 2026
55 $2.164.609.525 $2.229.547.811

56 $10.877.435 $11.203.758
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TOTAL 2026 $2.175.486.960 $2.240.751.569

(..)

6. CERTIFICACION

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el tramite de modificacién contractual, por lo
anterior solicita adelantar el tramite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR
Firma

/

b@({wjz. m meg
Nombre: CLAUDIA MILENA CUELLAR
SEGURA

Cargo: Subdirectorade  Gestion y
Evaluacion de Politicas en Salud Publica

Proyect6: Anya Mercedes Suarez Gomez SGYEPSP
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