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SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

 

FECHA DE SOLICITUD 17 04 2026 

NÚMERO DE SOLICITUD SISCO 55136 

 
1. TIPO DE MODIFICACIÓN  
 

Marque con 
una X 

SOLICITUD 

 Adición de valor 

 Prórroga del plazo de ejecución 

x Modificación, Aclaración o Corrección 

 Suspensión  

 Cesión 

 Terminación 

 Liberación de recursos  

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 

X TIPO  

x Contrato 
 

Número 
Fecha de 

suscripción 

Fecha de 
acta de 

iniciación  

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 

 Convenio 
 8418986 07/10/2025  10/10/2025  12 meses 09/10/2026 

 

Contratista COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO 

Supervisor/ 
Interventor   

CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA  
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública 
 

Objeto 

Contratar acciones de Medicina Ancestral Indígena a través de una estrategia 
diferencial en salud que fortalezca las prácticas de sabiduría ancestral y el cuidado 
de salud propia e intercultural desde los usos y costumbres de los pueblos 
indígenas.  

Valor inicial del 
contrato o convenio  

3.500.000.000 COP 
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3.  MODIFICACIONES ANTERIORES: NA 
4.  ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 

Para el presente contrato interadministrativo, se tiene que a la fecha de la presente solicitud se ha cumplido 
con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se encuentra soportado en los informes 
mensuales presentados por el contratista, avalados por la suscrita supervisora y que reposan en la plataforma 
SECOP II.  
 
4.1 Estado de Avance Técnico: 
 
El contrato ha sido ejecutado desde 10 de octubre 2026 hasta la fecha de manera adecuada, de acuerdo con 
informe con corte al 30 de marzo de 2026, se cuenta con un del 55% de las actividades programadas en el 
Anexo 4. Documento Técnico Operativo y el Plan de trabajo, y contra entrega de los siguientes productos: 
 

• Avance del Plan de Trabajo con su respectivo cronograma semanal por cada equipo de salud indígena 

(Obligación No. 1) 

• Informe de gestión mensual o fracción del mes, en el que se evidencie el porcentaje de avance en el 

cumplimiento del Plan de Trabajo. (Obligación No. 2) 

• Informe mensual o fracción del mes de la selección y contratación del talento humano necesario para 

adelantar las actividades del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el anexo No. 4 

Documento Técnico Operativo. El contratista deberá presentar a la supervisión dentro de los 05 días 

hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, de las hojas de vida del personal asignado, con 

sus respectivos soportes de formación académica, experiencia y la totalidad de antecedentes 

(Disciplinarios, penales, fiscales, medidas correctivas, inhabilidades de delitos contra menores de 18, 

REDAM, RETHUS (cuando aplique) , para la validación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el estudio previo y/o anexo técnico. I En caso de sustitución de personal, se deberá remitir la 

documentación completa de la nueva persona, que acredite el cumplimiento de los criterios definidos, 

para su revisión y aprobación por parte de la supervisión. Así mismo, por parte del contratista ejecutor, 

deberá ajustar los valores correspondientes para la vigencia 2026 al personal que se vincule para el 

cumplimiento del objeto contractual, en concordancia con lo estipulado en el anexo técnico, 

garantizando así la coherencia entre las condiciones contractuales, el presupuesto asignado y los 

criterios técnicos previamente definidos. (Obligación 3) 

• Avance del Plan de aprovisionamiento financiero y el uso de los insumos ancestrales que se manejarán 
en las actividades comunitarias propias que permitan la realización de las actividades contempladas en 
el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y el Plan de Trabajo, para el desarrollo de los componentes. 
(Obligación No. 4) 

• Informe mensual o fracción de mes que dé cuenta de la planeación ejecución y cierre de las atenciones 
individuales, familiares y comunitarias de los 14 pueblos indígenas incluyendo casos emergentes de 
conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del Plan de Trabajo que 
detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligación 5) 

• Piezas y/o materiales comunicativos desde saberes y conocimientos propios indígenas en salud para 
los 14 pueblos de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del 
Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligación 6) 

• Información en las acciones de medicina ancestral en Base GESI Ancestral (Gestión de la información 
de Acciones Colectivas en Salud Pública) de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento 
Técnico Operativo y Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades. 
(Obligación 8) 

• Matriz con plan de trabajo y cronograma semanal que evidencia la particularidad de cada uno de los 
pueblos indígenas para la formulación del diseño de la estrategia diferencial en salud de conformidad 
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con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del Plan de Trabajo que detalla la 
temporalidad de cada una de las actividades (Obligación 9) 

• Formatos de recolección, sistematización y análisis de la información que repose en la caja de 
herramientas de conformidad con las necesidades de cada uno de los pueblos indígenas las cuales 
deben ser validadas por SDS de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico 
Operativo y del de Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades. 
(Obligación 10) 

• Documento avance de formulación del diseño de la estrategia diferencial en salud que denote la 
particularidad de cada pueblo indígena el cual debe ser socializado y avalado por las autoridades y 
actores claves de conformidad con lo establecido en el Anexo 4. Documento Técnico Operativo y del 
de Plan de Trabajo que detalla la temporalidad de cada una de las actividades (Obligación 11) 

• Certificación cuenta bancaria, extractos bancarios y reporte de los movimientos del proyecto mes 
vencido (Obligación 13) 

• Certificación acorde a periodicidad de las formas de pago emitida por el representante legal por medio 
de la cual se acredite la ejecución en la cuenta bancaria del porcentaje de insumos en cantidades 
individuales asignado al contrato (Obligación 17) 

TABLA 1.  PAGOS REALIZADOS y PORCENTAJE DE EJECUCIÒN CONTRATO  8418986 

 

 
 
4.2 Estado de Avance Financiero:  

TABLA 2.  PAGOS REALIZADOS CONTRATO  8418986 

 

PAGOS CONTRATO 8418986 

No. DE PAGO VALOR PAGADO OBSERVACIONES 

Primer Pago $350.000.000 Orden de pago 520626 

Segundo Pago 

$525.000.000 Orden de pago 523626 

 

Tercer Pago 

$442.890.475 Orden de pago 525958 

 

Tercer Pago 

 
$6.622.565 Orden de pago 525959 

 

Cuarto Pago 

 
$600.000.000 

Orden de pago 604104 

SUBTOTAL $1.924.513.040  
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Valor pagado al contratista $1.924.513.040 

Saldo a favor del contratista pendiente de pago por periodo del 01 de marzo 2026 al 09 de 
octubre de 2026 
 

$ 1.575.486.960 

Valor total ejecutado $ 1.924.513.040 

Saldo a liberar  $ 0 

 
 
 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

5.1 JUSTIFICACION MODIFICACIÓN:  
 
El 07 de octubre de 2025 se suscribió el contrato interadministrativo No. 8418986 de 2025, cuyo objeto es 
“Contratar acciones de Medicina Ancestral Indígena a través de una estrategia diferencial en salud que 
fortalezca las prácticas de sabiduría ancestral y el cuidado de salud propia e intercultural desde los usos y 
costumbres de los pueblos indígenas”. 
 
Por error involuntario en la tabla del apartado Imputación Presupuestal en la vigencia 2026 Valores Corrientes 
del Estudios Previos se registró el CDP 56 por valor de $ 11.203.323, en lugar del valor de $ 11.203.758, lo 
cual afecta la sumatoria de la cifra del valor total a precios corrientes vigencia 2026 cuya cifra cambia ya que 
sería por $ 2.240.751.569 y no por $ 2.240.751.134, lo anterior, según el Confis Distrital 12 del 30 de mayo 
de 2025. 
 
Que para la elaboración del clausulado del contrato se tomó el estudio previo, por lo cual el mencionado error 
involuntario se plasmó en la CLÁUSULA 4- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.  
 
Por lo expuesto, se hace necesario adelantar la modificación del contrato interadministrativo en el sentido de 
ajustar las cifras del valor del cdp 56 de la vigencia futura del 2026 y el valor total de los precios corrientes del 
2026.  
 
5.2 MODIFICACION: 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar la tabla de la VIGENCIA 2026 VALORES CORRIENTES 
de la CLÁUSULA 4- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, la cual quedará así:  
 
“(…) 
 

CDP  VALOR A PRECIOS 
CONSTANTES 2025 

VALOR A PRECIOS CORRIENTES  
2026 

55 $ 2.164.609.525 $ 2.229.547.811 

56 $ 10.877.435 $ 11.203.758 
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TOTAL 2026 $ 2.175.486.960 $ 2.240.751.569 
 
 
(…)” 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo 
anterior solicita adelantar el trámite pertinente. 
 
 

SUPERVISOR/INTERVENTOR  

Firma  

Nombre: CLAUDIA MILENA CUÉLLAR 
SEGURA  

 

Cargo: Subdirectora de Gestión y 
Evaluación de Políticas en Salud Pública 

 

 
Proyectó: Anya Mercedes Suárez Gómez SGYEPSP  
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