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Fecha 16

'INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO X CONVENIO -
|

Contrato numero: | 1. 330. 19 13 5763 | de 23 DE ENERO DE 2026

Disponibilidad presupuestal CDP No. 5500006896 DEL 08 de enero del 2026 Registro‘
presupuestal RPC No. 5600105183 DE 23 de enero de 2026 Apropiaciones: ITEM 1:
121000/1159/2-320202008/3533004050040000/P135-102472/1/2/01/13: ‘
ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios
prestados/GestionintegraldelCamb/REALIZARELSEGUIMIE

Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que sera atendido con este

PILAR 3: Valle biodiverso, cultura e incluyente

LINEA DE ACCION: N/A

PROGRAMA 33 — Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA 3300405 - Gestion integral del Cambio Climatico

‘ co ntrato
|

META DE RESULTADO MR33004— INVERTIR AL MENOS 2% DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE

| LIBRE DESTINACION EN ACCIONES DE GESTION INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO Y RESILIENCIA
EN RUTA A LA DESCARBONIZACION

‘ META DE PRODUCTO: MP3300405013206003— COFINANCIAR 10 PILOTOS CON ACCIONES DE

| ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO QUE GARANTICE LA RESILIENCIA DEL

| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO DE GOBIERNO

| OBJETIVO PRINCIPAL: Implementar acciones de mitigacion y adaptacion a la gestion integral del cambio

| climatico en el Valle del Cauca

‘ OBJETIVO ESPECIFICO: Incrementar la cofinanciacion de acciones comunitarias con resiliencia al cambio
climatico

ELEMENTO PEP: PI35-102472/1/2/01/13 Realizar el seguimiento y evaluacion de los pilotos de mitigacién y

adaptacién al cambio climatico objeto de implementacion

Posicion Presupuestaria: 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de

| Cuenta Mayor: 5507052101 i}

Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DEﬁ

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS

‘ ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOCONTRIBUCION A LA GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO

| CLIMATICO — VALLE EN RUTA A LA DESCARBONIZACION Y RESILIENCIA.

'NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
‘Supervisor:  Subsecretaria de Desarrollo Sostenible
'C.C. 38.790.291; Teléfono: 3152641974

RAFAEL EUGENIO GONGORA ROSERO
Contratista: ' Ubicacion: CALI
C.C.16.488.682; Teléfono: 3226629500
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l OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y

plan de trabajo presentado en FEBRERO DE 2026*bor lo que se concluye que, las obligaciones
contractuales durante FEBRERO DE 2026 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera
-satisfaccion por el departamento del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo
- Sostenible. ‘
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA.

1. Acompafiar, apoyar y representar a la Secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Gobernacion del Valle del Cauca ante
las diferentes mesas de trabajo y eventos en los que se requiera su-
apoyo, segln como sea direccionado por la supervision y en el
: marco del proyecto objetivo del contrato. 2. Elaborar, consolidar y
 Especificaciones, presentar los informes, documentos técnicos, reportes, soportes y
Actividades u demas informacién que sea requerida por el supervisor del contrato
g gggg;%’g::s ‘oque resulte necesaria para el adecuado desarrollo, seguimiento y
Contractuales. ‘cumplimiento de las actividades del proyecto. 3.Apoyar la
planificacion e implementacion de procesos y acciones en.

cumplimiento de los objetivos del proyecto y segin cémo sea’

direccionado por la supervision 4. Seguir las directrices impartidas

- por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados por elg

' Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG. ;

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

‘ - obligaciones especificas contractuales de acuerdo a lo programado 100%
Porcentaje de “en el plan de trabajo del mes de FEBRERO DE 2026:
Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

~obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la 33.32% .~
- vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo *

Otras :
. consideraciones Sin novedad

Compromisos adquiridos
Compromiso ' Fecha de entrega Responsable

o Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones
' Fecha suspension, prorroga o Fecha de
_adiciones | reinicio

Responsable j
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SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas

juridicas en contratacion publica.

1. Acompariar, apoyar y representar a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de
la Gobernacion del Valle del Cauca ante las diferentes mesas de trabajo y eventos en los
que se requiera su apoyo, segin como sea direccionado por la supervision y en el marco del
proyecto objetivo del contrato.

Apoyé la revision del plan de trabajo, en el cual se consolidaron las actividades a realizar%

“para cumplir los objetivos planteados en el Plan Departamental de Aves

2. Elaborar, consolidar y presentar los informes, documentos técnicos, reportes, soportes y.
~demas informacion que sea requerida por el supervisor del contrato o que resulte necesaria
para el adecuado desarrollo, seguimiento y cumplimiento de las actividades del proyecto.

Realizo la evaluacion y depuracion de bases de datos provenientes de diferentes municipios,
~con el fin de estructurar el calendario de las aves y visualizar las actividades realizadas en el
‘departamento

3. Apoyar la planificacién e implementacién de procesos y acciones en cumplimiento de los
objetivos del proyecto y seglin como sea direccionado por la supervision

Asistid a la reunién con la contratista Catherine Jaramillo Yarce, de la Subsecretaria de
Desarrollo Sostenible

4. Sequir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir los objetivos fijados
por el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion - MIPG.

Asistié a la capacitacion sobre el cédigo de valores

o Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de
gestion documental.

o Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el
contrato de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

o Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

(0]

o Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA
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o Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO

APLICA

o Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

o Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las
garantias del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO : .
Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

e Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la

normativa aplicable:

NO APLICA

g documentos del proceso: NO APLICA.
Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
‘ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable
. de acuerdo con la naturaleza del contrato: Correspondiente a la cuota ndmero DOS (2), ellla
contratista realizo el pago de la planilla No. 83121864y comprobante/autorizacién/CUS No. 2096348545, del
mes de ENERO de 2026, se encuentra afiliado a EPS (SURA), Pension (COLPENSIONES) y ARL
(POSITIVA). planilla No. 83614629 y comprobante/autorizacion/CUS No. 51285059

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA :
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacion y de los

INFORME FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
i — $24.000.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de
precios $0
Valor Total del
Contrato $24.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $8.000.000
Valor total ejecutado $8.000.000
Vv
alor saldo por $12.000.000

ejecutar

Intereses moratorios

$0
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

- Seguimiento financiero y contable segtn corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si

no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion financiera o contable se
puede agregar.
e Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal,
la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta
financieramente como se perfecciond, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se
ejecutan de acuerdo a lo pactado.
e Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfaccion de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es
suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de
las actividades ejecutadas por el Contratista segtin el objeto y sus especificaciones.
e Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago
y de liquidacion del mismo: NO APLICA.
e Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizaciéon del mismo,
en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.

e Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del
contrato cuentan con autorizacion y se encuentran justificadas técnicas, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA.

e Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuar: NO APLICA.

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene
entregables.

DESCRIPCIONENTREGABLES @ VALOR

VALOR TOTAL

Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:
Entregable 4: $ $
: Actividades:

TOTALES: | $ $
 SEGUIMIENTO JURIDICO : ' : iy

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud pensién y ARL segun lo
establecido en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo
18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de
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1993, Ley 1150 de 2007, articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, seguin la Ley 80 de 1993,
Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el

- contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad
0 prohibicién para estar contratado; el contratista no genera relacion laboral alguna con el
Departamento seglin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIQN' DEL CONTRATO —
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del proximo informe 16 Y  De MARZO De 3 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

16

dias del mes de FEBRERO

de 2026

)

NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
Subsecretaria de Desarrollo Sostenible

C.C. 38.790.291
SUPERVISOR(A)
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