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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO - .
CONTRATO X CONVENIO
Contrato niimero: 1.330.19.13-3684 de 15 de enero de 2026

Disponibilidad y Registro presupuestal:
 Disponibilidad Presupuestal Inicial: CDP 5500006900 de 08 de enero del 2026
'Registro presupuestal Inicial: RPC 5600102511 de 15 de enero de 2026
Apropiacién Presupuestal: ITEM 1: 121000/1159/2-320202008/3533003040030000/PI35—102670/1/1/01/06:
ICLD/SRIAAMBIENTEYDESA/Servicios prestados/EmprendimientosVerdes/REALIZARELACOMPARNA
- Proyecto: PI35-102670 FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE
ECONOMIA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato:
PROGRAMA: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia
SUBPROGRAMA: 3300304 - Emprendimientos verdes
 META DE RESULTADO: MR33003 - RECUPERAR AL MENOS 9000 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS
' DEGRADADOS QUE DERIVE EN LA REVITALIZACION DEL TERRITORIO, BIENESTAR DE LA
COMUNIDAD Y RECUPERACION DE SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS
META DE PRODUCTO: MP3300304013204012 — COFINANCIAR 50 EMPRENDIMIENTOS CON
- CRITERIOS DE ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL
'PERIODO DE GOBIERNO
OBJETIVO PRINCIPAL: Mejorar las capacidades estructurales, técnicas, organizacionales y comerciales en
emprendimientos con criterios de economia circular,produccion y consumo sostenible
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Incorporar las capacidades productivas requeridas para el escalamiento con
sostenibilidad ambiental
Elemento PEP: PI35-102670/1/1/01/06 Realizar el acompariamiento estrategico en la
formulacién,implementacion y segumiento de emprendimientos sélidos con criterios de economia circular,
- produccioén y consumo sostenible.
Posicién Presupuestaria: 2-320202008/
Cuenta Mayor: 5507052101

| Objetovdel contrato:

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL
PROYECTO FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES DE ECONOMIA VERDE
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

- Supervisor: JHONNY ROLANDO VERGEL TORRADO
Subdirector Tecnico Juridico
‘ - CC.13140106
Contratista CARLOS ANDRES CIFUENTES ROJAS
; - CC.14621565
TELEFONO: 3175003430
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[OBJETIVO DELINFORME

e

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de

trabajo presentado del mes de ENERO DE
“durante ENERO de 2026 fueron cumplidas

2026; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales
a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el Departamento

del Valle del Cauca y la Secretaria de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.

VERIFICAGION DEL GUMPLIVIENTO DE LAS ESPECIFIGAGIONES, ACTIVIDADES U GBLIGACIONES

5 S

espe

1. Prestar acompafiamiento juridico en la elaboracion y

estructuracion
precontractual

de la documentacion requerida para las fases

, contractual y postcontractual, en cualquiera de
sus modalidades, conforme a las necesidades operativas y
normativas del proyecto. 2. Acompafiar juridicamente la
elaboracién y adopcién de los actos administrativos y demas
instrumentos documentales necesarios para el adecuado

Especificaciones, gjercicio de las funciones misionales de la Secretaria. 3. Llevar
_actividades u la representacion judicial y extrajudicial de la entidad en la
- obligaciones especificas accién constitucional, contencioso, entiéndase la
_contractuales. representacion judicial, realizar la atencion, contestacion,

comparecencia a audiencias y diligencias al seguimiento de los
diferentes procesos asignados, actuar con diligencia y lealtad
en los procesos judiciales y extrajudiciales a su cargo, evitando
incurrir en las faltas disciplinarias contenidas en la ley, por el
tiempo de duracion del contrato y 45 dias mas. 4. Seguir las
directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con
los objetivos fijados por el modelo integrado de planeacién y
' gestion — MIPG.
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales de

Porcentaje de
cumplimiento.

Otras consideraciones.

~sugerencias

0

“acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de 100%

Enero de 2026:
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
_actividades u obligaciones especificas contractuales en lo 16 .66%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo g

acordado en el mismo.

Fecha de entrega Responsable

sugerencia
Sin novedad
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Sin novedad

| SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

“Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones especificas del objeto contractual
ejecutadas:

1. Prestar acompafamiento juridico en la elaboracién y estructuracion de la documentacion requerida
para las fases precontractual, contractual y postcontractual, en cualquiera de sus modalidades,
conforme a las necesidades operativas y normativas del proyecto.

'Apoyé en las actividades Precontractuales desarrolladas en la Secretaia de Ambiente y
Desarrollo Sostenible ,en la cual se desarrolla en la elaboracion, estructuracion y revision

de los documentos requeridos en las etapas precontractual,contractual, y poscontractual en
los precesos que llevan acabo dentro de la entidad con cada contratista asignado en la

base de datos , asi mismo en el carge de la documentacion en el secop paea cada proceso
[l contractual. '

Apoyd en la revisén de la documentacion completa y requerida de manera fisica y digital en
la plataforma del SIGEP, verificando que todas las certificaciones estuvieran al dia, que no
‘tuviera ningun antecedente, que no tuviera ninguna inhabilidad y que los documentos
estuvieran cargados correctamente, para la contratacion del mes de enero 2026, de los
contratistas prestadores de servicios que se relaciona a continuacion:

:Apoyé en el cargue el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), en la plataforma del
SECOP?2, para darle inicio de ejecucion a la contratacion del mes de enero 2026, de los
contratistas prestadores de servicios que se relacionan a continuacion:

- Realizé la rendicién de los contratos en la PLATAFORMA SIA OBSERVA, de la
Contraloria General de la Nacidn, con todos los documentos correspondientes de los
‘siguientes contratistas por prestacion de servicios:

4. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por
el modelo integrado de planeacién y gestion — MIPG. '
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Paricip en la capacitacion de Pautas de Prevencion en SG-SST dirigida por el contratista
Jos Fidel Sandoval. donde ensfian las normas y acciones que se establecen para evitar
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y otros riesgos que puedan afectar la salud
y seguridad de los trabajadores.

;Asitc’) a la reunion programada por el jefe de Juridica, donde se socializa las actividades a
realizar durante este mes para poder cumplir con el cronograma de la programacoén dentro
‘de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA

e Aprobacién de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA

e Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

« Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

e Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA i

e Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato: NO APLICA

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO L

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se
escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa
aplicable: NO APLICA

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA

Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratacién y de los
documentos del proceso: NO APLICA

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato:

Correspondientes a la cuota numero Uno (1), el contratista se acoge al decreto 1273 del 2018y se evidencia
estar afiliado a la EPS (SURA) Fondo de Pensiones (COLPENSIONES) y ARL (POSITIVA) Se verificod su
afiliacion, segun la clausula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018.
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE . , -
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances, pagos)
Valor inicial del
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacioén de
precios $0
Valor Total del
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $6.000.000
Valor total ejecutado $6.000.000
Valor saldo por
ejecutar $30.000.000
Intereses moratorios $0

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; sino lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

¢ Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacion de los

pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta
con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los
bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente;
puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista seglin el objeto y sus
especificaciones. ‘
Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacién del
mismo: NO APLICA
Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuentan
con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA _
Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para
efectuarla: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $
- Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:
- Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $
SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los apo

rtes legales de salud, pensién y ARL, segun lo establbecid'o

en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122 de |
1 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de
2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso
“en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado; el contratista
no genera relacion laboral alguna con el Departamento segin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de

- 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES

S

No Aplica

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION
MECANISMOS DE CONTROL/SOGIA O VEEDURIAS CIUDADANAS

No aplica

Fecha del préximo informe

17 ~de Febrero

de 2026

Para constancia de o anterior firma la presente acta el Supervisor a los veinte nueve dias del mes de enero

del 2026

dias del mes de Enero

ERGEL TORRADO

de - 2026



