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ACTA MODIFICATORIA No. 01 AL CONTRATO No. 0695 — 2026

0695-2026
SUMINISTRO

30/04/2026
ADICION Y PRORROGA

HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. - EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO.

890.701.718-7

“Suministro de Material de Osteosintesis requerido para procedimientos quirurgicos para el
Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E.”.

MEDCORE SAS

900660468-9
$120.000.000

CRISTIAN ALEXANDER VALENCIA MIRANDA Subgerente Cientifico del HOSPITAL
REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E.

Entre los suscritos, NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con
cédula de ciudadania No. 45439124 expedida en Cartagena, en su calidad de Agente Especial Interventora y
Representante Legal del HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR “EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO”, identificado con NIT: 890.701.718-7, cargo para el cual fue nombrada Mediante resolucion
2023420000008123-6 del 25 de octubre de 2023, prorrogada mediante la resolucion 2024420000014448-6 del 25
de octubre de 2024, emanado por la superintendencia de salud, y quien en adelante se denominara el
CONTRATANTE y MONICA MARCELA ESPITIA FRASSER, identificado con la cédula de ciudadania No.
1015408192 expedida en Bogota D.C., quien obra en nombre y representacion legal de la sociedad MEDCORE
SAS, con NIT. 900660468-9 Registrada en la Camara de Comercio de Bogota D.C.. Matricula 02370343 del
Jueves 26 de Septiembre de 2013, renovada el Miércoles 26 de Marzo de 2025, quien se denominara (la/el)
CONTRATISTA y hemos convenido suscribir la presente acta modificatoria al contrato de SUMINISTRO No. 0695-
2026 por Adicion y Prorroga, previas las siguientes consideraciones:

1) Que la entidad Hospitalaria celebré con sociedad MEDCORE SAS el contrato de SUMINISTRO numero 0695 de
2026, con fecha de suscripcion del Viernes 13 de Marzo de 2026, cuyo objeto es la “Suministro de Material de
Osteosintesis requerido para procedimientos quirdrgicos para el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar
E.S.E.”. 2) Que el supervisor del contrato ha manifestado a la gerencia la necesidad de adicionar y prorrogar el
contrato No. 0695-2026, conforme al requerimiento y analisis efectuado por él, mediante oficio ACOPC01.F18 con
fecha del Jueves 30 de Abril de 2026 3) Que existe disponibilidad presupuestal que garantiza la ejecucion de la
presente acta modificatoria. 4) Que de acuerdo al estatuto de contrataciéon de la entidad adoptado mediante
resolucion 028 del 30 de enero de 2024 y Modificado mediante Resolucion No- 069 de 18 de marzo de 2024 y se
expide Resolucion de Actualizacion No -240 del 07 de Octubre de 2024 establece en su articulo 57 Modificaciones
contractuales; “Las modificaciones contractuales se configuran como reformas ajustes que se realizan a un contrato
durante su ejecucion... Inc. 1 Adicion, Inc. 2 Prorroga, Inc. 3 Cesion, Inc. 4 Suspension, Inc. 5 Modificaciones
Aclaratorias. Conforme las anteriores Consideraciones, la presente acta modificatoria contendra las siguientes:

1. Modificar La cual quedara de la siguiente manera: Adicionar al valor del contrato la suma de Ciento
Clausula 2 Valor y veinte millones Pesos M/CTE. ($120.000.000 M/Cte.) IVA incluido, quedando como valor




QU

izl B 11 a
Alfonso Jaramillo Salazar

Cédigo: AJCPCO01.F08
GESTION JURIDICA'Y CONTRATACION

Version: 04

FORMATO DE ACTA MODIFICATORIA Afio: 2024
Pagina 2 de 2.

forma de pago:

final la suma de Trescientos sesenta millones Pesos ($360.000.000); sin embargo sera el
valor facturado que presenta el CONTRATISTA y en ningun caso podra sobrepasar el valor
de la disponibilidad presupuestal asignada.

2. Modificar
Clausula 3 Duracioén
del contrato:

La duracién del contrato se amplia en (31) dias mas. El término del presente contrato
quedara de (76) dias, contados a partir del Martes 17 de Marzo de 2026 hasta el Domingo
31 de Mayo de 2026.

3. modificar
Clausula 7
Imputacién
presupuestal:

El valor del presente contrato se imputara con cargo al rubro presupuestal 2.4.5.01.03.02
Material Medico Quirurgico, con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1597 del
Viernes 13 de Marzo de 2026 Y Registro Presupuestal No. 1623 del Martes 17 de Marzo de
2026.

Y se adiciona la Disponibilidad Presupuestal No. 2154 y Registro Presupuestal No. 2140
del Jueves 30 de Abril de 2026, respectivamente.

4. Ampliacién de
garantias y demas
obligaciones:

El CONTRATISTA se compromete a ampliar las garantias presentadas en el contrato
principal conforme a la adicién y prorroga mediante la presente acta modificatoria. Por
tanto, debera efectuar la gestion ante la entidad aseguradora correspondiente, y deberan
adjuntarse por parte del CONTRATISTA antes de presentar su cuenta de cobro para poder
efectuar el respectivo pago. Asi mismo el contratista debera cancelar los valores por
concepto de impuestos, gravamenes y/o tasas a que hubiese lugar en razon de la presente
acta modificatoria.

5. Vigencia de las
estipulaciones:

Todas las clausulas y estipulaciones del contrato principal no modificadas mediante la
presente acta modificatoria, permanecen vigentes e incélumes.

6.
Perfeccionamiento
y ejecucion:

El presente documento se considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las
partes.

Para constancia de lo anterior se firma a través del Secop Il.

Elabor6: YENNY MARCELA ARANGO SANABRIA

ACTA MODIFICATORIA TIEMPO Y VALOR PERSONA JURIDICA




