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Version: 04

Vigencia: 27/08/2024

|Fecha del informe

27/04/2026

Periodo de

informe

28/10/2025 al 27/04/20262026

Informe No.

1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del supervisor

CARLOS ANDRES GARCIA MURCIA

Cargo del supervisor

Gerente de Contrato Interadministrativo No. 25-001

Nombre del contratista

ARM CONSULTING SAS.

Numero de identificacion

822.007.239-7

Contrato N°

2025-0745

Fecha de suscripcion del contrato

20/10/2025

Objeto del contrato:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA APROPIACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS DE LA OBRA EXISTENTE, INCLUYE LA COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION, TRAMITES Y LICENCIAS Y LA OBRA CIVIL PARA LA CULMINACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA CASA MATERNA Y CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CD-005-2025 / FONDECUN 25-001 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FUNZA Y EL FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

Contrato Interadministrativo o
Dependencia

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-005-2025 (FONDECUN 25-001) - CASA MATERNA DE FUNZA

Fecha acta de incio 28/10/2025 Fecha terminacion 30/04/2026
Valor del contrato $881.004.600,00( CDP N° 20250756 de 21/08/2025
Plazo de ejecucion HASTA EL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026 RP N° 20251246 de 20/10/2025
Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA No. Pliza 33110%774_ 5999{44000000001086;588_'21
Amparo RCE Valor asegurado $ 284.700.000,00
Vigencia desde 28/10/2025 Vigencia hasta 30/04/2026
Amparo CUMPLIMIENTO Valor asegurado $176.200.920,00
Vigencia desde 28/10/2025 Vigencia hasta 31/10/2026
Amparo PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Valor asegurado $44.050.230,00
Vigencia desde 28/10/2025 Vigencia hasta 30/04/2026
Amparo CALIDAD DEL SERVICIO Valor asegurado $ 264.301.380,00
Vigencia desde 30/04/2026 Vigencia hasta 30/04/2031
Valor Adicién 1 N/A CDP No. N/A RP No. N/A
Fecha de suspension N/A Fecha de reinicio N/A Fecha de ejecucion final N/A
Prorroga 1 N/A Cesion N/A Suspension N/A
Terminacion anticipada N/A
CESION DE CONTRATO (SI APLICA)
rNei:EZrTadceelscig:"aﬁSta e N/A Valor de la cesion N/A Plazo de ejecucion NA
RP N° N/A Aseguradora N/A No. Péliza N/A
PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Orden de Pago No. Concepto Fecha Valor
20260849 Acta Parcial No. 1 26/03/2026 $ 177.698.627,82
Total| $ 177.698.627,82
SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACION
CONCEPTO EJECUTADO
Valor inicial del Contrato $ 881.004.600,00
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones) $ -
Valor total del contrato $ 881.004.600,00
Valor ejecutado en el presente informe
Valor pagos realizados al contratista $ 177.698.627,82
Saldo pendiente por liberar
Saldo pendiente por ejecutar $ 703.305.972,18

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El contratista viene desarrollando las actividades contractuales por lo que se recomienda proceder con el tramite de la novedad contractual de Prérroga No.1 por TRES (3) MESES

ANEXOS (SI APLICA)

Oficio de solicitud del Contratista con sus soportes.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

07545,

La presente se expide en Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de abril de 2026.

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el Contratista ARM CONSULTING S.A.S. identificado con la NIT No. 822.007.239-7, cumpli6 a cabalidad con las obligaciones contempladas en el Contrato de Interventoria No. 2025-

La Firma ARM CONSULTIMG S.A.S. presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera que ARM CONSULTING S.A.S. cumple con los requisitos para efectuar la novedad contractual de Prérroga No. 1 por el término de TRES (3) MESES. Lo anterior, con fundamento a su solicitud allegada mediante comunicacion
No. CMF-0745-055-26 de 23/04/2026.

CARLOS ANDRES GARCIA MURCIA
Gerente de Contrato Interadministrativo No. 25-001




