
22/04/2026A09/04/2026

Periodo evaluado de

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE
METROPOLITANO DE LAS AGUAS.

Dependencia: SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Plazo: SEIS (06) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de
2025.

Contrato / convenio: 2025/279

Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-
2025 00:00:00, plazo: 3 MESES

Contratista: PROTOKIMICA S.A.S

CC: 890922294

Supervisor y/o Interventor: JUAN
GONZALO PALACIO JARAMILLO

INFORME DE SUPERVISIÓN
Y/O INTERVENTORÍA

No. 10

Valor inicial: 358.400.852

Fecha de terminación: 31/12/2025

Fecha de inicio: 28/07/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Cantidad:

Fecha Inicio:Tipo:

Fecha Fin:43242

Descripción: Suministro de insumos químicos para el tratamiento de las
piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas. 100

ActaDemanda

Ponderación(%):

Unidad: 28/07/2025

30/04/2026

Fechas del seguimiento ObservaciónCantidad recibida Periodo

42026Para el período de pago comprendido entre el 09 y el 22 de abril de 2026, se recibieron en total 2.856 kg químicos.22/04/202609/04/2026 2856

Página 1 de 2F-GJU-28   Versión: 3   Fecha: 2015/02/10



22/04/2026A09/04/2026

Periodo evaluado de

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE
METROPOLITANO DE LAS AGUAS.

Dependencia: SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Plazo: SEIS (06) MESES, sin exceder el 31 de diciembre de
2025.

Contrato / convenio: 2025/279

Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-
2025 00:00:00, plazo: 3 MESES

Contratista: PROTOKIMICA S.A.S

CC: 890922294

Supervisor y/o Interventor: JUAN
GONZALO PALACIO JARAMILLO

INFORME DE SUPERVISIÓN
Y/O INTERVENTORÍA

No. 10

Valor inicial: 358.400.852

Fecha de terminación: 31/12/2025

Fecha de inicio: 28/07/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la
carpeta de interventoría
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotográficos, medios magnéticos,
actas, etc

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

Concepto: INFORME DE INTERVENTORÍA N° 10ANTECEDENTES:El 17 de julio de 2025 se suscribió el Contrato Nro. 279 de 2025, cuyo objeto es el
SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PISCINAS DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. El contrato tiene un
plazo de ejecución de seis (6) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025, y cuenta con el registro presupuestal Nro. 2025000778 del 18 de julio de 2025,
por un valor de $358.400.852.Mediante el memorando con radicado 00-001015 del 25 de julio de 2025, se asignó la supervisión del contrato a Juan Gonzalo
Palacio Jaramillo.El 28 de julio de 2025 se suscribió el acta de inicio y, de manera articulada con el líder de logística y almacén, se realiza el pedido de insumos
químicos de acuerdo con las necesidades del Parque Metropolitano de las Aguas.El 19 de diciembre de 2025 se suscribió la Prórroga y Modificación Nro. 1.
Mediante este documento, se modificó la Cláusula Quinta (Plazo) para eliminar la restricción 'sin exceder el 31 de diciembre de 2025' y se formalizó una prórroga
cuya vigencia del contrato se modifica hasta el 30 de abril de 2026.Para el pago Nro. 10, correspondiente al período del 09 al 22 de abril de 2026, se suministró
un total de 2.856 kg de insumos químicos, distribuidos de la siguiente manera:• Cloro gaseoso: 1.360 kg• Cloro granulado - hipoclorito de calcio al 91%:
72 kg• Soda caustica al 98%: 1.200 kg• Alguicida: 224 kgLa validación de los insumos recibidos fue realizada por el encargado del almacén del
Parque Metropolitano de las Aguas, con la participación del contratista ASEAR, representado por el señor Johnny Montoya, y del coordinador operativo, Hernán
Betancur.El contratista presentó las remisiones del 14 y 22 de abril de 2026, correspondiente a las entregas Nro. 14 y 15 del contrato.Asimismo, remitió las
facturas FEIP – 106050, FEIP 106362 y la nota crédito FEIP 913 por concepto del suministro de los 2.856 kg de insumos químicos mencionados, por un valor de
$ 30.950.628.A la fecha, se han recibido en total 36.034 kg de insumos químicos en el marco del contrato.Es de tener en cuenta que el contratista aun presenta
la intención de entregar los cilindros con gas cloro, pero ante la imposibilidad de almacenar dichos cilindros en la bodega del parque de las aguas, se define la
entrega de la totalidad antes del cumplimiento de la liquidación del contrato, para lo cual solo se facturará una vez haga la entrega de la totalidad y se procederá
posteriormente con la liquidación de este.Relación de facturas:Factura: FEIP – 106050.Valor: $ 14.219.608,32.Fecha de expedición: 14/04/2026.Fecha de
vencimiento: 14/05/2026.Factura: FEIP – 106362.Valor: $ 16.731.245,78.Fecha de expedición: 22/04/2026.Fecha de vencimiento: 22/05/2026.Nota crédito: FEIP
– 913.Valor: $ 226,58.Fecha de expedición: 25/04/2026.Fecha de vencimiento: 25/05/2026.

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FÍSICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO

FEIP -
106050 -

FEIP -
106362 -

NC FEIP -
913

30.950.628 101.222.673 358.400.852 97,1 63,1 14/04/2026 A 14/05/2026

JUAN GONZALO PALACIO
JARAMILLO

Firmado electrónicamente por
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