CPS 002-2026

ujos de aembac n 1

La fase del proceso fue aprobad

-~ MOSTRAR DETALLES

Informacion general

Identificador Unico de la

Modificacién

ID del contrato en SECOP
Estado

Tipo

¢Requiere reconocimiento del

proveedor?
Estado de la fecha

dela

CO1.CTRMOD.22516938

CO1.PCCNTR.8767987
Publicado

Madificar €l contrato

20 dias de tiempo transcurrido (7042026 3.18:30 PMUTC-05:00)
Bogoté, Lima, Quito)
El FDLM se permite publicar adicion y prorroga No. 1 de

con la solicitud de modificacién contractual.

Documentos de la modificacién

064-2026

La fase del proceso fue aprobad “

Flujos de aembac n 1

A  MOSTRAR DETALLES

Informacion general

Identificador Unico de la

Medificacién

1D del contrato en SECOP
Estado

Tipo

¢Requiere reconocimiento del
proveedor?

Estado de la fecha

Justificacion de la modificacién

CO1.CTRMOD 22558081

CO1.PCCNTR.8788487
Publicado

Modificar el contrato

14 dias de tiempo transcurrido (13/04/2026 5:25:50 PM{UTC-05:00)
Bogoté, Lima, Quito)

EIFDLM se permite publicar adicién y prorroga No. 1 de
conformidad con la solicitud de modificacién contractual

Documentos de la modificacién




097-2026

Flujos de aEmDa 1

ry
La fase del proceso fue aprobad

-~ MOSTRAR DETALLES

Informacién general

Identificador Unico de Ia
Modificacién

ID del contrato en SECOP
Estado

Tipo

¢ Requiere reconocimiento del

proveedor?
Estado de la fecha

Justificacién de la modificacion

CO1.CTRMOD.22519215

CO1.PCCNTR.8817126
Publicado

Modificar el contrato

20 dias de tiempo transcurrido (5/04/2026 10:22:59 AM(UTC-05:00)
Bogots, Lima, Quito)

El FDLM se permite publicar adicion y prorroga No. 1 de
conformidad con la solicitud de modificacion contractual.

Documentos de la modificacién

X




