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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4600096522 DE 2023

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE INNOVACION DE MEDELLIN — UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL BUEN COMIENZO.

CONTRATISTA CORPORACION ABRAZAR

NIT 900.204.791-9

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS MARIOC CARDONA MONROY

CEDULA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

98.700.576

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION A NINOS/

OBJETO NINAS HASTA LOS 5 ANOS EN LA MODALIDAD
INSTITUCIONAL ENTORNQO CENTRO INFANTIL 8 HORAS.
DOS MIL CIENTO OCHENTAY CINCO MILLONES DOSCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML (3

2.185.290.850 M/L.) EXCLUIDO DE IVA. :

DURACION INICIAL

CIENTO CINCUENTA Y TRES (153) DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION, PREVIA
APROBACION DE LA GARANTIA UNICA POR PARTE DEL
CONTRATANTE, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023.

ADICIONES:

POR VALOR DE QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES

ADICION N*1 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA'Y CINCO
PESOS ML ($ 523.487.075 M/L) EXCLUIDO DE IVA.
POR VALOR DE QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES
ADICION N°2 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO PESOS ML ($ 551.991.744 ML)
EXCLUIDO DE IVA.
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VALOR TOTAL DESPUES DE
ADICIONES

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS M/L ($ 3.260.769.669 M/L) EXCLUIDO DE IVA.

AMPLIACIONES:

AMPLIACION N°1

POR UN TERMINO DE SIETE (7) DIAS CALENDARIO MAS,
EXTENDIENDO SU EJECUCION HASTA EL. DIA 23 DE JUNIO DE
2023 DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

AMPLIACION N°2

POR UN TERMINO DE TREINTA Y OCHO (38) DIAS
CALENDARIO MAS, EXTENDIENDO SU EJECUCION HASTA EL
DIA 31 DE JULIO DE 2023.

AMPLIACION N°3

POR UN TERMINO DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIO MAS,
EXTENDIENDO SU EJECUCION HASTA EL DIA 20 DE AGOSTO
DE 2023.

AMPLIACION N°4

POR UN TERMINO DE CINCO (5) DIAS CALENDARIO MAS,
EXTENDIENDO SU EJECUCION HASTA EL DiA 25 DE AGOSTO
DE 2023.

DOSCIENTOS VEINTITRES (223) DIAS CALENDARIO,

DESPUES DE AMPLIACIONES

DURACION DESPUES DE | CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCION, PREVIA

AMPLIACIONES APROBACION DE LA GARANTIA UNICA POR PARTE DEL
CONTRATANTE, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2023.

SUSPENSIONES NO APLICA,

FECHA DE INICIO DIECISIETE (17) DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

FECHA DE TERMINACION | VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES

(2023).

TOTAL, RECURSO EJECUTADOS
EN EL CONTRATO

TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTGS
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L ($ 3.045.622.800
M/L) EXCLUIDO DE VA,
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PORCENTAL.JE EJECUCION

FINANCIERA 93,40%

PORCENTAJE EJECUCION FiSICA | 100%

SUPERVISOR DESIGNADO PARA [SIMON  TABARES MONTOYA - ASESOR  UNIDAD
LIQUIDAR EL CONTRATO ADMINISTRATIVA ESPECIAL BUEN COMIENZO.

Entre los suscritos, DIANA MARIA CARMONA HENAO, mayor de edad y vecina de Medellin, identificada
con la cédula de ciudadania No. 43.901.750, en calidad de directora administrativa Dependencia Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo -UAEBC— del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin, segin Decreto nombramiento Nimero 0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de
Posesion No. 022 del 02 de enero de 2024 v la misma en calidad de ordenadora del gasto, quien actia en
representacion del DISTRITO DE MEDELLIN que en adelante se denominara EL DISTRITO de una parte
y de otra parte, CARLOS MARIO CARDONA MONROY, identificado con la cédula de ciudadania No
98.700.576 quien acttia en calidad de representante legal de la CORPORACION ABRAZAR, quien para
efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia de SIMON TABARES
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.128.460.618, quien actla en la presente acta en
calidad de supervisor liguidador, se reunieron para efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo
acuerdo el referido contrato, con fundamento en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993
httos://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 _1993.htm, lLey 1150 de 2007
https:/fiwww.medellin.gov.co/normogramaldocs/asirea/docs/ley 1150 2007.htm, Ley 1474 de 2011
https:/fwww.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docsiley 1474 2011.hitm, Decreto 1082 de 2015
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto Municipal
0835 de 2021 (Manual de Contratacion}
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D ALCAMED 0835 2021.htm, vy demas
normas que regulan la materia, previas las siguientes censideraciones.

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO.
1.1. Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.

El objeto del contrato consiste en la “Prestacion de servicios para la atencion a nifios/ nifias hasta los 5
afios en fa modalidad Institucional Entorno Centro Infantil 8 horas”; de conformidad con el estudio previo,
sus anexos, la carta de la invitacion v, los documentos presentados par el contratista, que fueron evaluados
y aceptados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion de Medellin.

Con el fin de garantizar un adecuado seguimiento al contrato de prestacién de servicios No. 4600096522
de 2023 suscrito por las partes, mediante comunicado fechado el 17 de enero de 2023 y firmado por el
sefior Hugo Alexander Diaz Marin, director administrativo de la Unidad Administrativa Especial Buen
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Comienzo —UAEBC-, se informd que, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de
Supervisién e Interventoria —que clasifica los contratos y convenios de primera infancia en la categoria
de designacién unipersonal con apoyos—, se designé al sefior Héctor William Morales Correa, funcionario
de la misma entidad, como supervisor inicial del contrato mencionado.

Posteriormente mediante comunicado fechado el 08 de febrero de 2023 y firmado por el sefior Hugo
Alexander Dfaz Marin, director administrativo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —
UAEBC~, se informd que, el supervisor designado seria el rector del Instituto Tecnolégico Metropolitano —
ITM—, Alejandro Villa Gomez.

De igual forma, mediante Acta No. 30 de Comité Interno de Planeacion con fecha dei 03 de diciembre de
2024, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC—, designa al sefior SIMON TABARES
MONTOYA o a quien haga sus veces, las funciones, facultades y deberes como Supervisor Liguidador,
apoyado por un equipo interdisciplinario designado por parte de la UAEBC, para efectos de realizar la
supervisién y liquidacion del contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, suscrito entre
la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC-y la CORPORACION ABRAZAR, decision
comunicada mediante radicado No. 202420206369 del 10 de diciembre de 2024.

De igual forma, mediante Acta No. 04 del Comité Interno de Planeacion con de fecha 04 de febrero de
20286, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —-UAEBC—, designa al sefior SIMON TABARES
MONTOYA o a quien haga sus veces, las funciones, facultades y deberes como supervisor, apoyado por
un equipo interdisciplinario designado por parte de la UAEBC, para efectos de realizar la supervisién para
la liquidacion del contrato No. 4600096522 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL BUEN COMIENZO y la CORPORACION ABRAZAR , decisién comunicada mediante radicado
No. 202620018949 del 06 de febrero de 20286.

El supervisor designado para flevar a cabo el proceso de liquidacion del contrato de prestacion de servicios
No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicid el 17 de enero de 2023 y finaliz6 el 25 de agosto
de 2023; confirma que, segin las evidencias avaladas durante Ia supervision inicial mediante el informe
parcial de supervision y/o interventoria correspondiente al periodo del 01 al 25 de agosto de 2023 —
elaborado el 15 de septiembre de 2023— y el informe final de gestién elaborado por el equipo
interdisciplinario asignado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —~UAEBC~ a esta
supervision, las evidencias presentadas por el contratista, CORPORACION ABRAZAR, representado por
CARLOS MARIO CARDONA MONROQY, demuestran la gjecucion y el cumplimiento del objeto contractual.

1.2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

En el desarrolio del objeto, de acuerdo con las evidencias validadas durante la supervision inicial mediante
el informe parcial de supervision y/o interventoria correspondiente al periodo del 01 al 25 de agosto de
2023 elaborado el 15 de septiembre de 2023, suscrito y firmado por el supervisor inicial designado por la
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —~UAEBC—, el informe fina de supervision elaborado por el

supervisor liquidador y las evidencias avaladas por el equipo interdisciplinario de apoyo para la elaboracion

P&gina 4 de 29
Centro Administrativo Disirital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Cludadania (604} 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medelin - Colombia

Contrato de Prestacién de Servicios No 4600096522 de 2023






Céd. FO-GECO-065 Formato

FO-GECO Acta de Liguidacidn Alcaldia de Medellin
Version 13 Cloncin, Tocholagis « mavacion

del presente informe, aportadas por la CORPORACION ABRAZAR, se evidencié que, el contratista
garantizé la atencion integral a los nifios y las nifias prioritariamente desde los dos (2) afos y hasta los
cinco (5) afios Yy a nifios y nifias desde los tres (3) y hasta los 23 meses (cuando por las condiciones de
las familias, se hace necesario atenderlos a esta edad); brindande educacidn inicial, seguimiento al
desarrollo, acompafiamiento y seguimiento al estado nutricional y de salud, fortalecimiento de Ilas familias
como principal agente educativo, promocién de la participacion infantil, entre otros.

Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas desarrolladas en los Lineamientos Técnicos
de la operacion conforme a la modalidad de atencién y en todos los documentos anexos que forman parte
del contrato, en cumplimienio del objeto contractual.

En esta linea, se precisa que la atencién por parte de la CORPORACION ABRAZAR se llevd a cabo en
la modalidad Institucional Entorno Centro Infantil 8 horas, por ko cual, de acuerdo a las evidencias
presentadas por el contratista en el informe de ejecucion financiera — IEF, al igual que en los comprobantes
de némina y planillas de pago de seguridad social; se cumplié con la relacién técnica establecida para la
operacién en la modalidad definida, en proporcién con el nimero de cupos asignados (1543 cupos, tal y
como reposa en el documento del presupuesto publicado en la plataforma SECOP Il), garantizando el
talento humano de la siguiente forma:

COMPONENTES DELACANASTA S

3 R cupos 1543 _
R e e TALENTO HUMANG
-Agente Educativo Auxiliar Docente . .. 30,30
:Agente Educative'Docente o o 49,50
-Agente -Educativo Nufricionista Dietista @ 4,30
.Agente Educativo Psicosocial . ..o i 6,10
JAuxiliar Administrativo i 6,10
Auxiliar de Servicios Generales ARSI 20,20
'.Coordmador Pedagégico - RISEITERE 6,10
‘Manipulador de’ Ahmentos e 30,30
Normalista i e 11,00

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicid el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con la informacion documental fisica y
electrénica (soportes y/o carpetas técnicas, administrativas, financieras y juridicas), existente en los
sisternas de informacion tales como, la plataforma SECOP i, el Sistema de Seguimiento a la Contratacion
SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, los repositorios de informacion
institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —~UAEBC-, las
evidencias validadas por la supervisién inicial mediante el informe parcial de supervisién y/o interventoria
correspondiente al periodo del 01 al 25 de agosto de 2023 —elaborado el 15 de septiembre de 2023—,
suscrito y firmado por el supervisor inicial designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
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—UAEBC- vy las evidencias avaladas por el equipo interdisciplinarioc de apoyo para la elaboracion del
presente informe, aportadas por la CORPORACION ABRAZAR, se evidencid que, estas dan cuenta del
estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.De acuerdo con lo establecido en
el estudio previo 35294, que hace parte integral del contrato de prestacion de servicio No. 4600096522 de
2023, suscrito con la CORPORACION ABRAZAR, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023
y finalizd el 25 de agosto de 2023; la metodologia establecida para la atencidn a los participantes es la
siguiente:

« Parael proceso de la atencion integral, la entidad prestadora del servicio debe organizar los grupos
de 25 participantes de acuerdo con 105 cupos disponibles y la matricula efectiva. En la medida de
lo posible es importante tener presente el momento del desarrollo de las nifias y los nifios para la
conformacion de los grupos. Esto, en ningln caso puede ser motivo de exclusion de la atencion
de un nifio o nifia.

¢ Durante la atencion, se deben acordar y esiablecer los ritmos cotidiancs y las diversas
experiencias que se desarrollaran durante la jornada completa, de tal manera, que las nifas y los
nifios puedan participar activamente, intervenir en diversas acciones, alimentarse adecuadamente,
jugar al aire libre (si la sede cuenta con lugares para ello}, moverse por los diferentes espacios
(tener presente que el movimiento, el baile, correr, saltar, desplazarse son acciones de vital
importancia para el desarrollo motriz, el proceso de crecimiento y la asimilacién de nutrientes),
reposar o dormir voluntariamente cuando se requiera, etc.

e Deniro de los procesos de atencidn, en la proyeccion de la experiencia los agentes educativos
proponen diferentes estrategias como: los proyectos pedagodgicos de sala, experiencias
pedagogicas, encuentras pedagdégicos, visitas en el hogar por parte del equipo interdisciplinario
de acuerdo con las necesidades presentadas, nichos o ambientes de aprendizaje, salidas
pedagdgicas, acompafiamiento interdisciplinario con entidades culturales, recreativas o de
conocimiento del territorio, asesoria personalizada a las familias, grupos focales u otras estrategias
no convencionales (encuentros cortos en horarios flexibles, video llamadas) gue permitan
orientaciones oportunas, brindando alternativas a las necesidades identificadas para el
mejoramiento de la calidad de vida, entre otras.

1.3. Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas
en el contrato.

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con la informacidon documental fisica y
electronica (soportes y/o carpetas técnicas, administrativas, financieras y juridicas), existente en los
sistemas de informacién tales como, la plataforma SECOP II, el Sistema de Seguimiento a ta Contratacion
SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, los repositorios de informacion
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institucionales de supervisién de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —~UAEBC—; ademas,
de las evidencias avaladas por el equipo interdisciplinario designado por parte de la UAEBC, aportadas
por la CORPORACION ABRAZAR, plasmadas en el informe final, dan cuenta del estado de cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato, segln la modalidad Institucional Entorno Centro Infantit 8

horas.

Es importante resaltar que, para adelantar el trdmite de liguidacion del contrato, el equipo de apoyo a la
supervision designado para tal fin, envid solicitud de informacién por medio del correo electrénico
liguidacionesbuencomienzo@medellin.gov.co, el 30 de noviembre de 2024, requiriendo los soportes
necesarios para efectuar la revision y verificacién final del cumplimiento de las obligaciones tecnicas,
administrativas, financieras y juridicas del contrato.

Una vez realizada la revisién de toda la informacion aportada por ef contratista en respuesta a lo solicitado
y las evidencias validadas por la supervision inicial mediante el informe parcial de supervisién yfo
interventoria correspondiente al periodo del 01 al 25 de agosto de 2023 —elaborado el 15 de septiembre
de 2023—, suscrito y firmado por el supervisor inicial designado por la Unidad Administrativa Especial
Buen Comienzo —UAEBC—; se concluye que, este cumplié con todas las obligaciones contractuales
durante la ejecucién del contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de
ejecucion inicid el 17 de enero de 2023 y finalizé el 25 de agosto de 2023.

Igualmente, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, ha cumplido con las
obligaciones establecidas en el contrato al suministrar de manera oportuna la informacioén necesaria para
que el contratista pueda ejecutar sus tareas de forma eficiente. Asimismo, ha tramitado y realizado los
pagos correspondientes segun los procedimientos establecidos, garantizando la asignacion de la
supervision técnica, administrativa, juridica y financiera del contrato. El Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacién de Medellin ha velado por el cumplimiento de los productos y obligaciones del
contratista, informando sobre cualquier modificacién en la contratacién para facilitar la adaptacion en la
prestacion del servicio. También se ha asegurado de verificar el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos Laborales ~ARL- del contratista, supervisando que
se apliquen las medidas necesarias para proteger a todos los trabajadores durante la ejecucion del
contrato. Ademas, ha verificado que se cumplan las disposiciones del decreto 1072 de 2015, asi como el
pago de salarios, honorarios y demas obligaciones laborales, en concordancia con lo estipulado en el
articulo 50 de la ley 789 de 2002 y sus normas reglamentarias.

1.4. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.

Se realiza el tramite de la liquidacion del contrato, tomando como referencia el Gltimo informe parcial de
supervision y/o interventoria correspondiente al periodo del 01 al 25 de agosto de 2023 —elaborado el 15
de septiembre de 2023—, suscrito y firmado por el supervisor designado por el Instituto Tecnologico
Metropolitano —ITM—; asimismo, se tiene en cuenta la documentacion fisica y electrénica {soportes y/o

carpetas técnicas, administrativas, financieras y juridicas), existente en los sistemas de informacion tales
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comao, la plataforma SECOP |l, los repositorios de informacian institucionales de supervisién de la Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo “UAEBC—, en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin y las evidencias avaladas por la
supervision inicial dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas. las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR, durante el periodo de ejecucién que inicié el 17 de
enero de 2023 y finalizd el 25 de agosto de 2023, asi como el informe final de supervisidon elaborado por
el supervisor liquidador.

1.5. Porcentaje final de la ejecucion fisica del contrato.

E! supervisor designadoe, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023 y
finalizd el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC—, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
se evidencié que, dicho contrate presentd una ejecucidn fisica del 100%. Es importante aclarar que, esta
se refiere al tiempo transcurride entre la fecha de inicio de la ejecucion y la fecha de terminacién del
contrato; es decir, el cumplimiento total del plazo de ejecucion.

1.6. Cumplimiento final del plan de accién del proyecto asociado a este contrato, en el
marco del Plan de Desarrollo.

El cumplimiento del objeto del contrato se relaciona con el acceso a servicios de atencién integral de
calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo “Medellin Futuro”, en la Linea Estratégica 2 —
Transformacion Educativa y Cultural, ejecutada en el componente Buen Comienzo y en el programa Buen
Comienzo Para Una Escuela Pertinente y Oportuna.

1.7. Reporte final de los aspectos relevantes que considere,

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023 y
finalizo el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -UAEBC—, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR vy que se encuentran plasmadas en el informe final,
se evidencia que, no se presentaron situaciones o aspectos relevantes que afectaran la prestacién dei
servicio desde el componente técnico, administrativo, financiero vy juridico.

El supervisor designado una vez revisada(s) la(las) adiciones contractuales, verificé que éstas cumplieron
con la limitacién de valor establecido en el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Pablica,
al no superar el tope del 50% del valor inicial del contrato, garantizando asi la legalidad y el principio de

equilibrio contractual en la etapa de modificacién. Haciendo la verificacion respectiva, el contrato se
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adiciond en un 48,21%.

1.8. Informe de seguimiento a la politica plblica innovadora, sostenible y socialmente
responsable.

Durante ejecucién del contrato y segin los soportes compartidos por la entidad CORPORACION
ABRAZAR, se observo que, durante los meses de ejecucién del contrato, la entidad presentd soportes de
compras locales provenientes de los proveedores GRANOS Y ABARROTES CELESTE, CARNES LEQ,
HUEVOS FRESQUESITOS, COOPERATIVA COLANTA, COMERCIALIZADORA ISLA NAB SAS. vy
DISTRIBUIDORA CANAAN CARNE DE RAZA S.AS., en cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 y su
reglamentacién en el Decreto 248 de 2021. Esta normativa exige que las entidades publicas aseguren que
un porcentaje minimo de las compras de alimentos provenga de productos agropecuarios adguiridos a
productores locales, con un porcentaje promedio de todos los meses de ejecucion del 91% en las compras
locales.

2, INFORME ADMINISTRATIVO.

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma gue, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC—, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
se evidencio que, el contratista cumplié con los perfiles establecidos en los lineamientos técnicos y anexos
correspondientes. Esto se evidencia en la contratacién del personal adecuado para la prestacion del
servicio, manteniendo los perfiles requeridos.

En cuanto al pago de némina y seguridad social se realizé de forma oportuna durante la vigencia del
contrato. El asociado, por medio del Revisor Fiscal, certificd estar a paz y salvo por concepto de pagoes a
la seguridad social integral y parafiscales en relacién con el personal confratado, los cuales estan
respaldados por los documentos en mencién y soportados por el seguimiento del interventor encargado,
en el respectivo informe mensual.

De igual forma, el contratista, por medio del Revisor Fiscal, certific estar a paz y salvo por concepto de
pagos a la seguridad social integral y parafiscales en relacion con el personal contratado, los cuales estan
respaldados por los documentos en mencién y soportados por el seguimiento del interventor encargado,
en el respectivo informe mensual.

2.1. Verificacion final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
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El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicid el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
se evidencié que, el contratista acredité el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad
Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aperies parafiscales a las cajas de
compensacion familiar, Instituto. Colombianc de Bienestar Familiar —ICBF— y Servicio Nacional de
Aprendizaje —SENA—, y/o el de sus empleados de ser persona juridica, cuando a ello hubo lugar, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 del
10 de julio de 2003 y demas normas complementarias.

A continuacion, son detallados los pagos al sistema de seguridad social, de acuerdo con los soportes que

fueron entregados por el contratista y reposan en el expediente fisico del contrato y en el informe final
generado por la supervision del mismo:

Para personal vinculado, la relacion de seguridad social se detalla en el cuadro siguiente:

. Y o . iz Total Pagado
Periodo de cotizacion __N Planilla Pago Salud Pago Pensién Pago ARL en el Periodo
FEBRERO 1052868764 | $11.938.300 $ 15.279.500 $ 2.330.800 $ 29,548.600
FEBRERO 1053071339 $ 1.408.500 $ 1.802.800 $ 274.900 $ 3.486.200
FEBRERO 1053076530 $ 2080.200 $371.400 $ 15.800 $ 677.400
MARZO 1053585363 | §$ 13.238.300 $ 16.943.200 $ 1.101.600 $ 31.283.100
ABRIL 1054225817 | $ 13.344.200 $ 17.078.700 $ 1.108.600 $ 31.531.500
MAYO 1054454317 | $ 13.713.200 $ 17.316.500 $ 1.120.700 $ 32.150.400
JUNIO 10556330067 | $ 13.630.600 $ 17.210.800 $1.111.600 $ 31.953.000
JULIO 1056283196 | $ 13.745.300 $ 17.357.500 $ 1.126.700 $ 32.229.500
AGOSTO 1056926960 | $24.903.500 $ 21.638.800 $ 2.053.500 $ 48.595.800

Para personal por contrato de prestacion de servicios, la relacion de seguridad social se detalla en el
cuadro siguiente:

T L : i 5GSS Personal Prestacion de Servicios ool : I ST T
_ Periodode [ ¢ Planilta. | .. PagoSalud | PagoPensién || Pago ARL [ 0k Pagadoenel
CpoBizacion Ll e e T e S R E T Parjodor
FEBREROC 9448059052 $ 145.000 $ 185.600 $12.200 $342.800
FEBRERC 1053071338 $ 198.300 $ 253.800 $ 38.700 $ 490.8C0
FEBREROC 1053247626 $ 145.000 $ 185.600 $ 28.300 $ 358.900
FEBREROC 1052719932 $ 208.500 $ 266.900 $40.700 $ 516.100
FEBRERO 1052719052 $ 145.000 $ 185.600 $ 28.300 $ 358.900
MARZO 1053585086 $ 1.408.500 $ 1.802.800 $ 118.000 $3.329.300
ABRIL 1054225824 $1.210.200 $ 1.549.000 $101.400 $ 2.860.600
ABRIL 9450073457 $ 145.000 $185.600 $12.200 $ 342.800
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ABRIL 1053953225 $ 208.500 $ 266.900 $ 17.500 $ 492.900
ABRIL 1053953045 $ 145.000 $ 185.600 $ 12.200 $ 342.800
MAYO 1054454333 $ 1.210.200 $ 1.549.000 $ 101.400 $ 2.860.600
MAYO 9451507312 $ 145.000 $ 185.600 $12.200 $ 342.800
MAYO 1055085029 $ 145.000 $ 185.600 $12.200 5 342,800
MAYO 1054512551 $ 145.000 $ 185.600 $12.200 $ 342.800
MAYO 1054512988 $ 208.500 $ 266.900 $17.500 $ 492.900
JUNIO 1085557192 $ 1.210.200 $ 1.549.000 $ 101.400 $ 2.860.600
JUNIO 9451582544 $ 145.000 $ 185.600 $12.200 $ 342.800
JULIO 1056157790 $ 1.355.200 $ 1.734.600 $ 113.600 $ 3.203.400
JULIO 9454141179 $ 145.000 $ 185.600 $ 12,200 $ 342.800
JULIO 1055910239 $ 208.50C $ 266.900 $ 17.500 $ 492.900
JULIO 1055909905 $ 145,000 $ 185.600 $ 12,200 $ 342.800
AGOSTO 1056924946 $ 1.563.700 $2.001.500 $131.100 $ 3.696.300
AGOSTO 945548354 $ 145.000 $ 185.600 § 12.200 $ 342,800
AGOSTO 1057012756 $ 198.300 $ 253.800 $ 16.600 $ 468.700
AGOSTO 1057012367 $ 196.300 $ 253.800 $ 16.600 $ 468.700
AGOSTO 1057013578 $ 198.300 $ 253.800 $ 16.600 $ 468.700
AGOSTO 1057112903 $ 198.300 $ 253.860 $ 16.600 $ 468.700
AGOSTO 1057013205 § 198.300 $ 253.800 $ 16.600 $ 468.700
AGOSTO 1056601581 $ 208.500 $ 266.900 $ 17.500 $ 492.900
AGOSTO 10566013661 $ 145.000 $ 185.600 $ 12.200 $ 342.800
2.2 Relacién de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales firmado

por el revisor fiscal de la entidad o por el representante legal.

La acreditacion a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de Seguridad Social en
Salud, pensiones, ARL y parafiscales de él {y sus empleados, segun el caso), y de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que reposan en
la informacion consolidada de manera mensual suministrada por el contratista y verificada por la
supervision inicial de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC~ durante el plazo de
ejecucion del confrato, que inicié el 17 de enero de 2023 y finalizo el 25 de agosto de 2023, se encuentra
asi:

e e e oo Fecha de Cobertura de la Certificacion A S K
\'+ Fecha del Documento "= |~ el Pago Realizado'al Sistema de .- o' por.el Revisor Fiscal (-
o e o Seguridad Secial Integral R A e

9/03/23 28/02/123 Coltan - Revisoria fiscal

5/04/23 31/03/23 Coltan - Revisoria fiscal

4/05/23 30/04/23 Coltan - Revisoria fiscal

4/06/23 31/05/23 Coltan - Revisoria fiscat

6/07/23 30/06/23 Coltan - Revisoria fiscal
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2/08/23 31/07/23 Coltan - Revisoria fiscal

3/09/23 31/08/23 Coltan - Revisoria fiscal

L. JUAN FERNANDO MARIN ESTRADA -
20/12/25 Ultimos 6 meses TP 229980-T

Para el presente informe, la supervision para efectos de realizar el framite de liquidacion contractual
solicité a la entidad certificar mediante paz y salvo el page de aportes parafiscales y Seguridad Social de
los dltimos seis (6) meses; el cual fue suscrito por el Revisor Fiscal Juan Fernando Marin Estrada.

2.3, Informe final de la verificacién def cumplimiento de las responsabilidades dei
contratista frente a la subcontratacién autorizada por el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, esto en cuanto a:

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicid el 17 de enero de 2023 y
finalizd el 25 de agosto de 2023; confirma gue, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacién registrada en la plataforma SECOP |1, en el Sistema de Seguimiento a
la Confratacion SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y en los
repositorios de informacidn institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo —“UAEBC—; se evidencié que, no se presenté subcontratacion durante la ejecucion del contrato.

2.4. Informe final de la gestion realizada para el registro y marcacion de los bienes
adquiridos en el contrato y que fueron cbjeto de marcacién.

El supervisor designado después de verificar que la interventoria encargada no realizé la marcacion de los
bienes correspondiente a este confrato, procedid para efectos de realizar el respectivo tramite de
liquidacién del contrato de prestacién de servicios No. 4600096522 de 2023 a gestionar la solicitud de
marcacidn ante la unidad de bienes muebles del distrito, conforme a los a la validad y anadlisis de los
soportes entregados y a los lineamientos y orientaciones del Manual de Politicas Contables dei Distrito de
Medellin (Decreto 1058 de 2023), las politicas de marcacion de la Unidad de Bienes Muebles del Distrito
y las orientaciones de lineamientos de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 2023 y 2025.

Por lo tanto, se evidencio que, la entidad realizé compra de dotacién para efectos de marcacion durante la
vigencia del contrato asi:
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alfiea| PeoweoR | ossemeacnomoTo o) meEwamo
EDUIN ANTONIO  |NEVERA NO FROST 420 LTS BRUTOS INOX
CAM2800 | o\ AREZ ECHEVERRI [MP425FYCU 1 200686302
EDUIN ANTONIO
camzs0s | o EOUDIANT ORI 1 [cALDERO NSO 2 NO SE MARCA
DU ANT CALDERO FUNDIDO N50 IMUSA 2 NO SE MARCA
UIN ANTONIO
CAM2805 | o)AREZ ECHEVERRI
ESTANTERIA X 5 2 NO SE MARCA
EDUIN ANTONIO
CAM2807 | o o | [BALANZA 3 NO SE MARCA
200688623 -
DVR HILOOK POR 16 CANALES HD, SOPORTA A 200688624 -
CAMARAS HD 2 MP 200688625 -
200688626
DVR HILOOK POR 32 CANALES HD, SOPORTA
CAMARAS HD 2 MP 1 200680132
DVR HILOOK POR 8 CANALES HD, SOPORTA
' 1 200688489
EDUIN ANTONIO  |CAMARAS HD 2 MP
CAM2882 | o AREZ ECHEVERRI
DVR HILOOK POR 4 CANALES HD, SOPORTA ) 00688632
CAMARAS HD 2 MP
CAMARAS HILOOK TIPO DOMO HD 2 MP
DIA/NOCHE REAL 93 NO SE MARCA
DISCO DURO ESPECIAL PARA DVR DE 2 TERAS 7 200688633
200688627 -
DISCO DURO ESPECIAL PARA DVR DE 4 TERAS 3 200688628 -
200688629
RACK METALICO DE PARED 11 NO SE MARCA
GANTINAS DE ALUMINIO 14 LTS 10 NO SE MARCA
EDUIN ANTONIO
camz2002 | o EOUNANTORIO - | [CANTINAS DE ALUMINIO 10 LTS 8 NO SE MARCA
CANTINAS DE ALUMINIO 8 LTS 7 NO SE MARCA
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JC DISTRIBUCIONES
FEVE1 ANTIOQUIA SAS CANTINAS DE ALUMINIO 15 NO SE MARCA
JC DISTRIBUCIONES
FEV59 ANTIOQUIA SAS CANTINAS DE ALUMINIO 15 NO SE MARCA
[VENTILADOR DE PARED BLANCO 16 MAXI FLOW 6 NO SE MARCA
FEV120 JC DISTRIBUCIONES
ANTIOQUIA SAS
MESON COCINA 1 200681048
JC DISTRIBUCIONES
FEV118 ANTIOQUIA SAS CANTINAS DE ALUMINIO 15 NO SE MARCA
JC DISTRIBUCIONES
FEV118 ANTIOQUIA SAS CANTINAS DE ALUMINIO 15 NO SE MARCA

De igual manera; durante el proceso de marcacion, se da lugar a descuento de 5 bienes que no fueron
hallados fisicamente. Por tal motivo, el valor a descontar corresponde a DOS MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/L ($ 2.746.000 M/L) EXCLUIDO DE IVA. Dichos bienes, se relacion
a continuacion:

CU#DE e e e L
FACTURA | ~ PROVEEDOR | . -~ DESCRIPCIONDELGASTO  [CANTIDAD| = INVENTARIO
DVR HILOOK POR 8 CANALES HD, SOPORTA CAMARAS HD 2
camagsz | EDUIN ANTONIO SUAREZ |yyp 4 SE DESCUENTAN
ECHEVERRI
DISCO DURO ESPECIAL PARA DVR DE 1 TERA 1 SE DESCUENTA

Los demés bienes adquiridos durante la ejecucion contractual estdn anexos y relacionados en el gjercicio
financiero para la liquidacion contractual y segin la indicacion det Supervisor Liquidador son remitidos al
Equipo de Dotacién de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo para su respectivo registro de
inventario con el debido soporte de la canasta y su facturacién.

Lo anterior, conforme a los lineamientos y orientaciones del Manual de Politicas Contables del Distrito de
Medellin (Decreto 1058 de 2023), las politicas de marcacion de la Unidad de Bienes Muebles del Distrito,
las orientaciones de lineamientos de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo 2023 y 2025,

Para la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo es de suma importancia la guarda, custodia, uso
y destinacion de los bienes adquiridos durante la ejecucion contractual con recursos del Distrito de
Medellin.

2.5. Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosies, adiciones,
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion dei contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023y
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finalizdé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con la informacidn documental fisica y
electrénica (soportes y/o carpetas técnicas, administrativas, financieras y juridicas), existente en los
sistemas de informacion tales como, la plataforma SECOP |i, el Sistema de Seguimiento a la Contratacion
SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y en los repositorios de
informacion institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -UAEBC—
se evidencia que, se presentaron las siguientes modificaciones:

2.5.1. Modificacion No. 1:

PRIMERO: MODIFICAR Ia clausula SEXTA (DURACION DEL CONTRATO) del contrato de prestacion
de servicios No. 4600096522 de 2023, en el sentido de AMPLIAR el plazo de ejecucion contractual por el
término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO mas, extendiendo su ejecucién hasta el dia 23 de junio de 2023
de dos mil veintitrés (2023}, quedando la asi: “SEXTA: DURACION DEL CONTRATO. CIENTO SESENTA
(160) DIAS CALENDARIO, contados a partir del inicic de ejecucion, previa aprobacion de la garantia tnica
por parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023",

2.5.2. Maodificacién No. 2:

PRIMERO: MODIFICAR la clausula CUARTA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato de prestacion de
servicios No. 4600096522 de 2023, ADICIONANDO la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 523.487.075 MIL)
EXCLUIDO DE IVA, por tanto, el valor del contrato quedara de la siguiente manera: “VALOR. Las partes
han convenido como valor del contrato la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($ 2.708.777.925
M/L) EXCLUIDO DE {VA”.

SEGUNDO: MODIFICAR la clausula SEXTA (DURACION DEL CONTRATO) del contrato de prestacion
de servicios No. 4600096522 de 2023, en el sentido de AMPLIAR el plazo de ejecucion contractual por el
termino de TREINTA Y OCHO {38) DIAS CALENDARIO mas, extendiendo su ejecucion hasta el dia 31
de julio de 2023, quedando la misma asi: “SEXTA: DURACION DEL CONTRATO. CIENTO NOVENTA'Y
OCHO (198) DIAS CALENDARIO, contados a partir del inicio de ejecucion, previa aprobacion de la
garantia Unica por parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023".

2.5.3. Modificacién No. 3:

PRIMERO: MODIFICAR la clausula CUARTA (VALOR DEL CONTRATO) del contrato de prestacion de
servicios No. 4600096522 de 2023, ADICIONANDOC la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIiL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L
($ 551.991.744 M/L) EXCLUIDO DE IVA, por tanto, el valor del contrato quedara de la siguiente manera:
“VALOR. Las partes han convenido como valor del contrato la suma TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
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MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L
($ 3.260.769.669 M/L) EXCLUIDO DE IVA".

SEGUNDO: MODIFICAR la clausula SEXTA (DURACION DEL CONTRATO) del contrato de prestacion
de servicios No. 4600096522 de 2023, en el sentido de AMPLIAR el plazo de ejecucién contractual por el
termino de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO mas, extendiendo su ejecucion hasta el dia 20 de agosto de
2023, quedando la misma asi: “SEXTA: DURACION DEL CONTRATO. DOSCIENTOS DIECIOCHO (218)
DIAS CALENDARIQ, contados a partir del inicio de ejecucion, previa aprobacién de la garantia tnica por
parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023".

TERCERO: MODIFICAR el inciso segundo del paragrafo de la cldusula SEGUNDA (ALCANCE DEL
OBJETO) del contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, ADICIONANDO 716 CUPOS
MAS, quedando el mismo asi: “El nimero de cupos que se atenderan son los siguientes: 1.543 cupos”.

2.5.4. Modificacion No. 4:

PRIMERO: MODIFICAR Ia clausula SEXTA {DURACION DEL CONTRATO) del contrato de prestacion
de servicios No. 4600096522 de 2023, en el sentido de AMPLIAR el plazo de ejecucién contractual por el
termino de CINCO (5) DIAS CALENDARIO maés, extendiendo su ejecucion hasta el dia 25 de agosto de
2023, quedando la misma asi: “SEXTA.: DURACION DEL CONTRATO. DOSCIENTOS VEINTITRES (223)
DIAS CALENDARIO, contados a partir del inicio de ejecucion, previa aprobacion de la garantia unica por
parte del contratante, sin exceder la vigencia 2023”.

El supervisor designado una vez revisada(s) la(las) adiciones contractuales, verifico que éstas cumplieron/
cumplié con la limitacién de valor establecido en el Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, al no superar el tope de! 50% del valor inicial del contrato, garantizando asi la legalidad y el
principio de equilibrio contractual en la etapa de modificacion. Haciendo la verificacidon respectiva, el
contrato se adiciond en un 49,21%.

2.6. Informe final de la relacién de designaciones temporales y/o Re-designaciones de
supervision.

Al inicio del contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, se asigno la supervision al sefior
Héctor William Morales Correa, funcionaric de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -
UAEBC—, quien asumié la funcién de ejercer el control y la vigilancia necesarios para verificar el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato durante su vigencia. Esta designacion fue
formalizada mediante comunicado fechado el 17 de enero de 2023, y firmada por el sefior Hugo Alexander
Diaz Marin, director administrativo de la misma entidad.

Asimismo, posteriormente mediante comunicado fechado el 08 de febrero de 2023 y firmado por el sefior

Hugo Alexander Diaz Marin, director Administrativo de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo
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~UAEBC—, se informd que, el supervisor designado seria el rector del Instituto Tecnoldgico Metropolitano
~ITM—, Alejandro Villa Gomez.

Para el tramite de liquidacién contractual mediante Acta de Comité Interno de Planeacion No. 30 fechada
el 03 de diciembre de 2024, la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo -UAEBC—, resuelve
designar al sefior Simdn Tabares Montoya o a quien haga sus veces, las funciones, facultades y deberes
como Supervisor Liquidador, para efectos de realizar el trdmite de liquidacién del contrato de prestacion
de servicios No. 4600096522 de 2023 suscrito entre la UAEBC y la CORPORACION ABRAZAR, decision
comunicada mediante oficio radicado 202420206368 del 10 de diciembre de 2024,

De igual forma, mediante Acta No. 04 del Comité Interno de Planeacién con de fecha 04 de febrero de
2026, 1a Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —JAEBC—, designa al sefior SIMON TABARES
MONTOYA o a quien haga sus veces, las funciones, facultades y deberes como supervisor, apoyado por
un equipo interdisciplinario designado por parte de la UAEBC, para efectos de realizar la supervision para
la liquidacion del contrato No. 4600096522 de 2023, suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL BUEN COMIENZO y la CORPORACION ABRAZAR , decisién comunicada mediante radicado
No. 202620018949 del 06 de febrero de 2026.

2.7. Informe final de la materializacion de riesgos y su mitigacion,

La matriz de riesgos y su contexto es un documento anexo al proceso de contratacion, el cual es un anexo
a este documento. Este fue generade en la etapa preparatoria del contrato.

https://commnity.secop.gov.co/Public/Tendering/QpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC 3776219
&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

E! supervisor designado para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR vy que se encuentran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacion registrada en la plataforma SECOP Il, en el Sistema de Seguimiento a
la Contratacién SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y en los
repositorios de informacién institucionales de supervisién de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo —UAEBC~; se evidencid que, en el seguimiento de la matriz de riesgos no se materializé
ninguno; por lo tanto, no se encontré ningln requerimiento ni proceso sancionatorio, ni se hizo efectiva
ninguna de las garantias que respaldan el contrato.

2.8. Evaluacién final al contratista, con la imagen de SAP que incluya [os criterios de
calificacién, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.
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Para la presente obligacion se cuenta con la evaluacion que arroja la plataforma SAP, y como soporie se
relaciona el siguiente reporte gue es entregado por el sistema:

Calificacion Promedio Infarme Final

Numsto de Contrato 4600096522
Objeto del Contratc  Prestacion de servicios para la atencién a nifios{ nifias hasta fos § afios en la modalidad entomo

Compaonentes LCriterios Calificacion promedio
TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y ALAS ACGIONES DE | 4,00
MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL
CONTRATO
TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS REGIBIDOS (ADEMAS EAVALUE | 4,00
EL RECURSO HUMANG Y A LOGISTICA)
UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACICN DE LAS GARANTIAS 3,00
LURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ASLICABLE Al CONTRATO 5,00
FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN | 5,00
CONTABLE 1A FACTURACION
FINANCIERO Y [GESTION FINANCIERA ¥ PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS | 2,90
ONTABLE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y
BNTICIPOS)
BOMINISTRATIVO _ OPORTUNIDAS EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/0 DOCUMENTCS 3,00
hOMINISTRATIVO  [DPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTG DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS 4,00
ELECTRONICAS GFICIALES (SECOP, TIENGA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)
WOMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTAGIONES 5,00
GCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL
BDMIN:STRATIVO EUMPLEMEENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA 5,00
UPERVISION Y EL CONTRATISTA
WOMINISTRATIVO  [GUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 5,00
RABAJQ
Camponente bt Galif acum compon
TECNICO 50,00
LURIDICO 8,80
FINANCIERO Y CONTABLE 17,60
ROMINISTRATIVO 17,60
B Total Calificacisn acumuiado (ULTIMA CALIFICACION) | 84,00 !
2.9, Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de ios entes de control o por la

Secretaria de Evaluacién y Control y sus resultados.

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo trdmite de liquidacion del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023 y
finalizo el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por €l equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC—, las cuales
fueron aporiadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encueniran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacion registrada en la plataforma SECOP Il, en el Sistema de Seguimiento a
la Contratacién SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y en los
repositorios de informacion institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo ~UAEBC~; se evidencié que, en lo referente a la ejecucion de este contrato, no se encontré ni
se registré documentacion que indique que el contrato haya sido objeto de auditoria por parte de algln
organismo de conirol.
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.
3.1 Informe final de la relacién de la imputacion del gasto.
S SR 2 _Informe f‘nal de Ia relacmn de Ia lmputacmn de! gasto S _
CFomsos | Se | Toenar | Provese | oop | | Velorcontato
110090123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000112470 50094937 4900033759 | ¢ 173 650 408
110090123 | 71400000 | 2320202069 200390 4000112470 50094937 4900033759 | ¢ 5ag 635,827
110090123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000112470 50004937 4900033759 | ¢ a0 050 570
110090123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000112470 50094937 4900033759 | ¢ 508 802 957
110090123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000112470 50094937 4900033759 | ¢ 204 157,756
110090123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000112470 50094937 4900033759 | ¢ 145 554 548
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000113086 50094937 4900033759 $ 23.520.115
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000113066 50094937 4900033759 | ¢ 141 174,689
110000823 | 71400000 | 2320202009 200399 4000113066 50094937 | 4900033759 | g 41ac 080 540
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000113066 50094937 | 4900033759 | ¢ 444 174689
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000113068 50094937 4900033759 | ¢ 145880512
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000113088 50094937 4900033759 $75.293.167
110022623 | 71400000 | 2320202009 200390 4000114267 50096423 4900035084 | ¢ 349 371 625
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000114287 50096423 4900035084 | ¢ 474 115.450
160070123 | 71400000 | 2320202009 200390 4000114564 50096673 4900035279 | ¢ 350 560 778
110000823 | 71400000 | 2320202009 200390 4000114564 50096673 4900035279 | ¢ 183.326.966
0 Ualertotal £ $3.260.769,669 .
3.2 Informacién final de reservas o cambios presupuestales.

De acuerdo con los insumos o documentacion que hacen parte del tramite de liquidacion del contrato,
como lo son, el expediente fisico contractual, la informacién registrada en la plataforma SECOP liy en el
sistema de seguimiento a la contratacién SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnodloga e Innovacion de
Medellin, durante la ejecucion del contrato, por medio de la Resolucion de ajuste N° 202450002345-SHP
A 714 del 24 de enero de 2024, el valor total que fue reservado, fue por valor de: CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/ ($154.702.311 M/L).
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B e e Posicién =) IS s I :Registro -,
:.Fondos | Centro _Ge"s't'o'r | Presupuestal _' Prayecto CDP - Pedido
L e “{Pospre) S Solpedide)
11007012 71400000 2320202009 200390 4000114564 50096673 4900035279
3.3. En ia relacion de los desembolsos realizados de manera acumulativa se encontraron

los siguientes:

G . Relacién de los pagos. 'reaEizado's contrato 7
SO I e iFecha de No Reclbo a Satlsfac' an'Ylo
i N° Ped’d° 0 -.F?‘_:"_-__Fa‘_“-.‘.“'.a- Contabllezaclon Doéimento Contable
4900033759 FECAS83 27/02/23 5000697568 $ 90.720.887
S TOTAL DESEMBOLSO 1t $90.720.887
4900033759 FECAG4 27/0223 5000697567 $76.966.126
iy | TOTAL DESEMBOLSO i 76068126
4900033759 5000699751 $ 119.743.383
4900033759 5000699668 $119.743.383
4900033759 5000699443 $ 119.743.383
4900033759 5000699751
EECABS 27/03/23 $23.529.1%
4960033759 5000699668 -§ 23.529.115
4300033758 5000699443 $23.529.115
4800033759 5000699442 $ 208.197.861
4900033759 5000699442 $6.163.395
g - TOTAL DESEMBOLSO " L A
4900033759 5000702236 $ 126.157.560
4900033759 5000702228
FECAT71 25/04/23 $21.437.306
4900033759 5000702241 $ 113.500.798
4900033759 5000702231 $ 81.437.966
U TOTALDESEMBOLSO i i’ il o v i 1 534 59716307
4900033759 5000704306 $ 113.488.479
4800033759 5000704308
FEGATS 1810523 $ 19.722.952
4900033759 5000704305 $ 39.535.641
4900033759 5000704305 $ 192.749.872
4800033759 5000707387 $ 110.348.333
4900033759 50007073587
FECAS2 23/06/23 §27.686.210
4900033759 5000706964 $ 107.102.750
4900033759 5000706964 $ 259.267.316
e . TOTAL DESEMBOLSO | $504.404.609
4900033759 5000709577 4
FECAS6 2407123 $ 75.293.18
4900033759 5000709577 $ 35.532.179
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4900033759 5000709576 $ 112.277.074
4900033759 5000709576 $ 194.055.006

SR T OTAL DESEMBOLSO o i i i (s 417.457.426
4900035084 5000712159 $ 174.115.450
2900035084 FECAS0 22/08/23 5000712158 $ 181.673.666
4900033759 5000712157 $ 30.381.474

[OTAL DESEMBOLSO" = o 1 5386170590

4800035279 5000714610 $ 183.328.966
4900035279 FECAS5 25/09/23 5000714803 $ 213.960.467
4500035084 5000714608 $ 167.607.959
TOTAL DESEMBOLSO - fo = o0 $564.987.392

- SUB TOTAL DESEMBOLSO = - '~ ' '$3106.067.358

3.4, Relacién de la ejecucién financiera del contrato representando el acumuiado de la

ejecucion por proyectos.

Sald

Denominacién ;
pedido

o GrpComp -

i st Gripo de ] e J 6'pr5yecf§_'1
.._C_crrtr_at_o_ : _Ped|do.. | compras Prayecto NombreProyer,-to : i proyeét bedido- lido

SERVICIO DE
ATENCION
INTEGRAL A
NINOS Y NINAS
EN LA PRIMERA
INFANCIA
MEDELLIN

4600096522 | 4900033759 243 Buen Comienzo | 200390 $2.185.290.850 $2.186.290.85C 30

SERVICIO DE
ATENCION
INTEGRAL A
NIROS Y NINAS
EN LA PRIMERA
INFANCIA
MEDELLIN

4600096522 § 4900035084 243 Buen Comienzo | 200390 $ 523.487.075 §523.487.075 $0

SERVICIO DE
ATENCION
INTEGRAL A
NINOS Y NINAS
EN LA PRIMERA
INFANCIA
MEDELLIN

4600096622 | 4200035278 243 Buen Comienzo | 200390 $551.991.744 $ 397.289.433 $154.702.311

3.5. Resumen final de la ejecucion de los recursos aportados por el Distrito.

El supervisor designado, para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion del
contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el
17 de enero de 2023 y finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las
evidencias avaladas por el equipo interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa
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Especial Buen Comienzo —~UAEBC—, las cuales fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y
que se encuentran plasmadas en el informe final, se presenta el detalle de la ejecucion financiera
aprobada y pagada por la supervision inicial designada para el periodo de ejecucién contractual; asi
como, la sjecucién que se encuentra publicada en la plataforma SECOP I1.

e e e Résumen final dé la‘gjecucion de los FECUPSOS i i
N° de contrato 46000006522
Valor inicial del contrato - $ 2185.290.850
Adicion 1 $ 523.487.075
Adicion 2 3 551.991.744
Total Adiciones $ 1.075.478.819
VALOR TOTAL DEL- CONTRATO: i fre o (oo 0§ 31260.769.669
Valor pagado % 3.106.067.358
Valor a reintegrar $ 60.444.557
VALOR EJECUTADO $ 3.045.622.800
Valor a liberar $ 154.702,311
% de ejecucion 93,40%

Al realizar el cierre financiero del contrato, conforme con lo que reposa en los reportes finales y soportes
entregados por la CORPORACION ABRAZAR, durante la ejecucion del contrato de prestacion de
servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inici6 el 17 de enero de 2023 y finalizé el 25
de agosto de 2023; se presenta un saldo a reintegrar por SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTAY

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEITE PESOS M/L ($60.444.557 M/L).

El saldo a liberar a favor del Distritoc Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, no
ejecutado durante la vigencia del contrato, es de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L ($154.702.311 M/L}; dicho saldo no fue
consignado al contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad a la fecha tuvo una ejecucion presupuestal y financiera del
03,40% del valor del contrato.

Las diferentes retenciones en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato
estan contempladas el momento de realizar el pago de cada factura por parte de la Secretaria de Hacienda
y son evidenciadas en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia & Innovacion de Medellin.

- “Descripciéri indicador .0 : Valor Retencion:
Estampilla Universidad de Antioguia $ 31.060.676
Retencion ICA 21000 art 54 Acuer 64/12 $ 6.213.000
Total general $ 37.273.676
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La anterior informacion se evidencio en el Sistema de Seguimiento a la Contratacién SAP y el Sistema
Electronico de Contratacién Pablica SECOP Il

https://commnity.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3776219
&tsFromPubhcArea True&isModal=true8asPopupView=true

TOT AL; APORTES VALOR CERTIFICADO EJECUCION DE APORTES_ o VALORPARA " |
DlSTRlTO .Y PAGADO POR LA’ DISTRITO APROBADO EN
= ﬁ_ INTERVENTORIA EL PRESENTE INFORME - | .
$ 3.260. 769 669 $ 3.‘506.067.358 ' $ 3.045.622.800 E 60.444.557 $ 154.702.311

Relacién final de los informes de reintegros financieros al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medelin.

3.6.

E! supervisor designado para efectos de realizar el respectivo trdmite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacion registrada en la plataforma SECOP Il, en el Sistema de Seguimiento a
la Contratacién SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacidon de Medellin y en los
repositorios de informacion institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo —UAEBC—; se hace constar que, durante la vigencia contractual, se efectuaron desembolsos
por un total de TRES MIL CIENTO SEIS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.106.067.358 M/L), sin embargo, una vez verificados los soportes
de ejecucion en la fase de liquidacion, se encontro que el valor por atencion efectivamente validado es por
un total de TRES MIL CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($3.045.622.800 M/L). Por lo anterior, se establece un saldo a reintegrar por
parte del contratista equivalente a SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL QU[NIENTOS CiNCUENTA Y SIETE PESOS MIL ($60 444,557 MIL)

comoppreoein | IO |commenoy| tomt | s

R CANASTA | MODIFIcACIONES | - PAGADO - E"ECUTA_E_’O_.E-_;‘-. o efetutar o

AGENTES EDUCATIVOS

SALACUNAY 2 A5 ANOS $1.010440346 | $1.791.921.848 | $1.734.244.666 | $118.518.498 -$ 57.677.183
MATERIAL DIDACTICO ¥

PAPELERIA $ 75.026.867 $ 75.026.886 $ 75.026.886 $1 $0
SERVICIOS GENERALES,

DOTACION Y

DO e MIENTO DE $262.916.121 |  $261.996.750 $ 250.250.750 $919.371 -§ 2.746.000
SEDE
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Resumen final de la ejecucién de los recursos,

MANTENIMIENTO SEDE

PROPIA

ARRENDAMIENTO $ 177.965.115 $ 177.817.734 $177.817.734 $ 147.381 $0

ASEQ PERSONAL $ 19.269.372 $ 6.378.313 $ 6.378.313 $ 12.891.059 $0

IMPLEMENTOS SALA

CUNA $ 428.425 $0 $0 $ 428.425 $0

TRANSPORTE NINOS $4.561.518 $0 $ 4.456.000 $ 4.561.518 $ 4.456.000

SUBTOTAL CANASTA 1. "5 2.450,607.784 | ' $2.313.141532° |/ $ 2.257.174:349 | $137.466:252 | '3 55.967.183"

COSTOS '

ADMINISTRATIVOS $ 196.048.623 $ 185.051.324 $ 180.573.948 $ 10.997.209 -$ 4.477.375

ALIMENTACION ¥ '

TRANSPORTE DE

INSUMOS DE

ALIMENTACION $ 584.574.476 $ 584.479.213 $ 584.479.213 $ 95.263 $ 0,00

PAQUETE ALIMENTARIO $ 20.538.786 $ 23.395.290 $ 23.395.290 $ 6.143.496 ___ $0.00

TOTAL o $'3.260.760.669 | '$3.106.067.358 | '$3.045622.800°|  $454.702.311 | i§ 60.444.557
3.7.

El supervisor desigando para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucidn inicié el 17 de enerc de 2023 y
finalizd el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC—, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacidn registrada en la plataforma SECOP [, en el Sistema de Seguimiento a
la Contratacion SAP del Distrito Especial de Ciencia, Techologia e Innovacion de Medellin y en los
repositorios de informacién institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo —-UAEBC—; se evidencid que, se cuenta con el resumen de pagos que se detalla en el siguiente

cuadro;
et _ Recursos por gjecutar o 7n i

'CONCEPTO | |FECHA 1. CONTRATO - | YALORPAGOS | AJUSTES |, ""pacar =
Valor Inicial | 17/01/23 $ 2.185.290.850 $2.185.290.850
Adicion 1 21/06/23 $ 523.487.075 $2.708.777.925
Adicién 2 27107123 $ 551.991.744 o ; T RS et $ 3.260.769.669
Pago 1 27/02/23 R $ 90.720.887 $0 $ 90.720.887 $3.170.048.782
Pago 2 27/02/23 $ 76.968.126 $0 $ 76.968.126 $ 3.093.080.656
Pago 3 27103723 $ 357.633.754 $0 $ 357.633.754 $ 2.735.446.902
Pago 4 25/04/23 $ 342.527.630 50 $ 342.527.630 $ 2.392.919.272
Pago 5 18/05/23 $ 365.496.944 $0 $ 365.496.944 $2.027.422.328
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Pago 6 23/06/23 $ 504.404.609 $0 $ 504.404.809 $ 1.523.017.719
Pago 7 24/07/23 | Tl $417.157.426 $0 $ 417.157.426 $ 1.105.860.293
Pago 8 22/08/23 |1 ¢ U] $386.170.590 $0 $ 386.170.590 $ 719.689.703
Pago 9 25/09/23 : | $564.987.302 $0 $ 564.987.392 $ 154.702.311
 voaes [ [ [soweowss | s | ssweoersss |

De conformidad con lo detallado en el informe técnico, se da un cumplimiento del 100% de la ejecucion
del contrato y el saldo no ejecutado por valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/l ($154.702.311 MIL), que no se requiere
cancelar al contratista, debera ser liberado; informacion que se consignara en el acta de liquidacién que
se suscriba y se remitird a la Unidad de Presupuesto para lo pertinente en el saldo del registro
presupuestal.

4. INFORME JURIDICO,

El supervisor designado para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —~UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
se presentd la siguiente informacidn:

4.1. Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion.

Reclamaciones, controversias y acuerdos de las partes: de acuerdo con los insumos o documentacion
que hacen parte del tramite de liquidacién contractual, como son el expediente fisico contractual
(incluyendo el informe final elaborado por el equipo interdisciplinario de apoyo para este proceso), la
informacion de la plataforma SECOP Il y la registrada en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, no se identificd documentacion que
detalle informacion de parte de la supervision inicial realizada por Instituto Tecnologico Metropolitano —
ITM—, durante ia ejecucién del contrato No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucién inicid el 17 de
enero de 2023 y finalizé el 25 de agosto de 2023, sobre reclamaciones, controversias ni acuerdos entre
las partes.

Debido proceso: no se tiene evidencia en el expediente fisico contractual (incluyendo el informe final
elaborado por el equipo interdisciplinario de apoyo para este proceso), enla informacion de la plataforma
SECOP li y en la registrada en el Sistema de Seguimiento a la Contratacién SAP del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, como tampoco se identifica documentacion que detalle
informacién de parte de la supervisién inicial designada para el periodo de ejecucion contractual, de que
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al contratista se le haya iniciado proceso alguno con fines sancionatorios, evidenciando que, no se
presentaron posibles incumplimientos que quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales.

4.2, Informe final de la relaciéon de soportes de multas, sanciones, clausula penal,
declaracién de la caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la publicacién
de dichos actos administrativos ante [as entidades competentes.

El supervisor designado para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
y una vez verificada la informacion registrada en la plataforma SECOP 1l en el Sistema de Seguimiento a
la Contratacién SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y en los
repositorios de informacion institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen
Comienzo -UAEBC- se evidencio que, no se efectud la aplicacion de multas, imposicién de clausula penal
o declaratoria de caducidad al contratista.

4.3, Informe final del estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones.

El supervisor designado para efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacién del contrato de
prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicié el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —-UAEBC-, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
se evidencié que, el contratista aportd en los tiempos dados por el Distrito de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin, las garantias descritas en el contrato y estas se encontraron por parte de la
supervisién, conforme a los valores y plazos establecidos en el marco juridico aplicado al contrato vigente,

Cumplimiento 1770172023 | 25112/2023 | 1700172023 $326.076.966.90
46047~ Pago de Salarios y| 17/01/2023 17/01/2023
Asequradora 094000060752 | Prestaciones 25/08/2026 $163.038.483 .45
Solidaria de Sociales, ofros
Colombia Calidad del servicio | 17/01/2023 | 25/12/2023 | 17/01/2023 $326.076.966.90
460-74- Responsabilidad
0940000006340 | SV 23/06/2023 | 25/08/2023 | 17/01/2023 $464.000.000.00
Extracontractual
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Respecto a la actualizacidn de la vigencia de la Péliza Unica de Cumplimiento, hasta la liquidacién del
contrato, por parte del contratista CORPORACION ABRAZAR, de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, el supervisor mediante comunicacion con nimero de
radicado 202430363274 de 02/08/2024 remitido al sefior CARLOS MARIO CARDONA MONROY
representante legal de la CORPORACION ABRAZAR, a los correos gerencia@corporacionabrazar.org;

cordinacion10@corporacionabrazar.org, solicité para la etapa de liquidacion, allegar la ampliacion de la
Péliza de Cumplimiento No. 460-47-994000060752 la cual corresponde al contrato de prestacion de

servicios No. 4600096522 de 2023.

4.4, Quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas juridicas, entre
otros.

El supervisor desigandopara efectos de realizar el respectivo tramite de liquidacion del contrato de
prestacién de servicios No. 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucién inicid el 17 de enero de 2023 y
finalizé el 25 de agosto de 2023; confirma que, de acuerdo con las evidencias avaladas por el equipo
interdisciplinario designado por la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo —UAEBC—, las cuales
fueron aportadas por la CORPORACION ABRAZAR y que se encuentran plasmadas en el informe final,
los informes parciales vy el informe final de supervisién elaborado por el supervisor liquidador se evidencio
que, se dio respuesta a las reclamaciones relacionadas con la validacién y certificacion de cupos y PQRS,
tanto en las plataformas SECOP [l como en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia € Innovacion de Medellin.

4.5. Informe final de otros aspectos relevantes que considere.

Acorde a los insumos o documentacion que hacen parte del tramite de liquidacion del contrato de
prestacion de servicios No, 4600096522 de 2023, cuyo plazo de ejecucion inicio el 17 de enero de 2023 y
finalizo el 25 de agosto de 2023, como lo son, el expediente fisico contractual, la informacion que reposa
en la plataforma SECOQP II, la registrada en el Sistema de Seguimiento a la Contratacion SAP del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, en los repositorios de informacion
institucionales de supervision de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo ~UAEBC— el informe
final de supervision elaborado por el supervisor liquidador y los soportes suministrados por la
CORPORACION ABRAZAR, no se identificaron otros aspectos relevantes.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin se reserva la revision de los trabajos,
bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias, asi como realizar las reclamaciones de ley a que
haya lugar.
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En consecuencia, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccién por parte de la supervision, los
servicios objeto del contrato de prestacion de servicios No. 4600096522 de 2023, de acuerdo con los
insumos o documentacidn gue hacen parte de la liquidacién, como son el expediente fisico contractual, el
informe final de gestion, la informacion de la plataforma SECOP Il y la registrada en el Sistema de
Seguimiento a la Contratacion SAP del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

SEGUNDO: Que realizado el cierre financiero del contrato se tiene que el DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, identificado con NIT 890.905.211-1, NO e
adeuda valor alguno al contratista, por otra parte, el contratista CORPORACION ABRAZAR, le adeuda un
valor correspondiente a SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($60.444.557 M/L) al DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, identificado con NIT 890.905.211-1. Este valor
debera ser reintegrado dentro de {os treinta (30) dias calendario posteriores a la fecha de expedicion del
documento de cobro, en |a cuenta bancaria que sea indicada por el Distrito una vez firmada la presente
acta, de acuerdo con el procedimiento interno que aplica para la devolucion de saldos en procesos

contractuales.

TERCERO: Que se ordene liberar la suma correspondiente a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L ($154.702.311 M/L) dicho
saldo no fue consignado al contratista, valor se hara con cargo a los registros presupuestales 4900035279,
por concepto de recursos no ejecutados, suma que no se requiere cancelar al contratista, toda vez que, al
no ser ejecutada hace parte de los recursos del contrato y pertenecen al DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN identificado con NIT 890.905.211-1.

CUARTO: Que las partes acuerdan quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones
originadas en el contrato, una vez se verifigue por parte del contratista CORPORACION ABRAZAR la
consignacién de los recursos por valor de SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L {$60.444.557 M/L) a favor del DISTRITO
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN identificado con NIT
890.905.211-1.

QUINTO: Que una vez suscrita: por las partes la presente acta de liquidacidn bilateral presta mérito
ejecutivo.

SEXTO: Que hacen parte integral de la presente acta de liquidacion los siguientes documentos:

a) Informe parcial de supervision y/o interventoria.
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b) Informe final de supervision con sus anexos.

c) Acta de terminacion.

Para constancia se firma

SIMON TABARES MONTOYA
Supervisor Liquidador — Asesor Despacho
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo

os que en ella intervinieron el dia

=~

Alcaldia de Medellin

——e [HAllriG e
Llimncla, Tacnalogia ¢ Innovaclén

20 FEB 2006
Yare

CARLOS MARIO CARDONA MONROY

Representante Legal
Corporacién Abrazar

PROYECTO REVISO APROBO
G“GZ’R_"*‘:—T — 4 j_'&ko«ﬁ,%m_
Digna Tuiran Hoyos .,),-‘.-\9*‘2}
Apoyo Juridico — Contratista * idiana Dugue Rua
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. ' . Lider Finangiera — Contrafista
Melissa Urrego Mejia ) o L .
Lider de Liguidaciones gglrila:nzoAdmmlstratzva Especial Buen
s} //l Unidad  Administrativa  Especial  Buen 1enzo.
Comienzo. C
Samuel Alberto Medina Luna . UM
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable — § /1 | | &y £y
Contratista. Laedeed 0 Ll S Luisa Fernanda Veldsquez
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. | |capel Cristing Ortiz Blanco Asesora Juridica
Profesional de  Revisién  Financiera - | Unidad Administrativa  Especial Buen
e i GContratista Comienzo.
- ' Unidad  Administrativa  Especial  Buen
Fabiola Cardenas P Comienzo.
Apoyo Técnico — Contratista.
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.
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