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Fecha de vigencia: 26 de junio de 2025

Pereira, abril 09 de 2026

Doctora

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y politico

L.C.

Asunto: Informe de ejecucion supervision No. 4 del suscrito con la ASOCIACION
HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR identificada con el nit N° 816.007.705-6,
del convenio de asociacion No 4817 del 3 de diciembre de 2025.

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecucion del contrato del asunto,
con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato:

4817 del 3 de diciembre de 2025

Nombre e

ASOCIACION HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR

identificacion  del | identificada con el nit N° 816.007.705-6 representada

Contratista: legalmente por MARIA ROSALBA PEREZ GONZALEZ
identificada con la cédula de ciudadania numero
34.040.187 expedida en Pereira

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS
OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR
ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA
MAYOR EN VULNERABILIDAD SOCIAL Y FAMILIAR A
TRAVES DE LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Plazo: 29 dias para la vigencia 2025 y de 4 meses, 25 dias para la
vigencia 2026, para un total de 5 meses, 24 dias.

Fechade inicio: 3/12/2025

Fecha ~ — de| 50512026

terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del
contrato o convenio
después del Otrosi

El valor total del presente convenio es de MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y SIETE PESOS
M/CTE ($1.531.305.747), de los cuales el Municipio
aportard MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES
CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
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VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.222.409.522); por su
parte, la ESAL aportara un valor de TRESCIENTOS OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
($308.896.225). OTRO S| VALOR DEL CONVENIO: MIL
QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS MCTE. ($1.518.304.248). Este valor se discrimina
de la siguiente manera: Este valor se discrimina de la
siguiente manera: Vigencia 2025: $253.864.626 de los
cuales $200.940.681 son aportes del municipio y
$52.923.945 son aportes de la ESAL- Vigencia

2026: $1.264.439.622 de los cuales $1.008.467.342 es
aporte del Municipio y $255.972.280 son aportes de la
ESAL conforme a la actualizacion de la oferta econdmica,
la cual hace parte integral de este documento.

Pagos realizados a

la fecha: VALOR TOTAL
PERIODO DESEMBOLSO |VALOR APORTE ESAL
EJECUTADO
MPIO
PAGO1-3 DE
DICIEMBRE AL 31 DE $200.145.752 $52.803.263 $252.949.015

DICIEBRE DE 2025
PAGO 2 -3 DE ENERO 01

AL 30 DE ENERO DE $218.946.693 $53.047.553| $271.994.246
2026
PAGO 3 DE FEERERO 01
AL 28 DE FEBRERO DE 247.282.028 $52.580.256 $299.862.284
2026
PAGO 3 DE MARZO 01 AL
30 DE MARZO DE 2026 218.946.693 $53.047.553 $271.994.246
VALOR EJECUTADO $ 1.096.799.791
Saldo pendiente por
e] ecutar: Ejecutado 2025 §252.949.015
Porcentaje ejecucion 2025 16,52%
Valor no ejecutado 2025 $ 915611
Porcentaje no ejecutado 2025 0,06%
Ejecutado 2026 $843.850.776
porcentaje ejecucion 2026 55,38%
Saldo pendiente por ejecutar 2026 con otro SI $ 420,588,846
Porcentaje pendiente por ejecutar 2026 21,10%
Porcentaje de 55,58%
Ejecucion ala fecha
Porcentaje no 0,06%
ejecutado vigencia
2025:
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Porcentaje por 27,70%
ejecutar  vigencia
2026:
Estado de las | Vigentes
Garantias:
Matriz de Riesgos | Sin afectacion
del Contrato

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contra@o No. 4817 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025, se encuentra EN
EJECUCION, con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 55,58%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones
anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Se revisan las evidencias aportadas por la fundacién y solicitadas por el supervisor,
de acuerdo al clausulado y/o minuta, el factor multiplicador, la ficha técnica, la
propuesta econdémica aprobada y demas documentos contractuales que hacen
parte de este convenio de asociacion.

APORTE DEL MUNICIPIO

1. RECURSO HUMANO-NOMINA: Se revisa la nomina comprendido entre el
01 al 30 de marzo de 2026, de acuerdo a los soportes aportados, la tabla
del FM, la oferta econdmica aprobada y los soportes del pago de aportes sin
evidenciar ninguna novedad.

Nota: Para éste item se tiene establecido un descuento de nomina en la
cuenta de cobro No. 01 correspondiente al periodo que va del 03 al 31 de
diciembre de 2025 por el siguiente concepto:

“En relacibn con el componente de némina, el operador proyectd el pago
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correspondiente a 29 dias, por un valor total de $103.434.354. No obstante, una vez
verificado el periodo efectivamente ejecutado, se determina que el pago debe
realizarse por 28 dias, correspondientes del 03 al 30 de diciembre de 2025, por un
valor de $102.358.139, lo cual genera un saldo a favor a la Alcaldia de Pereira por
valor de $1.076.215”.

Nota: esta pendiente realizar reintegro por parte del operador.

2. ELEMENTOS DE HIGIENE: Se revisan listados aportados por la fundacion
en los cuales se evidencia 23 adultos mayores recibiendo elementos de
higiene y constancia de la prestacion de este servicio por valor de $3.967.247
por concepto de Crema antipafalitis, Pafitos hUmedos y guantes de latex.

3. ALIMENTACION: Se verifican las listas de alimentacién de 2016 dias por
valor de $86.639.976 para un total de 72 adultos mayores alimentados y
aportados por el Municipio durante los 30 dias del mes de marzo de 2026.

4. KIT ASEO : Se verifican las listas de entrega del kit de aseo realizado el 04
de marzo de 2026 para un total de 72 beneficiarios (59 hombres y 13
mujeres) por valor de $5.969.011, y se verifica la respectiva acta de
supervision de dicha entrega.

5. TOALLA: Durante el periodo no se realiza entrega de este componente

6. KIT VESTUARIO: Durante el periodo no se hace entrega de este
componente.

7. BOTIQUIN: No aplica para este informe.

APORTE DE LA ESAL

1. ALOJAMIENTO: Se verifican las listas de alojamiento para un total de 72
adultos mayores por valor de $30.729.024 y se reportan las siguientes
novedades:

2. COMPONENTE DE HIGIENE - PANALES: Se verifica la lista de entrega de
pafales a 23 beneficiarios y se verifica el certificado emitido por la entidad
por valor de $7.009.457. Lo anterior corresponde al valor aportado de 30
dias.

3. INSUMOS MANUALIDADES: Se evidencia certificado de elementos
adquiridos para la realizacién de manualidades de los beneiciarios por valor
de $2.041.992.
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4. SEGURO ECXEQUIAL: Se verifica la lista de beneiciarios afiliados al seguro
exequial con un total de 72 adultos mayores por valor de $452.376.

5. TRANSPORTE: Se revisan listados aportados por la fundacién en los cuales
se evidencia 216 salidas de 72 adultos mayores, aportan documentos
respectivos del transporte por valor de $12.814.704.

6. SERVICIO CORTE DE CABELLO: Para este periodo no se realiza aporte
por este item.

b) Conformacién, actualizaciéon y seguimiento del expediente electrénico con la
documentacion relacionada con la ejecucién del contrato.

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el
contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

f) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las
multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demas
normas concordantes).

Se verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que
se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo
aqui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisiéon, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos
del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se
verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con
las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio
cumplimiento a la fecha.
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8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecucion del contrato, asi como sus entregables se encuentran
ubicados en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementCont
ractEdit/View?docUniqueldentifier=CO1.PCCNTR.8660502&prevCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop.qov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%
2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y
alcance del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido
con su obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2026
V. A COBRAR SEGUN V. COBRADO X VALOR APORTE
ITEM PROPUESTA x 65 CONTRATISTA PERIODO ASOCIACION

Recurso Humano $122.370.459 122.370.459 S0
Kit de Aseo Hombre $4.945.144 $4.945.144 S0
Kit de Aseo Mujer 5 1.023.867 5 1.023.867 S0
Panales S 7.009.457 S0 S 7.009.457
Crema Antipafalitis 5 1.464.295 5 1.464.295 50
Pariitos Homedos S 1.136.752 S 1.126.752 SO
Guantes de latex 5 1.366.200 5 1.366.200 50
Seguro Exequial S 452.376 S0 5 452.376
Alimentacion $ 86.629.976 S 86.629.976 S0
Elementos para manualidades| 5 2.041.992 50 52.041.992
Transporte $12.814.704 S0 $12.814.704
Alojmiento $20.729.024 S0 $30.729.024
TOTALES $260.519.859 218.946.693 $ 53.047.553

VALOR EJECUTADO 271.994.246

NOTA ACLARATORIA: Una vez realizada la revision financiera de la ejecucién del
informe correspondiente a la vigencia fiscal 2025, presentado por la ASOCIACION
HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR, identificada con NIT N.° 816.007.705-6,
representada legalmente por la sefiora Maria Rosalba Pérez Gonzalez, identificada
con cédula de ciudadania N.° 34.040.187 expedida en Pereira, se concluye lo
siguiente:
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Se establece el valor final a cancelar por parte del Municipio es de $218.946.693
correspondiente a cuenta de cobro No. 04 del respectivo convenio.
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Atentamente, )
- {: ?

JORéIVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Sandra’Liliara Giraldo H

Carrera 7 18-55 Pereira — Risaralda
WwWw.pereira.gov.co

MFRANCOA-02461146135309-5228638-010757067-A



