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En Bogotá D.C., en el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL – 

HUSJDMI, se reunieron EDGARDO ALBEIRO CARDOZO MORENO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 91.524.079 de Bucaramanga (Santander), en calidad de CONTRATISTA, y 

JUDY LORENA PARRA ORDÓÑEZ, en su condición de Directora de Infraestructura y 

Patrimonio, y supervisora, con el fin de realizar el MODIFICATORIA N° 001 al clausulado 

contractual, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

 

 

A. En el marco de los estudios previos que dieron origen al Contrato No. 047 de 2026, se 

estableció la necesidad de adoptar medidas orientadas a garantizar la operatividad 

del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, asegurando la 

prestación de servicios de salud bajo estándares de calidad, con enfoque 

humanizado y en armonía con la protección del patrimonio nacional, para de esta 

manera garantizar que la dotación tecnológica sea compatible con la restauración 

arquitectónica, cumpliendo estrictamente con la seguridad del paciente, la 

eficiencia energética y la normativa técnica vigente (RETIE, NSR-10 y Resolución 0330 

de 2017). 

 
B. Que en este contexto, se estructuró la contratación de un profesional en ingeniera 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO: 001 

CONTRATO NO. Y FECHA:    047 DEL 30 DE ENERO DE 2026 

NO. PROCESO EN SECOP II: HUSJDMI-RE-CD-PSN-047-2026 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO  

CONTRATISTA:    EDGARDO ALBEIRO CARDOZO MORENO 

CC 91.524.079 

OBJETO DEL CONTRATO: 

 

SDI-005- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, 

CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR 

LA ESTRUCTURACIÓN, APOYO TÉCNICO A LA 

EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA BIOMÉDICA QUE LE SEAN 

ASIGNADOS Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y 

MATERNO INFANTIL. 

CDP: 23 DEL 21 DE ENERO DE 2026 

RP:  52 DEL 30 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE INICIO DE LA 

EJECUCIÓN:  

30 DE ENERO DE 2026  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 

M/CTE ($64 .832.904.00). 

ARL:  30 DE ENERO DE 2026 
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biomédica, en temas relacionados con (i) la identificación de necesidades de 

dotación biomédica a partir de un análisis de oferta y demanda, en función de los 

servicios a prestar ya sea en las sedes externas o en las edificaciones del Complejo 

Hospitalario del HUSJDMI con vocación de atención en salud, (ii) Selección de 

equipos adecuados para la prestación eficiente de servicios con sus respectivas 

especificaciones técnicas, condiciones de instalación, respaldo o asistencia técnica 

del fabricante, condiciones de operación y mantenimiento, requeridas en la 

normatividad vigente, (iii) estructuración y/o evaluación de proyectos de ingeniería 

biomédica, en cumplimiento de la normatividad vigente que reglamenta el sector, 

(iv) Apoyo al seguimiento técnico de los proyectos de infraestructura biomédica en 

ejecución (v) Formulación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo 

para los equipos biomédicos acorde a los servicios médicos a prestar tanto en las 

sedes externas como en las edificaciones de salud del Complejo Hospitalario del 

HUSJDMI. 

 

C. Asimismo, el literal b) alcance del objeto de los estudios previos, contempla lo 

siguiente: “(…) El profesional por contratar para la prestación de servicios 

profesionales especializados apoyará a la Subdirección de Infraestructura en la 

planeación, estructuración técnica, supervisión de la ejecución y seguimiento de los 

proyectos de infraestructura biomédica. Esto incluye la coordinación de redes 

especiales, preinstalaciones para equipos de alta complejidad, validación de 

especificaciones técnicas y aseguramiento de la puesta en marcha de la tecnología 

médica en el marco de la rehabilitación de las sedes del Hospital, habilitación de 

nuevas sedes o construcción de nuevos desarrollos (...)” 

 

D. Que el HUSJDMI y el CONTRATISTA suscribieron el Contrato 047 del 30 de enero de 2026, 

cuyo objeto consiste en: “SDI-005- PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS DE MANERA INDEPENDIENTE, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, APOYO 

TÉCNICO A LA EJECUCIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

BIOMÉDICA QUE LE SEAN ASIGNADOS Y QUE ESTÉN A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO 

INFANTIL”. 

 

E. Que, de conformidad con el objeto contractual, el alcance de los estudios previos y 

las obligaciones pactadas, el contratista debe generar insumos técnicos en 

ingeniería biomédica para proyectos hospitalarios a nivel nacional, incluyendo la 

definición de necesidades de dotación, validación de especificaciones, 

estructuración y seguimiento de proyectos, así como la elaboración de documentos 

que soporten la toma de decisiones institucionales. 

 

F. En desarrollo de lo anterior, el numeral 9.1 del contrato establece particularmente 

obligaciones como:  

 
“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Brindar apoyo técnico a la Dirección de 

Infraestructura y Patrimonio en la elaboración de Estudios Previos y Pliegos de 

Condiciones para los procesos de contratación de requerimientos del HUSJDMI 

relacionados con infraestructura biomédica, tanto en el Complejo Hospitalario como 

en sus sedes externas. 2. Elaborar y validar los anexos técnicos, planos de 

preinstalación y requerimientos de infraestructura para equipos biomédicos, 
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garantizando la compatibilidad con la NSR-10 y las normas de protección 

radiológica, en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2025 y las guías de 

habilitación del Ministerio de Salud, aplicables tanto a las sedes externas como al 

Complejo Hospitalario. 3. Apoyar en el seguimiento/supervisión a la ejecución de 

proyectos, mediante la realización de visitas técnicas para verificar el cumplimiento 

de cronogramas, calidades y especificaciones técnicas, la realización de reuniones 

de coordinación con las áreas involucradas (técnicas, médicas, administrativas) y 

generación de informes detallados y periódicos de avance, riesgos y cumplimiento 

contractual. (…) 6. Estructurar a partir de la normatividad vigente, los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos en función de los 

servicios médicos a prestar ya sea en las sedes externas o en las edificaciones del 

Complejo Hospitalario, cuyo uso corresponde a la atención en salud.” 

 
G. Que, en el marco de la ejecución del contrato y en cumplimiento de las obligaciones 

específicas pactadas, se ha evidenciado la necesidad imperiosa de realizar 

desplazamientos a territorio, visitas técnicas externas y reuniones institucionales fuera 

de la sede principal del Hospital, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo, 

seguimiento y control de proyectos de infraestructura biomédica a nivel nacional. Lo 

anterior, en razón a que dichas actividades requieren de la verificación directa en 

sitio de las condiciones de infraestructura, preinstalaciones y requerimientos técnicos 

para la correcta instalación y operación de equipos biomédicos, así como la 

validación del cumplimiento de especificaciones técnicas, normativas vigentes y 

condiciones de calidad, aspectos que no pueden ser suplidos de manera idónea 

mediante herramientas virtuales. Asimismo, se hace necesaria la articulación 

presencial con actores institucionales, equipos técnicos, clínicos y administrativos, y 

la participación en mesas de trabajo que garanticen la adecuada implementación 

de la tecnología médica. 

 
H. Que, si bien estas actividades se encuentran implícitamente ligadas al cumplimiento 

del objeto contractual y sus obligaciones específicas, no fueron previstas de manera 

expresa en el clausulado en lo relativo a la necesidad de desplazamientos y el 

reconocimiento de los costos asociados. No obstante, su ejecución resulta 

indispensable para asegurar el cumplimiento eficaz del contrato y la debida 

satisfacción de las necesidades del servicio, razón por la cual dichos 

desplazamientos deberán ser previamente justificados, autorizados y tramitados 

conforme a los procedimientos internos vigentes de la Entidad. 

 

I. Que mediante Resolución No. 004 del treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco 

(2025), el Hospital en su artículo 4to estableció los parámetros para fijar honorarios en los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión indicando 

que: “Los honorarios aquí establecidos incluyen todos los impuestos a que haya lugar y 

los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el contrato, 

salvo los gastos de desplazamiento y el impuesto de valor agregado IVA”. Y en su 

parágrafo primero establece que los gastos de desplazamiento se estimarán 

conforme a la reglamentación interna. 

 

J. Que mediante Resolución No. 053 del 23 de febrero de 2026, el Hospital Universitario San 

Juan de Dios y Materno Infantil reglamentó el trámite para conferir, reconocer y pagar 

las comisiones de servicio de los servidores públicos y los desplazamientos de los 
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contratistas, estableciendo los procedimientos, requisitos y condiciones para la 

autorización de dichos desplazamientos cuando las actividades deban ejecutarse 

fuera de la sede habitual de trabajo o del lugar de ejecución contractual. 

 

K. Que mediante Resolución No. 054 del 23 de febrero de 2026, el Hospital Universitario San 

Juan de Dios y Materno Infantil estableció la escala para el reconocimiento y pago de 

viáticos y gastos de desplazamiento al interior del país para servidores públicos y 

contratistas de prestación de servicios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 0613 

de 2025 y demás normas aplicables, determinando los criterios para el 

reconocimiento de gastos de transporte, alojamiento y alimentación cuando estos 

se generen en desarrollo de comisiones de servicio o desplazamientos debidamente 

autorizados. 

 

L. Que en atención a lo anterior, y considerando que algunas de las actividades 

necesarias para la ejecución del objeto contractual pueden requerir 

desplazamientos a territorio o participación en espacios institucionales fuera de la 

sede habitual de ejecución del contrato, se hace necesario incorporar una cláusula 

que permita el reconocimiento de los gastos de desplazamiento, cuando estos 

resulten estrictamente necesarios y se encuentren debidamente autorizados 

conforme a la normativa institucional vigente. 

 

M. Que de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de 

prestación de servicios celebrados por entidades públicas, las partes están en libertad 

de convenir las cláusulas o estipulaciones del contrato según sus necesidades y 

conveniencia, razón por la cual, cuando para la ejecución del objeto contractual se 

requiera que el contratista realice desplazamientos que impliquen gastos de viaje, 

manutención o alojamiento, la entidad podrá reconocer dichos gastos siempre que 

exista la correspondiente autorización administrativa y disponibilidad presupuestal. 

 

N. Que la inclusión de dicha cláusula no constituye incremento de honorarios, no 

modifica el objeto contractual y no altera la naturaleza del contrato de prestación 

de servicios, limitándose a permitir el reconocimiento de gastos estrictamente 

necesarios para la correcta ejecución del objeto. 

O. En ese orden de ideas, las modificaciones solicitadas se encuentran plenamente 

justificadas dado que corresponden a precisiones operativas necesarias para la 

adecuada ejecución de las obligaciones contractuales, sin que impliquen 

modificación del objeto ni incorporación de nuevas obligaciones, sino la 

incorporación de actividades inherentes y necesarias para su cumplimiento. 

P. Que la presente modificación se fundamenta en los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad previstos en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, en la medida 

en que permite ajustar el contrato a las necesidades reales del servicio, prevenir riesgos de 

incumplimiento y garantizar resultados acordes con la complejidad técnica del proyecto. 

 

Q. Que la presente actuación se fundamenta igualmente en el artículo 209 de la 

Constitución Política, que consagra los principios de eficacia, economía, 

transparencia y responsabilidad en la función administrativa, así como en los principios 

de legalidad, buena fe y equilibrio económico del contrato, garantizando que las 

actuaciones contractuales reflejen la realidad jurídica y económica del vínculo 
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contractual, se ajusten a la normatividad vigente y salvaguarden el interés público. 

 

R. Justificación jurídica. – MODIFICACIÓN DE CONTRATOS: Por regla general, los contratos 

estatales pueden ser modificados cuando ello resulte necesario para el cumplimiento 

de su finalidad y para la realización de los fines del Estado a los cuales sirve la 

contratación pública. En este sentido, la Corte Constitucional, mediante Sentencia 

C-932 de 2007, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, ha 

señalado que toda modificación contractual debe obedecer a una causa real, 

cierta y legalmente autorizada, debidamente sustentada y probada, y acorde con 

los fines estatales que orientan la actividad contractual. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en el presente caso, se solicita 

modificar el Contrato No. 047 del 30 de enero de 2026 en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. ADICIONAR UN PARÁGRAFO A LA CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO 

 

Adicionar el siguiente parágrafo: 

 

“CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: 

 

(…) 

 

“PARAGRAFO CUARTO: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: Cuando para la ejecución del objeto 

contractual se requiera que EL CONTRATISTA realice desplazamientos fuera del lugar habitual 

de prestación del servicio, el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO 

INFANTIL – HUSJDMI podrá reconocer los gastos de desplazamiento, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. El desplazamiento deberá ser autorizado previamente mediante el correspondiente 

acto administrativo expedido por la autoridad competente del HUSJDMI, conforme 

a la reglamentación interna vigente. 

2. Deberá existir disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de los gastos 

correspondientes. 

3. Los gastos deberán ser debidamente soportados y legalizados por el/la contratista 

conforme a los procedimientos establecidos por el Hospital. 

4. El Supervisor del contrato deberá certificar que el desplazamiento guarda relación 

directa con la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. 

5. El desplazamiento solo procederá cuando resulte estrictamente necesario para el 

cumplimiento del objeto contractual y no sea posible adelantar las actividades 

mediante medios virtuales, debiendo justificarse previamente su necesidad y las 

actividades a desarrollar. 

6. Los desplazamientos deberán planearse de manera anticipada procurando la 

optimización de los recursos públicos y, cuando se requiera transporte aéreo, este se 

realizará en clase económica. 

 

El reconocimiento de estos gastos no constituye honorarios adicionales, ni factor salarial, ni 

implica modificación del objeto y el valor total del contracto, y únicamente procederá 

cuando los desplazamientos resulten estrictamente necesarios para el cumplimiento de las 
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actividades contractuales y se encuentren debidamente autorizados y legalizados 

conforme a la normativa institucional vigente En todo caso, los gastos de desplazamiento 

que eventualmente se reconozcan estarán sujetos a disponibilidad presupuestal”. 

 

La presente modificación no implica incremento del valor de los honorarios pactados en el 

contrato, toda vez que el reconocimiento de los gastos de desplazamiento se efectuará 

únicamente cuando estos se generen y conforme a las condiciones señaladas en la 

Resolución No. 053 del 23 de febrero de 2026. 

 

Las demás cláusulas del contrato que no hayan sido expresamente modificadas mediante 

el presente documento continúan vigentes en todos sus términos. 

 

La presente modificación se realiza en ejercicio de la facultad legal que tienen las 

entidades estatales para modificar los contratos durante su ejecución cuando resulte 

necesario para garantizar el cumplimiento de su finalidad y la realización de los fines del 

Estado a los cuales sirve la contratación pública, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993 y la jurisprudencia constitucional, particularmente lo señalado por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-932 de 2007. 

 

Asimismo, la presente modificación se ajusta a lo establecido en la Resolución No. 004 del 

30 de octubre de 2025, mediante la cual el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno 

Infantil estableció los parámetros para la fijación de honorarios en los contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la cual dispone expresamente 

que los honorarios incluyen los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para 

ejecutar el contrato, salvo los gastos de desplazamiento y el impuesto sobre las ventas – 

IVA. 

 

En consecuencia, cualquier reconocimiento de gastos de desplazamiento que se derive de 

la ejecución del presente contrato deberá tramitarse conforme con los procedimientos 

establecidos en las citadas resoluciones, particularmente en lo relacionado con: 

 

• La expedición del respectivo acto administrativo de autorización del desplazamiento. 

• La existencia de disponibilidad presupuestal. 

• El reconocimiento de los gastos conforme a la escala institucional vigente. 

• La legalización del desplazamiento con los soportes correspondientes. 

 

Finalmente, de acuerdo con previsto en la Circular 006 de 2025 de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Ley de Garantías Electorales no 

establece restricciones para efectuar prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones 

respecto de contratos celebrados con anterioridad al período electoral, siempre que 

dichas actuaciones se ajusten a los principios de planeación, transparencia y 

responsabilidad. 

 

En consecuencia, las prórrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de contratos suscritos 

con anterioridad al inicio del período de aplicación de la Ley de Garantías pueden 

realizarse en cualquier momento, antes o después de dicho período, siempre que el 

contrato se encuentre vigente y se dé cumplimiento a las disposiciones legales y 

contractuales que regulan tales actuaciones. 
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Dado en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de abril de 2026. 

 

EL CONTRATISTA                                      LA SUPERVISORA 

 

 

 

 

______________________________                  _______________________________           

EDGARDO ALBEIRO CARDOZO MORENO  JUDY LORENA PARRA ORDÓÑEZ  

Contratista HUSJDMI          DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO 

 Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno 

Infantil  

 
Proyectó: Andrea María Cortina Coronel – Contratista Dirección de Infraestructura y Patrimonio.  
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