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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES -
SECCIONAL MANIZALES

MEDICINA VERSION No. 1

CIENCIAS

FORENSES
Acta No: 1 Tema: SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025
Fecha: 06/02/2026 Ubicacion: | SECCIONAL MANIZALES
Hora Inicio: 02:10PM Hora Fin: 02:56PM

1. ANTES DE LA REUNION

Objetivo REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. 150-SG-2025
Nombre Cedula Cargo Entidad Correo

Javier 84.453.900 Director de CONSTRUCTORA

Ayola interventoria GILLI SAS INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Gabriel 85.467.543 Residente de | CONSTRUCTORA
Angulo interventoria GILLI SAS INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Maria 1234.791.010 , CONSTRUCTORA
Rivera Interventoria GILLI SAS INTERLEGALGILLI@GMAIL.COM
Luisa 63.540.327
Fernanda SST DALCONS SAS LINAMARTINEZFC@UNIMAGDALENA.EDU.CO
Martinez
ggp:—;lo 1082.856.481 |~ dinador | DALCONS SAS DALCONSSAS@GMAIL.COM
Octavio 85.204.550 Representante
David Ortiz P Legal DALCONS SAS DALCONSSAS@GMAIL.COM
Cantillo

2. COMPROMISOS

No Descripcion Responsable Fecha de compromiso Fecha de cumplimiento

Ver punto 9

3. DESARROLLO DE LA REUNION

1. Estado general del contrato

Se presenta informacion general del contrato, con fecha de inicio el 29 de diciembre de 2025 y fecha de terminacion
prevista el 1 de marzo de 2026.

A la fecha del presente comité se expresa la preocupacién por parte de la interventoria de la entrega tardia de la
informacién inicial por parte del contratista y que no se encuentra conforme al anexo técnico por lo tanto no se puede
aprobar el inicio fisico de las obras, y se deja constancia que el tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio es
imputable al contratista.

2. Avances del proyecto
¢ Programa de obra:

o O
e Avance financiero:
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e El plan de compras se encuentra en 0 %, salvo la recepcién de una ficha técnica preliminar.

3. Compromisos

4. CIERRE

Compromiso

HResponsabIe\

11 ||Subsanacion de informacién inicial |Contratista

2 |[Enviar soportes de vacunacion del personal|Contratista

|

|
|
|
| |
|
| |

No habiendo mas asuntos por tratar, se da por finalizada la reunion, dejando constancia de que los temas abordados
requieren atencién prioritaria debido a los tiempos ajustados del contrato.
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