FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Cédigo: GA-JEADA-FR-132
Version No: 4
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL - -
Vigencia: 18/11/2024

Jefatura o Unidad:

JELOG

Nombre del Supervisor de Contrato

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO

Ordenador del Gasto

DIFRA

No. Contrato

181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Objeto del contrato

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

Valor inicial del contrato

$ 2.143.500.000,00

Adicion

$0,00

Reduccion

$ 368.016.848,72

Valor final del contrato

$1.775.483.151,28

IMPUTACION DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACION VALOR APROPIACION
(Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) POR RUBRO
(Inversién PROYECTO DE INVERSION) WD) FRESUAUEALL DESCRIPCION USO DESCRIPCION
(solo para recurso 11) PRESUPUESTAL
RECURSO
) SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE
e | A e
02-02-02-005-004-02-1 10 (excepto carreteras elevadas), |\ ANTENIMIENTO DE AERODROMOS Y RED VIAL DE $ 59.977.070,00
calles, vias férreas y pistas de | | oq NIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA
aterrizaje COLOMBIANA
TOTAL VIGENCIA 2023 $ 59.977.070,00
ADA-Senvicios generalos do | SERY/CI0 DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE
i e | PRI RCI0T 0 G09S
02-02-02-005-004-02-1 10 (excepto carreteras elevadas), | \\\\TENIMIENTO DE AERODROMOS Y RED VIAL DE $232.006.081,28
calles, vias férreas y pistas de | | zq' NIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA
aterrizaje COLOMBIANA
TOTAL VIGENCIA 2024 $ 232.006.081,28
ADA Servicios qenerales do | SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE
e | PR A RCI0N 0 G09S
02-02-02-005-004-02-1 10 (excepto carreteras elevadas), |1\ \TENIMIENTO DE AERODROMOS Y RED VIAL DE $690.000.000,00
calles, vias férreas y pistas e | | zq NIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA
aterrizeje COLOMBIANA
TOTAL VIGENCIA 2025 $ 690.000.000,00
ADA-Servicios enerales ge | SERVICIO DE MANO DE OBRA CON CUADRILLAS DE
e e o | PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADg, CONY
SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y
02-02-02-005-004-02-1 10 (excepto carreteras elevadas), |\ ANTENIMIENTO DE AERODROMOS Y RED VIAL DE $793.500.000,00
calles, vias férreas y pistas de | | zq NIDADES MILITARES DE LA FUERZA AEREA
aterrizaje COLOMBIANA
TOTAL VIGENCIA 2026 $ 793.500.000,00
TOTAL VIGENCIAS $ 1.775.483.151,28
Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a $0,00
modificatorio y ultimo CPA)
MES VALOR PARA
No- | MES DE PAGO|aMORTIZACIONO|  DETALLE DEL PAGO RUBRO USO PRESUPUESTAL DESCRIPCION TRAMITE DE PAGO| VALOR TOTAL PARA SALDOS
PAGO el (solo para recurso 11) REILEG PAGO
DICIEMBRE
2023 Y/O SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUENTAS POR CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAGAR NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA|
1 PAGADERA PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 59.977.070,00 $59.977.070,00 $ 0,00
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
PRIMER UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
TRIMESTRE DE AEREA COLOMBIANA
2024
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAC MARZO NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA|
2 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 84.762.768,00 $ 84.762.768,00 $147.243.313,28
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
3 |PAC ABRIL 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE [ $ 33.437.474,56 $ 33.437.474,56 $113.805.838,72
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
4 |PAC MAYO 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 20.367.952,64 $20.367.952,64 $ 93.437.886,08
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
5 |PAC JUNIO 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 34.293.875,84 $ 34.293.875,84 $59.144.010,24
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
6 [PAC JULIO 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 20.206.144,00 $20.206.144,00 $ 38.937.866,24
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAC AGOSTO NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA|
7 2024 PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE | $ 18.449.088,00 $ 18.449.088,00 $20.488.778,24
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAC NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
8 SEPTIEMBRE PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE $2.724.592,64 $2.724.592,64 $ 17.764.185,60
2024 AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA
DICIEMBRE
2024 Y/O SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUENTAS POR CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAGAR NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA|
9 PAGADERA PAGO PARCIAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE $2.862.007,68 $2.862.007,68 $14.902.177,92
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
PRIMER UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
TRIMESTRE DE AEREA COLOMBIANA
2025
DICIEMBRE
2024 YO SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUENTAS POR CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y
PAGAR NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA|
10 PAGADERA PAGO TOTAL VG ACTUAL 02-02-02-005-004-02-1-10 LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE |~ $ 14.902.177,92 $14.902.177,92 $ 0,00
AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS
PRIMER UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
TRIMESTRE DE AEREA COLOMBIANA
2025




PAC MARZO
2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$22.477.619,84

$22.477.619,84

$ 667.522.380,19

12 |PAC ABRIL 2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$23.981.989,28

$23.981.989,28

$ 643.540.390,89

13 |PAC MAYO 2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$30.166.087,72

$30.166.087,72

$613.374.303,19

14 |PAC JUNIO 2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$ 27.631.849,52

$ 27.631.849,52

$ 585.742.453,64

15 | PAC JULIO 2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$ 31.403.540,16

$ 31.403.540,16

$ 554.338.913,49

PAC AGOSTO
2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$20.318.364,12

$20.318.364,12

$ 534.020.549,39

PAC
17 SEPTIEMBRE
2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$27.886.111,48

$27.886.111,48

$ 506.134.437,89

PAC OCTUBRE
2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$ 23.525.361,28

$ 23.525.361,28

$482.609.076,60

PAC
19 NOVIEMBRE
2025

PAGO PARCIAL VG ACTUAL|

02-02-02-005-004-02-1-10

SERVICIO DE MANO DE OBRA CON
CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO
NO CALIFICADO, CON Y SIN EQUIPOS PARA
LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE|

AERODROMOS Y RED VIAL DE LAS

UNIDADES MILITARES DE LA FUERZA
AEREA COLOMBIANA

$ 46.068.476,08

$ 46.068.476,08

$ 436.540.600,52

TOTALES

$ 545.442.550,76(

$ 545.442.550,76(

$ 1.230.040.600,52

FIRMA
(Supervisor del
Contrato)

Loands Carvapal Lis

POSTFIRMA

ST. CARVAJAL RICO KEVIRICARDO

FECHA

30/09/2025




