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ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
(PARCIAL) 

FECHA: 02/12/2025 

CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE 
PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN 
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 
VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS 
GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así: 
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CONTRATISTA CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 
INTERVENTOR No aplica. 
SUPERVISOR ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

$ 2.143.000.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE 
ENTREGA) 

Hasta el 31 de julio de 2026 

FECHA DE INICIO 06 de diciembre de 2023 
FECHA DE SUSPENSIÓN No aplica 
FECHA DE REINICIACIÓN No aplica 
ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31/12/2023 
OBJETO Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25 DE ENERO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de 
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar 
el valor final del contrato. 

FORMA DE PAGO EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así: 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 2.143.477.070,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 14 DE MARZO DE 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa 
BAYITH CONSTRUCTORA, realiza cesión de derechos 
económicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL 
S.A.S con NIT. 901.688.961-4. 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así: 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 2.143.477.070,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27 DE DICIEMBRE DE 2024 
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OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA 
Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72) 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así: 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 1.775.483.151,28 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23 de enero de 2025 
OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Modifíquese parcialmente el contrato electrónico, en el sentido de 
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025. 

FORMA DE PAGO 

EL MINISTERIO pagará el valor total del contrato, así: 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Hasta el 31 de julio de 2026. 
VALOR FINAL DEL 
CONTRATO 

$ 1.775.483.151,28 
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Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el día 02 del mes de diciembre de 2025, el 
señor Teniente Coronel FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto 
encargado, el señor Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por 
parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el 
señor EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del Contratista; 
efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual 
descrito en el citado contrato. 

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los 
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo 
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así: 

DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

No aplica No aplica No aplica 

DESCRIPCIÓN DE 
BIENES RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

No aplica No aplica No aplica 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ) – GUARNICIÓN CACOM-1 

OFICIAL ASFALTO 
DIURNO 

1063,5 
horas 

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

OFICIAL ASFALTO 
NOCTURNO 

66 horas 
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

AYUDANTE 
ASFALTO DIURNO 

1488 horas 
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

AYUDANTE 
ASFALTO 

NOCTURNO 

85 horas 
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

TRES ESQUINAS (CAQUETÁ) – GUARNICIÓN CACOM-6 

OFICIAL CONCRETO 
DIURNO 

201 horas 

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 
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AYUDANTE 
CONCRETO DIURNO 

603 horas 

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico 
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE DE 
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de 
acuerdo a oferta económica 

En el mes de noviembre de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyacá (Boyacá), 
perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1) y en Tres Esquinas 
(Caquetá) perteneciente a la guarnición del Comando Aéreo de Combate No6 (CACOM-6). 

 

 
Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra. 

 
DESCRIPCIÓN DE 
OBRAS, BIENES Y 

SERVICIOS 
ADICIONALES 
OFRECIDOS  

(Ofrecidos por el 
contratista y que 
fueron objeto de 
ponderación y 
escogencia del 
contratista, para 
seguimiento por 
parte del supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

 
QUIEN OFREZCA 
04 REFLECTORES 

DE MÍNIMO 500 
WATTS PARA 

REALIZACIÓN DE 
TRABAJOS EN 

HORARIO 
NOCTURNO, 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, SIN 

02 
unidades 

 
Días utilizados: 
04 de noviembre de 2025 
05 de noviembre de 2025 
06 de noviembre de 2025 
10 de noviembre de 2025 
11 de noviembre de 2025 
14 de noviembre de 2025 
20 de noviembre de 2025 
21 de noviembre de 2025 
22 de noviembre de 2025 
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COSTO PARA LA 
ENTIDAD. 

 

Con fecha 05 de noviembre de 2025, mediante oficio No FAC-
S-2025-041178-CE se solicita al contratista mantener la 
disponibilidad de 04 reflectores para la realización de los 
trabajos nocturnos. 
 

 
QUIEN OFREZCA 
01 TALADRO DE 

BANCO 
INDUSTRIAL PARA 
REALIZACIÓN DE 
PERFORACIONES 

EN LÁMINA 
METÁLICA 

(FORMALETA) DE 
HASTA 1 ¼”, 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, SIN 
COSTO PARA LA 

ENTIDAD. 
 

0 unidades 
Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario 

el ítem de mejora. 

ANEXOS O 
ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A 
CANCELAR (cuando 
se trate de contratos 
de servicios de 
transporte (terrestre, 
aéreo y fluvial) 
servicios de 
operadores 
logísticos o cuyo 
objeto obedezca a 
servicios logísticos, 
servicios de atención 
de eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

No aplica No aplica No aplica 
 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
OTROS (TARJETA 

PROFESIONAL/TITULO 
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PROFESIONAL O 
TECNICO) 

JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE OFICIAL ASFALTO No aplica 
JAVIER EDUARDO NIETO GARZON OFICIAL ASFALTO No aplica 

JOSE ALVARO CANO OFICIAL ASFALTO No aplica 
ALFREDO GUTIERREZ GARCIA OFICIAL ASFALTO No aplica 
ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ OFICIAL ASFALTO No aplica 

SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA OFICIAL ASFALTO No aplica 
JOSE REINALDO MONTENEGRO 

MONTENEGRO 
OFICIAL ASFALTO No aplica 

JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ OFICIAL ASFALTO No aplica 
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA AYUDANTE ASFALTO No aplica 

CARLOS ANTONIO ARDILA RUBIO AYUDANTE ASFALTO No aplica 
EDUARD ANDRES QUINTERO URUEÑA AYUDANTE ASFALTO No aplica 

JESUS ABELINO URREA ORTEGON AYUDANTE ASFALTO No aplica 
EDUARD STEVEN ANZOLA CAICEDO AYUDANTE ASFALTO No aplica 
EDWIN MAURICIO ANZOLA CAICEDO AYUDANTE ASFALTO No aplica 

PRUDENCIO BLANQUICET GONZALEZ AYUDANTE ASFALTO No aplica 
LUIS DAVID MENDOZA GUTIERREZ AYUDANTE ASFALTO No aplica 

LUIS FERNANDO ESPEJO LEON AYUDANTE ASFALTO No aplica 
LUIS HECTOR GOMEZ PIEDRAHITA AYUDANTE ASFALTO No aplica 

JHONATAN ANDRES URUEÑA LOPEZ AYUDANTE ASFALTO No aplica 
EFREN CAMILO SANCHEZ VARGAS AYUDANTE ASFALTO No aplica 

JUAN SEBASTIAN ORTEGON AYUDANTE ASFALTO No aplica 
ANGEL MURILLO VILLEGAS OFICIAL CONCRETO No aplica 

EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET AYUDANTE CONCRETO No aplica 
JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON AYUDANTE CONCRETO No aplica 

JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ AYUDANTE CONCRETO No aplica 
 

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Y CALIDAD DE LOS BIENES 

 
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 

 Incrementa el valor del bien:  
 
SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $________ (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago)  
 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:  
 
SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _________  
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato:  

 



 

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: DE-DEAJU-FR-006 

FORMATO ACTA DE RECIBO A 
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Versión N°: 07 

Vigencia: 12-12-2024 

 

 
Página 13 de 16 

 

SI____ NO _X___  
 
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual.  
 

 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 

 
$ 2.143.500.000,00  

 
VALOR REDUCCIÓN 

 
$ 22.930,00 Valor liberado en la vigencia 2023 

 
VALOR REDUCCIÓN 

 
$ 367.993.918,72 Reducción del valor de la vigencia 2024 

 
VALOR FINAL CONTRATO 

 
$ 1.775.483.151,28  

 
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO 

 
$ 0,00 No aplica 

 
PRIMER CORTE TOTAL 
DICIEMBRE 2023 PAC 

DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 
PAGADERAS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 2024 
 

$ 59.977.070,00  

 
SEGUNDO CORTE PARCIAL 

ENERO 2024 PAC MARZO 2024 
 

$ 84.762.768,00  

 
TERCER CORTE PARCIAL 

FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024 
 

$ 33.437.474,56  

 
CUARTO CORTE PARCIAL 

MARZO 2024 PAC MAYO 2024 
 

$ 20.367.952,64  

 
QUINTO CORTE PARCIAL ABRIL 

2024 PAC JUNIO 2024 
$ 34.293.875,84  
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SEXTO CORTE PARCIAL MAYO 
2024 PAC JULIO 2024 

 

$ 20.206.144,00  

 
SEPTIMO CORTE PARCIAL 

JUNIO 2024 PAC AGOSTO 2024 
 

 
 

$ 18.449.088,00 
 

 
OCTAVO CORTE PARCIAL 

JULIO 2024 PAC SEPTIEMBRE 
2024 

 

$ 2.724.592,64  

 
NOVENO CORTE PARCIAL 

NOVIEMBRE 2024 PAC 
DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 

PAGADERAS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE 2025 

 

$ 2.862.007,68  

 
DECIMO CORTE PARCIAL 

DICIEMBRE 2024 PAC 
DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 
PAGADERAS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE 2025 
 

$ 14.902.177,92  

 
DECIMO CORTE PAGO 

PARCIAL ENERO 2025 PAC 
MARZO 2024 

 

$ 22.477.619,84  

 
DECIMO SEGUNDO CORTE 

PARCIAL FEBRERO 2025 PAC 
ABRIL 2025 

 

$ 23.981.989,28  

 
DECIMO TERCERO CORTE 
PARCIAL MARZO 2025 PAC 

MAYO 2025 
 

$ 30.166.087,72  

 
DECIMO CUARTO CORTE 
PARCIAL ABRIL 2025 PAC 

JUNIO 2025 
 

$ 27.631.849,52  
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DECIMO QUINTO CORTE 
PARCIAL MAYO 2025 PAC 

JULIO 2025 
 

$ 31.403.540,16  

 
DECIMO SEXTO CORTE 

PARCIAL JUNIO 2025 PAC 
AGOSTO 2025 

 

 
$ 20.318.364,12 

 

 
DECIMO SEPTIMO CORTE 
PARCIAL JULIO 2025 PAC 

SEPTIEMBRE 2025 
 

$ 27.886.111,48  

 
DECIMO OCTAVO CORTE 

PARCIAL AGOSTO 2025 PAC 
OCTUBRE 2025 

 

$ 23.525.361,28  

 
DECIMO NOVENO CORTE 

PARCIAL SEPTIEMBRE 2025 
PAC NOVIEMBRE 2025 

 

$ 46.068.476,08  

 
VEINTEAVO CORTE PARCIAL 

OCTUBRE 2025 PAC 
DICIEMBRE 2025 

 

$ 79.797.655,49  

 
VIGÉSIMO PRIMER CORTE 

PARCIAL NOVIEMBRE 2025 PAC 
DICIEMBRE 2025 O CXP 2025 
PAGADERAS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL 2026 
   

$ 106.123.126,02  

 
SALDO 

 
$ 1.044.119.819,01 Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026 

 
OBSERVACIONES 

 
  
No aplica. 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 
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EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO 
CONTRATISTA 

 
 
 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO 
SUPERVISOR 

 
 
 

TC. FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ 
ORDENADOR DEL GASTO 

 



Código: GA-JELOG-FR-440

Versión N°: 1
Vigencia: 29/11/2024

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
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1 1.056.782.177 07:00 - 17:00 OFICIAL 9 9 9 8 9 9 9 9 10 3 10 10 2 10 9 10 11 9 150 5 155

2 1.073.324.373   07:00 - 17:00 AYUDANTE 9 9 9 8 9 9 9 9 8 10 9 10 6 9 10 9 9 151 0 151

3 79.004.209        07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 11 1 11 5 9 10 10 3 3,5 10 2 10,5 11 10 11 9 154 12 166

4 3.246.139          07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 3,5 10 2 10,5 11 9 9,5 10 9 161,5 11 172,5

5 10.164.560        07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 10 11 2 9 10 10 2 88 5 93

6 5.957.164          07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 11 1 11 5 9 10 10 3 3,5 10 2 10,5 11 9 10 11 9 163 12 175

7 7.254.042          07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 10 8 11 11 2 9 10 8 77 2 79

8 79.003.928        07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 10 11 5 9 10 10 2 3,5 10 2 10,5 11 9,5 9 9 150,5 10 160,5

9 1.007.865.085   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 10 2 10,5 11 9 9,5 10 9 158 11 169

10 79.630.209        07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 8 87 6 93

11 93.406.359        07:00 - 17:00 OFICIAL 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 6 10 2 10,5 11 4 9,5 10 9 159 11 170

12 1.073.327.863   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 10 1 10,5 4 113,5 10 123,5

13 1.073.328.361   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 10 1 10,5 4 113,5 10 123,5

14 98.686.590        07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 10,5 11 9,5 10 9 139 9 148

15 1.080.011.057   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 10 11 2 9 10 8 3,5 10 2 10,5 11 9 9,5 10 9 158,5 5 163,5

16 1.056.784.924   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 11 11 5 9 10 10 3 10 1 10,5 4 9 9,5 10 9 151 10 161

17 1.056.785.243   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 30 1 31

18 1.057.095.820   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 1 10 10 8 10 11 5 9 10 10 3 10 1 10,5 4 10 9 131,5 10 141,5

19 1.056.773.925   07:00 - 17:00 AYUDANTE 11 5 9 10 10 3 10 1 10,5 11 9 9,5 10 9 109 9 118

20 1.039.681.108   07:00 - 17:00 AYUDANTE 10 2 10,5 11 9 9,5 10 9 69 2 71

21 1.056.780.335   07:00 - 17:00 OFICIAL 9 9,5 10 9 37,5 0 37,5

22 72.137.095 07:30 - 17:30 OFICIAL 5 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 5 201 0 201

23 1.101.384.282   07:30 - 17:30 AYUDANTE 5 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 5 201 0 201

24 1.193.589.186   07:30 - 17:30 AYUDANTE 5 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 5 201 0 201

25 1.129.529.189   07:30 - 17:30 AYUDANTE 5 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 5 5 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 5 201 0 201

3355,5 151 3506,5

PRUDENCIO BLANQUICET GONZALEZ

JAVIER EDUARDO NIETO GARZON

JOSE ALVARO CANO

ALFREDO GUTIERREZ GARCIA

ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ

VEREDA 
VELÁSQUEZ - 

PUERTO BOYACÁ 
(BOYACÁ)

JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE 

JOSE REINALDO MONTENEGRO MONTENEGRO

EDUARD ANDRES QUINTERO URUEÑA

JESUS ABELINO URREA ORTEGON

SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA

EDUARD STEVEN ANZOLA CAICEDO

EDWIN MAURICIO ANZOLA CAICEDO

LUIS DAVID MENDOZA GUTIERREZ

LUIS HECTOR GOMEZ PIEDRAHITA

JUAN DIEGO ANGARITA RAMIREZ

LUIS FERNANDO ESPEJO LEON

JHONATAN ANDRES URUEÑA LOPEZ

EFREN CAMILO SANCHEZ VARGAS

JUAN SEBASTIAN ORTEGON

231 2 4

HORARIO
LUGAR 

EJECUCIÓN 
TRABAJOS

CARLOS ANTONIO ARDILA RUBIO

MES DE SEGUIMIENTO LAPSO (NOVIEMBRE 2025)

NOMBRE Y APELLIDOS
29

CEDULA
3016 17 18

 CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA

CARGON°
TOTAL 
HORAS 

DIURNAS

TOTAL 
HORAS 

NOCTURNAS
TOTAL HORAS

24 25 26 27 2815 19 20 21 22

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

5 6 10 11 12 13 147 8 93

181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA 
COLOMBIANA

CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO

30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO No.

OBJETO CONTRATO

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FECHA

ANGEL MURILLO VILLEGAS

EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET

JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON

JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ

TRES ESQUINAS - 
CAQUETÁ

OBSERVACIONES Y ANEXOS:

LA VEREDA VELÁSQUEZ, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, FORMA PARTE DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 (CACOM-1).
EL PERSONAL DESTACADO EN LA VEREDA VELÁSQUEZ, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 07:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS. SIN EMBARGO, DURANTE EL PRESENTE MES EN ALGUNOS DÍAS SE EXTENDIÓ LA JORNADA DE TRABAJO DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE ASFALTO EN LA PISTA.

LA ZONA DE TRES ESQUINA SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, FORMA PARTE DE LA GUARNICIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 (CACOM-6).
EL PERSONAL DESTACADO EN TRES ESQUINAS, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO RÍGIDO.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 07:30 HORAS HASTA LAS 17:30 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS.

1. BITACORA ESCANEADA (01 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025)
2.REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA LABORES REALIZADAS EN EL LAPSO
3.PLANILLA PARAFISCALES
 ELABORADO POR: 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

REVISADO POR:

MY. YELITZA KATERINE VERGEL AREVALO
SUBDIRECTOR DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA

TOTAL



12 DE NOVIEMBRE DE 2025 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

04 DE NOVIEMBRE DE 2025 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

07 DE NOVIEMBRE DE 2025 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO - PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)



26 DE NOVIEMBRE DE 2025

18 DE NOVIEMBRE DE 2025 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

28 DE NOVIEMBRE DE 2025

22 DE NOVIEMBRE DE 2025 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

27 DE NOVIEMBRE DE 2025



05 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

08 DE NOVIEMBRE DE 2025 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

01 DE NOVIEMBRE DE 2025 03 DE NOVIEMBRE DE 2025 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO - TRES ESQUINAS (CAQUETÁ)



19 DE NOVIEMBRE DE 2025 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

15 DE NOVIEMBRE DE 2025 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

12 DE NOVIEMBRE DE 2025 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 14 DE NOVIEMBRE DE 2025



29 DE NOVIEMBRE DE 2025

26 DE NOVIEMBRE DE 2025 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

22 DE NOVIEMBRE DE 2025 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
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