FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N°: 07

SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DE BIENES Y

FECHA: 06/11/2025

SERVICIOS

(PARCIAL)
CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
FECHA SUSCRIPCION 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE
PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS
GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagara el valor total del contrato, asi:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023
VALOR: $ 60.000.000

FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC
; 5 De acuerdo a facturacion Dentro de los 60
El supervisor hara el " : oz " i
coirts b TBEkintian al y rec:boq satisfaccion de dias &gu:entes ala
e . los servicios prestados por radicacion de
ultimo dia de cada :
parte del supervisor, documentos para
mes .
de conformidad con los pago.
formatos de control de PAC diciembre 2023
Corte desde la asistencia de trabajadores o Cuentas por
suscripcion del acta de y bitacora diaria pagar, para ser
inicio hasta el 31 de debidamente firmada por canceladas en el
diciembre de 2023 las partes (trabajadores, primer trimestre del
contratista y supervisor). ano 2024.
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024
VALOR: $ 600.000.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC
: ” De acuerdo a facturacion Dentro de los 60
El supervisor hara el : . & 2 on
by y recibo a satisfaccion de dias siguientes a la
corte de facturacion el otz b
s : los servicios prestados por radicacion de
ultimo dia de cada :
parte del supervisor, documentos para
mes p
de conformidad con los pago.
formatos de control de .
Para el corte final a asistencia de trabajadores PAC dietarbre 2024
‘ 55 . o Cuentas por
partir del 1 de y bitacora diaria SEET BERS SoF
noviembre y hasta el debidamente firmada por Ragat.
- ; canceladas en el
31 de diciembre de las partes (trabajadores, . »
2 : primer trimestre del
2024 contratista y supervisor). afio 2025

Pagina 1 de 15




FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025
VALOR: $ 690.000.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Para el corte final a
partir del 1 de
noviembre y hasta el
31 de diciembre de
2025

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para

pago.

PAC diciembre 2025
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del
afo 2026.

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026

VALOR: $ 793.500.000

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacién de
documentos para
pago.

CONTRATISTA CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
INTERVENTOR No aplica.

SUPERVISOR ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
VALOR INICIAL DEL $ 2.143.000.000,00

CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION (DE Hasta el 31 de julio de 2026

ENTREGA)

FECHA DE INICIO

06 de diciembre de 2023

FECHA DE SUSPENSION

No aplica

FECHA DE REINICIACION

No aplica

ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS

FECHA DE SUSCRIPCION

31/12/2023

OBJETO

Acta de liberacion de recursos por un valor de $22.930,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION

25 DE ENERO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

Modifiquese parcialmente el contrato electrénico, en el sentido de
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar
el valor final del contrato.

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagara el valor total del contrato, asi:
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023
VALOR: $ 60.000.000
VALOR A PAGAR PAC

FECHA CORTE

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta de
inicio hasta el 31 de
diciembre de 2023

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,

PAC diciembre 2023
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del

contratista y supervisor). afo 2024.
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024
VALOR: $ 600.000.000
VALOR A PAGAR PAC

FECHA CORTE

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Para el corte final a
partir del 1 de
noviembre y hasta el
31 de diciembre de

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2024
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del

2024 contratista y supervisor). afo 2025.
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025
VALOR: $ 690.000.000
VALOR A PAGAR PAC

FECHA CORTE

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccién de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los

Para el corte final a
partir del 1 de
noviembre y hasta el
31 de diciembre de
2025

formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2025
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del
afio 2026.
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
VALOR: $ 793.500.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 31 de julio de 2026

VALOR FINAL DEL
CONTRATO

$ 2.143.477.070,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE SUSCRIPCION

14 DE MARZO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS, la empresa
BAYITH CONSTRUCTORA,
econdmicos del contrato a la empresa CONSTRUCTORA GILGAL

realiza

S.A.S con NIT. 901.688.961-4.

cesion de

derechos

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagara el valor total del contrato, asi:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: $ 60.000.000

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta de
inicio hasta el 31 de
diciembre de 2023

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2023
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del
ano 2024.
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024
VALOR: $ 600.000.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Para el corte final a
partir del 1 de
noviembre y hasta el
31 de diciembre de

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2024
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del

2024 contratista y supervisor). afio 2025,
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025
VALOR: $ 690.000.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

Para el corte final a
partir del 1 de
noviembre y hasta el
31 de diciembre de

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para

pago.

PAC diciembre 2025
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del

2025 contratista y supervisor). afio 2026.
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
VALOR: $ 793.500.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada
mes

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacioén de
documentos para
pago.

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 31 de julio de 2026.

VALOR FINAL DEL
CONTRATO

$ 2.143.477.070,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3

FECHA DE SUSCRIPCION

| 27 DE DICIEMBRE DE 2024
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

Reducir el valor de la vigencia 2024 por la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON SETENTA

Y DOS CENTAVOS M/CTE ($367.993.918,72)

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagara el valor total del contrato, asi:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: $ 59.977.070,00

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

PAC

El supervisor hara el

corte de facturacion

el dltimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta
de inicio hasta el 31

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por

asistencia de trabajadores

debidamente firmada por

parte del supervisor, de

documentos para pago.

Dentro de los 60 dias
siguientes a la
radicacion de

conformidad con los
formatos de control de

y bitdcora diaria

Cuentas por pagar, para

PAC diciembre 2023 o

ser canceladas en
elprimer trimestre del

de dici :
e diciembre de 2023 | |as partes (trabajadores, afio 2024
contratista y supervisor).
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024
VALOR: $ 232.006.081,28
PAC

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

El supervisor harda el

corte de facturacion

el ultimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta
de inicio hasta el 31

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor, de
conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitdcora diaria
debidamente firmada por

Dentro de los 60 dias
siguientes a la
radicacion de
documentos para pago.

PAC diciembre 2024 o
Cuentas por pagar, para
ser canceladas en
elprimer trimestre del

de diciembre de 2024 ;
cidiciciore-ee las partes (trabajadores, afio 2025
contratista y supervisor).
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025
VALOR: $ 690.000.000
PAC

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

ultimo dia de cada
mes

El supervisor hara el
corte de facturacion el

parte del supervisor,

partir del 1 de

2025

Para el corte final a

noviembre y hasta el
31 de diciembre de

y bitacora diaria

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por

de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores

debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2025
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del
afio 2026.
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
VALOR: $ 793.500.000
FECHA CORTE VALOR A PAGAR PAC

ultimo dia de cada
mes

El supervisor hara el
corte de facturacion el

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de

parte del supervisor,
de conformidad con los
formatos de control de

y bitacora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

los servicios prestados por

asistencia de trabajadores

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacién de
documentos para
pago.

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 31 de julio de 2026.

VALOR FINAL DEL
CONTRATO

$1.775.483.151,28

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4

FECHA DE SUSCRIPCION

23 de enero de 2025

OBJETO DEL CONTRATO
MODIFICATORIO

Modifiquese parcialmente el contrato electrénico, en el sentido de
actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2025.

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO pagara el valor total del contrato, asi:

PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2023

VALOR: § 59.977.070,00

FECHA CORTE

VALOR A PAGAR

PAC

El supervisor hard el

corte de facturacion

el dltimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta
de inicio hasta el 31

de diciembre de 2023

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por
parte del supervisor, de
conformidad con los

Dentro de los 60 dias

documentos para pago.

siguientes a la
radicacion de

formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitdcora diaria
debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

PAC diciembre 2023 o
Cuentas por pagar, para

elprimer trimestre del

ser canceladas en

ano 2024
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FECHA CORTE

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2024
VALOR: $ 232.006.081,28
VALOR A PAGAR PAC

El supervisor hard el

corte de facturacion

el ultimo dia de cada
mes

Corte desde la
suscripcion del acta
de inicio hasta el 31

De acuerdo a facturacion

y recibo a satisfaccion de

los servicios prestados por
parte del supervisor, de

Dentro de los 60 dias
siguientes a la
radicacion de
documentos para pago.

conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores
y bitdacora diaria
debidamente firmada por

PAC diciembre 2024 o
Cuentas por pagar, para
ser canceladas en
elprimer trimestre del

FECHA CORTE

de diciembre de 2024 | |45 partes (trabajadores, afio 2025
contratista y supervisor).
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2025
VALOR: $ 690.000.000
VALOR A PAGAR PAC

ultimo dia de cada
mes

El supervisor hara el
corte de facturacion el

parte del supervisor,

partir del 1 de

Para el corte final a

noviembre y hasta el
31 de diciembre de

formatos de control de

y bitacora diaria

De acuerdo a facturacion

y recibo a satisfaccion de

los servicios prestados por
de conformidad con los

asistencia de trabajadores

debidamente firmada por
las partes (trabajadores,

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PAC diciembre 2025
o Cuentas por
pagar, para ser
canceladas en el
primer trimestre del

2025 contratista y supervisor). afio 2026.
PAGOS PARCIALES VIGENCIA 2026
VALOR: $ 793.500.000
VALOR A PAGAR PAC

FECHA CORTE

mes

El supervisor hara el
corte de facturacion el
ultimo dia de cada

parte del supervisor,

y bitacora diaria

De acuerdo a facturacion
y recibo a satisfaccion de
los servicios prestados por

de conformidad con los
formatos de control de
asistencia de trabajadores

debidamente firmada por
las partes (trabajadores,
contratista y supervisor).

Dentro de los 60
dias siguientes a la
radicacion de
documentos para
pago.

PLAZO DE EJECUCION

Hasta el 31 de julio de 2026.

VALOR FINAL DEL
CONTRATO

$1.775.483.151,28
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N°: 07

“es" | SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

Mediante videoconferencia a través del aplicativo TEAMS, el dia 06 del mes de noviembre de
2025, el sefior Teniente Coronel FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ, en su calidad de Ordenador
del Gasto, el sefior Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO en su calidad de supervisor por
parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA vy el
sefior EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO en su calidad de Representante Legal del
Contratista; efectian el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al
objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspeccién a los servicios se estableci6 que estos cumplen con los
requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplié dentro del plazo
contractual establecido. A continuacion, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, asi:

DESCRIPCION DE

OBRAS RECIBIDAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
No aplica No aplica No aplica
DESCRIPCION DE
BIENES RECIBIDOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
No aplica No aplica No aplica
DESCRIPCION DE
SERVICIOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

RECIBIDOS

PUERTO BOYACA (BOYACA) - GUARNICION CACOM-1
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico
OFICIAL ASFALTO 1035 horas | "2.LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
DIURNO LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de
acuerdo a oferta econémica
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico
OFICIAL ASFALTO 25,5 horas | "2.LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
NOCTURNO LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de
acuerdo a oferta econémica
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico
AYUDANTE 1174 horas | "2.LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
ASFALTO DIURNO LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de
acuerdo a oferta econémica
Actividades generales de acuerdo a anexo técnico

AYUDANTE 28 horas "2 LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
ASFALTO LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de
NOCTURNO acuerdo a oferta econdmica

TRES ESQUINAS (CAQUETA) —- GUARNICION CACOM-6

Actividades generales de acuerdo a anexo técnico

OFICIAL CONCRETO 94.5 horas "2.LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
DIURNO ’ LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de

acuerdo a oferta econdémica
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Caédigo:

DE-DEAJU-FR-006

L

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS

Version N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

Actividades generales
AYUDANTE

CONCRETO DIURNO | 2835 horas

de acuerdo a anexo
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPENAR POR PARTE DE
LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora de
acuerdo a oferta econdmica

técnico

En el mes de octubre de 2025 los servicios recibidos se ejecutaron en Puerto Boyaca (Boyaca),
perteneciente a la guarnicion del Comando Aéreo de Combate No1 (CACOM-1) y en Tres Esquinas
(Caqueta) perteneciente a la guarnicion del Comando Aéreo de Combate No6 (CACOM-6).

CUADRILLA DE INSTALACION DE PAVIMENTO / GUARNICION: CACOM-1
3 ASFALTO OFICIAL H.H. S 33.107,89 1035 S 34.266.666,15
4 DIURNO | AYUDANTE H.H. S 27.016,37 1174 $ 31.717.218,38
7 ASFALTO OFICIAL H.H. S 41.392,23 25,5 $  1.055.501,87
8 NOCTURNO | AYUDANTE H.H. S 33.170,44 28 S 928.772,32
CUADRILLA DE INSTALACION DE PAVIMENTO / GUARNICION: CACOM-6
1 CONCRETO | OFICIAL H.H. S 38.670,84 94,5 $  3.654.394,38
2 DIURNO | AYUDANTE H.H. S 28.836,34 283,5 $  8.175.102,39
TOTAL $ 79.797.655,49

Ver anexo formato seguimiento y control de mano de obra.

QUIEN OFREZCA
04 REFLECTORES
DE MINIMO 500
WATTS PARA
REALIZACION DE
TRABAJOS EN
HORARIO
NOCTURNO,
DURANTE LA
EJECUCION DEL

0 unidades

Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario
el item de mejora.
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N°: 07

Loy SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

CONTRATO, SIN
COSTO PARA LA
ENTIDAD.

QUIEN OFREZCA
01 TALADRO DE
BANCO
INDUSTRIAL PARA
REALIZACION DE
PERFORACIONES

EN LAMINA Durante el periodo de servicios reportado no se hizo necesario
METALICA 0 unidades P o rﬁejora
(FORMALETA) DE ’

HASTA 1 V4,
DURANTE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO, SIN
COSTO PARA LA
ENTIDAD.

ANEXOS O | CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
ACTIVIDADES
SOPORTE DE LA (S)
FACTURA (S) A
CANCELAR (cuando
se trate de contratos
de servicios de
transporte (terrestre,
aéreo y fluvial)
servicios de
operadores
logisticos o cuyo
objeto obedezca a
servicios logisticos,
servicios de atencion

de eventos
institucionales)
No aplica No aplica No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

OTROS (TARJETA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESIONAL/TITULO
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo:  |DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

PROFESIONAL O

TECNICO)
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE OFICIAL ASFALTO No aplica
JAVIER EDUARDO NIETO GARZON OFICIAL ASFALTO No aplica

JOSE ALVARO CANO OFICIAL ASFALTO No aplica
ALFREDO GUTIERREZ GARCIA OFICIAL ASFALTO No aplica
ISIDRO CASALLAS HERNANDEZ OFICIAL ASFALTO No aplica

SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA OFICIAL ASFALTO No aplica
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA | AYUDANTE ASFALTO No aplica

CARLOS ANDRES SALDARRIAGA PALACIO | AYUDANTE ASFALTO No aplica

EDUAR ANDRES GUTIERREZ VERA AYUDANTE ASFALTO No aplica
JOSE MANUEL VERA REAL AYUDANTE ASFALTO No aplica
CARLOS ANTONIO ARDILA RUBIO AYUDANTE ASFALTO No aplica
JOSE REINALDO MONTENEGRO .
VMONTENEGRO AYUDANTE ASFALTO No aplica
CRISTIAN STEVEN DURAN DUQUE AYUDANTE ASFALTO No aplica
JOHAN ANDRES VALDELAMAR GUERRA | AYUDANTE ASFALTO No aplica
EDUARD ANDRES QUINTERO URUENA | AYUDANTE ASFALTO No aplica
JESUS ABELINO URREA ORTEGON AYUDANTE ASFALTO No aplica
ANGEL MURILLO VILLEGAS OFICIAL CONCRETO No aplica
EUSTORGIO ARRIOLA BLANQUICET AYUDANTE CONCRETO No aplica
JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON | AYUDANTE CONCRETO No aplica
JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ AYUDANTE CONCRETO No aplica

AUMENTO VIDA UTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA

Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfaccion incrementa el valor y/o la vida util del bien a intervenir.

¢ Incrementa el valor del bien:

Sl: NO: X _ Valor del incremento: $
pago)

o Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida util del bien:

Sl: NO: X Afos aincrementar:

o En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el

100% del Contrato:

sl NO X

*Esta informacion debe guardar relacion con la registrada en los estudios y documentos previos del

proceso contractual.

(Valor parcial o total correspondiente a este
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: | DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR

OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $2.143.500.000,00

VALOR REDUCCION $22.930,00 Valor liberado en la vigencia 2023
VALOR REDUCCION $ 367.993.918,72 Reduccién del valor de la vigencia 2024
VALOR FINAL CONTRATO $1.775.483.151,28
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0,00 No aplica

PRIMER CORTE TOTAL
DICIEMBRE 2023 PAC
DICIEMBRE 2023 O CXP 2024 $ 59.977.070,00
PAGADERAS EN EL PRIMER
TRIMESTRE 2024

SEGUNDO CORTE PARCIAL

ENERO 2024 PAC MARZO 2024 |  © 8476276800

TERCER CORTE PARCIAL

FEBRERO 2024 PAC ABRIL 2024 | 5 33:437:474,56

CUARTO CORTE PARCIAL

MARZO 2024 PAC MAYO 2024 | 9 20-367.952,64

QUINTO CORTE PARCIAL ABRIL

2024 PAC JUNIO 2024 $34.293.875,84

SEXTO CORTE PARCIAL MAYO

2024 PAC JULIO 2024 $20.206.144,00
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: | DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A Version N*: 07
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

SEPTIMO CORTE PARCIAL

JUNIO 2024 PAC AGOSTO 2024 $ 18.449.088,00

OCTAVO CORTE PARCIAL
JULIO 2024 PAC SEPTIEMBRE $ 2.724.592,64
2024

NOVENO CORTE PARCIAL
NOVIEMBRE 2024 PAC
DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024 $ 2.862.007,68
PAGADERAS EN EL PRIMER
TRIMESTRE 2025

DECIMO CORTE PARCIAL
DICIEMBRE 2024 PAC
DICIEMBRE 2024 O CXP 2024 $14.902.177,92
PAGADERAS EN EL PRIMER
TRIMESTRE 2025

DECIMO CORTE PAGO
PARCIAL ENERO 2025 PAC $22.477.619,84
MARZO 2024

DECIMO SEGUNDO CORTE
PARCIAL FEBRERO 2025 PAC $ 23.981.989,28
ABRIL 2025

DECIMO TERCERO CORTE
PARCIAL MARZO 2025 PAC $ 30.166.087,72
MAYO 2025

DECIMO CUARTO CORTE
PARCIAL ABRIL 2025 PAC $ 27.631.849,52
JUNIO 2025

DECIMO QUINTO CORTE
PARCIAL MAYO 2025 PAC $ 31.403.540,16
JULIO 2025
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |Cédigo: DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS | vigencia: 12-12-2024

Version N°: 07

DECIMO SEXTO CORTE
PARCIAL JUNIO 2025 PAC
AGOSTO 2025

$ 20.318.364,12

DECIMO SEPTIMO CORTE
PARCIAL JULIO 2025 PAC
SEPTIEMBRE 2025

$ 27.886.111,48

DECIMO OCTAVO CORTE

PARCIAL AGOSTO 2025 PAC

OCTUBRE 2025

$ 23.525.361,28

DECIMO NOVENO CORTE

PARCIAL SEPTIEMBRE 2025

PAC NOVIEMBRE 2025

$ 46.068.476,08

VEINTEAVO CORTE PARCIAL

OCTUBRE 2025 PAC
DICIEMBRE 2025

$ 79.797.655,49

SALDO

$ 1.150.242.945,03

Saldo vigencia 2025 + vigencia 2026

OBSERVACIONES

No aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

)
/

/
/

Q '// ) //\
£

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO

CONTRATISTA

i

)

ST. CARVAJAL RICO KEVUN RICARDO

SUPERVISOR

S RAMIREZ
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: | GA-JELOG-FR-440
FORMATO SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO Version N'; 1
Vigencia: 29/11/2024
CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO CONTRATO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES MILITAR DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
CONTRATISTA CONSTRUCTORA BAYITHS.AS.
SUPERVISOR ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2025
MES DE SEGUIMIENTO LAPSO (OCTUBRE 2025)
TUGAR 7 B 3 7 5 O B 5 O T iz (5 3 5 B 7 3 B g 27 ) = % 77 % ) £ 31| TOTAL | TOTAL
N NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA | HORARIO | EJECUCION | CARGO 3 v s B T v s o o o o g v o o C B B T W W 0 v HORAS |  HO¥ TOTAL HORAS
N N N|Do[wN[Do[N[D|WN N N[ o [N[o[N|[o[N[D|N[D[N N[ D[N ) N ) N N[D[N|[D[N|D SN[ D[ W[ b [wN|o][n]|DIURNAS|NOCTURNAS
JOHAN ALEXY OLIVARES AGUIRRE 1.056.782.177 -7 OFICIAL 4 8 8 8 1|3 8 8 8 85 10]05 1895 35 193
CARLOS ANDRES QUINTERO GUERRA 1073.324.373 . AYUDANTE 4 5 8 8 9 8 8 8 85 8 1855 0 1855
CARLOS ANDRES SALDARRIAGA PALACIO 1.039.683.426 =17 AYUDANTE 9 13 0 13
JAVIER EDUARDO NIETO GARZON 79.004.209 -7 OFICIAL 11 1" 1 11]15] 1 9 189 45 1935
JOSE ALVARO CANO .246.139 =17 ICIAL 1 7 1" 1 11151 1]os[11]05 202 55 2075
ALFREDO GUTIERREZ GARC 70.164.560 Bz OFICIAL 1 7 i 1 [ EEK 105 10 2005 45 205
TSIDRO CASALLAS HERNANDEZ 957.164 7 VEREDA OFICIAL i 7 it 1 [IEE K 1 105|202 5 207
B EDUAR ANDRES GUTIERREZ VER 1.073.320.398 17 VELASQUEZ- [ AYUDANTE i 7 0 105 1255 3 1285
9 JOSE MANUEL VERA REAL 1.056.782.087 -17: PUERTO BOYACA | AYUDANTE 16 0 16
CARLOS ANTONIO ARDILA RUBIO 254,082 7 (BOYACA) “AYUDANTE 3 9 9 9 S S S i 7 11 10 9 1] 15[ 10 105 10 1915 45 196
JOSE REINALDO MONTENEGRC 79.003.928 =17 AYUDANTE 9 9 9 9 9 9 " 7 1" 10 9 11]15] 10 105 1]05 1775 5 1825
CRISTIAN STEVEN DURAN DUGUE 7056.783.593 . “AYUDANTE 1 7 1T 0 9 ] 15] 10 1 [os] 10 123 5 128
JOHAN ANDRES VALDELAMAR GUERRA 1.143.333.038 -17: AYUDANTE 1 7 51 3 54
EDUARD ANDRES QUNTERG URUERA 1.007.865.085 . “AYUDANTE 1 7 i1 0 18] 10 1 [os[ 1105 124 55 205
JESUS ABELINO URREA ORTEGON 79.630.209 =17 AYUDANTE 10 11]15] 10 11 05[] 10 67 2 69
SERGIO ALIRIO CASTELLANOS GARCIA 93.406.359 -7 [ oFiciaL 1115 1 11 |05] 11[05 52 25 54,5
ANGEL MURILLO VILLEGAS 72.137.095 7:30 - 17: OFICIAL .5 5 94,5 94.5
B EUSTORGIO ARRIOLA BLANGUICET 1101384282 | 07:30-17:30 | TRES ESQUINAS - | _AYUDANTE 5 5 94,5 94,5
9 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MARIMON 1.193.569.186 | 07:30 -17: CAQUETA AYUDANTE 5 5 94.5 94,5
0 JAIR ENRIQUE MURILLO MARTINEZ 1129.629.189 | 07:30-17. “AYUDANTE 5 5 945 945
TOTAL 2587 53,5 2640,5

OBSERVACIONES Y ANEXOS:

LA VEREDA VELASQUEZ, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, FORMA PARTE DE LA GUARNICION DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 (CACOM-1).

EL PERSONAL DESTACADO EN LA VEREDA VELASQUEZ, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 08:00 HORAS HASTA LAS 17:00 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS. SIN EMBARGO, DURANTE EL PRESENTE MES EN ALGUNOS DIAS SE EXTENDIO LA JORNADA DE TRABAJO DEBIDO A LA INSTALACION DE ASFALTO EN LA PISTA.

LA ZONA DE TRES ESQUINA SE UBICA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, FORMA PARTE DE LA GUARNICION DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 (CACOM:-6).
EL PERSONAL DESTACADO EN TRES ESQUINAS, DESARROLLA LABORES COMO CUADRILLA DE PAVIMENTO RIGIDO.
EL HORARIO LABORAL ES DESDE LAS 07:30 HORAS HASTA LAS 17:30 HORAS CON UNA (01) HORA PARA TOMAR EL ALMUERZO DE 12:00 HORAS A 13:00 HORAS.

1. BITACORA ESCANEADA (01 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025)
2.REGISTRO FOTOGRAFICO CON FECHA LABORES REALIZADAS EN EL LAPSO
3.PLANILLA PARAFISCALES

ELABORADO POR:

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO /
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISADO POR:

MY. YELITZA KATERINE VERGEL AREVALO

SUBDIRECTOR DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERIA




REGISTRO FOTOGRAFICO - PUERTO BOYACA (BOYACA)

01 DE OCTUBRE DE 2025

02 DE OCTUBRE DE 2025

03 DE OCTUBRE DE 2025

06 DE OCTUBRE DE 2025

07 DE OCTUBRE DE 2025

08 DE OCTUBRE DE 2025

09 DE OCTUBRE DE 2025

10 DE OCTUBRE DE 2025




16 DE OCTUBRE DE 2025

17 DE OCTUBRE DE 2025

18 DE OCTUBRE DE 2025

20 DE OCTUBRE DE 2025

21 DE OCTUBRE DE 2025

22 DE OCTUBRE DE 2025

23 DE OCTUBRE DE 2025




24 DE OCTUBRE DE 2025

27 DE OCTUBRE DE 2025

28 DE OCTUBRE DE 2025

30 DE OCTUBRE DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO - TRES ESQUINAS (CAQUETA)

20 DE OCTUBRE DE 2025

21 DE OCTUBRE DE 2025

22 DE OCTUBRE DE 2025




24 DE OCTUBRE DE 2025

27 DE OCTUBRE DE 2025

29 DE OCTUBRE DE 2025

30 DE OCTUBRE DE 2025

31 DE OCTUBRE DE 2025
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