** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION: 14 de abril del 2026
NUMERO INFORME: 3
PERIODO: «<FEBRERO» - «1 AL 28» DE «2026»

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

FDLUSA - CTO - 418 - 2025 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ECODISENO SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE)

N/A

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

N/A

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

CUATRO (04) MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 344.299.000
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 491
VALOR DEL PERIODO DE COBRO $ 35.144.287

FECHA ACTA DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PRORROGA! DOS (02) MESES
ADICION N/A
SUSPENSION N/A
REINICIO N/A

CESION (CUANDO APLIQUE) N/A
i)II)il\Ilél;IJE)CION DE PLAZO (CUANDO /A
REDUCCION DE VALOR (CUANDO APLIQUE) | N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 344.299.000

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

SIES (06) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS, SUSPENSIONES
O DISMINUCION DE PLAZO)

09 DE MAYO DEL 2026

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL
DIAGNOSTICO Y I.AS OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O REHABILITACION DE LOS SALONES COMUNALES Y JARDINES
INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN.

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EPS ARL PENSION
COMPENSAR SURA PROTECCION
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO

64275748

2026-02
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECFICA 1

1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas definidas en el anexo
técnico, asi como cualquier obligacién adicional que se estime necesario o conveniente.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se ejecutaron las actividades en los frentes: JAC Villa Nidia, JAC Santa Cecilia, .
Torcoroma y Santa Ménica acorde al Acta Parcial de Obra No. 3. CARPETA OBLIGACION No. 1

OBLIGACION ESPECFICA 2

Asumir todos los costos directos e indirectos, los costos fijos y variables incluyendo el transporte del personal necesario, las herramientas e insumos, impuestos, retenciones de
ley e imprevistos, y demas erogaciones afines.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
El contratista asumio6 %a totalidad fie co‘sfos de némina, transportes y equipos CARPETA OBLIGACION No. 2
necesarios para la ejecuciéon del mes de Febrero.

OBLIGACION ESPECFICA 3

Realizar la planeacion de las intervenciones requeridas, a través de un cronograma de actividades y plan de obra técnico detallado, donde permita establecer el desarrollo de las
actividades iniciales, asi mismo, para actividades que se requieren durante la ejecucion del contrato. Lo anterior debera estar avalado mediante Comité Técnico previo a su

ejecucion.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL
Se elabord y socializé el ]:?;alan.c’e de Cantidades de' Obra y.el Cronograma Detallado CARPETA OBLIGACION No. 3
de ejecucion para los frentes intervenidos.

OBLIGACION ESPECFICA 4

Cumplir con las reuniones técnicas semanales o en la frecuencia que se requiera, convocadas por el supervisor, en las instalaciones de la Alcaldia Local o en los frentes de obra
determinados entre las partes bajo la coordinacién del supervisor. Y Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta EL FONDO por conducto del

supervisot.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se asistié a los comités técnicos de obra realizados CARPETA OBLIGACION No. 4
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACION ESPECFICA 5

Dar cumplimiento al PAC programado

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se presenta la facturacion del Acta Parcial No. 3 acorde a la proyeccion de caja
mensual y avance fisico reportado.

CARPETA OBLIGACION No. 5

OBLIGACION ESPECFICA 6

Programar las obras desarrollando sus actividades en cada uno de los frentes de obra, garantizando una oportuna supervision al personal asignado y contando con la totalidad
del personal para el desarrollo del contrato, para que sea 6ptima la ejecucion de actividades.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se garantizé la presencia permanente del Residente de Obra y el personal operativo
(Oficiales y Ayudantes) en los activos simultaneos

CARPETA OBLIGACION No. 6

OBLIGACION ESPECFICA 7

Cumplir con el cronograma de trabajo, con las modificaciones que se hagan durante su ejecucién por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se cumplié con los tiempos establecidos para la Etapa de Diagnéstico y arranque de
obra sin presentar retrasos en la ruta critica.

CARPETA OBLIGACION No. 7

OBLIGACION ESPECFICA 8

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el anexo técnico y oferta presentada.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiISICA Y/O VIRTUAL

Los materiales ingresados a obra cuentan con ficha técnica.

CARPETA OBLIGACION No. 8

OBLIGACION ESPECFICA 9

Estara a cargo del contratista la mano de obra y adquisicién, transporte, importacion si fuere el caso, montaje, utilizacion, reparacion, conservacion y mantenimiento de todas las maquinas,
equipos, herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion de las actividades de mantenimiento y adecuacion objeto del presente contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiz6 el suministro de herramienta menor, andamios certificados y equipos de
corte necesarios para las demoliciones y trabajos de altura.

CARPETA OBLIGACION No. 9
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OBLIGACION ESPECFICA 10

Garantizar las Condiciones Laborales y de Seguridad Adecuadas para el personal que esté a su cargo.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realizaron las charlas de seguridad diarias (5 minutos) y actividades de bienestar en
obra.

CARPETA OBLIGACION No. 10

OBLIGACION

ESPECFICA 11

Contar con el personal idéneo para la prestacion del servicio, el cual debera estar equipado de los Elementos de Proteccion Personal (EPP) para el ejercicio de sus actividades.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Todo el personal operativo y administrativo cuenta con dotacién completa y EPPs
segun su cargo y matriz de riesgos.

CARPETA OBLIGACION No. 11

OBLIGACION

ESPECFICA 12

Certificar que cumple con las obligaciones referentes al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SG-SST), Contemplados En El Decreto 1072 De 2015.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se presento y aval6 el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo especifico para la obra.

CARPETA OBLIGACION No. 12

OBLIGACION

ESPECFICA 13

Mantener vigentes los certificados de trabajo seguro en alturas avanzado, para todo el personal que intervengan en la realizacién y por el tiempo de ejecucion del contrato,
teniendo en cuenta las actividades que lo requieran.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se verifico la vigencia de cursos de alturas para oficiales de fachada y cubierta antes

CARPETA OBLIGACION No. 13

del inicio de labores.

OBLIGACION

ESPECFICA 14

Garantizar y certificar la adecuada disposicion de todos los residuos y escombro

s generados por la ejecucion de las obras, conforme las disposiciones vigentes, y

requerimientos del plan Institucional de Gestion Ambiental PIGA del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN y la vigentes para la ciudad de Bogota.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiISICA Y/O VIRTUAL

Se realizo el acopio temporal clasificado de RCDs acorde al PIGA y normativa
ambiental vigente.

CARPETA OBLIGACION No. 14

OBLIGACION

ESPECFICA 15

Entregar las areas intervenidas, aseadas y ordenadas.
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se realiz6 limpieza general y orden diario al finalizar las labores en las sedes 5
intervenidas. CARPETA OBLIGACION No. 15
OBLIGACION ESPECFICA 16

Presentar un informe mensual de actividades ejecutadas que efectivamente se hayan lle
realizadas. Este informe debe incluir actividades no previstas y alertas para

la ejecucion del contrato que se identifique durante el periodo del informe.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se presenta el presente Informe Mensual de Actividades No. 3 correspondiente al
periodo de Febrero

CARPETA OBLIGACION No. 16

OBLIGACION

ESPECFICA 17

Incluir en cada informe (mensual, final y a solicitud) un registro fotografico que evidencie el paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este registro sera revisado y
avalado por la supervision del contrato y serd fundamental para de la verificacion de cumplimiento.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

ACTIVIDAD
Se anexa registro fotografico detallado (Antes, Durante y Después) de las actividades CARPETA OBLIGACION No. 17
cobradas.
OBLIGACION ESPECFICA 18
Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, de forma conjunta con los que en ellas intervienen.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se suscribi6 el Acta de Inicio el 11 de nov.lembre. La liquidacién no aplica para este CARPETA OBLIGACION No. 18
periodo.
OBLIGACION ESPECFICA 19
Cumplir con los ofrecimientos del factor de calidad, sin costo adicional para la Entidad.
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se mantiene la disponibilidad para cumplir los factores de calidad ofertados en la
propuesta.

CARPETA OBLIGACION No. 19

OBLIGACION

ESPECFICA 20
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

Mantener la reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca con ocasién de la ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se adjunta Certificaciéon de Confidencialidad firmada por el Representante Legal. CARPETA OBLIGACION No. 20

OBLIGACION ESPECFICA 21

Corregir a su costa aquellos trabajos que hayan sido realizados y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

No se presentaron rechazos de obra ni No Conformidades en el periodo reportado. CARPETA OBLIGACION No. 21

OBLIGACION ESPECFICA 22

Suministrar todos los materiales y elementos por su cuenta y de primera calidad, que sean necesarios para la ejecucion contractual, conforme a los items determinados y en el
lugar pactado. Si los materiales o elementos no cumplen con la especificacion técnica minima requerida descrita en el Anexo técnico o presentan problemas de calidad o no se
consiguen en el mercado, estos deben ser sustituidos con igual o mejor especificaciones cumpliendo con las caracteristicas solicitadas, previa aprobacion de la supervision. En

el caso del reemplazo de elementos hidrosanitarios, se deben utilizar aparatos de bajo consumo.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiISICA Y/O VIRTUAL

Los materiales suministrados cumplen con la normativa técnica aplicable (NTC). CARPETA OBLIGACION No. 22

OBLIGACION ESPECIFICA 23

Se debera coordinar una entrega protocolaria con los directivos de cada entidad, donde se realice la invitacion a las personas y entes institucionales que se considere
pertinente. El contratista debera proporcionar la logistica necesaria, para garantizar que los elementos a entregar se puedan evidenciar. La coordinacion de este
espacio se realizara en comité técnico y en coordinacion con el area de prensa de la Alcaldia Local de Usaquén.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiISICA Y/O VIRTUAL

No aplica para este periodo (Fase de ejecucién en curso). NA

OBLIGACION ESPECIFICA 24

Solicitar y adelantar los tramites necesarios para los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de los trabajos. (Si aplica)

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
No se requirieron permisos externos (IDU/Movilidad) para las actividades internas NA
actuales.
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OBLIGACION ESPECFICA 25

Durante la ejecucion del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios para garantizar la dotacién, higiene, salubridad y seguridad de todas las
instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes del supervisor y terceras personas.

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

ACTIVIDAD
Se garantiza punto de hidratacién y acc:)(zaa unidades sanitarias para el personal de CARPETA OBLIGACION No. 25
OBLIGACION ESPECFICA 26

Dar cumplimiento a la oferta y factores de calidad que se comprometi6 con la entidad para la ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se cumple a cabalidad con la oferta técnica y econémica presentada.

CARPETA OBLIGACION No. 26

OBLIGACION

ESPECFICA 27

Dar cumplimiento al momento de iniciar la obra y durante su ejecucion

al ACUERDO 787 DE 2020 - Por medio del cual se ordena la instalacion

de un aviso de conteo regresivo en las vallas informativas de ejecucion de obras publicas en Bogota, D.C., y se dictan otras disposiciones.

(https:/ /www.alcaldiabogota.gov.co/

sisjur/normas/Normal.jsp?i=103319).

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se instalo la Valla Informativa con el cronémetro de dias restantes visible a la
comunidad.

CARPETA OBLIGACION No. 27

OBLIGACION

ESPECFICA 28

Participar en las sensibilizaciones que se dicten por parte del FDLUSA en temas relacionados con adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual,
la violencia y la discriminacién contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecuciéon del contrato. En caso de ser testigo de
alguna de las situaciones enunciadas debera informar de manera inmediata a la supervisiéon quien dara traslado a la autoridad competente.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se realiz6 charla de sensibilizacion sobre prevencion de acoso y rutas de atencién con
el personal.

CARPETA OBLIGACION No. 28

OBLIGACION

ESPECFICA 29
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
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Participar en las sensibilizaciones que se dicten por parte del FDLUSA en temas relacionados con evitar los elementos de discriminacion sexista del uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual,
y de la imagen, que perpetuen estereotipos de género y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual debera abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y
expresiones machistas, asi como, debera hacer uso del lenguaje incluyente, entendido este como el uso de expresiones: jlingiiisticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino,
cuando se requiera hacer! referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se incluye lenguaje incluyente en los Plrnof}(:é::rtlss, seflalizaciéon y comunicaciones del CARPETA OBLIGACION No. 29

OBLIGACION ESPECFICA 30

Dar respuesta a los requerimientos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén en un plazo maximo de 3 dias calendario en las etapas contractuales y pos-
contractuales del mismo.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se atendieron los requerimientos veri);rl;ist zsescrltos de la supervision durante los CARPETA OBLIGACION No. 30

OBLIGACION ESPECFICA 31

Dar respuesta a los requerimientos por los organismos de control en un plazo maximo de 3 dias calendario, n las etapas contractuales y pos-contractuales del mismo.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

No se recibieron requerimientos de entes de control en el periodo reportado. NA

OBLIGACION ESPECFICA 32
Y todas aquellas inherentes a las propias del Contrato de Obra.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se cumple con las demas obligaciones de ley y ética profesional inherentes a la NA
ingenieria.

OBLIGACION GENERAL 1

Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se suscribi6 el Acta de Inicio el dia 11dceile ::)(;:f;ir:;bre de 2025, tras el perfeccionamiento CARPETA OBLIGACION No. 1

OBLIGACION GENERAL 2

Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las
actividades realizadas durante la ejecucion del mismo (Cuando aplique).
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se hace entrega del Informe Mensual de Actividades No. 3 y los soportes de ejecucion CARPETA OBLIGACION No. 2

técnica y financiera.

OBLIGACION GENERAL 3

Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestion institucional y en el Modelo Integrado de Planeacién y Gestion — MIPG de la Secretaria Distrital de Gobierno.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se da cumplimiento a los formato’s G('IO-.GCI y proc'edlmlentos establecidos por la CARPETA OBLIGACION No. 3
Secretaria Distrital de Gobierno.

OBLIGACION GENERAL 4

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor,
en relacién con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucién del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL
Se adjunta Certificacion de Confidencialidad y Reserva de la Informacion suscrita por CARPETA OBLIGACION No. 4
el Representante Legal.

OBLIGACION GENERAL 5

Dar estticto cumplimiento al Ideatio Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como a todas las normas que en materia de ética y valores expida la
Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se adjunta Certificacion de Cumplimiento Etico firmada por el Representante Legal. CARPETA OBLIGACION No. 5

OBLIGACION GENERAL 6

No instalar ni utilizar ninguin software sin la autorizacién previa y escrita de la Direccion de Planeacion y Sistemas de Informacion de la Secretaria, asi mismo, responder y
hacer buen uso de los bienes y recursos tecnolégicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo el deterioro normal, o dafios
ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
No aplica, ya que no se han asignado equipos tecnologicos ni software de la entidad CARPETA OBLIGACION No. 6
al contratista.
OBLIGACION GENERAL 7
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
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Cuando se trate de personas naturales, realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas juridicas, entregar para cada pago, la certificacién suscrita por el representante legal o
revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los
ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de 1a Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se anexa Certificaciéon de Pago de Aportes al Slsterr.la de ?egundad Social Integral y CARPETA OBLIGACION No. 7
Parafiscales firmada por Revisor Fiscal.

OBLIGACION GENERAL 8

Vincular y mantener minimo el 13,8 % (Segun los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del
contrato y las fechas para su aplicacion) de mujeres para la ejecucién del contrato, garantizando que la vinculacién se realice con plena observancia de las normas laborales o
contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condicién especial.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se cumple con el porcentaje de Vlnc‘ul.ac10n‘ de mujeres en el equipo de obray CARPETA OBLIGACION No. 8
administrativo.

OBLIGACION GENERAL 9

Presentar de manera bimensual certificacién suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que
mantiene vinculadas para la ejecucion del contrato el 13,8 % (Segtin los porcentajes que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la
actividad econoémica del contrato y las fechas para su aplicaciéon) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas.
El listado presentado debera discriminar que mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condicion
especial.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se presenta el reporte de Vlnculacmre)i(ei(e:ur:iué]sres correspondiente al tercer mes de CARPETA OBLIGACION No. 9

OBLIGACION GENERAL 10

10. Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de informacién de la Agencia Publica de Empleo del
Distrito “Bogota Trabaja”.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL
Se realiz6 el registro del personal ffem.emno vinculado en la plataforma de la Agencia CARPETA OBLIGACION No. 10
Publica de Empleo.

OBLIGACION GENERAL 11
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CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

ACTIVIDADES

Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con ocasion de la suscripcién del Contrato, en el evento de presentarse

modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y de

mas modificaciones que afecten su vigencia o monto.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Las polizas de cumplimiento, salarios y prestaciones se encuentran vigentes y

CARPETA OBLIGACION No. 11

aprobadas.

OBLIGACION GENERAL 12

Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al Sistema De Seguridad Social
Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o complemente.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se anexa Certificacion de Parafiscales al dia.

CARPETA OBLIGACION No. 12

OBLIGACION GENERAL 13

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo
contratacion sostenible de la entidad y las fichas ambientales del manual

ambiental y la aplicacion de criterios ambientales, segtin lo establecido en la guia de
de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Se reporta el manejo de RCD y cumplimiento del PIGA en el informe mensual.

CARPETA OBLIGACION No. 13

OBLIGACION GENERAL 14

Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al Régimen De Seguridad Social, en proporciéon al valor mensual del contrato, y entregar copia de la

planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista es Persona Juridica (S.A.S.), por lo que aplica la obligacién No. 7 y 12.

NA

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe cortesponden a las efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que setré responsable por
las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestacién de Servicios, presento (las certificaciones de afiliacion) o
> >
(planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago.

Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que “...los trabajadores

no me acojo a los beneficios

2

independientes podrin realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...

tributarios derivados de dicha disposicion. (Aplica cuando se acoge a mes vencido)

CONTRATISTA

Fir
S
v

Nombre: JORGE FREDDY GONZALEZ VARGAS

Cédula: 79.347.110
Cargo: Representante legal

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Cédigo Postal: 111711
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B\ cecRerAin CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECFICA 1

1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas definidas en el anexo
técnico, asi como cualquier obligacién adicional que se estime necesario o conveniente.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez vetificados los soportes allegados por el contratista

manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Asf mismo, certificé el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensioén y riesgos laborales) por parte del
contratista, en los términos establecidos en el Paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe
sefialar que, tratindose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, por lo que dicha verificaciéon se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

CONTRATISTA

Nombre: Jorge Freddy Gonzalez Vargas
Cargo: Representante legal

v

Nombre: Daniel Hernando Ortiz Quintero

Cargo: Alcalde Local de Usaquén

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: SANTIAGO MORA PINZON

Cargo: Apoyo a la supervision

Firma:
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