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FECHA DE PRESENTACIÓN: Diciembre 2025 PERIODO: Desde 01/11/2025 al 30/11/2025 

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 Suscrito entre la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS. 

 

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 

1.1 GENERALIDADES: 
 

Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

Objeto: 

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las 
acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, 
Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios 
de Salud El Tunal”. 

Valor del Convenio 
inicial: $100.092.959.400 

Valor Fuente Registro Presupuestal 

$99.101.940.000 
 FFDS 

RP #3601 de 31/08/2021 por 
valor de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
75.491.915.560 COP 

$991.019.400 ESE  
 Adiciones: () – Fecha 
Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
20/04/2024 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría de obra, por 5 meses y 5 días calendario. 
 

Excedentes al Convenio 
2806257 de 2022. 
Autorizado por el FFDS el 
22/11/2024 

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094), para respaldar la mayor permanencia del 
personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025. 

Valor actual del 
convenio: 

$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexación de vigencias futuras, Valor 
actual: $106.237.014.745 
 

Fecha Suscripción: 31/08/2021  

Fecha de inicio: 13/09/2021 

Plazo de ejecución Inicial: 

43 meses: 
Fase I Preconstrucción:  
           20 meses   
Fase II Construcción:  
           18 meses  
Fase II Alistamiento y 
puesta en servicio:   
           5 meses 

Plazo de ejecución- Modificatorio 
No. 1: 

48 meses y 5 días 
Fase I:  20 meses   
Fase II:  
18 meses + 5 meses y 5 
días= 23 meses y 5 días  
Fase II:    5 meses 
 

Plazo de ejecución actual- 
Modificatorio No. 2: 

57 meses y 13 días 
Fase I:  18 meses  + 8 dias 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
Fase II: (23 meses +5 días 
+11 meses)=34 meses + 5 
días 
Fase III:  5 meses 

Fecha de terminación 
inicial: 12/04/2025 Prórrogas acumuladas: Fecha 

 
No meses: 
 57 meses y 13 días (fase 
I,II y III) 

Del _______Al_______ AA-MM-DD 

Prorroga No 1 14 meses y 13 días Del 13/04/2025 Al 26/06/2026  
 2024/11/22 

Fecha de terminación 
actual:    26/06/2026 (Fecha de terminación de la Fase de Estudios y Diseños:  24/11/2023) 
Estado del convenio: Vigente 

 

Descripción estado del 
Convenio. 

El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-Construcción:   
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 
5009 de 2022, el 20/05/2022. 
Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 
5009 de 2022, el 20/05/2022. 
Como se registra en los ítems correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron 
suspendidos por gestión de Cesión del Contrato 5008 de 2022. El día 21 de febrero 2024, 
se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22.  
El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008-2022 al Cesionario 
DAVID LEONARDO MORALES GALÁN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL 
conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S 
NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí 

Aclaraciones 
 

*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 
2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: 
“lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se 
suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para 
contratar la Interventoría. 
 
Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 
de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, 
culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. 
CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. 

El 16 de noviembre 2023, se radica actualización del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal”, con 
radicado No. 2023ER39226. 
 
La actualización en mención se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para  cubrir 
la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato 
de Interventoría No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes 
presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, se autoriza prórroga de los contratos No. 5008-
2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoría, así como la adición de este último contrato 5009 de 
2022). 
 
El día 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adición a interventoría, mediante oficio con 
Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226 
 
Por la intención de Cesión del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de 
excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS. 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 
El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría dado que no se ha 
conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la 
suspensión se realizó por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre.  
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión 
del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía 
No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez 
verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 
de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, 
se dio reinició a este Contrato el día 21 de febrero de 2024. El mismo día 21 de febrero de 2024, se 
reinició el contrato No 5009 de 2022 de Interventoría.  
 
La gestión de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de Obra No 5009 de 2022, se 
continúa describiendo en el Numeral 2. Contratación derivada del Convenio. 

Modificatorio No. 1  20/04/2024 

MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de 
construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario, o hasta recibir a satisfacción 
por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su 
operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para 
la utilización segura de los equipos biomédicos. 

Modificatorio No. 2 22/11/2024 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del 
convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de 
ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro 
(34) meses, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación 
hospitalaria instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los 
requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos 
biomédicos.  
SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO – PLAZO DEL 
CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE 
(14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 
HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara 
así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el 
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, 
contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del convenio. 

Modificatorio No. 3 - 
Convenio terosal para la 
administración delegada 
de los recursos 

07/11/2025 

CLAUSULAS: 
PRIMERA: El presente convenio terosal para la administración delegada de los 
recursos tiene por objeto facultar por parte de EL FFDS-SDS y LA SUBRED, a la 
SDH-DDT la administración tesoral de los recursos asignados y que en el futuro se 
lleguen a asignar para el desarrollo integral del proyecto No. 2021 20 02 35 del 02 de 
julio de 2021, CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL INFRAESTRUCTURA, así 
como definir las condiciones y los procedimientos específicos para llevar a cabo la 
administración tesoral por parte de LA SDH-DDT.  

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 1 20/04/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), 
resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, 
para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 
5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 
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Convenio Nro.:  CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021 

AUTORIZACIÓN DE USO 
DE EXCEDENTES No. 2 22/11/2024 

AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - ($4.144.363.094) resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor 
permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de 
diciembre del año 2025. 

 
1.2  SUPERVISIÓN 
 

 NOMBRE CARGO TELÉFONO 
Viviana Marcela Clavijo 
 

Gerente  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 7300000 

Claudia Esperanza Amézquita 
Sandoval Directora de Infraestructura y Tecnología  3649090 

 
 
1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio. 
 
 

NOMBRE  CARGO  CORREO ELECTRÓNICO 
Viviana Marcela 
Clavijo  

Gerente Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur E.S.E. 

subredsur@saludcapital.gov.co 

Claudia Esperanza 
Amézquita Sandoval 
 (Integrante 1) 

Directora de Infraestructura y Tecnología  Cesamezquita@saludcapital.gov.co 

Carlos Cardeño 
(Integrante 2) 

Referente del proyecto- Dirección de 
Infraestructura y Tecnología SDS 

Cacardeno@saludcapital.gov.co 

Camilo Vanegas 
(Suplente del 
Integrante 2) 

Referente del proyecto- Dirección de 
Infraestructura y Tecnología SDS 

Cavanegas@saludcapital.gov.co 

Gloria Garrido 
(Integrante 3) 

Referente del proyecto- Componente de 
dotación - Dirección de Infraestructura y 
Tecnología SDS 

gsgarrido@saludcapital.gov.co 

 
 
1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred  
 
 

Enumerar cada una de las 
obligaciones generales descritas en el 
convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L N
O

 
A

PL
IC

A
 

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del 
convenio, observando en todo momento, 
el régimen de contratación; acatando la 
Constitución, la Ley y demás normas 
pertinentes. x       

El cumplimiento del objeto del 
convenio se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio.  
 
Así mismo se anexa link de drive donde 
se trabajó para el modificatorio de 
adición y prórroga al convenio 
interadministrativo. 

Informes de seguimiento 
mensual. Link: INFORMES  
Link obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones 
 
Link: ADICIÓN CONVENIO 
TUNAL-NOV 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT 
 
  

mailto:subredsur@saludcapital.gov.co
mailto:Cacardeno@saludcapital.gov.co
mailto:Cavanegas@saludcapital.gov.co
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=J4p75w
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Enumerar cada una de las 
obligaciones generales descritas en el 
convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L N
O

 
A

PL
IC

A
 

2. Reportar cualquier novedad o 
anomalía, de manera inmediata al 
supervisor y/o interventor del convenio. 

x 
       

Las novedades se han reportado y 
gestionado oportunamente (entre otras 
Modificatorios, prórrogas) 
 
En el acta de seguimiento de obra No 
179 del 25 de abril 2025, en la cual se 
contó con acompañamiento de 
profesionales de la SDS, se registra lo 
correspondiente al deslizamiento de 
talud (se anexa acta en el informe No 43 
de seguimiento al presente convenio 
2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales 
cercanas al talud con el fin de confinar el 
talud, por parte de la Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional se envía 
Agilsalud No. 2025300-010592, 
solicitando acciones de mitigación al 
contratista, (se anexa copia del 
Agilsalud en el informe de seguimiento 
No 43 del presente Convenio).  
 
Durante el mes de junio 2025, el 
contratista solicitó prórroga del contrato, 
a cuál, actualmente se encuentra en 
revisión por parte de la interventoría, 
quien solicita se le adjunte el 
correspondiente cronograma de 
ejecución. 
 
Durante el mes de julio 2025, la 
interventoría emitió conceptos técnicos, 
jurídicos y financieros relacionados con 
la solicitud de prórroga del contratista de 
Obra para ampliación del plazo para la 
finalización del proyecto. 
 
Durante el mes de agosto 2025, una vez 
realizado el respectivo análisis de la 
Interventoría, se dio viabilidad a la 
solicitud de prórroga presentada por el 
contratista de obra con concepto 
enviado a la subred el 12 de agosto, la 
subred realizó el modificatorio al 
contrato de obra mediante prórroga No. 
6 para ampliación del plazo del contrato 
a partir del 26 de agosto de 2025 y hasta 
el 31 de mayo de 2026. 
 
Durante el mes de septiembre la Subred 
Sur realizó el modificatorio al Contrato 
de Obra mediante prórroga No.6 para 
ampliación del plazo del contrato a partir 
del 26 de septiembre de 2025 y hasta el 
31 de mayo de 2026. 
 

Planes de contingencia 
semanales y temas comités de 
obra: NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%202/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=Jo9G8L
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Enumerar cada una de las 
obligaciones generales descritas en el 
convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L N
O

 
A

PL
IC

A
 

Durante el mes de octubre ya se 
encontraba aprobada la prórroga del 
contrato de obra. 
 
Durante el mes de noviembre de 2025 
se comenzó a realizar el documento 
modificatorio del convenio; así mismo, 
este abarca la prórroga y adición al 
contrato de interventoría debido a que se 
encuentra con fecha de terminación de 
22 de diciembre de 2025. 
 
Debido al atraso en el avance general de 
la obra el contratista de Obra está 
implementando planes de contingencia 
semanales de las actividades criticas 
atrasadas, estos planes fueron enviados 
vía correo electrónico y se realizaba el 
seguimiento respectivo en los comités 
de obra semanales.  

3. Acatar las directrices que durante el 
desarrollo del convenio le imparta la 
Secretaria Distrital de Salud - Fondo 
Financiero Distrital de Salud, a través del 
supervisor. 

x 
       

 Se ha acatado las directrices que 
durante el desarrollo del convenio ha 
dado la Secretaría Distrital de Salud, en 
Comités Operativos y mesas de trabajo. 

Acta y presentación de comité 
operativo: Noviembre 
  

4. Realizar los aportes del convenio en la 
forma pactada. 

x 
       

Los aportes del convenio se realizaron 
en la forma pactada, y en su momento 
hasta completar lo pactado se adjuntó la 
matriz de cofinanciación en informes de 
seguimiento mensual. 
 
Es importante aclarar que la matriz de 
cofinanciación reordenamiento 
urgencias Tunal se alimenta con base en 
la información que aporta Talento 
Humano de la Subred Sur, debido a que 
el costo registrado en ella corresponde 
al valor de las horas utilizadas por el 
personal correspondiente en el 
desarrollo de las actividades de apoyo al 
Convenio.   

Matriz de cofinanciación: 
NOVIEMBRE 
  

5. Salvaguardar la información 
confidencial que obtenga o conozca en 
el desarrollo de sus actividades, salvo 
requerimiento expreso de autoridad 
competente 

x    

El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 
 
La estructura funcional del Subproceso 
Gestión de proyectos, incluye a la jefe 
del Subproceso y personal de apoyo 
como el Gerente de Proyectos, Líder de 
Proyectos y Gestores de Proyectos. 
Este equipo de trabajo maneja 
diferentes niveles de complejidad de la 
información que se archiva en equipos 
de cómputo con claves de acceso que 
siguen las directrices de seguridad de la 
información. 
 

Link de soportes del convenio: 
Convenio 2806257-21 
Urgencias Reordenamiento 
Tunal 
 

 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No.%203/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=dp1Sp6
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%204/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=jERlyM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
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Enumerar cada una de las 
obligaciones generales descritas en el 
convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

SI
 

N
O
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R

C
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L N
O

 
A
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A
 

6. No acceder a peticiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente a la Secretaría Distrital 
de Salud - Fonda Financiero Distrital de 
Salud, a través de la persona 
responsable del control en la ejecución 
del convenio, acerca de la ocurrencia de 
tales peticiones o amenazas y a las 
demás autoridades competentes, para 
que se adopten las medidas y correctivos 
que fueren necesarios. 

   x 

No se han presentado peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera 
de la Ley. 

No aplica. 

7. Pagar por su cuenta las salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social - 
EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar, de todos sus 
empleados, en especial del personal 
destinado para el cumplimiento del 
objeto del presente convenio, de acuerdo 
con las disposiciones del Régimen 
Laboral Colombiano, debiendo presentar 
en su oportunidad, la respectiva 
certificaci6n de cumplimiento, expedida 
por el Revisor Fiscal o su representante 
legal - según el caso.  

x       
La Subred ha pagado los salarios, 
subsidios, prestaciones sociales, 
afiliación y pago de las contribuciones al 
Sistema Integral de Seguridad Social - 
EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes 
Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de 
Compensación-, y Subsidio Familiar, a 
que hubiere lugar. 
 
 

Link de soporte pagos 
parafiscales: NOVIEMBRE 
 
 
  

8. Responder ante terceros por los daños 
que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables.  

       x
 No se han presentado daños a terceros, 

que ocasionen y que provengan de 
causas que nos sean imputables. 

No aplica 

9. Desempeñar las demás actividades 
que sean necesarias para lograr un total 
y adecuado cumplimiento de sus 
compromisos, aunque no estén 
específicamente señaladas y que sean 
de la naturaleza del convenio.  

x 
       

Las actividades necesarias para el 
cumplimiento de compromisos del 
convenio, se registra en el desarrollo de 
hitos y de las obligaciones específicas 
del Convenio. 
 
El 16 de junio 2025, se recibió en obra 
visita técnica por parte de ENEL, donde 
se verificó físicamente el punto de 
conexión cerca de la biblioteca y estado 
de la red M.T. Se visitaron las dos 
subestaciones del Hospital, para 
revisión. ENEL indicó que si el proyecto 
se desarrolla sobre el mismo predio del 
actual Hospital se debe proyectar la red 
para la Torre. 
 
Julio de 2025: 
El 15 de julio de 2025, se sostuvo 
reunión con Enel para diligenciar los 
formatos de la factibilidad, permitiendo 
al Consorcio Hospital radicar la solicitud 
ese mismo día.  Aprobada la factibilidad 
eléctrica por Enel con radicado 

Se anexa informe mensual de 
la interventoría, donde en el 
ítem 4.4 pagina 41 se 
encuentra la trazabilidad de 
trámites y servicios públicos : 
NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%207/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=qUAulN
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%209/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=JeKe8T
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convenio 
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(Especificar ruta de 
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#1500282735, vigencia hasta el 23 de 
julio de 2026. 
 
Agosto de 2025: 
Aprobada la factibilidad eléctrica por 
Enel con radicado #1500282735, 
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, 
con punto de conexión desde 
subestación existente del Hospital 
Tunal.  Habiendo confirmado el nuevo 
punto de conexión, el Consorcio 
Hospital debe realizar la actualización 
del plano serie 3, para presentar a ENEL 
con los documentos de tradición del 
predio del Hospital, poder autorizando el 
trámite por parte del propietario y la 
documentación y planos de la 
Subestación existente. 
 
El 12 de septiembre 2025, el Consorcio 
Hospital remite por correo el borrador del 
plano serie 3 actualizado a Ing. Juan 
Guapachá de ENEL para revisión. 
 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 
2025, se requirió presentar diseño Serie 
1 (Redes de media tensión), lo cual, en 
reuniones anteriores no había sido 
requerido. 
 
En reunión del 22 de octubre de 2025 
con el grupo de diseño del Consorcio 
Hospital, se presentó las soluciones a 
las observaciones emitidas por VANTI. 
La Interventoría solicitó la radicación de 
dicha información, antes de la radicación 
a la Entidad. 
  
Se programó una reunión con VANTI 
para el 27 de octubre de 2025, para 
revisión de la subsanación de las 
observaciones al diseño emitidas el 29 
de septiembre de 2025. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la 
SDA para emitir Auto de inicio, para 
iniciar tratamiento silvicultural (tala) de 
26 individuos arbóreos. 
 
29-10-2025 Respuesta de SDA, con 
aprobación de solicitud queda pendiente 
fecha estimada, para la visita de revisión 
de individuos arbóreos a retirar. 
 
En el mes de noviembre de 2025 los 
avances respecto a los tramites ante las 
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diferentes entidades se detallan en el 
punto 2.3.6 del presente informe.  

10. Utilizar los mecanismos que sean 
necesarios para poder garantizar la 
autenticidad, integridad y conservación 
de los documentos electrónicos, cuando 
a ello hubiere lugar  

x 
       

 El archivo documental del Convenio se 
encuentra organizado en medio 
magnético y físico, de acuerdo con las 
normas archivísticas. 

Link de soportes del convenio: 
Convenio 2806257-21 
Urgencias Reordenamiento 
Tunal 
  

11. Contar con sus equipos de cómputo 
y herramientas de trabajo para la 
correcta ejecución del objeto del 
convenio, cuando a ello hubiere lugar. x    

Cada profesional cuenta con sus 
equipos de cómputo y herramientas de 
trabajo, para la correcta ejecución del 
objeto del convenio, cuando a ello 
hubiere lugar. 

Puestos de trabajo de la 
Oficina Asesora Desarrollo 
Institucional Subred Sur Sede 
administrativa el Tunal – 
Segundo piso – 
dirección:   Carrera 24C # 54 - 
47 Sur, Bogotá, Colombia 

12. Garantizar que los compromisos, 
productos, acciones, intervenciones y 
demás aspectos técnicos, se ejecuten 
dando pleno cumplimiento a los 
Lineamientos y políticas establecidos por 
la Secretaría Distrital de Salud-Fondo 
Financiero Distrital de Salud y a las 
instrucciones que se impartan a través 
del supervisor y/o interventor.  

 x
       

 La ejecución del convenio, se realiza 
dando cumplimiento a los Lineamientos 
y políticas establecidos por la Secretaría 
Distrital de Salud-Fondo Financiero 
Distrital de Salud, se da cumplimiento a 
las instrucciones que se imparten a 
través del supervisor, como se registra 
en hitos y en las obligaciones 
específicas. 

Informes de seguimiento 
mensual: Link: INFORMES 
 
Link de soportes de las 
obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones 
  

13. Constituir la garantía única, si a ello 
hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Estudio Previo y el 
convenio, y mantenerla vigente hasta su 
liquidación, según lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  

x 
       

Se cuenta con Póliza de 
Responsabilidad Civil Profesionales de 
Instituciones Médicas la cual se ha 
estado actualizando desde el año 2017. 
 
En el informe No 30, se adjunta Póliza 
en mención No. 33-03-101027154 con 
vigencia del 31 de enero al 29 de febrero 
de 2024 y la No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 29 de febrero al 03 de enero 
de 2025. 
 
En el informe No 39, se adjunta Póliza 
en mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 3 de enero al 22 de febrero 
de 2025. 
 
En el informe No 41, se adjunta Póliza 
en mención No. 33-03-101031734 con 
vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22 
de abril 2025. 
 
En el informe No 43, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101031734 anexo 
5 y 6 con vigencia hasta 20/06/2025. 
 
En el informe No 44, se adjunta póliza de 
responsabilidad civil de clínicas y 
hospitales No. 33-03-101036110 con 
vigencia del 20/06/2025 al 26/02/2026.  

Link de póliza vigente hasta el 
26 de febrero de 2026: Póliza 
del 20-06-2025 hasta 26-02-
2026 
 

  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=sVVHGr
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=sVVHGr
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2025/Poliza%20del%2020-06-2025%20hasta%2026-02-2026?csf=1&web=1&e=ead546
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2025/Poliza%20del%2020-06-2025%20hasta%2026-02-2026?csf=1&web=1&e=ead546
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No%2013/2025/Poliza%20del%2020-06-2025%20hasta%2026-02-2026?csf=1&web=1&e=ead546


  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-11-2025 al 30-11-2025 10 

Enumerar cada una de las 
obligaciones generales descritas en el 
convenio 

Cumplimiento Avance de actividades (desarrolladas 
en el periodo objeto del informe-
referente a la obligación) 

Evidencias y soporte 
(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L N
O

 
A

PL
IC

A
 

14. Los demás compromisos que se 
deriven de las características técnicas, 
estudios previos, anexo técnico, insumos 
y de la propuesta presentada, 
documentos que forman parte integral 
del presente convenio y aquellas que 
estén directamente relacionadas con el 
objeto del convenio.  

x      
 

Los demás compromisos se pueden 
verificar en el acta de comité operativo 
del mes en mención. 

Acta comité operativo: 
NOVIEMBRE  

 
 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS 
realizando todos los trámites administrativos, 
financieros y logísticos que permitan ejecutar 
las fases  precontractuales, contractual y post 
contractual para el desarrollo del proyecto. 
contractual para el desarrollo del proyecto 
  

x       El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS 
Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias 
excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur. 
 
El 15/03/2022 con radicado de SDS No 
2022EE30243 se emite Concepto Técnico 
de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos 
de Inversión: Favorable. 
 
Se solicitó al FFDS giro de recursos al 
convenio, los recursos ingresan a la Subred 
el día 17 de julio de 2022, con recibo de caja 
No 286203 por valor de $6.487.805.450 y 
recibo de caja No 286175 por valor de 
$56.955.328.560. 
 
El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred 
con el recibo de caja No 367950 por un valor 
de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan 
recursos a la Subred con el recibo de caja 
No 367957 por un valor de $550. De esta 
forma se tiene el total girado de 
$12.048.781.550 
 
El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred 
con el recibo de caja No 401689 por un valor 
de $2.578.551.214. 
 
En el mes de septiembre se empezó a 
realizar un borrador del documento del 
acuerdo tesoral. 
 
En el mes de octubre se estaban 
subsanando observaciones del documento 
final de acuerdo tesoral. 
 
En el mes de noviembre quedo firmado el 
acuerdo tesoral el día 07 de noviembre de 
2025, se anexa documento, así mismo se ha 

Link de acuerdo tesoral: 
NOVIEMBRE 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No.%2014/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=vFIcRg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=ni1X7t
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

trabajado en el documento borrador para el 
modificatorio de prorroga y adición al 
convenio para tener documento final en el 
mes de diciembre de 2025. 

2. Adelantar la fase de pre construcción, 
construcción y alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

 x   
 

  El 31 de marzo de 2022, se realizó 
Audiencia Pública de determinación del 
orden de elegibilidad, revisión del sobre de 
la oferta económica y adjudicación del 
proceso de selección por convocatoria 
abierta ca-001-2022, cuyo objeto es 
“ELABORACION, ACTUALIZACION Y 
AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 
ADECUACION, AMPLIACIÓN 
CONSTRUCCION DEMOLICIÓN 
REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO 
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE 
APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO 
DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
EL TUNAL”. Se adjudica dicho proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL 2022, 
representado legalmente por el señor 
CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.820.653, conformada por C&C 
ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un porcentaje de 
participación del 50%, ORGANIZACIÓN 
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 
INGENIEROS SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y YELSIN EMILSON 
REINOSO PEREZ con un porcentaje de 
participación del 5% por un valor de 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) 
Incluido todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) 
Meses. 

El 31 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 
2022, recomienda adjudicar el proceso de 
selección por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 

El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 

Acta de temas de comité 
210 del 26 de noviembre 
de 2025 e informe 
mensual de interventoría: 
NOVIEMBRE 
 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%202/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=XQQjlx
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convocatoria meritoria No. CM-004-2021, 
recomienda adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con un 
porcentaje de participación del 30% y 
TALLER DE ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 
437.592, por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por un plazo 
inicial de veinte (20) meses. 
 
El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución 
de adjudicación No. 385 por medio de la cual 
se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-
2022 y la Resolución No. 386 por medio de 
la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria 
No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de 
construcción con la firma de acta de inicio de 
los contratos el 20 mayo de 2022. 
 
El 24/10/2023, se firma Acta de constancia 
de cierre de la Fase I de Estudios y Diseños. 
 
La fase de preconstrucción termina el día 
24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada, 
con la solicitud de revalidación y 
modificación de la licencia inicial. 
 
El Contratista de obra, manifestó la intención 
de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-22 
e interventoría 5009-22 y se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios de 
dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008 
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
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En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Respecto a la obra, con corte a septiembre 
2024, se inició con el armado del fenólico y 
los puntales para la placa del primer piso, 
además se adelantó el 80% de los 
micropilotes para la estabilización del talud, 
se fundió la placa de los ejes 14 a 11. 
 
En el mes de octubre del 2024 se realizó la 
fundida de la placa de zona A, sumado a las 
columnas del piso 1 de la misma zona, la 
terminación de los micropilotes para la 
estabilización del talud y se dio inicio al 
movimiento de tierras para los tanques y la 
planta de tratamiento. 
 
En el mes de noviembre 2024; se continuó 
con la construcción de la estructura del 
proyecto, realizándose el armado de aceros 
y formaletería para la fundición de columnas 
del piso 2 de la zona A, de igual forma en la 
zona B. Las columnas de la Zona A estarían 
fundidas para principios del mes de 
diciembre 2024, y la Zona B para finales de 
diciembre, inicios de enero de 2025. 
 
En diciembre de 2024 se logró la fundición 
parcial en las zonas A y B de la placa de 
segundo piso, así como los tramos centrales 
de la placa de primer piso. 
 
Con el fin de cumplir con la programación 
del proyecto, y en calidad de plan de 
contingencia, el contratista se comprometió 
a incorporar un nuevo subcontratista de 
estructura, con un mínimo de 30 personas. 
 
En enero 2025 se hace intervención en el 
eje C-1 excavación manual en la 
cimentación; instalación de tuberías de 
desagüe entre los ejes 1 C - Se amarra el 
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hierro para el muro 1 y 2 piso 1 en la zona 
A; formatear, amarado de hierro y fundición 
de la placa del piso 2 zona B entre los ejes 
2-7, A-E; fundición del dado en concreto 
ciclópeo para el dado de la torre grúa; 
amarado de formaleta placa piso 2 zona A 
ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se 
encuentran iluminación provisional, manejo 
de material de excavación, acopio de 
materiales. 
 
En el mes de febrero 2025: se hace 
intervención en el eje 1 parte norte haciendo 
la cimentación, y dos secciones de placas 
flotantes, dos secciones de muros de 
contención, una sección de la placa a nivel 
piso No.1. en la zona A se funden las 
columnas del piso do 2 a 3, y se arma 
camilla para la placa del piso No. 3. En la 
zona B se terminan las columnas del piso 2 
al 3.  Se inicia muros de mampostería del 
sótano. Otras actividades: construcción de 
la torre grúa, almacenamiento de material, 
manejo de agua saturación.  
 
En el mes de marzo 2025 se interviene el eje 
No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el 
muro de contención con la entrada, en la 
zona a se funden la placa del 3 piso las 
columnas del tercer al cuarto piso y se arma 
el hierro y la formaleta para la placa del 4 
piso, en la zona B se e funde la placa del 3 
piso y columnas del 3 al cuarto piso, se 
funden dos escaleras del sótano al primer 
piso. 
 
En el mes de abril 2025, se realizó control y 
en seguimiento al Plan de contingencia 
presentado por el contratista de obra el 12 
de diciembre de 2024, se tiene un CPTP 
(Costo Proyectado del trabajo Programado) 
de $46.496´262.500 (52,05%) y un CPTR 
(Costo Proyectado del Trabajo Realizado de 
$32.141´942.644 (35,98%). La desviación 
por -$14.354´319.856 corresponde al valor 
de las actividades que se encuentran 
atrasadas según cronograma. 
 
Se avanzó en Zona B en actividades de 
intervención del eje 1, excavación mecánica 
y manual por el costado ejes A-B. Se trabajó 
en armado de vigas del eje B y viguetas, 
armado de aceros de vigas y dado zapata 
eje B-2, armado de aceros muro de 
contención en sentido hacia el eje 1. Se 
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trabajó en armado de formaleta y acero de 
refuerzo para placa piso 4 ejes (B-F) (7-4). 
En zona A se trabajó en mampostería de 
muros interiores con el armado de acero de 
refuerzo para vigas intermedias, ejes (A´-H) 
(13-8) Se trabajó en armado de acero de 
refuerzo para escalera eje J (9-10). Se 
trabaja en maquillaje estructura en concreto 
a la vista en sótano. Se continúa con 
actividades de redes sanitarias descolgadas 
en sótano, apertura de saca núcleos entre 
ejes 14 y 11 e instalación de tuberías 
sanitarias, ramales de baños 
correspondientes a piso 1. 
 
Durante la última semana de abril 2025, se 
continúa con la atención prioritaria de la 
contingencia por inestabilidad del talud en la 
zona comprendida entre los ejes A-B y 1-3. 
El contratista mantiene frentes de trabajo 
activos en turnos extendidos y festivos 
realizando labores de cimentación, manejo 
de aguas y fundida de cimentación. Se 
prevé continuar con estas labores hasta 
garantizar la estabilidad total del terreno y 
liberar el frente para reactivar las obras 
civiles en esta zona crítica. Partiendo del 
proceso de descarga generado y a la baja 
consistencia del material, se realizó sobre 
excavación más allá del eje uno en una 
proporción de al menos cinco metros, lo cual 
generó verticalización del talud y una falla de 
carácter superficial pero tendiente a 
profundizarse. Afectando el talud y 
ocasionando deformaciones en la losa de 
acabado de la zona dura de la cima de este. 
Esta situación encaminada a buscar 
transitabilidad de la excavadora sin generar 
su bloqueo o hundimiento por la baja 
consistencia del terreno. Adicionalmente, 
respecto del estado de verticalidad de los 
elementos de contención construidos, se 
visualizó un ligero desplazamiento en visita 
del 24 de abril en horas de la mañana, 
condición que se modificó en horas de la 
tarde del 25 de abril en los 10 elementos 
más externos del costado suroriental, 
coincidiendo con el flanco occidental de los 
desplazamientos presentados el 24 de abril, 
indicando un proceso de ampliación de la 
falla en sentido occidental, aspecto 
verificado en la mañana del 26 de abril en 
visita conjunta con la interventoría, aspecto 
que implica la necesidad de una 
contingencia respecto de la ejecución y las 
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medidas a ejecutar. El desplazamiento 
evidenciado el día 25 de abril en horas de la 
tarde coincidió con el descenso de la placa 
de acabado de la cima, que ya se había 
evidenciado desplazada y que tenía 
instrucciones para su desmonte. Este 
desplazamiento genero impacto y 
sobrecarga sobre la cabeza de los 
micropilotes, generando desplazamiento en 
cabeza de al menos unos 50cm. Si bien son 
evidentes las deformaciones previas en esta 
franja, teniendo presente los antecedentes 
de esta excavación que datan del último 
trimestre de 2023 y que ha requerido la 
generación de distintas recomendaciones 
para su control, es requerido en la 
actualidad realizar esfuerzos para conminar 
las actividades de cimentación y contención 
pendientes, las cuales controlaran el 
potencial de falla profunda del talud, su 
ampliación hacia los flancos y potencial de 
retrogresión que pueda afectar las 
edificaciones vecinas. 
 
En el mes de mayo 2025 
El reporte de control de programación al 
corte del 27 de mayo de 2025 indica que 
durante el mes se ha tenido una tendencia 
de incremento del atraso llegando a 
acumular 13,5 semanas en el cronograma 
general del plan de contingencia, incluyendo 
el control de la fase de construcción y la fase 
de dotación. La Interventoría en su labor de 
seguimiento y control al contrato de obra ha 
venido alertando en comités de obra, 
correos electrónicos y oficios al contratista 
sobre las actividades que están causando 
mayor impacto en el atraso y que no están 
logrando los rendimientos requeridos para 
avanzar conforme al cronograma ni mucho 
menos para recuperar el atraso presentado. 
La situación particular de afectación en el 
avance en cronograma se centra en que el 
contratista de obra ha manifestado en 
comités de obra que la disponibilidad del 
rubro presupuestal para los capítulos de 
obra negra y acabados como de redes 
técnicas no son suficientes para cerrar sus 
negociaciones de materiales y mano de obra 
con precios de referencia del mercado 
actual. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista el 
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12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29 
de julio de 2025 reporta un avance físico 
esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos de 
costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 
El avance de obra a corte de 26 de agosto 
fue el 46,04%, sin embargo, se debe tener 
en cuenta que para el 25 de agosto debían 
estar al 100% y llegando a tener un retraso 
de 24 semanas, el atraso en el cronograma 
conllevó a un informe de incumplimiento 
presentado a la subred por la interventoría, 
el cual, se tomó como soporte para llevar a 
cabo por parte de la entidad una audiencia 
de presunto incumplimiento que concluyó en 
un proceso sancionatorio de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato de obra . 
 
Debido a la prórroga No. 6 los porcentajes 
de avance de obra se reajustaron de 
acuerdo con la nueva programación, por 
consiguiente, el porcentaje 46,04% es con el 
que comienzan la nueva programación que 
va desde el 26/08/2025 hasta el 30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el cual, a 
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta 
un avance físico esperado del 48,02 % y un 
% físico ejecutado del 48%, presentando 
una desviación de -0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con fecha 
de corte de 28 de octubre se reporta un 
avance físico esperado del 55,43% y un % 
físico ejecutado del 49,24% presentando 
una desviación del -6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025, al día 25 
de noviembre se reporta un avance físico 
esperado del 61,59% contra un %ejecutado 
del 49,60%, presentando una desviación del 
-12% en el cronograma general, se adjunta 
ultima acta de comité de obra enviada por 
parte de interventoría, donde se pueden 
revisar avances y demás temas pertinentes, 
y el informe mensual de la interventoría 
donde se puede evidenciar los avances, 
rendimientos, atrasos, personal, tramites y 
demás ítems relacionados con la obra-. 
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3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las 
actividades, productos, responsables y 
cronograma requeridos en el cumplimiento del 
objeto contractual y presentarlo a aprobación 
del Comité Operativo dentro de las diez (10) 
días hábiles siguientes a la suscripción del acta 
de inicio del Convenio. 

x       El 22 de junio de 2022 se realizó Comité 
Operativo Extraordinario del Convenio para 
presentación del Plan de Trabajo, se 
socializó respecto a los ajustes propuestos; 
sin embargo, se decide que una vez el 
contratista de obra entregue el cronograma 
del proyecto, se presentará nuevamente el 
plan de trabajo ante el Comité Operativo 
para su aprobación. 
  
En el informe No 20 se anexó Plan de 
Trabajo para revisión y aprobación en 
Comité Operativo. SDS. Sin embargo, 
debido a que el PMA tuvo que ser 
actualizado conforme a los requerimientos 
recibidos, para cubrir el área en m2 de 
espacio asistencial. Debido a esto la huella 
del edificio a diseñar por el consorcio tuvo 
que ser replanteada; huella que fue 
aprobada por la entidad mediante oficio 
2022030000209701 con fecha 27 de 
septiembre de 2022. 
 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Subred Sur 
(terminar los cimientos y sótano al 30 de 
noviembre de 2023), el Contratista 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, para esto se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios del 
contrato, una vez se realicen y aprueben 
dichas evaluaciones, se procederá con la 
actualización del plan de trabajo teniendo 
como punto de partida, la programación de 
obra que entregue el cesionario a quien se 
le adjudique el contrato. 
En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones, dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 

Link de cronograma del 
convenio y cronograma 
de obra contractual: 
NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%203/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=x4pkIV
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ubicación en el CD 

digital) 

representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022. 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de 
estos, junto a lo anterior se realizó la entrega 
de las hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra. En Comité Operativo 
del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba 
el Plan de Trabajo del Convenio 2806257-
2021, en este mes se adelantaron las 
actividades de fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, formaleta. 
 
Dentro del comité del 29 de mayo del 2024, 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación están 
en ejecución.  
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
En julio 2024 se realizó el seguimiento al 
Plan de Trabajo del Convenio el cual fue 
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aprobado en el mes de abril del 2024, donde 
se explicó que tanto la fase de obra como la 
fase de dotación están en ejecución. 
 
El seguimiento al plan de trabajo se viene 
haciendo con el que se avaló en el mes de 
abril 2024, no se ha presentado un plan de 
trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo 
el uso de excedentes para la adición al 
contrato de interventoría. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó el 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia 13 de 
septiembre del 2024. En este mismo mes, 
se realizó el Comité Operativo el día 25 de 
septiembre del 2024, donde se dio parte del 
avance en la ejecución de los contratos 
derivados. 
 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaría Distrital de Salud 
 
En noviembre 2024, al actualizar el 
proyecto, en el componente dotación 
equipos biomédicos extracontractuales, con 
radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024, 
se realizó Plan de trabajo de este 
componente. 
 
El Contratista presentó una solicitud de 
reprogramación teniendo en cuenta las 
supuestas afectaciones por la suspensión 
del contrato de obra e interventoría, sin 
embargo, la Interventoría conceptuó que el 
tiempo suspendido no generó afectaciones 
importantes como para realizar una 
reprogramación 1.5 meses. El Contratista 
manifestó que daría alcance a su solicitud, 
frente al concepto emitido por la 
Interventoría. 
 
A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del 
Convenio se encuentra vigente y 
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debidamente aprobado por el Comité 
Operativo. 
 
En enero y febrero 2025, continúa vigente el 
último Plan de Trabajo del Convenio 
mencionado previamente, debidamente 
aprobado por el Comité Operativo, del cual, 
más adelante, se presenta pantallazo en 
“Reporte gráfico del avance del Plan de 
Trabajo de la etapa en desarrollo”. 
 
En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes 
a las actividades corriendo las fechas de 
entrega sin alterar el plan de contingencia, 
sin embargo, es evidente el atraso que 
llevan y la necesidad de solicitar una 
prórroga, tema que se ha tomado en los 
comités de seguimiento  
 
En el mes de abril 2025, permaneció estable 
de acuerdo con lo reportado en el mes de 
marzo 2025; sin embargo, se evidenció 
nuevamente el atraso que llevan y la 
necesidad de solicitar una prórroga, tema 
que se llevó a cabo en los comités de 
seguimiento. 
 
Igualmente, en el mes de abril de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes abril 2025). Se anexa 
documento. 
 
En el mes de mayo 2025, Se continúa 
manteniendo una constante en las 
actividades críticas debido al no inicio 
oportuno por parte del contratista de obra 
conforme a las fechas del plan de 
contingencia, los avances durante este mes 
de mayo 2025, se registran en los 
numerales 1.3 Descripción y 2.1.5. 
Descripción, del presente informe. 
 
Así mismo en el mes de mayo 2025, se tiene 
pendiente el cronograma que incluya la 
compra de equipos biomédicos 
contractuales detallando las actividades 
para que el biomédico realice seguimiento 
como lo solicita la SDS. 
 
El reporte de control de programación al 
corte del 24 de junio de 2025 indica que, 
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durante el mes se ha tenido un incremento 
significativo en el atraso del proyecto frente 
al plan de contingencia, llegando a acumular 
17,33 semanas incluyendo el control de la 
fase de construcción y la fase de dotación. 
En comparación con el mes de mayo de 
2025 cuyo atraso reportado fue de 13,5 
semanas, se puede concluir que en el mes 
se presentó un atraso de -3,83 semanas. 
 
Para el mes de julio de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista el 
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 29 
de julio de 2025 reporta un avance físico 
esperado del 83,36% y un % físico 
ejecutado del 45,26%, presentando una 
desviación de -38,10%, que en términos de 
costos representa un atraso de $ 
34.027´954.169 que no se han ejecutado 
conforme con el plan de contingencia. 
 
En el mes de agosto de 2025 se realiza 
control de programación sobre el plan de 
contingencia presentado por el contratista el 
12 de diciembre-24, el cual, a corte del 26 
de agosto de 2025 debía reportar un avance 
físico esperado del 100% y un % físico 
ejecutado del 46,04%, presentando una 
desviación de 53,96%, cuyo porcentaje en 
semanas es de 24 semanas de atraso, sin 
embargo, ddebido a la prórroga No. 6 los 
porcentajes de avance de obra se 
reajustaron de acuerdo con la nueva 
programación, por consiguiente, el 
porcentaje 46,04% es con el que comienzan 
la nueva programación que esta desde el 
26/08/2025 hasta el 30/05/2026. 
 
En el mes de septiembre 2025 se realiza 
control de la nueva programación, el cual, a 
corte del 30 de septiembre de 2025 reporta 
un avance físico esperado del 48,02 % y un 
% físico ejecutado del 48%, presentando 
una desviación de -0,02%. 
 
Para el mes de octubre de 2025 con fecha 
de corte de 28 de octubre se reporta un 
avance físico esperado del 55,43% y un % 
físico ejecutado del 49,24% presentando 
una desviación del -6,19%.  
 
Para el mes de noviembre de 2025 con 
fecha de corte de 25 de noviembre, se 
reporta un avance físico esperado del 
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61,59% y un % físico ejecutado del 49,60% 
presentando una desviación del -12% del 
cronograma general de avance de obra. Se 
anexa link donde se encuentra informe 
mensual e interventoría y planes de 
contingencia semanales por parte del 
contratista de obra. 

4. lncorporar las Directrices Anticorrupción de 
MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de 
inversiones) en sus pliegos de licitación y 
acatar las todas normas y documentos de 
desempeño establecidos por dicha entidad. 

X
  

  
 

  Se incorporaron a los pliegos de licitación 
las Directrices Anticorrupción de MIGA 
(Organismo Multilateral de Garantía de 
inversiones) y se acataron todas las normas 
y documentos de desempeño establecidos 
por dicha entidad. Se anexaron en el informe 
No. 8 copia de los pliegos y adendas. 
 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
Se adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de enero de 2025. Oficios NºCTSF-620-
OBR-2025. 
 
En el mes de febrero 2025, Se adjunta: 
soporte de las comunicaciones a través de 
las cuales se certifica el cumplimiento de 
esta obligación, para el mes de febrero de 
2025. Oficios NºCTSF-641- OBRA 2025. 
 
Se adjunta: soporte de las comunicaciones 
a través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
marzo de 2025. Oficios NºCTSF--OBR-651-
OBR-2025. 
 
Para el mes de abril de 2025, la interventoría 
remite lo pertinente mediante el documento 
denominado DESEMPEÑO AMBIENTAL, 
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado (mes 
abril 2025). Se anexa documento. 
 
Para el mes de mayo de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados. La 
Interventoría evidenció y reportó al 
Consorcio Hospital con copia a la Subred 
Sur, la falta de pago de planillas (ARL, EPS, 
AFP) de los siguientes contratistas HVAC, 

Link informe AMR mes 
de noviembre de 2025: 
NOVIEMBRE 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%204/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=X2tkfz
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Operador de Torre grúa y Gases 
medicinales, a los cuales, se impide y no se 
autoriza el ingreso a la obra por no 
cumplimiento de requisitos normativos en 
seguridad y salud en el trabajo. Se ha 
informado mediante correo CTSF-465-INT-
2025 y los comités de obra del mes de mayo 
de 2025. La Interventoría ha venido 
reportando este incumplimiento durante 
todo el mes de mayo, mediante correos y 
realiza seguimiento a la entrega del radicado 
de planillas de pago por parte del contratista 
de obra. Desde la interventoría se ha venido 
solicitando al contratista de obra la entrega 
de soportes del pago FIC (Fondo de la 
Industria y la Construcción) de todos los 
Subcontratistas, de los cuales no se cuenta 
con evidencia.  
 
Para el mes de junio de 2025, se adjuntan 
las planillas del Consorcio Hospital y los 
subcontratistas relacionados al proyecto, se 
realizaron los pagos en los tiempos 
indicados por la norma. Desde la 
interventoría se solicitaron los soportes de 
pago de prima media los cuales tenían como 
última fecha el 30 de junio del 2025. 
Además, los soportes de pagos FIC los 
cuales se deben cancelar dentro los 
primeros tres (3) días hábiles. A la fecha de 
cierre de este informe el consorcio Hospital 
no radicó a la Interventoría los documentos 
soporte. Se realizará seguimiento durante el 
mes de julio. 
 
Para el mes de julio de 2025, la interventoría 
remite lo pertinente mediante el documento 
denominado DESEMPEÑO AMBIENTAL, 
SST Y SOCIAL INFORME ANUAL DE 
SEGUIMIENTO (AMR) con informe 
correspondiente al periodo evaluado (mes 
julio 2025). Se anexa documento. 
 
Para el mes de agosto de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes agosto 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de septiembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
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AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes septiembre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de octubre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes octubre 2025). Se anexa 
documento. 
 
Para el mes de noviembre de 2025, la 
interventoría remite lo pertinente mediante el 
documento denominado DESEMPEÑO 
AMBIENTAL, SST Y SOCIAL INFORME 
ANUAL DE SEGUIMIENTO (AMR) con 
informe correspondiente al periodo 
evaluado (mes noviembre 2025). Se anexa 
documento. 

5. Adelantar los procedimientos de selección de 
los contratistas, en armonía con lo dispuesto 
por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de 
Desarrollo, que se requieran para el logro del 
objeto y alcance del convenio, previo concepto 
técnico favorable del Comité Operativo de 
Seguimiento al Proceso Contractual en lo que 
respecta a las pliegos, evaluaciones y 
recomendaciones al Gerente de conformidad 
con las normas que en materia de contratación 
apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado 
en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 
Propiedad intelectual del proyecto 
arquitectónico "El anteproyecto y proyecto        
arquitectónico son de propiedad intelectual del 
arquitecto, y, por consiguiente, solamente 
pueden usarse en la construcción del edificio 
para el cual fueron elaborados. Ninguna 
persona podrá desarrollar anteproyectos ni 
cambiar proyectos, so pena de violar las 
disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre 
derechos de autor, excepto en el caso que el 
anteproyecto haya sido elaborado directamente 
par la entidad contratante. No se podrán utilizar 
anteproyectos y proyectos en obras diferentes 
a aquellas para las cuales fueron contratados". 

 
X 

  
 

  Los documentos fueron elaborados y fue la 
EGAT, quien adelantó el proceso de 
selección para la Construcción del proyecto, 
se adelantaron teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de 
Desarrollo.  
Se firmó el contrato respectivo No 5008 de 
2022, del día 21 de abril de 2022. 
El Contratista de obra, manifestó la intención 
de ceder el contrato de obra, se 
suspendieron los contratos de obra 5008-22 
e interventoría 5009-22 y se iniciaron las 
evaluaciones de los posibles cesionarios de 
dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008 
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
 

 Link Secop 5008-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18237
928&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
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En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de 
estos, junto a lo anterior se realizó la entrega 
de las hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes de 
noviembre del 2025, no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
Se anexa link de Secop II del contrato de 
obra No. 5008-2022  

6. Adelantar el proceso de selección de la 
interventoría requerida y designar el supervisor 
necesario y adecuado para el correcto 
seguimiento y control del cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas en virtud de los 
contratos que se celebren en desarrollo del 
presente convenio, de conformidad con las 
normas que sobre contrataci6n se apliquen y 
en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° 
del artículo 98 del Plan de Desarrollo. 

X
  

    
 

Se firmó el contrato respectivo No 5009 de 
2022, del día 21 de abril de 2022 
Debido a que el Contratista de obra, 
manifestó la intención de ceder el contrato 
de obra, se suspendieron los contratos tanto 
de obra 5008-22 como el de interventoría 
5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de 
los posibles cesionarios de dicho contrato. 
 
El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los 
contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de 
febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 
5008-22.  
 
En el mes de marzo 2024, se realizó 
prórroga por un (1) mes, contado desde el 
21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a 
los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de 
interventoría de obra. 
 
En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 
a los contratos derivados, la primera por un 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18238
534&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009-2022 se realizó una adición 
por un valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. 
 
Durante los meses de mayo 2024 al mes de 
noviembre del 2025, no se adelantaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 

7. Descalificar del proceso de selección a 
cualquier proveedor que se encuentre en la 
Lista de Empresas e lndividuos No Elegibles de 
la WBG (World Bank 
Group).(https://www.worldbank.org/en/projectoo
perations/procuremenUdebarred-firm. s). 

x      
 

La EGAT dio cumplimiento a esta obligación 
en el proceso de contratación. 
La Subred Sur, en comunicado del 01 de 
agosto del 2022, radicado en la SDS, 
registra que se ha cumplido con estas 
directrices, quedando pactado que los 
documentos de desempeño que fueron 
remitidos al constructor para su 
cumplimiento. 
 
En el mes de noviembre de 2025 no se ha 
presentado un cambio para la obligación 
especifica. 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18238
534&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 
Link Secop 5008-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18237
928&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 
Link Secop convenio: 
https://www.secop.gov.c
o/CO1BusinessLine/Ten
dering/ContractNoticeVie
w/Index?prevCtxLbl=Bus
car+procesos&prevCtxU
rl=https%3a%2f%2fwww
.secop.gov.co%3a443%
2fCO1BusinessLine%2f
Tendering%2fContractN
oticeManagement%2fInd
ex&notice=CO1.NTC.22
09631  

8. Presentar a la SDS para revisión y 
aprobación los procesos de contratación y 
ejecución para proyectos que se encuentren en 
y/o por encima cinco (5) millones de dólares 
(US$5.000.000), para lo cual la Subred 
presentará los estudios previos, análisis de 
sector y los demás documentos inherente al 
proceso de selección. Sin dicha aprobación la 
Subred no podrá publicar los documentos 
precontractuales. 

 
X 

     Este paso se surtió con anterioridad al 
proceso de selección, la Secretaría Distrital 
de Salud-FFDS, validó, aprobó y asignó los 
recursos respectivos. 
 
En su momento la Subred presento todo el 
proceso de contratación, estudios previos, 
análisis de sector y los demás documentos 
inherente al proceso de selección de obra e 
interventoría para el cumplimiento del objeto 
del convenio. 

Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18238
534&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
: 

9. La Subred notificará y garantizará a la SDS 
que el proceso de contratación se completó de 

 
X 

     El proceso de contratación se encuentra 
debidamente surtido, notificado a la SDS y 

Link de Secop II contrato 
5008-2022: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2209631
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digital) 

acuerdo con la normatividad vigente y los 
estándares de desempeño (Norma de  
Desempeño 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; 
Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones 
laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia 
del uso de los recursos y prevención de la 
contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud 
y seguridad de la comunidad; Norma de 
Desempeño 5: Adquisición de tierras y 
reasentamiento involuntario; Norma de 
Desempeño 6: Conservación de la 
biodiversidad y gestión sostenible de los 
recursos naturales vivos; Norma de 
Desempeño 7: Pueblos indígenas; Norma de 
Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán 
parte integral del presente convenio, y que el 
adjudicatario ha aceptado acatarlas. 

publicado en el SECOP II, atendiendo la 
normatividad para este tipo de contratación. 

https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18237
928&isFromPublicArea=
True&isModal=False 
 
Link de Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18238
534&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un 
informe consolidado de adquisición y 
contratación derivada con todos los soportes 
necesarios (contratos, actas de corte, facturas, 
soporte de pago, soporte del pago de los 
aportes al sistema general de seguridad social 
de los empleados, soporte de SENA-Fondo de 
apoyo de la industria a la construcción) y 
demás documentos necesarios e inherentes a 
la ejecución. 

 
X 

    
 

El informe No. 50 del mes de noviembre de 
2025 fue subido al drive dispuesto por la 
SDS. 

Link informe noviembre 
de 2025: Informe No. 50 
CV 2806257-21 nov 
2025 
 
Link obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones  

11. Cumplir con la normatividad que regula la 
construcción para las instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud, entre ellas los 
estándares de habilitación de acuerdo con la 
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social , "por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el Manual de inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud" y/o demás normas que la deroguen, 
modifiquen adicionen o complementen. 

X
  

    
 

Los estudios y diseños que se vienen 
ejecutando, cumplen con los estándares de 
habilitación de acuerdo con la  
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 
 
El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta 
de cierre de los diseños donde se aclara que 
los únicos trámites pendientes son los 
correspondientes por entidades externas. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se sigue 
con la falta de aprobación por parte de la 
interventoría de los diseños finales referente 
a BIM y LEED, desde la supervisión se 
solicitó las actas de aprobación y la 
trazabilidad de la aprobación de diseños. 

 Link de oficio de solicitud 
y respuesta de anexos 
de la interventoría: 
OCTUBRE - 
NOVIEMBRE 
  

12. Realizar las acciones necesarias que 
permitan garantizar la sujeción de las diferentes 
fases para el proceso de adecuación, 
reforzamiento y reorganización de los servicios 
de la UMHES en la edificación actual como de 
las intervenciones a ejecutar, conforme a la 
normatividad vigente. 

x       El proyecto durante su etapa precontractual 
se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y a los manuales de 
contratación de la EGAT. Así mismo, 
durante las siguientes etapas continuará 
realizando las acciones que sean 
necesarias para continuar garantizando la 
sujeción de las diferentes fases. 
  

Informes de seguimiento 
mensual. Link: 
INFORMES  
Link obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES/2025/Informe%20No.%2050%20CV%202806257-21%20nov%202025?csf=1&web=1&e=BRpax2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES/2025/Informe%20No.%2050%20CV%202806257-21%20nov%202025?csf=1&web=1&e=BRpax2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES/2025/Informe%20No.%2050%20CV%202806257-21%20nov%202025?csf=1&web=1&e=BRpax2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=kEyG9Q
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=kEyG9Q
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2011/2025/OCTUBRE?csf=1&web=1&e=XMIeKj
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2011/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=aHKnG6
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
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13. Abrir una cuenta única para el manejo de 
los recursos del Convenio. 

x       El 17 de septiembre de 2021, se realiza 
apertura de la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 Davivienda, para 
recursos del presente convenio. 
 
Desde el mes de noviembre no se generan 
más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025 

Cuenta bancaria: 2021 
 
Acuerdo tesoral: 
Obligación Específica No 
1  

14. No hacer unidad de caja con los recursos 
girados. 

x       No se ha realizado unidad de caja con los 
recursos girados al convenio.  
 
Desde el mes de noviembre no se generan 
más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025  

Acuerdo tesoral: 
Obligación Específica No 
1 
 
Rendimientos vigencia 
2025: 2025 
  

15. Mantener separada la contabilidad de los 
recursos desembolsados a través del presente 
Convenio por parte de la Secretaría Distrital de 
Salud de la contabilidad propia de la Subred. - 
Fondo Financiero Distrital de Salud y 
reembolsar al Fondo Financiero Distrital de 
Salud los saldos no ejecutados al finalizar el 
plazo de ejecución del Convenio. 

x       Se adjunta Certificado expedido por el 
Subgerente Corporativo, la Líder de 
Presupuesto, la Tesorera y el Profesional 
Universitario de Contabilidad de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur, en el 
cual registra que se mantiene separada la 
contabilidad de los recursos desembolsados 
a través del presente Convenio por parte de 
la Secretaría Distrital de Salud de la 
contabilidad propia de la Subred. - Fondo 
Financiero Distrital de Salud. 
 
Desde el mes de noviembre no se generan 
más certificaciones bancarias de 
rendimientos debido a la firma del acuerdo 
tesoral el 07 de noviembre de 2025, y debido 
a lo anterior desde la Subred Sur se 
transfirieron los saldos a la SDH. 

Link: NOVIEMBRE 
 

16. invertir los recursos destinados en el 
presente convenio de forma exclusiva para el 
cumplimiento de su objeto, de tal manera que 
conlleven al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos 
establecidos en el presente Convenio y de 

 x     
 

Los recursos destinados en el presente 
Convenio se han invertido de forma 
exclusiva para el cumplimiento de su objeto 
de dicho Convenio 2806257 de 2021. 
 

 Link: Obligación 
Específica No 16 
 
Link reembolsos: 
REEMBOLSOS 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2013/2021?csf=1&web=1&e=gOUhd6
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201?csf=1&web=1&e=8VVsWY
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201?csf=1&web=1&e=8VVsWY
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201?csf=1&web=1&e=8VVsWY
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%201?csf=1&web=1&e=8VVsWY
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2014/2025?csf=1&web=1&e=IrS6Fh
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2015/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=sIORQY
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2016?csf=1&web=1&e=TjmlEe
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2016?csf=1&web=1&e=TjmlEe
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2016/CONTRATO%205008-2022/REEMBOLSOS?csf=1&web=1&e=f8zP9H
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conformidad con lo establecido en el proyecto 
de inversión viabilizado y aprobado. 

Así mismo se anexa link donde están los 
soportes de los reembolsos realizados para 
Tics, mobiliario y dotación. 

17. Presentar al Comité Operativo los informes 
de seguimiento de ejecución del Convenio 
dentro de los diez (10) primeros días calendario 
de cada mes, durante la ejecución del mismo. 

x      El informe No. 50 correspondiente a la 
ejecución del mes de noviembre de 2025, 
fue cargado en el drive dispuesto por la 
SDS.  

Acta de comité operativo: 
Noviembre 
 

18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la finalización del 
Convenio sobre la ejecución a través de 
quienes ejerzan la vigilancia y control de 
seguimiento en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar los valores 
no ejecutados dentro del plazo anterior. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y 
control de la ejecución del Convenio por parte 
del FONDO dentro de las treinta (30) días 
siguientes a la terminación del convenio, el 
informe final, respecto al desarrollo, ejecución y 
alcance del objeto, especificando los 
compromisos u obligaciones. 

      X No aplica para el periodo evaluado.  No aplica  

20. Designar el responsable del seguimiento a 
la ejecución del convenio que se encargue de 
coordinar las acciones propias de la ejecución y 
presentar los informes de requeridos por EL 
FONDO. 

x       El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, 
designa responsable del seguimiento a la 
ejecución del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante 
oficio con N° de radicado 202103000036053 
a la Médica Especialista de Gestión de 
Proyectos. 
 
El día 08 de marzo de 2025 se generó acta 
de posesión como supervisor del contrato al 
nuevo Jefe de Oficina de desarrollo 
Institucional Ing. Fredy Orlando Corredor 
Camargo. 
 
El día 07 de noviembre de 2025 se generó 
acta de posesión como supervisor del 
contrato al nuevo Jefe de Oficina de 
desarrollo Institucional Doctor Nicolas 
Suarez Casallas. 

Designación 2021: 2021 
Designación marzo 
2025: Marzo 
Designación noviembre 
2025: Noviembre 
  

21. Cumplir con las normas legales de 
protección al media ambiente vigente en 
Colombia, así coma con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del Estado, 
relacionadas con el deber de protección al 
medio ambiente y de los recursos naturales, en 
especial con la Resolución 1115 de 2012 
expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente 
y demás normas que apliquen, igualmente 
implementar las medidas necesarias para la 
mitigación del impacto ambiental negativo 

 
X 

  
 

  En Estudios Previos y Pliegos de 
Condiciones, se han tenido en cuenta las 
normas legales vigentes en Colombia, 
referentes a la protección al medio 
ambiente, así como con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del 
Estado, relacionadas con el deber de 
protección al medio ambiente 
Obligación incluida en pliegos del contrato 
de consultoría de estudios y diseños 
faltantes y de obra. 

Notificación inicio trámite 
administrativo: Agosto 
Derecho de petición y 
anexos: Octubre  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Generales/Obligaci%C3%B3n%20General%20No.%203/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=dp1Sp6
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2020/2021?csf=1&web=1&e=mcjnYo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Marzo?csf=1&web=1&e=LrodAM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=rP7h43
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2021/2025/Agosto?csf=1&web=1&e=xZ3nrd
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2021/2025/Octubre?csf=1&web=1&e=gIRsPo
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generado por la ejecución de las obras tales 
coma ruidos, material particulado, manejo de 
escombros, señalización, emisión de gases, 
seguridad industrial y seguridad ocupacional 
entre otros. 

 
Se dio inicio al trámite administrativo 
ambiental mediante el auto No. 044174 del 
30 de junio de 2025 expedido a favor de la 
Subred Sur, donde se inicia trámite para la 
intervención de 26 individuos arbóreos, se 
programará visita técnica de evaluación del 
arbolado por parte de la SDA. 
 
06 de octubre de 2025 el Consorcio Hospital 
radicó derecho de petición a la SDA para 
emitir Auto de inicio para iniciar tratamiento 
silvicultural (tala) de 26 individuos. 
29-10-2025 Respuesta de SDA con 
aprobación de solicitud- pendiente fecha 
estimada para visita a revisión de individuos 
arbóreos a retirar. 
 
En el mes de noviembre la SDA no 
programo visita para revisión de los 
individuos arbóreos.  

22. Acatar las recomendaciones y 
aprobaciones del Comité Operativo Contractual 

X       El 4 de abril de 2022, se realizó Comité 
Operativo del Convenio 
CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se 
realizó presentación de la 
Recomendaciones de adjudicación de obra 
e interventoría, acatando las 
recomendaciones correspondientes. 
 
El último miércoles de cada mes se asiste a 
Comité de Convenios de Infraestructura y 
dotación de la Subred Sur, de forma virtual, 
y se acatan las recomendaciones que 
correspondan. 
 
El 24/04/2024, se realizó Comité Operativo 
de Convenios donde se dio a conocer el 
estado de los Convenios, se realizó 
socialización del Plan de Trabajo y las 
modificaciones en las fases del Convenio, 
quedando la fase de obra de 23 meses y 5 
días.  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el comité 
operativo de Convenios donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 

 
Acta y presentación 
comité operativo 
noviembre: 
NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2022/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=SGTF9p
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Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución. 
 
Dentro del comité del 28 de agosto del 2024 
se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio, de parte de SDS se aclaró el 
paso a seguir para prorrogar el convenio y 
los contratos derivados 
 
Dentro del Comité del 25 de septiembre del 
2024 se realizó, seguimiento al Plan de 
Trabajo del Convenio, de parte de SDS se 
aclaró el paso a seguir para prorrogar el 
Convenio y los contratos derivados 
 
El Comité del mes de octubre 2024, se 
reprogramó para el día 1 de noviembre 
2024, donde se socializó el avance de los 
contratos derivados y se expuso la solicitud 
de adición al convenio 2806257-21 con las 
condiciones solicitadas por la Secretaría 
Distrital de Salud. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud de 
prorroga y uso de excedentes para adición 
al contrato de Interventoría, obteniéndose la 
modificación 2 del Convenio, y la suscripción 
de la prórroga con fecha final del Convenio 
26/06/2026 y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, para 
respaldar la mayor permanencia de dicha 
interventoría. 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-11-2025 al 30-11-2025 33 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

 
Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones del este. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
 
Para el mes de junio 2025, se realiza 
Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: El Consorcio 
Hospital informó en febrero de 2025 su 
decisión de desistir de la solicitud de 
acometida eléctrica provisional. 
Argumentaron que ya se cuenta con servicio 
en el predio y que la torre grúa operará con 
una planta eléctrica propia, no requiriendo 
mayor carga. (como antecedente, el 23 de 
abril de 2025, el Consorcio Hospital emitió el 
comunicado CE-CH-132-REMISIÓN 
DOCUMENTOS FACTIBILIDAD 
CODENSA, donde solicitó la firma del 
formulario y poder para el trámite de 
factibilidad ante la Subred). 
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 2025, 
en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo de agosto 2025, 
en donde se hizo seguimiento a los 
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diferentes Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 10 de noviembre se realizó el respectivo 
comité operativo de seguimiento al mes de 
octubre 2025 del cual se derivaron 
recomendaciones las cuales se han venido 
teniendo en cuenta. 
 
El 01 de diciembre se realizó el respectivo 
comité operativo de seguimiento al mes de 
noviembre 2025 del cual se derivaron 
recomendaciones las cuales se han venido 
teniendo en cuenta.  

23. Adelantar todos los trámites que se 
requieran para la ejecución del objeto del 
presente Convenio. 

x      Gestión para autorización de vigencias 
futuras. El 30 de noviembre de 2021: El 
CONFIS autorizó vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur. 
Gestión para Concepto Técnico de 
Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de 
Inversión: El 15/03/2022 con radicado de 
SDS No 2022EE30243 se emite Concepto 
Técnico de Viabilidad para la Ejecución de 
Proyectos de Inversión: Favorable. 
 En el mes de agosto no se adelantaron 
tramites 
 
El día 13 de septiembre del 2024 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo 
la radicación de autorización de uso de 
excedentes del convenio No. 2806257-21 
mediante el radicado 2024300-025778-1 
donde se solicitaba prórroga de dicho 
Convenio, modificación de las fases del 
Convenio y la autorización del uso de 
excedentes para adicionar el contrato de 
interventoría, lo anterior con el fin de que 
realiza la supervisión y control del contrato 
5008 del 2022 hasta el mes de noviembre 
del 2025. 
 
En el mes de octubre 2024, se sigue 
avanzando en la gestión para el uso de 
excedentes del Convenio 2806257-21.  
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
presentó al Comité Operativo la solicitud de 
prórroga y uso de excedentes para adición 
al contrato de Interventoría, obteniéndose la 
modificación 2 del Convenio, y la suscripción 
de la prórroga y uso de excedentes para la 
adición del contrato de interventoría, para 
respaldar la mayor permanencia de dicha 
interventoría. 

 
Se anexa informe 
mensual realizado por la 
Interventoría donde en el 
ítem 4.2 se encuentra 
toda la trazabilidad de los 
trámites ante las 
diferentes entidades: 
NOVIEMBRE 
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2023/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=bDXRid
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Durante el mes de febrero del 2025; quedó 
proyectada la solicitud para la licencia de 
construcción, para radicar en la curaduría 
No. 1. En el seguimiento del mes de marzo 
2025 se anexará radicado de dicha solicitud, 
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas, con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. ENEL registra las siguientes 
razones del rechazo de la solicitud: 
1. Por favor diligenciar en su totalidad el 
formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y, 
Distancia actual del predio a la red más 
cercana, Carga existente en kVA, Carga 
máxima requerida en kVA, Nivel de tensión 
solicitado). 2. Documento legal del 
propietario que aparece en el certificado de 
tradición y libertad (DISTRITO CAPITAL DE 
SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar 
toda la documentación completa. 
Se espera que, para el mes de marzo 2025, 
se presente el formato ajustado con los 
soportes solicitados. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría No. 
1; se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas; con ENEL 
presentando solicitud relacionada con las 
conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. Se radica la prórroga a la licencia 
de Construcción ante la Curaduría Urbana 1. 
Durante el mes de mayo de 2025, se han 
tenido avances importantes, pero no 
suficientes, en la gestión de trámites y 
permisos ante entidades de servicios 
públicos por parte del Consorcio Hospital. A 
continuación, se detalla el estado actual de 
cada trámite: 
*Renovación factibilidad ENEL: Se radicó el 
15 de mayo solicitud de factibilidad en 
ENEL, caso No. 788190794, El 29 de mayo 
se recibió respuesta de rechazo a solicitud 
por parte de ENEL debido a que es 
necesario evaluar la cargabilidad de los 
circuitos aledaños a la zona y cronograma 
de entrada de cargas. Con base en lo 
anterior, la Interventoría en comités de obra 
ha recalcado al Consorcio Hospital la 
necesidad de solicitar reunión con ENEL 
para revisar las condiciones de servicio y 
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tipo de conexión para la definitiva del 
proyecto. 
* Definitiva de Energía Eléctrica: Si bien se 
cuenta con los planos del proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto, la 
Interventoría dejó recomendación al 
Consorcio Hospital en correo electrónico del 
24 de abril para socializar en reunión con 
Codensa el estado de tradición del predio 
del Hospital teniendo en cuenta que al ser 
un solo predio englobado donde se 
desarrolla la obra se podría requerir 
presentar un proyecto Serie 1, para 
incremento de carga con la actual 
subestación que tiene el Hospital el Tunal. 
Continúa sin radicarse el proyecto serie 3 
para la subestación del proyecto. 
Actualmente depende de aprobación de 
condiciones del servicio (factibilidad) y 
definir si se requiere radicar proyecto Serie 
3 o Serie 1 (Pendiente programar reunión 
ENEL). 
* Provisional de Acueducto TPO: Continúa 
pendiente la construcción del alcantarillado, 
que sigue en cotización y requisitos por 
parte del Consorcio Hospital, para la 
instalación de la tubería con topo. La 
Interventoría por su parte, advierte 
frecuentemente sobre el riesgo de multas 
por no contar con la TPO desde el inicio de 
actividades de obra. 
* Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes, se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
* Definitiva gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarto de calderas y desfogue. 
El Consorcio Hospital envió planos finales a 
Vanti el 28 de mayo para aprobación. Se 
encuentra pendiente de respuesta de 
aprobación al diseño por parte de Vanti. 
* Inventario forestal: El Consorcio Hospital 
informó que radicó la solicitud en la SDA el 
30 de abril y remitió por correo el soporte. 
Número de radicado Forest 2025ER92135. 
El 20 de mayo se recibió oficio de SDA en el 
que solicitan aclaraciones a individuos ar-
bóreos ubicados en espacio público y 
suministrar información adicional 
relacionada con el predio. Pendiente 
correcciones y nueva radicación por parte 
de Consorcio Hospital.  
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* Licencia de Construcción: Se cuenta con 
licencia de construcción 11001-1-23-2576, 
revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 
2026. En abril 2025 se reporta con fecha 31 
de marzo de 2025 la notificación de la 
prórroga a la licencia de construcción 
mediante Resolución 11001-1-25-0331 del 
12 de marzo de 2025.  
*PMT: Se cuenta con plan de manejo de 
tránsito actualizado hasta el 31 de julio de 
2025, COI No. 26725. 
* Plan De regularización y manejo PRM: Se 
realizó reunión el 15 de mayo para socializar 
la solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que: 
 -El PRM es un instrumento que habilita las 
obras y no se requiere tramitar licencia de 
espacio público para ello. - Las entidades 
implicadas en la ejecución del PRM deben 
realizar acompañamiento durante las obras. 
Lo anterior está contenido según requisitos 
Decreto 072 de 2023. - Para las obras 
requeridas por fuera del área de PRM se 
requiere tramitar licencia de intervención de 
espacio público. - Se requiere realizar 
acercamiento con curaduría #1 y DADEP, 
conocer titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo. -  27 
de mayo se realizó reunión en curaduría #1, 
se confirmó que la vigencia de la etapa I se 
vence el 24 de diciembre de 2026 y que no 
se requiere licencia de urbanismo.  
- Pendiente confirmación reuniones DADEP 
y Alcaldía Local Tunjuelito. - Pendiente 
Consorcio Hospital entrega de cronograma 
actualizado para construcción de urbanismo 
y socialización con Hospital. 

 
La Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los informes 
de programación, como en comités de obra 
acerca de falta de gestión del contratista de 
obra con relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los trámites 
de permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes de 
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan 
con avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como son, 
factibilidad de la definitiva eléctrica, 
aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas natural 
por Vanti. Si bien, estas actividades no se 
monitorean en el cronograma, tienen un 
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impacto colateral en las actividades 
necesarias para las acometidas de servicios 
y construcción del urbanismo. 
 
Para junio 2025 Provisional de acueducto 
TPO: El Consorcio Hospital radicó la 
documentación para la acometida 
provisional de obra ante la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(EAAB) el 19 de marzo de 2025, adjuntando 
diseño y memorias. 
 
Con relación a los trámites para el mes de 
julio 2025, licencias y servicios públicos, la 
Interventoría realiza vigilancia y control 
permanente al contratista sobre los 
requisitos normativos y legales referente a 
los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del 
proyecto, verificación del vencimiento de las 
vigencias de permisos en curso. La 
Interventoría realiza seguimiento semanal al 
contratista de obra en relación con el avance 
en los procesos en curso, para trámites de 
servicios provisionales y definitivos, así 
como de los permisos y autorizaciones por 
entidades distritales y nacionales para 
desarrollo de las obras. Ver anexo CTSF-
757-OBR-2025 con asunto: Solicitud de plan 
de acción inmediato para mitigar retrasos en 
redes y gestión de obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la gestión 
de trámites y permisos antes entidades de 
servicios públicos por parte del consorcio 
hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: Aprobada la 
factibilidad eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio 
de 2026.  Interventoría envió al Consorcio 
Hospital correo electrónico con la lista de 
chequeo documental para radicar proyecto 
Serie 3.  Aprobada la factibilidad eléctrica 
por Enel con radicado #1500282735, 
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con 
punto de conexión desde subestación 
existente del Hospital Tunal.  
Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 3 
para presentar a ENEL con los documentos 
de tradición del predio del Hospital, poder 
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autorizando el trámite por parte del 
propietario y la documentación y planos de 
la Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 2025 
al acueducto.  Por parte de obra se realizó 
la construcción de la tapa de inspección del 
pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de servicio 
temporal.  Se realizó instalación acometida 
provisional el 23 de agosto por parte de 
E.A.A.B., quedando aprobado y en 
funcionamiento el servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con base 
en coordinación BIM y requisitos LEED, por 
lo que presentará el nuevo diseño a Vanti. 
Se programó reunión por parte de Vanti para 
el 08 de septiembre de 2025 con el finde 
revisar avances en los ajustes al diseño, que 
posteriormente, se reprogramó para el 28 de 
septiembre de 2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025 
el Consorcio Hospital envió a la SDA oficio 
para consulta sobre el estado del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de agosto 
con entidades para socialización del 
proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de SDS 
como apoyo técnico. Los compromisos 
quedaron soportados mediante acta de 
reunión, que se anexa al presente informe. 
 
Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la Secretaría 
Distrital de Salud el documento para revisión 
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
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Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite por 
correo el borrador del plano Serie 3 
actualizado a Ing. Juan Guapachá de ENEL 
para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se realizó 
la instalación acometida provisional por 
parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de septiembre – 
Consorcio Hospital deberá tener diseño 
ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
 
PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de julio 
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de 
2026. 
 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 de 
septiembre con entidades, sin embargo, no 
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital 
informó 12 de septiembre que ya ha hecho 
acercamiento con Carol Colmenares de 
IDU, quien envió requisitos para radicar el 
diseño de Urbanismo. Se programará mesa 
de trabajo. Consorcio Hospital indicó en 
comité del 12 de septiembre que a partir de 
la semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba 
estudio de Tránsito (Duración 1 mes). Atraso 
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizó 
reunión virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM), para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
En noviembre de 2025: 
 
Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de los 
diseños ajustados 
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Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70%  
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: El 11 
de noviembre se realizó reunión virtual con 
el IDU, para aclaración de inquietudes y 
revisión de avance en recopilación 
documentos para radicación. 
Se solicita además por parte  
 
Bomberos: Para el mes de noviembre 2025 
no hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 

24. Analizar y de ser el caso acatar las 
observaciones que le formule la Secretaría 
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de 
Salud en el marco del Comité Operativo, 
subsanando de inmediato cualquier deficiencia 
en la ejecución del Convenio 
Interadministrativo. 

x       En el marco del Comité Operativo y la 
ejecución del Convenio Interadministrativo, 
se han acatado las sugerencias por parte de 
la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT. 

El soporte es el mismo 
que la obligación 
especifica No. 22: 
NOVIEMBRE  

25. Asistir a las reuniones de coordinación 
planteadas por la Secretaría Distrital de Salud 
de acuerdo con las fechas y sitios que se 
programen. 

x       A la fecha, se ha asistido a las reuniones 
virtuales que programa la Secretaría Distrital 
de Salud. 
 
El último miércoles de cada mes, se asiste a 
Comité de Convenios de Infraestructura y 
dotación de la Subred Sur, de forma virtual, 
y se acatan las recomendaciones que 
correspondan.  
 
El 29 de mayo 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 

El soporte es el mismo 
que la obligación 
especifica No. 22: 
NOVIEMBRE 
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el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se programaron 
reuniones para definir los recursos 
necesarios para la prórroga del convenio y 
los contratos derivados, junto con el comité 
operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó el 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 2024, 
donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados. 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaría Distrital de Salud 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
atendieron las reuniones solicitadas por la 
SDS, entre ellas la asistencia virtual al 
Comité Operativo de seguimiento a 
Convenios de fecha 27 de noviembre 2024 
 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
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El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración Tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 23 de abril 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
 
El 21 de mayo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en 
donde se hizo seguimiento al Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
 
El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31 
de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde se 
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este.  
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El comité de agosto 2025, por cruce de 
agenda, se reprogramó para el 2 de 
septiembre 2025 
 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este.  
 
El 01 de diciembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este.  

26. Atender los requerimientos u observaciones 
que le presente la Secretaría Distrital de Salud 
por conducto del Supervisor. 

x       En atención del radicado 2023EE111176 del 
30 de agosto de 2023, correspondiente a la 
solicitud de información del convenio 
interadministrativo No.2806257 de 2021, 
cuyo objetivo es “Aunar esfuerzos ,recursos 
administrativos, económicos y técnicos, que 
permitan efectuar las acciones necesarias 
para el desarrollo del proyecto adecuación , 
ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento y dotación 
de los servicios de urgencias hospitalarios , 
quirúrgicos y de apoyo de diagnóstico y 
terapéutico de la Unidad de Servicios de 
Salud en Tunal ; Se genera respuesta por 
medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de 
septiembre de 2023 a cada uno de los 
puntos mencionados 
 
En el mes de noviembre 2023, se realizó 
mesa de trabajo en la cual participó el 
personal asistencial de la Subred, en la cual 
se definió la dotación total de equipos 
biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
En el mes de enero 2024, se realizó reunión 
en la Secretaría Distrital de Salud con la 
Ingeniera Biomédica, referente para la 
Subred Sur, en la cual se validó el PMA 
actual para el proyecto. 
 

 
Radicado de entrada y 
radicada salida de 
solicitud de información: 
NOVIEMBRE 
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El 24 de abril de 2024, se realizó Comité de 
Convenios donde se dio a conocer el estado 
de los Convenios. 
 
El 29 de mayo de 2024, se realizó el Comité 
Operativo de Convenios, donde se dio a 
conocer el estado de los Convenios y se 
realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las 
fases de dotación y obra. 
 
Dentro del comité del 26 de junio del 2024 
se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo 
del Convenio el cual fue aprobado en el mes 
de abril del 2024, donde se explicó que tanto 
la fase de obra como la fase de dotación 
están en ejecución. 
 
Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se 
realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del 
Convenio, el cual fue aprobado en el mes de 
abril del 2024, donde se explicó que tanto la 
fase de obra como la fase de dotación se 
encuentran en ejecución 
 
En el mes de agosto 2024, se programaron 
reuniones para definir los recursos 
necesarios para la prórroga del convenio y 
los contratos derivados, junto con el comité 
operativo del día 28. 
 
En el mes de septiembre 2024, se realizó l 
Comité Operativo extraordinario, el 16 de 
septiembre del 2024 con el fin de autorizar 
el uso de excedentes del Convenio 
2806257-21, para adicionar el contrato 
5009-2022, en este Comité, se dio aval por 
los supervisores del Convenio a la solicitud 
realizada por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur el dia13 de 
septiembre del 2024. 
 
En este mismo mes, se realizó el Comité 
Operativo el día 25 de septiembre del 2024, 
donde se dio parte del avance en la 
ejecución de los contratos derivados 
 
El comité de octubre se reprogramó para el 
día 1 de noviembre 2024, donde se socializó 
el avance de los contratos derivados.  
 
Así mismo el 27 de noviembre 2024, se 
realizó el Comité Operativo, donde se 
socializó el avance de los contratos 
derivados (corte noviembre 2024) y se 
expuso la solicitud de adición al convenio 
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2806257-21, con las condiciones solicitadas 
por la Secretaría Distrital de Salud 
 
En cumplimiento de esta obligación, se 
realizó el respectivo Comité operativo el 23 
de diciembre de 2024, y se han acatado las 
recomendaciones de este.  
 
El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
  
El 19 de febrero 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité 
Operativo Extraordinario CV 2906257 – 
2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud 
de inclusión para la administración Tesoral 
de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el 
trámite para la administración Tesoral de 
recursos. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo 
Comité operativo, en donde se hizo 
seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 23 de abril de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
El 21 de mayo de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este. 
  
El 01 de junio 2025 y otro el 30 de junio 
2025, se realizaron los respectivo Comité 
operativos (extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y 
Comité Ordinario del mes de junio 2025) en 
donde se hizo seguimiento al Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
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El 1 de julio de 2025, se realizó el Comité 
operativos extraordinario para aprobar lo 
correspondiente al Acuerdo Tesoral y el 31 
de julio de 2025, se realizó el 
correspondiente Comité Ordinario de 
seguimiento mes de julio 2025, en donde se 
hizo seguimiento al Convenio 2806257-21, y 
se han acatado las recomendaciones de 
este.  
 
El 02 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
agosto 2025, en donde se hizo seguimiento 
a los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
El 30 de septiembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo, en donde se 
hizo seguimiento a los diferentes Convenios 
incluido este Convenio 2806257-21, y se 
han acatado las recomendaciones de este.  
 
El 10 de noviembre 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
octubre en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 
2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este.  
 
El 01 de diciembre de 2025, se realizó el 
respectivo Comité operativo del mes de 
noviembre en donde se hizo seguimiento a 
los diferentes Convenios incluido este 
Convenio 2806257-21, y se han acatado las 
recomendaciones de este. 
  

27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios 
para obtener los permisos, licencias o 
autorizaciones a que haya lugar. 

x      
 

Se gestionó ante Curaduría No 1 la 
revalidación de la Licencia y el 31 de enero 
de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el 
acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual 
concede Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada mediante Acto 
Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de 
enero de 2020. 
En el mes de septiembre 2023, se pagaron 
las expensas de la licencia y se estuvo a la 
espera de la emisión de la licencia, a la cual 
se realizó una modificación y revalidación 
ante la Curaduría Urbana No1. La 
modificación consistió en la actualización de 
los diseños arquitectónicos, debido a la 
articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con 
los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5. 

 
El anexo es igual que la 
obligación especifica No. 
23 se anexa informe 
mensual realizado por la 
Interventoría donde en el 
ítem 4.2 se encuentra 
toda la trazabilidad de los 
trámites ante las 
diferentes entidades: 
NOVIEMBRE  
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El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana 
No 1, expide Licencia con fecha de 
Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de Radicación 
11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 
de febrero 2023. 
Esta última licencia tiene vigencia hasta el 
17 de abril del 2025. 
 
En el mes de febrero 2025, quedó 
proyectada la solicitud para radicar en la 
curaduría No. 1. En el seguimiento del mes 
de marzo 2025 se anexará radicado de 
dicha solicitud. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la 
licencia de construcción con la curaduría No. 
1 
 
En abril 2025, se reporta con fecha 31 de 
marzo de 2025 la notificación de la prórroga 
a la licencia de construcción mediante 
Resolución 11001-1-25-0331 del 12 de 
marzo de 2025. 
 
El mes de junio 2025 Definitiva Acueducto: 
Se cuenta con concepto técnico de redes. 
Se tramitará cuando el proyecto cuente con 
un avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB.  
Definitiva Gas Natural: Se realizó reunión 
virtual con Vanti el 27 de mayo, para 
socialización de los ajustes al diseño, 
reubicación cuarta de calderas y desfogue 
 
Para el mes de Julio 2025 el Consorcio 
Hospital presenta continuas deficiencias en 
la gestión de permisos y trámites ante 
entidades de servicios públicos como ENEL, 
EAAB y Vanti desde agosto de 2024. A 
pesar de las gestiones realizadas, persisten 
demoras que comprometen el cronograma. 
Esta situación, sumada a la falta de 
información, afecta directamente la ruta 
crítica del proyecto. Trámites Críticos 
Atrasados • TPO Provisional de Obra 
(EAAB): Se ha postergado una visita debido 
a la falta de instalación de registros, 
evidenciando una gestión deficiente desde 
marzo. • Factibilidad Energética (ENEL-
Codensa): La solicitud ha sido rechazada en 
múltiples ocasiones, con demoras que se 
remontan a noviembre de 2024. 
Recientemente fue aprobada el 23 de julio 
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de 2025. • Red de Gas Natural (Vanti): El 
consorcio no ha presentado un plan de 
calidad, lo que detiene el avance a pesar de 
que el diseño fue aprobado el 28 de julio de 
2025. Ver anexo CTSF-757-OBR-2025 con 
asunto: Solicitud de plan de acción 
inmediato para mitigar retrasos en redes y 
gestión de obra. 
 
En el mes de agosto 2025  
En cuanto a trámites ante diferentes 
entidades, el estado de avance en la gestión 
de trámites y permisos antes entidades de 
servicios públicos por parte del consorcio 
hospital: 
-Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: Aprobada la 
factibilidad eléctrica por Enel con radicado 
#1500282735, vigencia hasta el 23 de julio 
de 2026.  Interventoría envió al Consorcio 
Hospital correo electrónico con la lista de 
chequeo documental para radicar proyecto 
Serie 3.  Aprobada la factibilidad eléctrica 
por Enel con radicado #1500282735, 
vigencia hasta el 23 de julio de 2026, con 
punto de conexión desde subestación 
existente del Hospital Tunal.  
Habiendo confirmado el nuevo punto de 
conexión, el Consorcio Hospital debe 
realizar la actualización del plano serie 3 
para presentar a ENEL con los documentos 
de tradición del predio del Hospital, poder 
autorizando el trámite por parte del 
propietario y la documentación y planos de 
la Subestación existente. 
 
-Provisional de acueducto TPO: Se 
radicaron documentos el 23 de julio de 2025 
al acueducto.  Por parte de obra se realizó 
la construcción de la tapa de inspección del 
pozo interno existente.  
El 13 de agosto de 2025 se recibió acto 
administrativo No. S-2025-241500 para 
aprobación de EAAB a solicitud de servicio 
temporal.  Se realizó instalación acometida 
provisional el 23 de agosto por parte de 
E.A.A.B., quedando aprobado y en 
funcionamiento el servicio para la obra. 
-Definitiva Acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
-Definitiva Gas Natural: El Consorcio 
Hospital informó en comités de obra 
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finalizando el mes, que se encuentra 
realizando actualización del diseño con base 
en coordinación BIM y requisitos LEED, por 
lo que presentará el nuevo diseño a Vanti. 
Se programó reunión por parte de Vanti para 
el 08 de septiembre de 2025 con el finde 
revisar avances en los ajustes al diseño, que 
posteriormente, se reprogramó para el 28 de 
septiembre de 2025. 
-Inventario Forestal: 04 de agosto de 2025 
el Consorcio Hospital envió a la SDA oficio 
para consulta sobre el estado del trámite. 
-PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
-PRM: Se desarrolló reunión el 13 de agosto 
con entidades para socialización del 
proyecto y revisar pertinencia en la 
ejecución y recibo de las obras, donde 
también participó el área encargada de SDS 
como apoyo técnico. Los compromisos 
quedaron soportados mediante acta de 
reunión, que se anexa al presente informe. 
 
Respecto al acuerdo tesoral el día 25 de 
agosto 2025, se radico antes la Secretaria 
Distrital de Salud el documento para revisión 
por parte de SDS, radicado No. 025300-
017234-1, se anexa radicación. 
 
En septiembre 2025 
Renovación factibilidad ENEL: 12 de 
septiembre Consorcio Hospital remite por 
correo el borrador del plano Serie 3 
actualizado a Ing. Juan Guapachá de ENEL 
para revisión. 
 
Provisional TPO: El mes anterior se realizó 
la instalación acometida provisional por 
parte de la EAAB. 
 
Definitivo acueducto: Se cuenta con 
concepto técnico de redes. Se tramitará 
cuando el proyecto cuente con un avance 
del 70% según consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. 
 
Conexión definitiva gas natural: reunión 
citada por Vanti para el 29 de septiembre – 
Consorcio Hospital deberá tener diseño 
ajustado. 

 
Inventario Forestal: En el mes no se 
presentan avances en este trámite.  
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PMT: Se encuentra aprobado por la 
Secretaría de movilidad desde el 18 de julio 
de 2025 con vigencia hasta el 30 de julio de 
2026. 
 
Licencia de construcción: Se cuenta con 
esta licencia hasta el 17 de abril de 2026. 
 
PRM: Se tenía programada reunión 12 de 
septiembre con entidades, sin embargo, no 
asistieron al proyecto. Consorcio Hospital 
informó 12 de septiembre que ya ha hecho 
acercamiento con Carol Colmenares de IDU 
quien envió requisitos para radicar el diseño 
de Urbanismo. Se programará mesa de 
trabajo. Consorcio Hospital indicó en comité 
del 12 de septiembre que a partir de la 
semana del 15 al 19 de sept. Iniciaba 
estudio de Tránsito (Duración 1 mes). Atraso 
-2 semanas. El 23 de septiembre se realizó 
reunión virtual con IDU con el fin de revisar 
requisitos documentales y de diseño 
(Urbanismo-PRM) para radicación del 
proyecto de urbanismo para revisión. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes de 
septiembre se sigue trabajando en el 
documento con la supervisión del Ing. 
Camilo Vanegas de la SDS. 
 
En octubre de 2025: 
Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: 
En reunión con Enel y el Contratista de 
Obra, realizada el 22 de octubre de 2025, se 
requirió presentar diseño Serie 1 (Redes de 
media tensión), lo cual, en reuniones 
anteriores no había sido requerido. 
En mesa de trabajo con la Interventoría, 
realizada el 22 de octubre de 2025, el 
Consocio Hospital se comprometió a realizar 
la entrega de los diseños ajustados para el 
12 de noviembre de 2025. 
 
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. 
 
Definitiva Gas Natural: 
En reunión del 22 de octubre de 2025 con el 
grupo de diseño del Consorcio Hospital, se  
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presentaron las correcciones a las 
observaciones emitidas por VANTI. La 
Interventoría solicitó su entrega para 
revisión, previo a la radicación a la Entidad. 
Se programó una reunión con VANTI para el 
27 de octubre de 2025, con el fin de revisar 
el diseño ajustado con la subsanación de las 
observaciones al diseño emitidas el 29 de  
septiembre de 2025. Dicha reunión se 
reprogramó para el 07 de noviembre. 
 
Inventario forestal: 
Ante la no respuesta por parte de la SDA, 
una vez agotado el tiempo de respuesta 
inicial, el 06 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital radicó derecho de petición a la SDA 
solicitando emitir Auto de inicio para la 
revisión del informe de tratamiento 
silvicultural para tala de 26 individuos. 
El 29 de octubre de 2025 la SDA remite 
respuesta a derecho de petición 
2025ER234130 del 06 de octubre de 2025  
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
 
Plan de Regularización y Manejo PRM: 
El 21 de octubre de 2025 se adelantó 
reunión con el IDU, donde se realizó la 
verificación de las etapas a seguir en 
correspondencia con los trámites con las 
demás entidades, de acuerdo con lo 
indicado en el formato FO-CI-7 1 versión 7. 
Asimismo, se definió la aplicación del 
MANUAL DE GESTIÓN MANUAL 
“INTERVENCIÓN DE URBANIZADORES 
Y/O TERCEROS” EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 
DISTRITO CAPITAL EN CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES URBANÍSTICAS Y DE 
MOVILIDAD versión 6. El 30 de octubre de 
2025 el Consorcio Hospital remite como 
informativo a la Interventoría y Subred, 
documento con la trazabilidad de las 
gestiones ante las diferentes entidades que 
intervienen en el PRM. Sin embargo, a la 
fecha solamente se ha tenido acercamiento 
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de consulta con la Curaduría para concepto 
formal de que no se requiere licencia 
urbanística para ejecutar el urbanismo, 
reuniones con IDU y acercamiento con 
Movilidad para la solicitud del PMT. La 
Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, requisito 
indispensable para poder radicar el diseño 
de Urbanismo para revisión y aprobación 
por parte del IDU, lo cual, afectará 
notablemente el cronograma de ejecución 
de estas actividades. 
 
Respecto al acuerdo tesoral en el mes de 
octubre se realizan subsanaciones de 
observaciones al documento final. 
 
En noviembre de 2025: 
 
Renovación factibilidad ENEL y aprobación 
definitiva de energía eléctrica: El Consorcio 
Hospital no ha realizado la entrega de los 
diseños ajustados, incluyendo el diseño del 
proyecto Serie 3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar la radicación ante 
ENEL para aprobación de la Subestación 
eléctrica del proyecto. 
 
Definitiva Acueducto y Alcantarillado: Se 
cuenta con concepto técnico de redes. Se  
tramitará cuando el proyecto cuente con un 
avance del 70% según consultó el 
Consorcio Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que el Consorcio 
hospital presente los diseños ajustados 
incluyendo las conexiones a red pública de 
acueducto y alcantarillado, así como los 
requisitos de redes para urbanismo. 
 
SDA: se inició el acto administrativo de 
trámite ambiental, se anexa documento. 
 
PMT: Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026. 
 
Licencia de Construcción: Licencia de 
Construcción: Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026. 
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Plan de Regularización y Manejo PRM: El 11 
de noviembre se realizó reunión virtual con 
el IDU para aclaración de inquietudes y 
revisión de avance en recopilación 
documentos para radicación. 
Se solicita además por parte del IDU como 
adicionales: 
-Concepto de movilidad donde indique que 
el estudio de tránsito realizado en 2020 para 
PRM continua vigente 
-Radicación de diseño señalización vertical 
y horizontal ante Subdirección de 
Señalización 
 
Bomberos: Para el mes de noviembre no 
hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá.  

28. Mantener en forma permanente altos 
niveles de eficiencia técnica y profesional para 
atender sus obligaciones. 

x       La Subred Sur ha mantenido los niveles de 
eficiencia técnica y profesional para atender 
sus obligaciones, ya que internamente se 
realiza un cargue de información en la 
plataforma Almera donde se plasman los 
avances, retrasos, acciones que se han 
realizado al seguimiento y control de la obra 
Tunal, así mismo la dirección de control 
interno hace auditoria interna al subproceso 
de infraestructura de la oficina Asesora de 
desarrollo institucional. 

  
Designación 2021: 2021 
Designación marzo 
2025: Marzo 
Designación noviembre 
2025: Noviembre  

29. Reportar en caso de cualquier anomalía o 
novedad, la situación de forma inmediata, al 
supervisor del Convenio, por escrito. 

x       En el periodo evaluado dado que no se 
presentan observaciones por parte del 
consorcio Tunal 2022, con las fichas 
técnicas realizadas por parte de la Subred 
en conjunto con la interventoría de los 
equipos contractuales, se da aval para 
iniciar estudio de mercado de los equipos 
contractuales. 
Debido a que no se presentaron 
observaciones, no se reporta al Supervisor 
del Convenio por parte de la SDS. 
Dado que no se cumplieron los 
compromisos pactados con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (terminar los cimientos y 
sótano al 30 de noviembre de 2023), el 
Contratista manifestó la intención de ceder 
el contrato de obra, el día 28 de noviembre 
de 2023 iniciando las evaluaciones de los 
posibles cesionarios del contrato, una vez se 
realicen y aprueben dichas evaluaciones se 
procederá con la actualización del plan de 
trabajo teniendo como punto de partida la 
programación de obra que entregue el 
cesionario a quien se le adjudique el 
contrato. En el mes de enero se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 

 
Link Secop II contrato 
5009-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18238
534&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 
Link Secop 5008-2022: 
https://community.secop.
gov.co/Public/Tendering/
ContractNoticePhases/Vi
ew?PPI=CO1.PPI.18237
928&isFromPublicArea=
True&isModal=False  
 
Informes de seguimiento 
mensual. Link: 
INFORMES  
 
Link obligaciones: 1.2.2. 
Obligaciones  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2020/2021?csf=1&web=1&e=mcjnYo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Marzo?csf=1&web=1&e=LrodAM
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.1.%20Supervisi%C3%B3n/2025/Noviembre?csf=1&web=1&e=rP7h43
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18238534&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18237928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/0.%20Informes/INFORMES?csf=1&web=1&e=UD6Kyx
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones?csf=1&web=1&e=tYm0fo
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evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación. 
En el mes de marzo 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de 
estos, junto a lo anterior se realizó la entrega 
de las hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se 
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del 
Convenio 2806257-202, en este mes se 
adelantaron las actividades de fundida de 
vigas y zapatas de cimentación, armado de 
acero, formaleta. 
Además, se realizó prórrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
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abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de mayo 2024 no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de julio 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación. 
 
En el mes de agosto 2024, no se realizaron 
actividades relacionadas con esta 
obligación 
El día 13 de septiembre del 2024 la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur realizo 
la radicación de autorización de uso de 
excedentes del Convenio No. 2806257-21 
mediante el radicado 2024300-025778-1 
donde se solicitaba prórroga del Convenio, 
modificación de las fases del convenio y la 
autorización del uso de excedentes para 
adicionar el contrato de interventoría, lo 
anterior con el fin de que realiza la 
supervisión y control del contrato 5008 del 
2022 hasta el mes de noviembre del 2025 
 
El día 28 de octubre 2024, la Subred realizo 
alcance a la solicitud anterior con el 
siguiente radicado 2024300-030914-1 y el 
día 31 de octubre mediante oficio 2024300-
031555-1 se realizó la solicitud de adición al 
Convenio 2806257-21, por la suma de 
$19,969,971,252, de acuerdo con la 
justificación realizada por parte de la 
Secretaría Distrital de Salud ante el 
CONFIS, con el fin de adicionar el listado de 
equipos biomédicos. 
 
En los meses de noviembre a diciembre 
2024, y de enero a febrero 2025, no se 
presentó anomalía alguna que debiera 
reportarse al Supervisor del Convenio. 
 
Durante los meses de enero a marzo de 
2025, no se adelantaron actividades 
relacionadas con esta obligación. 
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ubicación en el CD 

digital) 

 
En abril 2025, durante la semana del 21 de 
abril al 25 de abril, se presenta un 
deslizamiento de talud, el cual es intervenido 
con apuntalamiento por parte del contratista. 
 
En el acta de seguimiento de obra No 179 
del 25 de abril 2025, en la cual se contó con 
acompañamiento de profesionales de la 
SDS, se registra lo correspondiente al 
deslizamiento de talud (se anexa acta en el 
informe No 43 de seguimiento al presente 
convenio 2806257-21) 
 
Así mismo, se conmina al contratista a 
terminar las obras estructurales cercanas al 
talud con el fin de confinar el talud, por parte 
de la Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional se envía agilsalud No. 
2025300-010592, solicitando acciones de 
mitigación informe de seguimiento No 43 del 
presente Convenio). Con relación a la 
contingencia presentada en el mes de abril 
relacionado con el talud del eje A´-1 y 
afectación en al contratista, (se anexa copia 
del Agilsalud en el infraestructura de zonas 
duras de la Unidad Renal del Hospital, hacia 
el 22 de mayo se logró cerrar la cimentación 
del edificio y construir los muros de 
contención en la escuadra entre los ejes A – 
1, lo que permite contener la masa de 
terreno que se venía desbancando con la 
exposición a cielo abierto y las lluvias que se 
han presentado durante el primer semestre 
de 2025. Posterior a ello, con las 
recomendaciones del especialista 
geotécnico se ha manejado un control 
pasivo provisional reponiendo al talud 
material de la excavación. Respecto de este 
tema, la Interventoría mediante oficio CTSF-
670-OBR-2025 del 07 de mayo, remite el 
oficio CH-5008-HT-0175-2025 del 
Consorcio Hospital en el cual informa todas 
las acciones realizadas por el contratista 
que en resumen son: 1. Instalación de 
limatones con separación de 60cm en dos 
filas construidas en sistemas tres bolillos 
que ayudaron a la contención del talud. 2. 
Sellado de juntas en las losas de contrapiso 
del área afectada del Hospital Tunal para 
evitar filtraciones al talud. 3. Traslado de 
cerramiento e instalación de plástico para 
protección del talud expuesto. 4. Instalación 
de dianas para realizar control de 
verticalidad diaria según recomendaciones 
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Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

geotécnicas. 5. Instalación de inclinómetro 
con profundidad de 20 m al frente de la 
Unidad Renal. 6. Contención de la zona de 
cimentación con tablestacado en madera 
que permitiera realizar los trabajos de 
armado de acero de refuerzo de vigas y 
dado de cimentación y su posterior fundida 
para ayudar a la contención del talud. 7. 
Fundir placas de cimentación por tramos 
cortos que ayuden a reforzar la contención 
de la base del talud. 8. Construcción de los 
muros de contención tras la fundida de la 
placa de cimentación por tramos cortos. 
 
La SDS está pendiente de las obras de 
mitigación realizadas por el contratista y e 
igual manera se plantea en el edificio 
asistencial (unidad renal) tomar acciones 
para evitar la circulación de personas cerca 
al talud. 
 
En mayo 2025 Definición del listado de 
equipos biomédicos para iniciar la gestión 
de compra por parte del contratista, tema 
que se encuentra en revisión de la 
Interventoría con relación al listado de 
equipos propuestos a suministrar por el 
Consorcio Hospital.  
Complementar la información de la matriz de 
dotación requerida dentro de la forma de 
pago de la Dotación con el fin de realizar 
seguimiento a los pagos de esta fase del 
proyecto. Si bien esta matriz se firmó entre 
el contratista de obra y la Interventoría en el 
mes de mayo, se envió a la Subred para 
aprobación, quien no aceptó al no contar 
con el desglose de equipos del componente 
de dotación biomédica 
 
Teniendo en cuenta el atraso que se 
presenta en el plan de contingencia la 
Interventoría ha venido alertando que no se 
cumplirá la finalización del proyecto en la 
fecha contractual del 25de agosto de 2025. 
A razón de ello la Interventoría radicó en el 
mes de abril y mayo los hechos que 
justifican el presunto incumplimiento del 
contratista de obra, lo cual, se encuentra en 
evaluación de la entidad. Por otra parte, el 
contratista radicó una solicitud de prórroga 
del contrato de obra por 15 meses hasta el 
30 de noviembre de 2026, lo cual, se 
encuentra en evaluación de la Interventoría 
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Para el mes de Junio Se viene realizando 
seguimiento y control al reporte del avance 
del cronograma de obra y plan de 
contingencia, identificando y alertando al 
contratista y a la Subred Sur de las 
actividades críticas de programación, 
atrasos, rendimientos y situaciones que 
puedan afectar el cronograma del proyecto.  
 
Para el mes de julio de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el contratista 
de obra el 12 de diciembre de 2024. En 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la Interventoría 
ha remitido al Contratista de Obra y Subred 
Sur el análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando atrasos altamente significativos 
en la ejecución de obra para el mes de junio 
de 2025. Asimismo, se han identificado las 
situaciones críticas como falta de materiales 
y personal para las actividades en curso y 
las que no se han iniciado conforme con el 
cronograma. De igual forma, se han 
aportado recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de obra 
en pro de poder mejorar los rendimientos y 
reducir los atrasos. 
 
Para el mes de agosto de 2025 se realizó 
control y seguimiento al plan de 
contingencia presentado por el contratista 
de obra el 12 de diciembre de 2024. En 
informes semanales y de control de 
presupuesto y programación la Interventoría 
ha remitido al Contratista de Obra y Subred 
Sur el análisis sobre el estado del proyecto, 
reportando atrasos altamente significativos 
en la ejecución de obra para el mes de 
agosto de 2025. Asimismo, se han 
identificado las situaciones críticas como 
falta de materiales y personal para las 
actividades en curso y las que no se han 
iniciado conforme con el cronograma. De 
igual forma, se han aportado 
recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de obra 
en pro de poder mejorar los rendimientos y 
reducir los atrasos, el día 26/08/2025 se 
inició una nueva programación de obra 
hasta el 31/05/2026, debido a esto el 
porcentaje esperado es el mismo que el 
ejecutado a final del mes de agosto, siendo 
46,04%. 
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Para el mes de septiembre de 2025 se 
realizó control y seguimiento a la 
programación presentada por el contratista 
con la nueva prórroga del contrato de obra.  
Así mismo, en informes semanales y de 
control de presupuesto y programación la 
Interventoría ha remitido al Contratista de 
Obra y Subred Sur el análisis sobre el 
estado del proyecto, reportando a final de 
mes un atraso en la ejecución de obra para 
el mes de septiembre de 2025. Asimismo, se 
han identificado las situaciones críticas 
como falta de materiales y personal para las 
actividades en curso y las que no se han 
iniciado conforme con el cronograma.  
 
De igual forma, se han aportado 
recomendaciones y alternativas a 
considerar por parte del contratista de obra 
en pro de poder mejorar los rendimientos y 
reducir los atrasos, el día 26/08/2025 se 
inició una nueva programación de obra 
hasta el 31/05/2026, debido a esto el 
porcentaje esperado es 48,02% vs 
ejecutado a final del mes de septiembre, 
siendo 48%, con desviación de -0,02% 
 
Durante el mes de octubre de 2025 por parte 
de la interventoría se reiterado la necesidad 
al Consorcio para gestionar los recursos de 
materiales y personal, para las actividades 
que están presentando atraso en la 
reprogramación; que al no tener respuesta 
inmediata han generado el incremento del 
atraso en la programación de obra la cual 
Debería estar en un avance del 53,43% 
contra lo ejecutado para el mes de octubre 
con un 49,24% presentando una desviación 
del -6,19%. 
 
Durante el mes de noviembre de 2025 por 
parte de la interventoría se ha reiterado la 
necesidad al Consorcio para gestionar los 
recursos de materiales y personal, para las 
actividades que están presentando atraso 
en la reprogramación; que al no tener 
respuesta inmediata han generado el 
incremento del atraso en la programación de 
obra la cual debería estar en un avance del 
61,59% contra lo ejecutado para el mes de 
octubre con un 49,60% presentando una 
desviación del -11,99%, se anexan links de 
secop de los 2 contratos derivados y link de 
informes y sus obligaciones 
correspondientes. 
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30. Llevar debidamente organizado y 
actualizado de conformidad con las normas 
archivísticas, el archivo documental (físico y 
digital), de todos los antecedentes y demás 
actuaciones desarrolladas en ejecución del 
Convenio y del proyecto objeto del mismo. 

x       El archivo documental del convenio se 
encuentra organizado en medio físico, de 
acuerdo con las normas archivísticas, así 
como de forma magnética. 
 
Los informes se trabajarán únicamente de 
manera digital en el drive dispuesto por la 
SDS desde el mes de enero de 2025 debido 
a la política de cero papel de la entidad. 
 
Los informes de seguimiento periódico de 
los Convenio, se continuarán radicando en 
medio digital, Plataforma Agilsalud, esto de 
acuerdo con la directriz por parte de la SDS. 
 
Por lo anterior, se anexa link de Drive 
dispuesto por la SDS donde reposan los 
informes y los anexos correspondientes 

 
Link del convenio: 
Convenio 2806257-21 
Urgencias 
Reordenamiento Tunal  

31. Proyectar y presentar oportunamente, las 
respuestas a los requerimientos que en 
relación con el Convenio y el proyecto objeto 
del mismo, se formulen por los organismos de 
control o por cualquier otra autoridad o persona 
natural o jurídica. 

x       En el periodo evaluado, respecto al radicado 
2023REE111176 del 30 de agosto de 2023, 
se continúa con los mismos avances 
presentados en el mes de noviembre 2023, 
cuando se realizó mesa de trabajo en la cual 
participó el personal asistencial de la 
Subred, en la cual se definió la dotación total 
de equipos biomédicos contractuales y no 
contractuales, se adjunta acta. 
 
El 2 de enero de 2024 se remitió respuesta 
a solicitud hecha por Contraloría, 
relacionada con avance del proyecto, en el 
marco del programa Vamos a la Obra, con 
corte 31 de diciembre de 2023. 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
septiembre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa Vamos 
a la Obra 
 
Durante los meses de febrero 2024 a 
octubre 2024, se ha dado respuesta a la 
solicitud de Contraloría frente al avance del 
proyecto, en el marco del programa Vamos 
a la Obra, en octubre 2024 se entregó a la 
entidad de control el día 4 de este mes, con 
recibido 1-2024-24681. 
 
El 25 de noviembre de 2024 mediante el 
oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoría   
de obra, da traslado al oficio recibido del 
Consorcio Hospital, el día 18 de noviembre 
de 2024, para solicitud de información 
biomédica del proyecto. La Subred se 

 
Requerimientos y 
respuestas a solicitudes 
de información: 
NOVIEMBRE 
 
 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal?csf=1&web=1&e=bJavOg
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2031/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=mmtenl
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digital) 

encuentra en revisión de lo correspondiente 
para emitir respuesta 
 
En diciembre de 2024 se entregaron las 
fichas mensuales que solicita la Contraloría 
de Bogotá D.C., respecto a la ejecución de 
los contratos derivados. Se adjuntan. 
 
El 5 de febrero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud No. 2025300-002752-
1. 
 
El 8 de enero de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud No. 2025300-000251-
1. 
 
El 10 de marzo de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud No 2025300-006032-
1. 
 
El 1 de abril de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud No   2025300-008432-
1. 
 
El 5 de junio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría del 28 de mayo de 2025, frente 
al avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el 
Agilsalud No 2025300-014527-1. 
 
El 3 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud No. 2025300-017408-
1.  
 
El 31 de julio de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
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mediante radicado de contraloría radicado 
1-2025-18894. 
 
El 4 de septiembre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría con No. de radicado 2-2025-
18300 del 27 de agosto de 2025, frente al 
avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el 
Agilsalud de la Subred No. 2025300-
023470-1. 
 
El 01 de octubre de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud de la Subred No. 
2025300-026263-1. 
 
El 31 de octubre de 2025, se entregaron las 
fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra, 
mediante el Agilsalud de la Subred No. 
2025300-029177-1. 
 
El 03 de diciembre de 2025, se entregaron 
las fichas, respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en 
el marco del programa Vamos a la Obra 
mediante Agilsalud de la Subred No 
2025300-032477-1. 
  

32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad 
aplicable para el logro del objeto contractual. 

x       La Subred Sur, ha dado cumplimiento a la 
normatividad aplicable para el logro del 
objeto contractual, en referencia a la 
resolución 3100 de 2019 de habilitación 
hospitalaria. 
 
En el mes de noviembre se siguió 
trabajando con la modificación del convenio 
interadministrativa entre la SDS y la Subred 
Sur. 

 
Link: Obligación 
Específica No 32  

33. Contar, en caso de requerirse, con el 
concepto técnico favorable de la Secretaría 
Distrital de Salud, adelantar los trámites y 
demás requisitos exigidos para la ejecución de 
la obra. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 
 
se anexa de igual manera la última prórroga 
del contrato de obra desde el 26 de agosto 
e 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y la 
prórroga de interventoría del 23 de 
noviembre de 2024 hasta el 22 de diciembre 
de 2025  

  
Link Obligación 
Específica No 33  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2032?csf=1&web=1&e=4kFgrK
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2032?csf=1&web=1&e=4kFgrK
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033?csf=1&web=1&e=Hhhcug
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2033?csf=1&web=1&e=Hhhcug
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digital) 

34. Deberá contar con los estudios respectivos 
que exige las normas legales vigentes de 
acuerdo con numeral Ill. Aspecto Legal del 
Sector del análisis del sector, el cual hace parte 
integral del estudio previo y demás normativa 
vigente que se encuentre al momento de la 
ejecución de los estudios y diseños y 
adicionalmente con: a) Programa médico 
arquitectónico b) Certificado de tradición del 
inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los 
permisos y respuestas a las consultas previas 
emitidas por las entidades competentes tales 
coma Planeación, Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o 
Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), 
Curadurías Urbanas y demás (en caso que 
aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) 
Pianos arquitectónicos actualizados 
(Localización , plantas, fachadas y cortes, 
detalles constructivos), f) Lista de materiales 
que se van a utilizar y precios de mercado, g) 
Pianos de ingeniería coma: Pianos eléctricos, 
pianos de red contra incendio, pianos de red de 
voz y datos, pianos CCTV, y pianos de redes 
hidrosanitarias. 

X   
 

Para adelantar el proceso de contratación se 
dio cumplimiento a esta obligación, toda vez 
que se cuenta con los Estudios, Diseños, 
Licencia y Permisos necesarios para dar 
inicio a la ejecución del proyecto.  
 
El contrato de obra es de tipo llave en mano 
e incluye la totalidad de obligaciones 
descritas en este numeral, debido a lo 
anterior se anexa link donde se encuentran 
el acta de cierre firmado de la fase de 
estudios y diseños, informe de aprobación y 
demás soportes correspondientes. 

 
 
Link: Obligación 
Específica No 34  

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Secretaria Distrital de Planeación en el marco 
del instrumento de planeamiento - Plan de 
Regularización y Manejo - según Resolución 
N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM. 

 x   
 

  La Subred da cumplimiento a lo establecido 
por la Secretaría Distrital de Planeación en 
el marco del instrumento de planeamiento - 
Plan de Regularización y Manejo, 
Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM, al contratar y ejecutar las obras 
contempladas en dicho instrumento de 
planeamiento. 
La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril de 
2023, y para la solicitud de la prórroga de 
esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la 
Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con 
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 
11001-1-23-2576, con No de Radicación 
11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 
de febrero 2023. 
En el mes de noviembre 2023, dadas las 
condiciones actuales de contrato se solicitó 
la cesión del contrato.  
En el mes de diciembre 2023, dado que no 
se concretó el cesionario que cumpla con los 
requerimientos técnicos, financieros y 
jurídicos, se procedió a realizar la 
suspensión de los contratos tanto de obra 
como de interventoría, por un término de 2 
meses o hasta que se realice la cesión del 
contrato, valida hasta el 20 de febrero de 
2024 

 
Link: 2025  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2034?csf=1&web=1&e=rfY2Z7
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2034?csf=1&web=1&e=rfY2Z7
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2035/2025?csf=1&web=1&e=qvt2QC
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ubicación en el CD 

digital) 

En el mes de enero 2024, se recibió la 
propuesta de una unión temporal 
conformada por 3 empresas, se realizó la 
evaluación técnica y no cumplen con el 
pliego de condiciones dado que cada 
integrante de la propuesta debe aportar 
experiencia, luego de esto se recibió otra 
propuesta de dos empresas y se está 
evaluando los documentos entregados, que 
inicialmente cumplen con los pliegos de 
condiciones a la espera de la subsanación 
de las observaciones realizadas. 
El 14 de febrero del 2024, mediante el 
Comité de Contratación de la Subred Sur, se 
aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 
2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al 
CONSORCIO HOSPITAL, cuyo 
representante legal DAVID LEONARDO 
MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. 
El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA 
S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS 
CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con 
los requerimientos exigidos por la EGAT en 
la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 
2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 
en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato 
el día 21 de febrero de 2024. 
Con esto el día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación y el 
porcentaje de ajuste al valor del contrato 
para su evaluación y posterior aprobación 
En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las 
actividades de verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el consorcio anterior, 
en cuanto a las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y capacidad del 
suelo, estado y distribución del acero, 
estado de los diseños, verificación del talud, 
levantamiento de ejes y verificación de 
estos, junto a lo anterior se realizó la entrega 
de las hojas de vida de los profesionales y 
programación de obra.  
Además de realizar todos los trámites 
correspondientes ante empresas externas, 
como lo es la actualización del PMR, que se 
espera para el 30 de mayo radicar la 
solicitud de actualización del mismos, con 
base en la programación del proyecto, que 
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actualmente se encuentra ultimando 
detalles. 
En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se 
presenta y aprueba el Plan de Trabajo del 
Convenio 2806257-202, en este mes se 
adelantaron las actividades de fundida de 
vigas y zapatas de cimentación, armado de 
acero, formaleta. 
Además, se realizó prorrogas 2 y 3 a los 
contratos derivados la primera por un 
término de 8 días contados desde el 21 de 
abril hasta el 28 de abril del 2024 y la 
segunda por un término de 5 meses y 5 días, 
contados desde el 29 de abril hasta el 4 de 
octubre del 2024, junto a esta prórroga al 
contrato 5009 se realizó una adición por un 
valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS 
($1.647.224.934) M/CTE. 
 
En el mes de julio 2024, se realizó la 
radicación ante la secretaria de planeación 
para la prórroga del PRM del proyecto con 
radicado N° 2024300-021604-1 
(actualización de todas fases). 
 
En el mes de agosto 2024, se tuvo 
respuesta por parte de la secretaria de 
planeación mediante oficio 2-2024-47772 
donde solicitan adjuntar certificado de 
tradición y libertad, decreto de 
nombramiento y acta de posesión de la Dra. 
Viviana y plan de trabajo para las fases del 
PMR 
 
En el mes de septiembre 2024, no se tuvo 
respuesta por parte de la Secretaría de 
Planeación. 
 
En el mes de octubre 2024, ante la 
Secretaría de Planeación, se radico alcance 
a la solicitud mediante oficio 2024300-
029893-1 solicitar la prórroga del plazo total 
hasta el año 2032, tiempo en el cual se 
cumplirán las fases 1, 2 y 3 del Plan de 
Regularización y Manejo (PRM) del 
proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se 
solicitó apoyo a la Dirección de Planes 
Maestros de la SDP respecto a este trámite, 
mediante oficio con radicado de entrada 
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 
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2024, mediante el cual la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la 
ampliación del cronograma de ejecución del 
Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - 
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal” 
otorgado mediante la Resolución No. 0467 
del 09 de abril de 2021 
 
El 24 de diciembre de 2024, se recibe 
respuesta de la SDP al radicado de entrada 
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 
2024, mediante el oficio con No. Radicación: 
2-2024-73520 y con asunto: Modificación 
del Cronograma de Ejecución del Plan de 
Regularización y Manejo del Equipamiento 
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal” ubicado en la 
localidad de Tunjuelito. 
 
En el oficio de respuesta en mención, se 
decide: Modificar el artículo 7 de la 
Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021, 
en cuanto a prorrogar en dos (2) años el 
plazo de ejecución del cronograma para el 
cumplimiento de las acciones y obras de 
mitigación previstas en el Plan de 
Regularización y Manejo del Equipamiento 
de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad 
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que 
se contará a partir del vencimiento del 
término inicialmente concedido. 
 
Durante el mes de mayo 2025 se realizó 
reunión el 15 de mayo para socializar la 
solicitud de licencia de intervención de 
espacio público y se concluyó que:  El PRM 
es un instrumento que habilita las obras y no 
se requiere tramitar licencia de espacio 
público para ello.  
Las entidades implicadas en la ejecución del 
PRM deben realizar acompañamiento 
durante las obras.  
Lo anterior está contenido según requisitos 
Decreto 072 de 2023. Para las obras 
requeridas por fuera del área de PRM se 
requiere tramitar licencia de intervención de 
espacio público. Se requiere realizar 
acercamiento con curaduría #1 y DADEP, 
conocer titularidad del predio y confirmar 
pertinencia de licencia de urbanismo.  
27 de mayo se realizó reunión en curaduría 
#1, se confirmó que la vigencia de la etapa I 
se vence el 24 de diciembre de 2026 y que 
no se requiere licencia de urbanismo.  
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Pendiente confirmación reuniones DADEP y 
Alcaldía Local Tunjuelito. Pendiente 
Consorcio Hospital entrega de cronograma 
actualizado para construcción de urbanismo 
y socialización con Hospital. 
 
Durante el mes de Junio 2025, la 
Interventoría continúa manifestando su 
alerta y preocupación tanto en los informes 
de programación como en comités de obra 
acerca de falta de gestión del contratista de 
obra con relación al extenso tiempo que ha 
tomado el Consorcio Hospital en los trámites 
de permisos de licencias y servicios públicos 
que se vienen gestionando desde el mes de 
agosto de 2024 y que a la fecha no cuentan 
con avance en la aprobación ni reporte de 
estado por parte del contratista, como son, 
factibilidad de la definitiva eléctrica, 
aprobación de proyecto serie 3 de 
subestación eléctrica, reubicación de 
caldera y aprobación de diseño gas natural 
por Vanti. Si bien, estas actividades no se 
monitorean en el cronograma, tienen un 
impacto colateral en las actividades 
necesarias para las acometidas de servicios 
y construcción del urbanismo.  
 
Se realizó reunión el 03 de julio de 2025, con 
Subred Sur, área ambiental Hospital, 
Contratista e Interventoría para mesa 
técnica revisión PRM y Urbanismo con el fin 
de realizar seguimiento a vigencias 
ejecución, etapas y preliminares para 
coordinación intervención zona hospital. 
Consorcio Hospital convocó a las entidades 
y empresas relacionadas con el PRM e 
intervención del urbanismo del proyecto 
para el 13 de agosto de 2025 socializar en 
el sitio de obra las condiciones y 
requerimientos para la intervención y 
entrega del alcance en la ejecución del 
urbanismo del proyecto. 
 
Para el mes de agosto 2025, respecto al 
plan de regularización y manejo PRM, Se 
desarrolló reunión el 13 de agosto con 
entidades para socialización del proyecto y 
revisar pertinencia en la ejecución y recibo 
de las obras, donde también participó el 
área encargada de SDS como apoyo 
técnico. Los compromisos quedaron 
soportados mediante acta de reunión, que 
se anexa al presente informe. 
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En septiembre 2025 respecto al plan de 
regularización y manejo PRM, se tenía 
programada reunión 12 de septiembre con 
entidades, sin embargo, no asistieron al 
proyecto. Consorcio Hospital informó 12 de 
septiembre que ya ha hecho acercamiento 
con Carol Colmenares de IDU quien envió 
requisitos para radicar el diseño de 
Urbanismo. Se programará mesa de trabajo. 
Consorcio Hospital indicó en comité del 12 
de septiembre que a partir de la semana del 
15 al 19 de sept. Iniciaba estudio de Tránsito 
(Duración 1 mes). Atraso -2 semanas. El 23 
de septiembre se realizó reunión virtual con 
IDU con el fin de revisar requisitos 
documentales y de diseño (Urbanismo-
PRM) para radicación del proyecto de 
urbanismo para revisión. Se requiere contar 
con conceptos de:  
• Movilidad (PMT, señalización, pompeyano, 
estabilización vía V-5)  
• Transmilenio (Paradero actual y nuevo)  
• UAESP (alumbrado Público)  
• EAAB (Manejo drenaje vías)  
• DADEP (Espacio Público)  
• Jardín Botánico (Concepto Paisajismo)  
• Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de 
árboles) 
 
En octubre de 2025: 
El 30 de octubre de 2025 el Consorcio 
Hospital remite como informativo a la 
Interventoría y Subred, documento con la 
trazabilidad de las gestiones ante las 
diferentes entidades que intervienen en el 
PRM. Sin embargo, a la fecha solamente se 
ha tenido acercamiento de consulta con la 
Curaduría, para concepto formal de que no 
se requiere licencia urbanística para 
ejecutar el urbanismo, reuniones con IDU y 
acercamiento con Movilidad para la solicitud 
del PMT. La Interventoría ha venido 
reiterando de manera constante en comités 
de obra que no se han adelantado las 
gestiones de consulta con las demás 
entidades, requisito indispensable para 
poder radicar el diseño de Urbanismo para 
revisión y aprobación por parte del IDU, lo 
cual, afectará notablemente el cronograma 
de ejecución de estas actividades. 
 
En noviembre de 2025 respecto al PRM El 
11 de noviembre de 2025 se sostuvo 
reunión virtual con el IDU para aclaración de 
inquietudes y revisión de avance en 
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recopilación documentos para radicación. 
Consorcio Hospital continúa sin evidenciar 
gestiones con demás entidades: • Curaduría 
• Movilidad (PMT, señalización, pompeyano, 
estabilización vía V-5) Pendiente radicación 
de ajustes observaciones. • Transmilenio 
(Paradero actual y nuevo) • UAESP 
(alumbrado Público) • EAAB (Manejo 
drenaje vías) • DADEP (Espacio Público) • 
Jardín Botánico (Concepto Paisajismo) • 
Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de 
árboles) IDU solicitó en reunión del 11 de 
noviembre como adicionales: - - Concepto 
Movilidad donde indique que el estudio de 
Tránsito realizado en 2020 para PRM 
continúa vigente. Radicación de diseño 
señalización vertical y horizontal ante 
Subdirección de Señalización. La 
Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que, 
no se han adelantado las gestiones de 
consulta con las demás entidades, requisito 
indispensable para poder radicar el diseño 
de Urbanismo para revisión y aprobación 
por parte del IDU, lo cual, afectará 
notablemente el cronograma de ejecución 
de estas actividades. (se anexan actas de 
seguimiento a PRM) 

36. Socializar del proyecto a la comunidad en 
general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 
de la Ley 1437 de 2011. 

x       El 10 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde se 
realizó socialización del avance de obra del 
proyecto, con un recorrido por obra y 
socialización.  

El 11 de septiembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde se 
realizó socialización del Convenio de 
dotación Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha 
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de 
terminación actual febrero 22 de 2026. 

El 08 de octubre de 2025, se realizó reunión 
de veedores del proyecto, donde se realizó 
socialización del Convenio de dotación 
Biomédica del proyecto Urgencias-
Reordenamiento Tunal, el cual tiene fecha 
de inicio el 23 de diciembre 2024 y fecha de 
terminación actual junio 26 de 2026. 

El 12 de noviembre de 2025, se realizó 
reunión de veedores del proyecto, donde se 
realizó socialización del Convenio de 
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal. 

 Link acta: NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2036/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=MYDX7w
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el periodo objeto del informe-referente a 
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ubicación en el CD 

digital) 

37. Adelantar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente Convenio para que no se presenten 
conductas que atenten o promuevan la 
violencia de género, incluyendo acoso sexual; 
de igual forma implementara mecanismos tales 
como buzones de quejas de fácil acceso a los 
empleados y/o contratistas y/o interesados, 
realizando seguimiento continuo para 
garantizar el restablecimiento de los derechos 
afectados. 

 
X 

    
 

La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual, sin recibir hasta el 
momento, quejas al respecto contratos 
derivados suspendidos. 

Link: NOVIEMBRE  

38. Desarrollar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio, para que no se presenten 
situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; 
de igual forma implementará mecanismos tal 
como buzones de quejas de fácil acceso a los a 
los empleados y/o contratistas y/o interesados, 
realizando seguimiento continuo, para 
garantizar el restablecimiento de los derechos 
afectados. 

 
X 

    
 

La supervisión e interventoría de contratos 
amparados por el Convenio, realizan 
seguimiento mensual Contratos 
suspendidos. 
En la revisión diaria de personal y reporte 
diario que entrega la interventoría a la 
Subred, en la obra no hay evidencia de 
trabajo infantil. 
 
En el mes de febrero 2025, se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando que 
no se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través, de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de febrero 2025 
Oficio CTSF-639-OBR-2025 -Obra anexo 
comunicado. 
 
En el mes de marzo 2025, se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de marzo 2025 Oficio 
CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril 
2025, anexo comunicado. 
 
En abril 2025, se emite oficio por parte de la 
interventoría, informando que no se han 
presentado situaciones de trabajo infantil, 
trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta obligación 
para el mes de abril 2025 Oficio CTSF-668-
OBR, emitido el 5 de mayo 2025 
 
En el mes de mayo 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 

Link trabajo infantil: 
NOVIEMBRE 
 
  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2037/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=xPNHHz
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2038/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=NeUehv
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cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de mayo 2025 Oficio 
CTSF-695-OBR, CTSF-696-OBR emitido el 
10 de junio 2025. 
 
En el mes de julio 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de julio 2025 Oficio 
CTSF-737-OBR-2025, emitido el 8 de 
agosto. 
 
En el mes de agosto 2025 se emite oficio por 
parte de la interventoría, informando que no 
se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de julio 2025 Oficio 
CTSF-761-OBR-2025, emitido el 8 de 
septiembre. 
 
En el mes de septiembre 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta obligación 
para el mes de septiembre 2025 Oficio 
CTSF-782-OBR-2025, emitido el 25 de 
septiembre. 
 
En el mes de octubre 2025 se emite oficio 
por parte de la interventoría, informando que 
no se han presentado situaciones de trabajo 
infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte 
de las comunicaciones a través de las 
cuales se certifica el cumplimiento de esta 
obligación para el mes de octubre 2025 
Oficio CTSF-796-OBR-2025, emitido el 05 
de noviembre. 
 
En el mes de noviembre de 2025 se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando que no se han presentado 
situaciones de trabajo infantil, trabajo 
forzoso. Se adjunta: soporte de las 
comunicaciones a través de las cuales se 
certifica el cumplimiento de esta obligación 
para el mes de noviembre 2025 Oficio 
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CTSF-817-OBR-2025, emitido el 09 de 
diciembre de 2025  

39. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

 No aplica 

40. La Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur deberá presentar ante la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria 
Corporativa el proyecto de inversión 
actualizado del equipamiento tecnológico para 
su revisión y aprobación y adelantar los 
procesos de contratación correspondientes. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

 No aplica 

41. Estructurar y presentar la implementación 
del "Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud" de acuerdo con el Numeral 
5 de la Circular No.028 del 2017 - Plan de 
Contingencia - Traslado o Cierre de Servicios. 

 x   
 

  Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud, ajustado de acuerdo con 
las observaciones por parte de SDS, 
radicado para su revisión y aval, con No. 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022. 
Actualmente el Plan de Contingencia se 
encuentra en ejecución.  
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el 
radicado No. 2022EE71012, da respuesta al 
radicado 2022ER17191 del 25 de abril de 
2022 en mención, en el cual registran que 
las observaciones fueron subsanadas. Se 
adjunta respuesta en el informe No 12 de 
seguimiento al Convenio 2806257 de 2021. 
 
En el mes de julio se seguía trabajando con 
el plan de contingencia presentado por el 
consorcio en diciembre de 2024 

 
En el mes de agosto de 2025, debido a la 
Prórroga No.6 al contrato de obra, se generó 
una reprogramación al cronograma desde el 
día 26/08/2025 al 31/05/2026 siendo este 
insumo, para la generación del plan de 
contingencia actual. 
 
En septiembre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 
En octubre 2025 no se generó 
reprogramación, ni ningún plan de 
contingencia a la obra. 
 
En noviembre de 2025 Por efecto de las 
precipitaciones registradas durante el fin de 
semana, se presentó un desprendimiento 
parcial del talud aledaño a la zona de 
parqueo del área renal del hospital. Esta 
condición genera riesgo de deslizamiento, 
por lo anterior el día martes 25 de noviembre 
martes 25 de noviembre del 2025 no se 

En la página 122 a la 126 
del informe mensual de 
interventoría se 
encuentra las actividades 
realizadas para el evento 
presentado con el 
desprendimiento del 
talud: 2025 
 

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2041/2025?csf=1&web=1&e=HbBhD8
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evidencia la presencia de personal operativo 
del componente de HVAC ejecutando 
actividades en campo, Se ejecuta la 
actividad de demolición de la placa ubicada 
en el talud con el fin de adecuar y habilitar la 
instalación de la tubería de suministro 
correspondiente. En horario nocturno se 
ejecuta la adecuación de la tubería de 
suministro con el fin de prevenir 
afectaciones en la zona del talud y 
garantizar la continuidad de las actividades 
programadas.  

42. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen la paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

      X No aplica para el periodo evaluado. Proceso 
no iniciado 

 No aplica 

43. Adelantar consulta ante la EGAT de 
manera previa al inicio de cada fase y de ser el 
caso suscribir contrato interadministrativo con 
la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y 
Técnica) con el fin de adelantar objeto y 
alcance del Convenio en cumplimiento del 
Acuerdo Distrital No.761 de 2020. 

 x       El 29/10/2021 se realiza suscripción del 
contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-
Contractual.  (Acuerdo de adhesión No. 
7801 de 2021 al Acuerdo marco 
Interadministrativo No. 7407 de 2021, 
celebrado entre la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.), cuyo objeto consiste en: 
“REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN 
EL DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR 
LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, 
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO 
Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
URGENCIAS, HOSPITALARIOS, 
QUIRÚRGICOS Y DE APOYO 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA 
USS EL TUNAL DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR E.S.E.” 
 
El 31 de marzo de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 
2022, recomienda adjudicar el proceso de 
selección por Convocatoria Abierta No. CA-
001-2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el Representante 
Legal de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – EGAT emite acta 
de recomendación de adjudicación 

  
Link: 2021  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2043/2021?csf=1&web=1&e=iK1OUt
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convocatoria meritoria No. CM-004-2021, 
recomienda adjudicar el proceso al 
proponente CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con un 
porcentaje de participación del 30% y 
TALLER DE ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL 
COLOMBIA con un porcentaje de 
participación del 70%, representado 
legalmente por el señor LUIS SANCHEZ 
HORNEROS VIVER-SANCHEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 
437.592, por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por un plazo 
inicial de veinte (20) meses. 
 
Al tener el acta de recomendación de 
adjudicación por parte de la EGAT se da por 
terminado el convenio con dicha entidad con 
los documentos en mención.  

44. Vincular y mantener dentro del equipo que 
se disponga para la ejecución del presente 
Convenio, mujeres conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 
2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación se realizara 
con plena observancia de las normas laborales 
o contractuales aplicables, para lo cual se 
deberá remitir a la Supervisión una 
manifestación semestral bajo juramento del 
facultado,,, donde se indique el personal 
vinculado, para corroborar la contratación de 
las mujeres durante el periodo de ejecución del 
Convenio en los porcentajes indicados. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación, la cual es revisada diariamente 
y registrada en el reporte que entrega la 
interventoría a la Subred. 
 
En la página No 11 del informe mensual de 
interventoría se encuentra la relación de 
mujeres empleadas en el mes de noviembre 
de 2025 

  
Link: NOVIEMBRE  

45. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 
332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
X 

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor, para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
obligación 
 
En la página No 09 del informe mensual de 
interventoría se encuentra en el ítem 2.3 la 
gestión del personal en el mes de noviembre 
de 2025  

  
Link: NOVIEMBRE  

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento sexual, la violencia 
y la discriminación contra las mujeres, en sus 
actividades empresariales y cadena de 
suministro en el marco de la ejecución del 
presente Convenio. En caso de ser testigo de / 
alguna de las situaciones enunciadas deberá 

X
  

    
 

La Subred instruyó al contratista e 
interventor para que adopten las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a esta 
observación. 
A la fecha la interventoría no ha reportado 
situaciones descritas en la presente 
obligación. 

  
Link: NOVIEMBRE  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2044/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=Oaf9RZ
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2044/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=Oaf9RZ
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/Convenio%202806257-21%20Urgencias%20Reordenamiento%20Tunal/1.2.2.%20Obligaciones/Obligaciones%20Espec%C3%ADficas/Obligaci%C3%B3n%20Espec%C3%ADfica%20No%2046/2025/NOVIEMBRE?csf=1&web=1&e=DtYWcG


  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-11-2025 al 30-11-2025 76 

 
 
 
 
Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

 
Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

informar de manera inmediata a la Supervisión 
quien dará traslado a la autoridad competente. 

Con corte al mes de octubre 2024, se emite 
oficio por parte de la interventoría, 
informando, que no se ha presentado 
hostigamiento sexual, ni violencia ni 
discriminación contra las mujeres. 
 
Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la 
interventoría certifico que durante el mes de 
noviembre de 2024 se adoptaron las 
medidas para prevenir, corregir y denunciar 
el hostigamiento sexual, la violencia y la 
discriminación contra las mujeres. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de febrero de 2025. Oficios NºCTSF—652 -
OBR-2025 del 2 de abril de 2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de abril 2025 Oficio CTSF--669-OBR- 2025 
del 5 de mayo de 2025.  
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de junio 2025 Oficio CTSF-562-INT-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de junio 2025 Oficio CTSF-738-OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de agosto 2025 Oficio CTSF-762-OBR-2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de septiembre 2025 Oficio CTSF-783-OBR-
2025 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
de octubre 2025 Oficio CTSF-797-OBR-
2025. 
 
Se adjunta: soporte de comunicaciones a 
través de las cuales se certifica el 
cumplimiento de esta obligación para el mes 
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Enumerar cada una de las obligaciones 
específicas del convenio 

SI
 

N
O

 

PA
R

C
IA

L 

N
O

 A
PL

IC
A

 

 
Avance de actividades (desarrolladas en 
el periodo objeto del informe-referente a 
la obligación) 

Evidencias y 
soporte 

(Especificar ruta de 
ubicación en el CD 

digital) 

de noviembre 2025 Oficio CTSF-818-OBR-
2025. 

47. Las demás que sean necesarias para el 
cabal cumplimiento del objeto del Convenio 

x      
 

 
En el mes de noviembre se trabajó en el 
modificatorio de adición y prórroga al 
convenio interadministrativo de la SDS y la 
Subred Sur con el compromiso de dejarlo 
aprobado y firmado en el mes de diciembre 
de 2025 
  

  
Link: ADICIÓN 
CONVENIO TUNAL-
NOV 2025-RM-ANG-
PRORR INTE TUT  

 
 

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO 
 

1.3.1 Giros del FFDS a ESE 
DESCRIPCIÓN VALOR REGISTRO Nro.  FECHA OBSERVACIONES 
Giro No. 1 $23.610.024.440 3601 31/08/2021 Contrapartida 2020 
Giro No. 2 $56.955.328.560 300 1/06/2022 Vigencia futura 2022 
Giro No. 3 $6.487.805.450 301 1/06/2022 Vigencia futura 2022 

Giro No. 4 

$1.662.209.309 2810 7/12/2022  
$1.708.659.857 2811 7/12/2022  

$194.634.165 2812 7/12/2022  
$800 5375 7/12/2022  

Total, Giro No 4 
$3.565.504.131 

  
Indexación de la vigencia 
futura 2022 
$63.443.134.010 

Giro No. 5 $12.048.781.550  25/04/2023  

Giro No. 6 
$2.578.551.214 

 22/08/2023 
Indexación de la vigencia 
futura 2023 
$12.048.781.550 

Total, General $ 105.245.995.345 
  

 
  
 
REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO 

 

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR  
VALOR ($) PORCENTAJE (%) 

$404.757.614,04 
 

40.84% 
 

OBSERVACIONES: Se adjunta matriz en la obligación general No. 4(Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con 
valor y porcentaje ejecutado. 

 
DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO VALOR/MES EJECUCIÓN PERIODO (%) SUBTOTAL 

EJECUTADO MES NOVIEMBRE 2025 $10.668.451,21  1.08 $10.668.451,21    
TOTAL $10.668.451,21 1.08 $10.668.451,21  

https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2
https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/DIT/PROYECTOS/SUBRED%20SUR/SOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO/ADICI%C3%93N%20CONVENIO%20TUNAL-NOV%202025-RM-ANG-PRORR%20INTE%20TUT?csf=1&web=1&e=3FVzR2


  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-11-2025 al 30-11-2025 78 

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de 
enero de 2023 

 

TOTAL, ACUMULADO 
A LA FECHA DE 
CORTE 

VALOR ($) PORCENTAJE (%)  
$ 415.426.065,25 

 
41.92%  

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados 
desde el mes de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.  
 
En el informe No 43, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados desde el mes de abril 
de 2025, retroactivo para enero a marzo 2025.  

 

 
            
Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el 
de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir 
del informe No. 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo 
con el incremento salarial para la vigencia 2023. 
 
En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciación, teniendo presente que los salarios de 
los perfiles asociados a dicha cofinanciación sufrieron variación a partir del 1º de enero de 2024, por 
lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mención, 
actualizada con retroactivo a enero 2024. 
 
 
 
 
Se actualizo la matriz de cofinanciación para el mes de NOVIEMBRE 2025, mes correspondiente 
que se está presentando en el presente informe. (Link en la Obligación general No. 4 del presente 
informe) 
 
1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
 

1.4.1  Relación de Hitos del Convenio: 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD/HITO 
FECHA 

PROGRAMADA EJECUTADA 
INICIAL FINAL INICIAL FINAL 

Concepto técnico 
favorable e 
inscripción en el 
BPP de la SDS 

  Primera semana 
de julio de 2021 

  El proyecto se inscribe en el 
BPP de SDS con el código 
No. 2021 20 02 35, el 2 de 
julio de 2021. 

Suscripción de 
Convenio 

Primera 
semana de 
agosto 
2021 

Cuarta semana de 
agosto 2021 

  31/08/2021 

Firma acta de inicio 
de convenio  

   Segunda semana 
de septiembre 
2021 

  El 13 de septiembre de 
2021 

Perfeccionamiento 
del convenio 
(Pólizas- apertura de 
cuenta) 

Tercera 
semana de 
septiembre 
2021 

Primera semana 
de octubre 2021 

Tercera semana de septiembre 
2021 

El 17 de septiembre de 
2021, se realiza apertura de 
la cuenta de ahorros No. 
0550004800460919 para 
recursos del presente 
convenio. 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
Presentación de 
Plan de Trabajo ante 
comité operativo del 
convenio y 
aprobación del 
mismo  

  Tercera semana 
de septiembre 

2021 

  El 22 de septiembre de 
2021, se aprobó el Plan de 
trabajo en Comité 
Operativo del Convenio 

Presentación del 
proyecto y el 
convenio ante Junta 
Directiva para 
aprobación de 
Solicitud de 
Vigencias Futuras  

  Tercera semana 
de octubre 2021 

El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 
2021, para solicitud de 
apalancar 15%. La Secretaría 
Distrital de Hacienda no 
viabilizó 

El 21/10/2021, Acuerdo 
113 de 2021, para 
aprobación de solicitud de 
Vigencias Futuras 
Excepcionales. 

Solicitud de Aval 
Fiscal ante CONFIS 
para Vigencias 
Futuras 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2021 

Segunda semana 
de noviembre 

2021 

  El 01/10/2021, mediante el 
radicado No. 
2021ER17294. Se radicó 
solicitud de aval fiscal para 
autorización de VF 2022-
2023 por $99.101.940.000 
  

Aval Fiscal del 
CONFIS para 
Vigencias Futuras 

  última semana de 
noviembre 2021 

  El 30 de noviembre de 
2021, el CONFIS Distrital 
en sesión No 20, autorizó 
vigencias excepcionales 
2022-2023 a la Subred Sur.  

Suscripción de 
contrato con EGAT 
para etapa pre-
contractual  

  Última semana de 
octubre 2021 

  05/10/2021 se firma 
Acuerdo Marco 7407 de 
2021  
El 29/10/2021 se realiza 
suscripción del contrato 
7801 con EGAT para etapa 
Pre-Contractual.  
  

Elaboración de 
Estudios y Pliegos 
para Consultoría e 
Interventoría y 
aprobación de 
Estudios y Pliegos 
por SDS  

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Segunda semana 
de diciembre 2021 

Última semana de noviembre 
2021 se entrega a EGAT el 
borrador de Estudios y Pliegos 
para Consultoría e Interventoría  

El 29 de diciembre de 2021  
se realizó Comité Operativo 
 del Convenio 
CO1.PCCNTR. 2806257-
2021, para la presentación 
y aprobación de los pliegos 
definitivos para la 
interventoría del proyecto 
amparado por el Convenio 
en mención. Se adjunta 
pantallazo de invitación al 
comité. Acta en firmas. 
 
Respecto a los pliegos 
definitivos para la Obra 
hubo modificación en 
dichos pliegos definitivos 
que se publicaron el 24 de 
diciembre y dichos cambios 



  

INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS 
INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE 

Código: SDS-GTS-FT-034 Fecha: 2025/06/25 Versión: 2  
 

Informe de seguimiento convenio 2806257-2021 - Periodo:   01-11-2025 al 30-11-2025 80 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
fueron avisados a la SDS 
de carácter informativo en 
el comité del 29 de 
diciembre 2021. 

Apertura proceso pre 
contractual - 
recepción ofertas- 
Evaluación de 
ofertas, validación 
por comité operativo 
del convenio y comité 
de contratación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo 2022 

 La Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E., a 
través de la Entidad de Gestión 
Administrativa y Técnica – 
EGAT, realiza el proceso de 
selección EGAT-CA-001-2022, 
para la adjudicación del contrato 
de obra, por valor estimado de 
$90.401.149.745. 
 
El cronograma inicia con: 
 
•Publicación del Aviso: 28 de 
enero de 2022.  

El cronograma continúa 
con: 
•Publicación de estudios 
previos: 28 de enero de 
2022. 
•Plazo observaciones al 
proyecto de Pliego de 
Condiciones: 04 de febrero 
de 2022. 
•Respuesta observaciones 
Pliego de Condiciones: 14 
de febrero de 2022.  
•Publicación de estudios 
previos y proyecto de pliego 
de condiciones: 15 de 
febrero de 2022.  
•Presentación de Ofertas: 
07 de marzo de 2022. 
•Apertura del sobre 1: 07 de 
marzo de 1022. 
•Publicación del informe de 
verificación o evaluación: 
15 de marzo de 2022. 

Proceso de 
Adjudicación 

Primera 
semana de 
noviembre 

2021 

Última semana de 
marzo   2022 

El 31 de marzo de 2022, se  adjudica 
proceso de selección por 
convocatoria abierta CA-001-2022, 
al proponente CONSORCIO TUNAL 
2022, representado legalmente por 
el señor CARLOS ANDRES NARANJO 
DUARTE, conformada por: *C&C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA SA EN 
REORGANIZACIÓN con un 
porcentaje de participación del 50%, 
*ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO 
ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS con un porcentaje de 
participación del 45% y * YELSIN 
EMILSON REINOSO PEREZ con un 
porcentaje de participación del 5% 
por un valor de OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
($89.323.181.304,00) Incluido todos 
los costos directos e indirectos, por 
un plazo inicial de veinte (20) 
Meses. 
El 31 de marzo de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 

Publicación Acto 
Administrativo de 
adjudicación o de 
Declaratoria de Desierto: 
01 de abril de 2022. 
 
El 6 de abril de 2022, se 
emite la Resolución de 
adjudicación No. 385 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Abierta CA-001-2022 y la 
Resolución No. 386 por 
medio de la cual se 
adjudica la Convocatoria 
Meritoria No. CM -004 de 
2021. 
 
Firma del Contrato obra 
No. 5008 de 2022: 
21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato obra No. 5008 de 
2022: 20/05/2022 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
convocatoria abierta EGAT-CA No. 
001 de 2022, recomienda adjudicar 
el proceso de selección por 
Convocatoria Abierta No. CA-001-
2022, al proponente CONSORCIO 
TUNAL 2022. 
 
El 05 de abril de 2022, el 
Representante Legal de la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica 
– EGAT emite acta de 
recomendación de adjudicación 
convocatoria meritoria No. CM-004-
2021, recomienda adjudicar el 
proceso al proponente 
CONSORCIO TUNAL SALUD 
FUTURA, conformado por PLANHO 
CONSULTORES SLP CIF con 
un porcentaje de participación 
del 30% y TALLER DE 
ARQUITECTURA 
SANCHEZHORNEROS SLP 
SUCURSAL COLOMBIA con un 
porcentaje de participación del 70%, 
representado legalmente por el 
señor LUIS SANCHEZ HORNEROS 
VIVER-SANCHEZ, identificado con 
cédula de extranjería No. 437.592, 
por un valor de SIETE MIL 
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido 
todos los costos directos e 
indirectos, por un plazo inicial de 
veinte (20) meses. 

 
 
 
Firma del Contrato 
Interventoría No. 5009 de 
2022: 21/04/2022 
 
Firma de Acta de inicio del 
Contrato Interventoría No. 
5009 de 2022: 20/05/2022 
 

Legalización de 
contratos 

  Primera y 
segunda semana 

de abril 2022  

 
 

20/05/2022 
  

Apropiación de 
Estudios y Diseños 

Última 
semana de 
mayo 2022 

Tercera semana 
julio 2022  

 
21 de mayo de 2022 

 
31 mayo de 2022 

Ejecución de 
Estudios y Diseños 
complementarios 

Cuarta 
semana de 
mayo 2022 

Última semana de 
mayo 2023 

21 de mayo 2022 El porcentaje de ejecución 
de los diseños es del 
98,53% teniendo en cuenta 
que la certificación LEED, 
la integración en la 
plataforma BIM y los 
trámites de las acometidas 
definitivas de servicios 
públicos, se alcanzan en 
su totalidad durante la 
etapa de construcción y 
dotación.  Es decir, aún 
falta la culminación 
certificación LEED y 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
modelo BIM, como esta 
consignado en el acta de 
cierre de la fase I. 

Licencias   Última 
semana de 
septiembre 
2022 

Última semana de 
junio 2023 

El 15 de noviembre 2022, 
mediante el radicado No. 
11001-1-22-3304, en Curaduría 
Urbana No 1, se presentó la 
solicitud de prórroga o 
revalidación de licencia y 
adicionalmente, solicitud de 
licencia nueva como lo pidió 
curaduría. 
El 10 de noviembre de 2022, 
mediante el radicado 11001-1-
22- 3256, en Curaduría Urbana 
No 1, se pagó expensas por 
valor de $1.131.523 
el 31 de enero de 2023 la 
Curaduría Urbana 1, emitió el 
acto administrativo 11001-1-23-
0540, la cual concede 
Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada 
mediante Acto Administrativo 
11001-1-20-0270 del 24 de 
enero de 2020. 
 
Licencia de Construcción: Se 
cuenta con licencia LIC: 11001 
1-23-2576, revalidada por 1 año 
hasta el 17 de abril de 2026.   

El día 24 de noviembre 
2023, salió ejecutoriada la 
Licencia con la solicitud de 
revalidación y modificación 
de la licencia inicial. 
 
Se cuenta con licencia LIC: 
11001-1-23-2576 
revalidada hasta el 17 de 
abril de 2026. 

Aprobación de 
Productos 

  Última semana 
junio 2023 

  Las actas y los anexos de 
este ítem se encuentran en 
la obligación específica 
No.11  

Inicio de 
Demoliciones 

Primera 
semana de 
julio 2022 

Última semana de 
diciembre 2022 

6 junio 2022  
31 de diciembre de 2022 

Ejecución de Obra 
Etapa 1 (Edificio A 
que Incluye entre 
otros: Urgencia, 
Hospitalización, UCI, 
QX. Obra e 
interventoría de obra 

Cuarta 
semana de 

octubre 
2022 

Última semana de 
agosto 2025 

 

En febrero del 2024 se cambió 
la propuesta por un consorcio 
conformado en su 90% 
construcciones de la Orinoquia 
y el 10% por consultorías, 
diseños y obras, una vez 
evaluada la propuesta de este 
consorcio se determinó que 
cumplen con los requerimientos 
exigidos por la EGAT, por lo que 
el 14 de febrero 2024, mediante 
comité de contratación de la 
subred se aprobó la cesión del 
contrato al CONSORCIO 

NA 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
HOSPITAL, para realizar la 
cesión se reinició el contrato el 
día 21 de febrero y el día 26 de 
febrero 2024, se firmó en el 
SECOP 2 la cesión. Con esto el 
día 27 de febrero se presentó a 
la interventoría la programación 
y el porcentaje de ajuste al valor 
del contrato para su evaluación 
y posterior aprobación. 
En el mes de marzo de 2024, se 
iniciaron las actividades de 
verificación del estado de las 
obras ejecutadas por el 
consorcio anterior, en cuanto a 
las excavaciones de las vigas 
de cimentación, estado y 
capacidad del suelo, estado y 
distribución del acero, estado de 
los diseños, verificación del 
talud, levantamiento de ejes y 
verificación de estos, junto a lo 
anterior se realizó la entrega de 
las hojas de vida de los 
profesionales y programación 
de obra. 
En el mes de abril 2024, se 
adelantaron las actividades de 
fundida de vigas y zapatas de 
cimentación, armado de acero, 
formaleta. 
Además, como se describió 
previamente, se realizó 
prórrogas 2 y 3 a los contratos 
derivados de obra e 
interventoría de obra y adición a 
este último por valor 
$1.647.224.934  
En septiembre 2024 se inició 
con el armado del fenólico y los 
puntales para la placa del primer 
piso, además se adelantó el 
80% de los micropilotes para la 
estabilización del talud, se 
fundió la placa de los ejes 14 a 
11 
En el mes de octubre 2024 se 
realizó la fundida de la pasa de 
la zona A junto con las 
columnas de la misma zona y se 
dio inicio al movimiento de 
tierras para los tanques de 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
almacenamiento y la planta de 
tratamiento 
En el mes de noviembre 2024; 
se continuó con la construcción 
de la estructura del proyecto, 
realizándose el armado de 
aceros y formaletería, para la 
fundición de columnas del piso 2 
de la zona A, de igual forma en 
la zona B. Las columnas de la 
Zona A estarían fundidas para 
principios del mes de diciembre 
2024, y la Zona B para finales 
de diciembre 2024, inicios de 
enero de 2025 
 
En diciembre de 2024 se logró 
la fundición parcial en las zonas 
A y B de la placa de segundo 
piso, así como los tramos 
centrales de la placa de primer 
piso. 
 
Con el fin de cumplir con la 
programación del proyecto, y en 
calidad de plan de contingencia, 
el contratista se comprometió a 
incorporar un nuevo 
subcontratista de estructura, 
con un mínimo de 30 personas. 
 
Con el fin de cumplir con el plan 
de contingencia del contratista, 
se tiene un promedio de 45 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, se hace la instalación 
de la torre grúa.  
 
Marzo 2025 para el 
cumplimiento con el plan de 
contingencia del contratista, se 
tiene un promedio de 55 
operarios, dos máquinas un 
minicargador, y una retro 
pajarita, y una torre grúa.  
 
Para el presente periodo Julio 
2025, de control se acumulan 21 
semanas de atraso en el 
cronograma general del plan de 
contingencia, incluyendo el 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
control de la fase de 
construcción y la fase de 
dotación. En comparación con 
el mes de junio de 2025 cuyo 
atraso reportado fue de 17,13 
semanas, se puede concluir que 
en el mes se presentó un atraso 
de -3,87 semanas. 
 
Para el mes de agosto no se 
tiene retraso, debido a la 
prórroga No 6 que inicio desde 
el 26/08/2025 hasta el 
31/05/2026. 
 
Con corte a 30 de septiembre se 
esperada un avance de 48,02% 
vs un ejecutado de 48%, una 
desviación de -0,02% 
 
Con corte a 31 de octubre se 
esperada un avance de 55,43% 
vs un ejecutado de 49,24%, una 
desviación de -6,19%. 
 
Con corte a 30 de noviembre se 
presenta un avance del 61,59% 
vs un ejecutado del 49,60% y 
una desviación del -11,59%, 
debido al atraso el contratista de 
obra empezó a implementar 
planes de contingencia 
semanales, estos fueron 
enviados por correo electrónico 
y se encuentra el link en la 
obligación general No. 2. 

Entrega de Obra   30 de mayo de 
2026. 

 
 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 6 tiene fecha 
desde el 26/08/2025 al 
31/05/2026. 

N/A para el periodo 

Dotación Mayo 2025   el mes de diciembre 2024, se 
retoma la   actualización del 
componente de dotación con las 
contrapartes, con el fin de 
ajustar y dejar el cronograma 
definitivo de este componente, 
que establezca en detalle cada 
una de las actividades. 
En el mes de junio 2025, se 
recibió un informe de dotación 
por parte de la interventoría de 
conformidad con el listado de 

 
N/A  
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
equipos propuestos por el 
consorcio Tunal, el cual se 
encuentra en revisión por parte 
de la Subred para evaluar la 
viabilidad de la propuesta 
recibida. 
  
En el mes de Julio 2025, en 
mesa de trabajo se verifica la 
matriz de dotación entregada 
por parte del consorcio y se 
realizaron observaciones 
relacionados a las marcas 
presentadas, por la experiencia 
presentada en las diferentes 
sedes de las Subred, 
solicitando reevaluar; adicional 
se pide aclaración del AIU del 
30 %, presente en la matriz de 
dotación.  
 
En el mes de agosto 2025, la 
Interventoría remitió 
requerimiento al Contratista de 
Obra mediante oficio CTSF-
735-OBR-2025 del 04 de 
agosto-25 para corrección de 
cuatro ítems específicos que se 
evidenciaron deben ser 
ajustados el número de equipos 
con base en requerimiento de 
PMA.  
Por su parte el Contratista de 
Obra remitió matriz de equipos 
ajustada el 05 de agosto 
mediante oficio CH-5008-HT-
0239-2025.  
 
En el mes de septiembre 2025 
se envía una matriz con la 
dotación más representativa por 
el presupuesto asignado, se 
adjunta cotizaciones para la 
verificación por parte de la 
interventoría de los equipos 
propuestos. 
 
 
Para el mes de octubre se dio la 
claridad del valor del AIU en los 
equipos y el traslado de este 
valor a los equipos, por ello en 
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DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDAD/HITO 

FECHA 
PROGRAMADA EJECUTADA 

INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
el mes de octubre se realizó 
revisión de los valores dados a 
los equipos y presentado por el 
consorcio y la interventoría. 
 Se recibe matriz propuesta por 
la interventoría, con 
cotizaciones y marcas 
propuestas por la interventoría 
para revisión y visto bueno de 
los valores y marcas propuestas 
para la dotación biomédica. 
 
En el mes de noviembre se da 
respuesta a la interventoría Al 
comunicado CTSF-802-OBR-
2025 relacionado con 
“Reiteración de la 
improcedencia de la aplicación 
del AIU sobre el componente de 
dotación, observaciones a la 
matriz de costos y presentación 
de propuesta de matriz para 
aprobación conjunta” con 
número de radicado 2025-00-
031128-1. 

Habilitación de los 
Servicios: Acreditar 
los documentos 
necesarios donde 
conste el 
cumplimiento de la 
norma  

Primera 
semana de 

octubre 
2023 

Cuarta semana de 
junio 2026 

El contrato de obra con la 
prórroga No. 6 tiene fecha 
desde el 26/08/2025 al 
31/05/2026. 

 
N/A para el periodo 

* Amerita ajuste al Plan de trabajo   SI __   NO _x___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentó y aprobó en el 
Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prórrogas del contrato 
obra y prórrogas y adición No. 1 del contrato de interventoría de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de 
ajustar lo solicitado por SDS, quedó aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.  

 
Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.  
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Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS. 
 
1.5 DESCRIPCIÓN 

 
Acciones Realizadas en el Periodo 
Obra Se realiza de manera permanente el seguimiento y control al reporte del avance del cronograma de obra y plan 
de contingencia, identificando y alertando al contratista y a la Subred Sur de las actividades críticas de programación, 
atrasos, rendimientos y situaciones que puedan afectar el cronograma del proyecto. Para el mes de noviembre de 2025 
se realizó control y seguimiento a la programación presentada por el contratista debido a la prórroga No.6, así mismo 
en informes semanales y de control de presupuesto y programación la Interventoría ha remitido al Contratista de Obra 
y Subred Sur el análisis sobre el estado del proyecto, reportando atrasos a corte de 30 de noviembre en la ejecución 
de la obra. Durante el mes de noviembre de 2025 con base en la programación aprobada con fecha de t 
 
 
terminación del proyecto al 31 de mayo de 2026, se registró un promedio mensual de 80 trabajadores en total activos 
en el proyecto, conformados por personal directo del constructor, subcontratistas y personal técnico e Interventoría. 
Para el mes de noviembre se tomó registro y se relacionan las lecturas de los medidores de agua y energía de los 
medidores del Hospital y de la provisional de acueducto. 
Para el mes de noviembre considerando la reprogramación para terminación del proyecto al 31 de mayo de 2026, se 
sigue evidenciando que las actividades que afectan la ruta crítica del proyecto actualmente son:  
• Mampostería Fachada  
• Mampostería Interior  
• Pañetes  
• Muros Secos  
• Fosos Ascensores  
• Red Contra incendio  
• Redes Suministro A.F. y A.C.  
• Afinado de Pisos 
Cabe resaltar que la prórroga No. 6 del contrato de obra inicio desde el 26/08/2025 al 31/05/2026. 
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Biomédica: 
En el mes de noviembre se da respuesta a la interventoría Al comunicado CTSF-802-OBR-2025 relacionado con 
“Reiteración de la improcedencia de la aplicación del AIU sobre el componente de dotación, observaciones a la matriz 
de costos y presentación de propuesta de matriz para aprobación conjunta” con número de radicado 2025-00-031128-
1. 
Mobiliario:  
Para el mes de noviembre se tenía programa visita para revisar mobiliario fijo y no dijo, visita que no fue llevada a cabo, 
además desde la supervisión se solicitó en un comité de obra que en el informe mensual se hiciera un capítulo para 
este tema, la interventoría en su informe mensual de seguimiento no agregó este ítem, estos son los avances:  

 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra: En el mes de noviembre 2025 el contratista presentará semanalmente un plan de contingencia, para poder 
nivelar la desviación del porcentaje de avance esperado vs observado. 
 
Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de diciembre se espera pronunciamiento por parte de la interventoría sobre el comunicado enviado por la 
Subred con número de radicado 2025-00-031128-1. 
 
Matriz verificada por la Subred: 
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Mobiliario: 
En el mes de diciembre 2025, se debe realizar informe actualizado del estado actual del mobiliario. 

 
1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Acumulados al Presente 
Periodo 

$ 9.343.092.453,94 
 

Periodo Reportado NOVIEMBRE 2025 

Cuenta No. 0550004800460919  Tipo de Cuenta: 
Ahorros  

Mes: noviembre 
2025 

Rendimiento: mes (sin extracto, 
ya que los recursos se 
trasladaron a hacienda y no 
hemos recibido el extracto al 
corte de este informe. 

 
 

2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO  
 
2.1.      Ejecución del componente consultoría y/o estudios: Ejecución del Contrato Llave en 

Mano: 
 

2.1.1. Información básica diseño: Información básica del Contrato Llave en Mano: 
 

Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 
Número del contrato 5008-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios 
de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de 
Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  

Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C 
ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. 
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 
822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3 
 
Surtido el proceso de cesión del contrato el contratista actual es Cesionario: CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con 
la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $89.323.181.304 Duración inicial 
(meses) 20 meses 

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 Fecha de 

terminación inicial: 19/01/2024 

Prórrogas. 1 Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No. 2 Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024 
Prórrogas No. 3 Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024 
Prórrogas No. 4 Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025  
Prórrogas No. 5 Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025  
Prórrogas No. 6 Desde el 26 de agosto de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026  
Suspensiones: (1)21/12/2023 

Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la 
etapa precontractual) 

Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Adiciones:1) - Fecha NA 
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Proceso de selección No. Convocatoria Abierta- CA- 001-2022 

Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí (1) 20/02/2024 

Otrosí Modificatorio No.01, se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud 
presentada por el Supervisor No del Contrato. 
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la 
cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO 
HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se 
realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la 
Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 
 
Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en 
SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024.  
 
Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoría 5009-22, se prorrogaron por 
1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024 

Otrosí Aclaratorio No. 01 

ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesión del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor 
objeto de la cesión es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor 
del Contrato. 

Fecha Actual Terminación 31/05/2026 
Valor Actual Contrato $89.323.181.304 

 
2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
Valor contrato: $ 89.323.181.304 
 

ACTA 
No FECHA FACTURA 

VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
1 29/09/2022 CT1 $ 1.154.233.376 $ 88.168.947.928 

61.59% 
 

49.60% 
 

2 11/11/2022 CT4 $ 960.272.433 $ 87.208.675.495 
3 14/12/2022 CT5 $754.058.482 $ 86.454.617.013 
4 14/12/2022 CT6 $478.869.098 $ 85.975.747.915 
5 1/03/2023 CT7 $ 618.676.495 $ 85.357.071.420 
6 25/05/2023 CT10 $ 2.495.163.918 $ 82.861.907.502 
7 28/06/2023 CT12 $1.919.647.789 $ 80.942.259.713 
8 27/07/2023 CT13 $1.956.237.104 $ 78.986.022.609 
9 29/08/2023 CT15 $ 1.228.326.752 $ 77.757.695.857 
10 28/09/2023 CT17 $ 613.008.378 $ 77.144.687.479 
11 28/09/2023 CT18 $ 252.141.930 $ 76.892.545.549 
12 21/05/2024 CH1 $419.020.007 $ 76.473.525.542 
13 14/06/2024 CH4 $1.032.746.022 $ 75.440.779.520 
14 04/07/2024 CH5 $253.803.354 $75.186.976.166 
15 11/07/2024 CH6 $998.113.744 $74.188.862.422 
16 15/08/2024 CH7 $320.000.000 $ 73.868.862.422 
17 15/08/2024 CH8 $876.849.101 $ 72.992.013.321 
18 9/09/2024 CH9 $ 283.470.225 $ 72.708.543.096 
19 12/09/2024 CH11 $ 873.829.704 $ 71.834.713.392 
20 19/09/2024 CH12 $ 261.431.793 $ 71.573.281.599 
21 7/10/2024 CH13 $812.150.711   $ 70.761.130.888  
22 28/11/2024 CH15 $1.114.960.190 $ 69.646.170.698 
X 19/11/2024 Res. 1202 $1.252.839.264 $68.393.331.434 
23 28/11/2024 CH16 $504.118.124 $ 67.889.213.310 
24 18/12/2024 CH17 $659.813.764 $ 67.229.399.546 
25 27/12/2024 CH18 $448.252.075 $ 66.781.147.471 
X 28/01/2025 CH19 $876.598.115 $65.904.558.356 
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ACTA 
No FECHA FACTURA 

VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
X 28/01/2025 CH20 $549.925.576 $65.354.623.780 
X 20/02/2025 CH01 $2.609.700.200 $62.744.923.580 

 CH02 

X  
13/03/2025 

CH03 $2.697.298.920 $60.047.624.660 
 CHO4 

26 31/03/2025 CHO5 $1.176.468.897 $ 58.871.155.763 
27 21/04/2025 CHO6 $1.044.603.671 $ 57.826.552.092 
28 24/04/2025 CHO7 $1.243.147.514 $ 56.583.404.578 
29 14/05/2025 CH08 $ 968.252.375 $ 55.615.152.203 
30 9/06/2025 CH011 $1.167.089.592 $ 54.448.062.611 
X 26/06/2025 CHO12 $1.842.189.756 $ 52.605.872.855 
31 01/07/2025 CHO13 $1.174.896.587 $51.430.976.268 
32 17/07/2025 CHO14 $1.246.051.201  $50.184.925.067  
33 30/07/2025 CHO15 $795.618.880 $49.389.306.187 
34 15/08/2025 CHO16 $614.241.749 $48.775.064.438 
35 9/09/2025 CHO17 $1.247.435.706 47.527.628.732 
36 21/10/2025 CHO18 $1.461.510.181 46.066.118.551 
37 26/11/2025 CHO19 $537.124.571 45.528.993.980 

TOTAL                                                                               $43.794.187.324  

Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional con corte a 30 de noviembre de 2025. 
 
Nota:  

1. El porcentaje de avance físico programado y ejecutado, está de acuerdo con la 
reprogramación del Plan de contingencia. 

 
COMPROBANTE DE 

EGRESO FACTURA VALOR FINAL 
FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

416946 CT1  $   
1.154.233.376,00  

 -   $   
23.084.668,00  

 -   $     
8.218.142,00  

 $        
944.024.392,00  

428596 CT4  $        
960.272.433,00  

 -   $   
19.205.449,00  

 -   $     
6.837.140,00  

 $           
35.993.624,00  

428597  $        
749.393.993,00  

434806 CT5  $        
754.058.482,00  

 -   $   
15.081.170,00  

 -   $     
5.368.896,00  

 $        
616.729.352,00  

435729 CT6  $        
478.869.098,00  

 -   $      
9.577.382,00  

 -   $     
3.409.548,00  

 $        
391.657.458,00  

447848 CT7  $        
618.676.495,00  

 .   $   
12.373.530,00  

 .   $     
4.553.459,00  

 $        
505.854.649,00  

467177 CT10  $   
2.495.163.918,00  

 -   $   
49.903.278,00  

 -   $ 
18.364.406,00  

 $   
1.122.080.204,00  

473265 CT10  EMBARGO   -   -   -   -   $        
918.065.622,00  

473260 CT12  $   
1.919.647.789,00  

 -   $   
38.392.956,00  

 -   $ 
14.128.608,00  

 $   
1.569.580.818,00  

479460 CT13  $   
1.956.237.104,00  

 -   $   
39.124.742,00  

 -     
14.397.905,00  

 $   
1.599.497.706,00  

485698 CT 15  $   
1.228.326.752,00  

 -   $   
24.566.535,00  

 -   $     
9.040.485,00  

 $   
1.004.329.085,00  

491954 CT 17  $        
613.008.378,00  

 -   $   
12.260.168,00  

 -   $     
4.511.742,00  

 $        
501.220.169,00  

CT 18  $        
252.141.930,00  

 -   $      
5.042.839,00  

 -   $     
1.855.765,00  

 $        
206.161.326,00  

546353 CH1  $419,020,007   -   $      
8.380.400,00  

 -     $     
3.184.552,00  

 $        
342.506.954,00  

551710 CH4  $   
1.032.746.022,00  

 -   $   
20.654.920,00  

 -   $     
7.848.870,00  

 $        
947.441.201,00  
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COMPROBANTE DE 
EGRESO FACTURA VALOR FINAL 

FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL, GIRADO 

552815 CH5  $        
253.803.354,00  

 -   $   
5.076.067,00  

 $ 
1.928.905,00  

 $.269.017,00   $    
232.839.197,00  

57577 CH6  $        
998.113.744,00  

 -   $ 
19.962.275,00  

 $ 
7.585.664,00  

 $ 4.990.569,00   $    
815.858.175,00  

562978 CH 7  $    320.000.000,00   -   $   
6.400.000,00  

 -   $ 2.432.000,00   $    
293.568.000,00  

562979 CH 8  $    876.849.101,00   -   $ 
17.536.982,00  

 -   $ 6.664.053,00   $    
716.736.455,00  

564026 CH9  $        
283.470.225,00  

 -   $   
5.669.405,00  

 -   $ 2.154.374,00   $    
231.708.561,00  

568351 CH11  $        
873.829.704,00  

 -   $ 
17.476.594,00  

 -   $ 6.641.106,00   $    
801.651.370,00  

568584 CH12  $        
261.431.793,00  

 -   $      
5.228.636,00  

 -   $     
1.986.882,00  

 $    
213.694.347,00  

573680 CH13  $        
812.150.711,00  

 -   $   
16.243.014,00  

 -   $     
6.172.345,00  

 $    
663.851.992,00  

574830 CH15  $   
1.114.960.190,00  

 -   $ 
22.299.204,00  

 -   $ 8.473.697,00   $    
911.368.459,00  

579993 Res. 1202  $   
1.252.839.264,00  

 -   $ 
25.056.785,00  

 -   $ 9.521.578,00   $ 
1.149.354.742,00  

580812 CH16  $        
504.118.124,00  

 -   $ 
10.082.362,00  

 -   $ 3.831.298,00   $    
412.066.155,00  

585341 CH17  $        
659.813.764,00  

 -   $   
13.196.275,00  

 -   $     
5.014.585,00  

      
$539.331.771,00   

590411 CH18  $        
448.252.075,00  

 -   $      
8.965.042,00  

 -   $     
3.406.716,00  

       $ 
366.401.245,00   

  CH19  $        
876.598.115,00  

 -   $   
17.531.962,00  

 -   $     
6.662.146,00  

 $        
716.531.498,00  

596461 CH20  $        
549.925.576,00  

 -   $   
10.998.512,00  

 -   $     
4.179.434,00  

 $        
449.509.165,00  

  CH01  $   
2.609.700.200,00  

 -   $   
19.626.878,00  

 -   $     
7.458.213,00  

 $        
802.150.487,00  

604254 CH02  -   $   
32.567.126,00  

 -   $ 
12.375.508,00  

 $   
1.331.018.457,00  

608637 CH03  $        
258.359.172,00  

 -   $      
5.167.183,00  

 -   $     
1.963.530,00  

 $        
211.182.787,00  

CHO4  $   
2.438.939.748,00  

 -   $   
48.778.795,00  

 -   $ 
18.535.942,00  

 $   
1.993.589.350,00  

609731 CHO5  $   
1.176.468.897,00  

 -   $   
23.529.378,00  

 -   $     
8.941.164,00  

 $        
961.645.676,00  

614206 CHO6  $ 1.044.603.671,00   -   $   
20.892.073,00  

 -   $     
7.938.988,00  

 $        
853.859.041,00  

614371 CHO7  $   
1.243.147.514,00  

 -   $   
24.862.950,00  

 -   $     
9.447.921,00  

 $   
1.016.148.778,00  

619649 CH08  $        
968.252.375,00  

 -   $   
19.365.048,00  

 -   $     
7.358.718,00  

 $ 791.449.490,00   

620687 CH011 $1.167.089.592             - $23.341.792 - $8.869.881 $953.979.032 
626086 CHO12 $1.842.189.756            - $36.843.795 - $14.000.642 $1.505.805.906 
626265 CHO13 $1.174.896.587  $23.497.932  $8.929.214 $960.360.470 
630875 CHO14 $1.246.051.201  $24.921.024  $9.469.989 $1.018.522.252 
631724 CHO15 $795.618.880  $15.912.378  $6.046.703 $650.338.873 
636425 CHO16 $614.241.749  $12.284.835  $4.668.237 $502.081.206 
641830 CHO17 $1.247.435.706  $24.948.714  $9.480.511 $1.019.653.946 
648138 CHO18 $1.461.510.181  $29.230.204  $11.107.477 $1.194.638.422 

 CHO19 $537.124.571  $10.742.491  $4.144.374 $492.758.081 
 CHO20 $473.615.540  $11.840.388  $3.599.478 $434.494.896 

 
 
 
 
2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Calidad del 
servicio 

Nacional de 
Seguros  

400040130 

22/12/2022 22/12/2025 $859.574.760,00  2/5/22 28/4/22 

Cumplimiento 
del contrato 22/04/2022 22/06/2023 $573.049.840,00  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2025 $143.262.460,00 

 2/5/22 28/4/22 

Póliza de 
Responsabilidad 
Civil 

400040134 22/04/2022 22/12/2023 $141.896.900,62 
 2/5/22 28/4/22 

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 22/06/2024 $20.376.403.531,20  2/5/22 28/4/22 

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 22/12/2026 $3.396.067.255,20 

 2/5/22 28/4/22 

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 22/12/2028 $3.707.317.400,00  2/5/22 28/4/22 

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 22/12/2028 $33.960.672.552,00  2/5/22 28/4/22 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 22/12/2024 $3.707.317.400,00 

 2/5/22 28/4/22 

 OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios. 
 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADOR
A 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

400040134 09/09/ 
2022 

22/12/ 
2023 

 
 
 

$17.864.636.261,00 

   

 

   VIGENCIA  Validación de las Pólizas 
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DESCRIPCIÓN 

 
ASEGURA

DORA 

 
PÓLIZA No. 

 
Desde 

 
Hasta 

 
 

CUANTÍA 

Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del 
contrato 

Nacional de 
Seguros  400040130 

8/09/2022 22/06/2023 $ 573.049.840,00       

Pago de Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

8/09/2022 22/12/2025 $ 143.262.460,00       

Calidad del servicio 22/12/2022 22/12/2025 $ 859.574.760,00       
 OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN 
EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022. 
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR 

 
 

ESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

Nacional De 
seguros 400054634 26/2/ 

2024 
11/5/ 

2026 

 
 
 

$11.420.623.857 

   

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  

40004013
3 

22/04/2022 10/11/2026 $20.376.403.531,20  27/11/2024  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 10/05/2029 $3.396.067.255,20 

 27/11/2024  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 10/05/2031 $3.708.505.442,68  27/11/2024  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 10/05/2031 $33.960.672.552,00  27/11/2024  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 10/05/2027 $3.707.317.400,00 

 27/11/2024  
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha 
de la 
modific
ación 
contract
ual 
(dd/mm
/aa) 

Fecha de 
aprobación de 
la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Cumplimiento 
del contrato 

Nacional de 
Seguros  400040133 

22/04/2022 05/07/2028 $20.376.403.531,2
0 

 11/9/2025  

Pago de 
Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

22/04/2022 05/01/2031 $3.396.067.255,20 

 11/9/2025  

Suministro de 
repuestos 22/12/2023 05/01/2033 $3.707.317.400,00  11/9/2025  

Estabilidad de la 
obra 29/12/2023 05/01/2033 $33.960.672.552,0

0 
 11/9/2025  

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los Bienes y 
equipos 
suministrados 

22/12/2023 05/01/2029 $3.707.317.400,00 

  
 

11/9/2025 

 

 
RCE 

ESCRIPCIÓN 

ASEGURADORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de la 
modificació
n 
contractual 
(dd/mm/aa
) 

Fecha de 
aprobación de la 
póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicaci
ón póliza  
(dd/mm/
aa) 

Póliza de 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
Derivada de 
Cumplimiento  

40004013
4 25/08/2025 05/01/2028 

 
 

 
$11,420,623,857.00 

  
 
 

11/09/2025 

 

 
 
2.1.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría 

y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:  

 
CONTRATO NO. OBJETO VALOR FÍSICA 

% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5008 de 2022 

Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y 
diseños y adecuación, ampliación, construcción, 
demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y 
alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$89.323.181.304 

 
 

49.60% 

 
 

50.40% 

OBSERVACIONES: el Consorcio Tunal 2022, realizó un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesión del contrato 
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2.1. 5.  Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte 
Obra: 
Del reporte de programación con corte al 30 de noviembre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una 
desviación de -11,99% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programación, sin embargo, se cuenta con un adelanto en 
algunas actividades, que principalmente son las que compensan la nivelación en el avance del cronograma general, así: 

 
Las actividades relacionadas presentan atraso principalmente por falta de personal y materiales en obra, los cuales, están 
condicionados por el Consorcio Hospital a la solicitud de adición económica, sin embargo, es importante resaltar que, dentro de las 
obligaciones del Contrato de Obra, el Contratista debe garantizar el cumplimiento del cronograma, más aún, considerando que el 
contrato cuenta con recursos actualmente para ejecución. 
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo 
Obra 
Del reporte de programación con corte al 30 de noviembre de 2025 se concluye que en el cronograma general de obra v.2. tiene una 
desviación de -11,99% de acuerdo con el avance mensual esperado de la programación, sin embargo, de la revisión particular de los 
capítulos y actividades que conforman el cronograma: 
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De la anterior tabla se concluye que, el avance general del cronograma durante el mes de noviembre de 2025 fue del 0,36% con 
relación a un esperado un 6,16%, es decir, que el rendimiento real durante el mes fue del 5,84%, lo cual, muestra un avance muy por 
debajo  
de lo requerido para finalización del proyecto dentro del plazo contractual. Debido a esta situación el contratista se compromete en los 
comités de obra, en buscar soluciones y alternativas, con un plan de contingencia interno para ponerse al día en las actividades que 
se encuentran en atraso. 
 

 
 
2.1.6. Información básica Interventoría: 

 
Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Estado actual del Contrato: Vigente 

Objeto 
Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

Contratista  
CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 
PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA 
NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70% 

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

Valor $7.214.261.155 Duración inicial 
(meses) 20 meses  

Fecha de iniciación: 
(Con fecha de suscripción 21/04/2022) 20/05/2022 

Fecha de 
terminación 
inicial: 

19/01/2024 

Prórrogas No 1 (20/03/2024) Desde el 21 de marzo 2024   hasta el 20 de abril del 2024 
Prórrogas No 2 (19/04/2024) Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024 
Prórrogas No 3 (25/04/2024) Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024.                      (cinco (5) meses y cinco (5) días 
Prórrogas No 4 (4/10/2024) Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 5 (12/10/2024) Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 6 (19/10/2024) Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 7 (25/10/2024) Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024. 
Prórrogas No 8 (6/11/2024) Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 9 (7/11/2024) Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 10 (14/11/2024) Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024. 
Prórrogas No 11 (22/11/2024) Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025 

Suspensiones: (1) 21/12/2023 
Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con 
posibles que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa 
precontractual) 

Suspensiones: (2) 19/11/2024 Del 19/11/2024 al 25/11/2024  
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Proceso de selección No. Invitación Pública Meritoria CM-004-2021 
Número del contrato 5009-2022 
Reinicio (1) 20/02/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024. 
Reinicio (2) 22/11/2024 Reinicio del contrato a partir del Veintidós (22) de noviembre de 2024. 
Adición No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $1.647.224.934 cesionarios 
Adición No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes 
CV 2806257-22) $4.144.363.094  

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 
25/04/2024 

Otrosí 1:  
MODIFICACIÓN No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00). 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco 
(5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de 
interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 
 

Modificaciones / aclaraciones / otrosí (2) 
22/11/2024 

Otrosí 2: MODIFICACIÓN No. 2 
El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adición 2 y prórroga No 11, al Contrato de Interventoría de Obra 
No 5009-2022:  
ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del veintitrés 
(23) de noviembre de 2024 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2025  

Fecha Actual Terminación 22/12/2025 (prórroga No 11) 

Valor Actual Contrato $13.005.849.183 
 

 
Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACIÓN 
No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mención, (…) 
AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de 
los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la 
interventoría, por 5 meses y 5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría. 
 
El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra No 5009-2022: 
PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) días, desde el 29 
de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE 
($1.647.224.934,00)”. 
 
 
2.1.7.  Relación de pagos e indicadores de avance 
                                                                                                                             Valor: $13.005.849.183 
 

ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
1 27/07/2022 FE 5 $ 132.142.459   $7.082.118.696  

61.59%  49.60%  

2 11/08/2022 FE 6 $ 360.713.059  $ 6.721.405.637  
3 30/08/2022 FE 7 $ 360.713.059  $ 6.360.692.578  
4 27/09/2022 FE 8 $ 360.713.059  $ 5.999.979.519  
5 1/11/2022 FE 9 $ 360.713.059  $ 5.639.266.460  
6 14/12/2022 FE 10 $ 312.954.648   $5.326.311.812  
7 14/12/2022 FE 12 $ 312.954.648  $ 5.013.357.164  
8 17/02/2023 FE 14 $ 297.663.988  $ 4.715.693.176  
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ACTA No FECHA FACTURA 
VALOR   
Factura 

(Valor bruto) 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO 

% AVANCE 
FÍSICO 

EJECUTADO  
9 24/02/2023 FE 17 $ 305.329.174  $ 4.410.364.002  
10 24/03/2023 FE 19 $ 330.372.707  $ 4.079.991.295  
11 28/04/2023 FE 20 $ 275.820.264  $ 3.804.171.031  
12 16/05/2023 FE 23 $ 231.696.853  $ 3.572.474.178  
13 28/06/2023 FE 24 $224.026.033  $ 3.348.448.145  
14 28/07/2023 FE 25 $224.869.345  $ 3.123.578.800  
15 29/08/2023 FE 27 $ 216.966.601  $ 2.906.612.199  
16 28/09/2023 FE 28 $ 206.564.139 $ 2.700.048.060  
17 30/10/2023 FE29 $185.392.590 $ 2.514.655.470  
18 21/11/2023 FE-31 $213.949.778   $ 2.300.705.692  
19 21/11/2023 FE-32 $181.737.326   $2.118.968.366  
20 6/12/2023 FE-33 $179.669.530 $ 1.939.298.836  
21 3/01/2024 FE-36 $124.820.036   $1.814.478.800  
22 27/03/2024 FE-38 $ 1.477.694.301 $$336.784.499 
23 15/04/2024 FE-39 $144.285.227 $ 192.499.272 

ADICION 
N°1 

(25/04/2024) 
 1.647.224.934 

    NUEVO SALDO 
    $ 1.839.724.206 

24 9/05/2024 FE-41  $31.881.772  $ 1.807.842.434 
25 22/05/2024 FE-42  $192.499.273  $ 1.615.343.161 
26 06/07/2024 FE-44 $314.241.396 $ 1.301.101.765 
27 08/07/2024 FE-45 $310.760.243 $ 990.341.522 
28 27/08/2024 FE-46 $302.411.084 $ 687.930.438 
29 20/09/2024 FE-47 $ 293.775.456 $ 394.154.982 
30 21/10/2024 FE 48 $317.120.383 $ 77.034.599 

ADICION 
N°2 

(22/11/2024 
  

 
$4.144.363.094 

    NUEVO SALDO 
    $ 4.221.397.693 

31 18/12/2024 FE50 $101.968.702 $4.119.428.991 FE52 

32 28/02/2025 FE54 $609.352.202 $ 3.510.076.789 
 FE55 

33 31/03/2025 FE057 $270.226.262 $ 3.239.850.527 
34 21/03/2025 FE59 $261.463.594 $ 2.978.386.933 
35 13/06/2025 FE61 $225.931.548             $ 2.752.455.385 
36  FE63 $228.238.152 $2.524.217.233 
37 01/08/2025 FE65 $155.832.003 $2.368.385.230 

38 19/08/2025 FE66        
$159.190.216  $2.209.195.014 

39 16/09/2025 FE68 $136.485.034 $2.072.702.980   
40 10/10/2025 FE70 $318.717.494 $1.753.992.486   
41 07/11/2025 FE71 $159.527.648 $1.594.464.838   

TOTAL   11.550.081.811    
 
 

COMPROBAN
TE DE 

EGRESO 
FACTURA VALOR FINAL FACTURA IVA RETENCIO

N RETEIVA RETEICA TOTAL, 
GIRADO 

404985 FE-5 $ 132.142.459,00  $         
21.098.376,

00  

 $            
6.662.645,0

0  

 $        
3.164.756,0

0  

 $             
961.642,00  

 $         
107.583.950,0

0  
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410029 FE-6 $ 360.713.059,00  $         
57.592.841,

00  

 $         
18.187.213,

00  

 $        
8.638.926,0

0  

 $        
2.625.021,0

0  

 $         
293.674.992,0

0  
411064 FE-7 $ 360.713.059,00  $         

57.592.841,
00  

 $         
18.187.213,

00  

 $        
8.638.926,0

0  

 $        
2.625.021,0

0  

 $         
293.674.992,0

0  
416935 FE-8 $ 360.713.059,00  $         

57.592.841,
00  

 $         
18.187.213,

00  

 $        
8.638.926,0

0  

 $        
2.625.021,0

0  

 $         
293.674.992,0

0  
423748 FE-9 $ 360.713.059,00  $         

57.592.841,
00  

 $         
18.187.213,

00  

 $        
8.638.926,0

0  

 $        
2.625.021,0

0  

 $         
293.674.992,0

0  
434784 FE-10 $ 312.954.648,00  $         

49.967.549,
00  

 $         
15.779.226,

00  

 $        
7.495.132,0

0  

 $        
2.277.468,0

0  

 $         
254.792.421,0

0  
434805 FE-12 $ 312.954.648,00  $         

49.967.549,
00  

 $         
15.779.226,

00  

 $        
7.495.132,0

0  

 $        
2.277.468,0

0  

 $         
254.792.421,0

0  
447005 FE-14 $ 297.663.988,00  $         

47.526.183,
00  

 $         
15.008.268,

00  

 $        
7.128.927,0

0  

 $        
2.166.193,0

0  

 $         
242.343.511,0

0  
447807 FE-17 $ 305.329.174,00  $         

48.750.036,
00  

 $         
15.394.748,

00  

 $        
7.312.505,0

0  

 $        
2.221.975,0

0  

 $         
248.584.132,0

0  
453935 FE-19 $ 330.372.707,00  $         

52.748.583,
00  

 $         
16.657.447,

00  

 $        
7.912.288,0

0  

 $        
2.404.225,0

0  

 $         
268.973.355,0

0  
460213 FE-20 $ 275.820.264,00  $         

44.038.529,
00  

 $         
13.906.904,

00  

 $        
6.605.779,0

0  

 $        
2.007.230,0

0  

 $         
224.559.415,0

0  
467169 FE-23 $ 231.696.853,00  $         

36.993.615,
00  

 $         
11.682.194,

00  

 $        
5.549.042,0

0  

 $        
1.686.130,0

0  

 $         
188.636.286,0

0  
473261 FE-24 $ 224.026.033,00  $         

35.768.862,
00  

 $         
11.295.430,

00  

 $        
5.365.329,0

0  

 $        
1.630.307,0

0  

 $         
182.391.078,0

0  
479485 FE25 $ 224.869.345,00  $         

35.903.509,
00  

 $         
11.337.950,

00  

 $        
5.385.526,0

0  

 $        
1.636.444,0

0  

 $         
183.077.661,0

0  
485699 FE27 $ 216.966.601,00  $         

34.641.726,
00  

 $         
10.939.493,

00  

 $        
5.196.259,0

0  

 $        
1.578.933,0

0  

 $         
176.643.632,0

0  
.491992 FE28 $ 206.564.139,00  $         

32.980.829,
00  

 $         
10.414.999,

00  

 $        
4.947.124,0

0  

 $        
1.503.231,0

0  

 $         
168.174.454,0

0  
498342 FE-29 $ 185.392.590,00  $         

29.600.498,
00  

 $         
11.475.646,

00  

 $        
4.440.075,0

0  

 $        
1.349.160,0

0  

 $         
150.937.609,0

0  
503829 FE-31 $ 213.949.778,00  $         

40.650.459,
00  

 $            
7.723.587,0

0  

 $        
5.124.007,0

0  

 $        
1.556.979,0

0  

 $         
174.187.481,0

0  
503829 FE-32 $ 181.737.326,00  $         

34.530.093,
00  

 $            
6.560.718,0

0  

 $        
4.352.533,0

0  

 $        
1.322.559,0

0  

 $         
147.961.672,0

0  
509874 FE-33 $ 179.669.530,00  $         

28.686.732,
00  

 $            
9.058.968,0

0  

 $        
4.303.010,0

0  

 $        
1.307.511,0

0  

 $         
146.278.174,0

0  
521965 FE-36 $ 124.820.036,00  $         

19.929.250,
00  

 $            
6.293.447,0

0  

 $        
2.989.387,0

0  

 $             
908.354,00  

 $         
101.622.390,0

0  
534166 FE-38 $ 1.477.694.301,00  $      

235.934.384
,00  

 $         
74.505.595,

00  

 $     
35.390.158,

00  

 $     
10.753.641,

00  

 $     
1.203.066.667

,00  
540324 FE39 $ 144.285.227,00  $         

23.037.137,
00  

 $            
7.274.885,0

0  

 $        
3.455.571,0

0  

 $        
1.050.008,0

0  

 $         
117.469.999,0

0  
546543 FE41 $ 31.881.772,00  $            

5.090.367,0
0  

 $            
1.607.484,0

0  

 $             
763.555,00  

 $             
232.014,00  

 $         
156.723.525,0

0  
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546543 FE42 $ 192.499.273,00  $         
30.735.178,

00  

 $            
9.705.846,0

0  

 $        
4.610.277,0

0  

 $        
1.400.877,0

0  

 $         
156.723.525,0

0  
557578 FE44 $ 314.241.396,00  $         

50.172.996,
00  

 $         
15.844.104,

00  

 $        
7.525.949,0

0  

 $        
2.286.832,0

0  

 $         
255.840.029,0

0  
557578 FE45 $ 310.760.243,00  $         

49.617.182,
00  

 $         
15.668.584,

00  

 $        
7.442.577,0

0  

 $        
2.261.499,0

0  

 $         
253.005.844,0

0  
563850 FE 46 $ 302.411.084,00  $         

48.284.123,
00  

 $         
15.247.618,

00  

 $        
7.242.618,0

0  

 $        
2.200.739,0

0  

 $         
246.208.366,0

0  
568583 FE-47 $ 293.775.456,00  $     

46.905.325,
00  

 $     
14.812.208,

00  

 $     
7.035.799,0

0  

 $     
2.137.895,0

0  

 $     
239.177.657,0

0  
573826 FE 48 $ 317.120.383,00  $     

50.632.666,
00  

 $     
15.989.263,

00  

 $     
7.594.900,0

0  

 $     
2.307.784,0

0  

 $     
258.183.959,0

0  
585342 FE 50 $ 80.714.187,00  $         

12.887.139,
00  

 $            
4.069.623,0

0  

 $        
1.933.071,0

0  

 $             
587.382,00  

 $          
65.713.557,00  

 F
E 
5
2 

$ 
21.254.515,

00 

 $            
3.393.578,

00  

 $            
1.071.656,

00  

 $             
509.037,

00  

 $             
154.676,

00  

 $           
17.304.389,

00  

 
604255 FE 54 $ 

291.647.228,00 
 $         

46.565.524,00  
 $         

14.704.902,00  
 $        

6.984.829,00  
 $        

2.122.408,00  
 $         

237.444.957,00  
FE 55  $         

50.726.004,00  
 $         

16.018.738,00  
 $        

7.608.901,00  
 $        

2.312.038,00  
 $         

258.659.905,00  
609728 FE057 $ 

270.226.262,00 
 $         

43.145.370,00  
 $         

13.624.854,00  
 $        

6.471.805,00  
 $        

1.966.521,00  
 $220.005.051   

614205 FE59 $ 
261.463.594,00 

 $         
41.746.288,00  

 $         
13.183.038,00  

 $        
6.261.943,00  

 $        
1.902.752,00  

 $         
212.870.915,00  

625234 FE61 $ 
225.931.548,00 $36.073.104,00 $11.391.507,00 $5.410.966,00 $1.644.174,00 $183.942.454,00 

630874 
 FE 63 $ 228.238.152                   

$36.441.386    $11.507.806                  
$5.466.208  

                
$1.660.960  

                     
$185.820.379  

636408 
 FE 65 $ 155.832.003                   

$24.880.740  
                

$7.857.076  
                

$3.732.111  
                

$1.134.038  
                     

$126.870.822  
637165 FE 66 $ 159.190.216                   

$25.416.925  
                

$8.026.397  
                

$3.812.539  
                

$1.158.477  
                     

$129.604.915 
641888 FE68 $114.693.305 $21.791.728 $6.881.598 $3.268.759 $993.244 111.119.463 
647366 FE70 $267.829.826 $50.887.667 $16.069.790 $7.633.150 $2.319.406 $259.484.250 

 FE71 $134.056.847 $25.470.800 $8.043.411 $1.160.932 $670.284 $145.832.401 
Fuente:  Ejecución financiera Desarrollo institucional corte a 30 de noviembre de 2025 
 
2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 21/06/2024 $2.164.278.346.50   2/05/2022 30/04/2022 
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.607.130.577,50   2/05/2022 30/04/2022 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 21/12/2026 $ 360.713.057,75   2/05/2022 30/04/2022 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

21/12/2023 21/12/2024 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 

Provisiones de Repuestos 21/12/2023 21/12/2028 $ 1.442.852.231,00   2/05/2022 30/04/2022 
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RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

Contratistas y 
Subcontratistas 21/14/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00  2/5/22 30/4/22 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 21/12/2023 $1.442.852.231,00 
 2/5/22 30/4/22 

OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 
Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURAD
ORA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 
Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 04/04/2025 $2.658.445.826.70     
Estabilidad y calidad de la 
obra 21/04/2022 04/10/2027 $ 4.430.743.044,50     

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

04/10/2024 21/12/2028 $ 443,074,044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los Bienes 
y equipos suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2028 $ 1.772.297.217,80     
         

RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 12/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones 

Seguros del 
Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/04/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 12/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 12/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2028 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 20/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 25/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 25/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 21/12/2029 $ 4.430.743.044,50     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 21/12/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 30/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 31/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 20/04/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 20/10/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos 04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     
         

 
RCE 
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DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 25/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 31/10/2024 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 07/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 07/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 21/04/2022 14/05/2025 $2.658.445.826.70     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 14/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $2.658.445.826.70     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 443,074,044,50     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 4.430.743.044,50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 1.772.297.217,80     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 1.772.297.217,80     

 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 19/05/2025 $3.901.754.754.90     
Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

21/04/2022 19/11/2027 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     
Cumplimiento del contrato 21/04/2022 22/06/2025 $3.901.754.754.90     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 19/11/2024 $ 2,601,169,836.60     

 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Cumplimiento del contrato 21/04/2022 22/06/2026 $3.901.754.754.90     
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DESCRIPCIÓN ASEGURADO
RA 

PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 

Fecha de 
la 
modificaci
ón 
contractua
l 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 

Fecha de 
publicación 
póliza  

(dd/mm/a
a) (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) 

Pago de Salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Seguros del 
Estado 

15-44-
101261758 

21/04/2022 22/12/2028 $ 650.292.459,15     

Estabilidad y calidad de la 
obra 04/10/2024 04/10/2029 $ 6,502,924,591.50     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
Bienes y equipos 
suministrados 

04/10/2024 04/10/2025 $ 2,601,169,836.60     

Provisiones de Repuestos  04/10/2024 04/10/2029 $ 2,601,169,836.60     

 
 
RCE 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

CUANTÍA 

Validación de las Pólizas 

Desde Hasta 
Fecha de la 
modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

Predios 
laborales y 
operaciones Seguros del 

Estado 
 

15-40-
101078316 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Contratistas y 
Subcontratistas 21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

Vehículos 
propios y no 
propio 

21/04/2022 22/12/2025 $ 2,601,169,836.60     

 
2.1.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o 
estudios: Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de 
obra Llave en Mano:   

CONTRA-
TO NO. OBJETO VALOR 

FÍNANCIERO 
% DE 

EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

5009-2022 

Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, 
Financiera y Ambiental para la elaboración, 
actualización y ajuste a los estudios y diseños y 
adecuación, ampliación, construcción, demolición, 
reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento 
de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, 
Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la 
Unidad de Servicios de Salud El Tunal. 

$13.005.849.183 87.74%  12.26%  

OBSERVACIONES:    
 
2.1.10. Descripción actividades Interventoría  
 

Acciones Realizadas en el Período 

Durante el mes de noviembre de 2025, la Interventoría en su labor de seguimiento y control ha venido advirtiendo y solicitado 
al Contratista de obra en comités de proyecto, a que se presente un plan de recuperación por semanas que evidencie una 
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recuperación del atraso presentado; sin embargo, no ha habido una respuesta y estrategia concreta del Contratista que lleve 
a ello. Otras actividades realizadas por la interventoría son: 

• La Interventoría emitió conceptos técnicos, jurídicos y financieros relacionados con solicitudes del Contratista de 
Obra y la Subred.  

• Se solicitó por parte de la interventoría mediante oficio CTSF-801-OBR-2025 la prórroga y adición económica del 
contrato 5009 de 2022, con el fin de garantizar la vigilancia y supervisión permanente al Contrato de Obra hasta el 
31 de mayo de 2026.  

• En aspectos de seguridad industrial, salud en el trabajo y ambiente se realiza la revisión de documentación vigente 
del personal en obra, se verifica que no haya requerimientos o quejas de la comunidad por el desarrollo de la obra 
y se supervisa y solicita al contratista el cumplimiento de la normativa vigente.  

• Se realiza verificación y aprobación de equipos para trabajo en alturas, revisando cumplimiento de vigencia y 
normativa para andamios y escaleras.  

• La Interventoría ha venido apoyándose en solución de consultas, inquietudes y remisión de conceptos técnicos 
referentes al desarrollo de la obra o a los diseños, a través de sus especialistas. Se realiza el diligenciamiento diario 
de la bitácora de obra. Entrega de informes semanales, de control de programación y de reporte de avances de la 
ejecución del Contrato de Obra, dejando constancia del estado de avance de los trabajos y correctivos a tomar en 
cuenta por parte del Contratista de Obra para la adecuada ejecución del contrato. 
 
 
 
  

• Revisión y verificación de la documentación técnica, administrativa, económica, legal, ambiental y de seguridad 
industrial relacionada con la ejecución del contrato, dejando las recomendaciones y advertencias en pro del buen 
desarrollo del contrato de obra.  

• Verificación de las pólizas de amparos de los contratos de obra e Interventoría.  
• Verificación y seguimiento a la adecuada disposición de los RCD`s, generados por la construcción del proyecto. 

Revisar y avalar los cambios o modificaciones de diseño con base en el cumplimiento normativo y mejores 
condiciones técnicas y constructivas para el proyecto.  

• Se levantaron actas de las reuniones y comités realizados durante el mes. 
Acciones a realizar en el Siguiente Periodo 
La interventoría, seguirá oficiando al contratista de obra los incumplimientos en los diferentes aspectos del proyecto, donde 
no se ve avance, o se nota el atraso en actividades críticas para el avance y ejecución del proyecto. 

 
2.2 Ejecución del componente  

 
Nota: Debido a que el presente Convenio, comprende el Contrato Llave en Mano No 5008-22, la 
información correspondiente a los numerales 2.2 Ejecución del componente (obra) hasta 2.2.10. 
Descripción. se registró previamente, desde el numeral 2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL 
CONVENIO hasta el 2.1.10 Descripción (actividades Interventoría del Contrato Llave en Mano). 
 
 
2.2.1 Información básica: 
 
Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
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(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / 
otrosí  (1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  
 
2.2.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 

ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
TOTAL $ $   

 
2.2.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN 

% POR 
EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.5. Descripción 
 

Acciones Realizadas en el Período 
 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
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2.2.6. Información básica Interventoría: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Modificaciones / aclaraciones / otrosí 
(1) - Fecha  

Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.2.7. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No  FECHA FACTURA VALOR 

PAGADO 
SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   

 
 2.2.8. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza  
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en () folios. 
 
2.2.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente Obra:  
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

 
% DE EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 

 
2.2.10. Descripción 
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Acciones Realizadas en el Período 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período 
 
Xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 
2.3 Ejecución del componente dotación 
Para cada contrato de dotación suministrar la siguiente información: 
 
Nota: Debido a que, como se registró anteriormente, en la ejecución del presente Convenio, se 
suscribió contrato Llave en Mano que incluye dotación, no se registra la información correspondiente 
a los numerales desde el 2.3.1 hasta 2.3.4., la cual NA 
 
2.3.1 Información básica: 
 

Proceso de selección No.  
Número del contrato  
Estado actual del Contrato: Seleccione el estado actual del contrato o contratos. 
Objeto  
Contratista   
Supervisor  
Valor  Duración inicial (meses)  
Fecha de iniciación:  Fecha de terminación inicial:  
Prórrogas: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Suspensiones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Adiciones: (1) - Fecha  
(2) - Fecha  
(3) - Fecha  
Fecha Actual Terminación  
Valor Actual Contrato  

 
2.3.2. Relación de pagos e indicadores de avance 
 
ACTA No/ 

No de 
Contrato 

FECHA FACTURA VALOR 
PAGADO 

SALDO POR 
EJECUTAR 

% AVANCE FÍSICO 
PROGRAMADO 

% AVANCE FÍSICO 
EJECUTADO  

   $ $   
   $ $   
TOTAL $ $   
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PROVEEDOR 
No de Contrato 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FACTURA 
(No y Fecha) 

VALOR FINAL 
FACTURA IVA RETENCION RETEIVA RETEICA TOTAL 

GIRADO 
         

(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado) 
 
2.3.3. Pólizas suscritas por el contratista (Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones 
contractuales) 
 

DESCRIPCIÓN ASEGURADORA PÓLIZA 
No. 

VIGENCIA 

 
CUANTÍA 

 

Validación de las Pólizas  
Desde 

 
Hasta Fecha de la 

modificación 
contractual 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
aprobación 
de la póliza 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
publicación 
póliza 
(dd/mm/aa) 

         
         
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.) 

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ Folios. 
 
2.3.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente dotación: 
 

CONTRATO NO. OBJETO VALOR 
FÍSICA 

% DE 
EJECUCIÓN % POR EJECUTAR 

     
OBSERVACIONES: 
 
2.3.5. Descripción Dotación 
 

Acciones Realizadas en el Período informado 
Biomédica: 
En el mes de noviembre de 2025, se da respuesta a la interventoría al comunicado CTSF-802-OBR-2025 
relacionado con “Reiteración de la improcedencia de la aplicación del AIU sobre el componente de dotación, 
observaciones a la matriz de costos y presentación de propuesta de matriz para aprobación conjunta” con número 
de radicado 2025-00-031128-1. 
 
Mobiliario:  
Según las acciones programadas para el mes de noviembre de 2025, la interventoría debía realizar visita y el 
seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboración y almacenamiento del 
mobiliario contratado, los avances porcentuales financieros para la llegada de equipos industriales a obra y su 
instalación y puesta en marcha no se ven reflejados en el informe mensual de la interventoría con un avance 
porcentual. 
 
El porcentaje reportado de 13,38%, hace referencia a los reembolsos en anticipos de mobiliario en madera. 
Mesones en acero inoxidable, Tics, y para equipos industriales hace referencia a los reembolsos en anticipos de 
transporte vertical, equipos hidrosanitarios, equipos RCI, equipos de gases medicinales, equipos HVAC. 
 
Acciones a Realizar en el Siguiente Período informado 
Dotación:   
Biomédica:  
Para el mes de diciembre se espera pronunciamiento por parte de la interventoría, sobre el comunicado enviado 
por la Subred con número de radicado 2025-00-031128-1. 
 
Matriz verificada por la Subred: 
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Mobiliario: 
En el mes de diciembre de 2025 la interventoría en el informe mensual del mes en mención plasmará la trazabilidad 
de las mesas técnicas que se han realizado a la fecha; así mismo, con fechas de llegada a obra de mobiliario fijo y 
no fijo, igualmente, las fechas de instalación respecto a la nueva programación de la prórroga No. 6, que quedó 
desde el 26 de agosto al 31 de mayo de 2026, donde mostrarán los avances de mobiliario fijo, mobiliario no dijo y 
Tics. 
 

 
2.3.6 Seguimiento a Licencias, permisos y servicios Públicos 
 
 

LICENCIAS y/o PERMISO COMENTARIOS VIGENCIA 
Bomberos El consorcio finalmente radicó el diseño 

ante el Cuerpo de Bomberos el 05 de 
noviembre de 2025, para su aprobación 
formal. Para el mes de noviembre de 2025, 
no hubo respuesta del cuerpo oficial de 
bomberos de Bogotá. 

- 

Licencia de Construcción Licencia de Construcción: Se cuenta con 
licencia LIC: 11001- 1-23-2576 

Revalidada por 1 año hasta el 17 de abril de 
2026. 

PMT Se cuenta con PMT aprobado por la 
Secretaría de Movilidad, desde el 18 de julio 
de 2025, COI 29 con vigencia hasta el 30 de 
julio de 2026.  

30 de julio de 2026. 

PRM El 11 de noviembre de 2025 se sostuvo 
reunión virtual con el IDU, para realizar la 
aclaración de inquietudes y revisión de 
avance en recopilación documentos para 
radicación. Consorcio Hospital continúa sin 
evidenciar gestiones con las demás 
entidades:  
• Curaduría  
• Movilidad (PMT, señalización, pompeyano, 
estabilización vía V-5) Pendiente radicación 
de ajustes observaciones.  
• Transmilenio (Paradero actual y nuevo)  
• UAESP (alumbrado Público)  
• EAAB (Manejo drenaje vías)  
• DADEP (Espacio Público)  
• Jardín Botánico (Concepto Paisajismo)  
• Secretaría Distrital de Ambiente (Tala de 
árboles). 

Diciembre de 2026. 
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IDU solicitó en reunión del 11 de noviembre 
de 2025, como adicionales:  
- Concepto Movilidad, donde indique que el 
estudio de Tránsito realizado en 2020, para 
PRM continúa vigente.  
Radicación de diseño señalización vertical y 
horizontal ante Subdirección de 
Señalización.  
La Interventoría ha venido reiterando de 
manera constante en comités de obra que no 
se han adelantado las gestiones de consulta 
con las demás entidades, requisito 
indispensable para poder radicar el diseño de 
Urbanismo para revisión y aprobación por 
parte del IDU, lo cual, afectará notablemente 
el cronograma de ejecución de estas 
actividades. 

 
 

SERVICIOS CONEXIÓN PROVISIONAL FACTIBILIDAD ESTADO TRÁMITE 
CONEXIÓN DEFINITIVA 

VIGENCIA 

VANTI - - Durante el mes de 
noviembre de 2025, no se 
concretó de parte del 
Consorcio Hospital, 
reunión con Vanti ni se 
entregaron a la 
Interventoría los ajustes al 
diseño. Se encuentra 
pendiente contar con 
evidencia de radicación de 
ajustes a Vanti, en 
continuidad del trámite 
para revisión y 
aprobación. 

- 

EAAB Provisional de acueducto 
TPO 

- Se cuenta con concepto 
técnico de redes. Se 
tramitará cuando el 
proyecto cuente con un 
avance del 70% según 
consultó el Consorcio 
Hospital con la EAAB. Se 
encuentra pendiente que 
el Consorcio hospital 
presente los diseños 
ajustados incluyendo las 
conexiones a red pública 
de acueducto y 
alcantarillado; así como, 
los requisitos de redes 
para urbanismo. 

- 

ENEL Aprobación definitiva Renovación y 
factibilidad 

Al mes de noviembre de 
2025 El Consorcio 
Hospital no ha realizado la 
entrega de los diseños 
ajustados, incluyendo el 
diseño del proyecto Serie 
3 y Serie 1, lo cual, es 
necesario para adelantar 
la radicación ante ENEL, 
para aprobación de la 
Subestación eléctrica del 
proyecto. 

- 

Inventario Forestal   Al mes de noviembre de 
2025, no hubo 
pronunciamiento por parte 
de la SDA, en cuanto a 
avances en la revisión de 
la solicitud para tala de 
árboles. 
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Con relación a los trámites, licencias y servicios públicos, la Interventoría realiza vigilancia y control permanente 
al contratista sobre los requisitos normativos y legales referente a los trámites y permisos necesarios para la 
conexión y entrada en operación del proyecto, verificación del vencimiento de las vigencias de permisos en 
curso. La Interventoría realiza seguimiento semanal al contratista de obra, en relación con el avance en los 
procesos en curso para trámites de servicios provisionales y definitivos; así como, de los permisos y 
autorizaciones por entidades distritales y nacionales para desarrollo de las obras. 
 
3.EJECUCIÓN 

 
3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha: 
 

Detalle de componentes 
del convenio 

interadministrativo No. 

Fecha de 
compromiso 

(RP)  

Valor 
Compromiso  

(RP) 
Valor Físico 
Facturado 

Valor Físico 
Ejecutado Pagado 

Porcentaje 
Físico 

Ejecución a 
la fecha 

Valor del convenio 
(FFDS) (Incluye vr de 
Indexación de VF) 

RP #3601 del 
31/08/2021 por valor 
de $23.610.024.440   
CDP VF 2023 por 
$75.491.915.560 

 
 
 

$105.245.995.345 
 

   

Gastos del convenio 
Contrato Llave en mano: 
(No 5008/2022) 

 
1. Estudios y 

diseños 
2. Obra 
3. Dotación 

 
CRP #13925 del 
21/04/2022 
 

$89.323.181.304 

 
Fase 1 y 2:  

$32.457.490.349 
 

Reembolsos 
dotación: 

$2.480.379.080,50 
 

Reembolsos Equipos 
Industriales: 

$7.044.443.113,15 
 

Total Reembolsos: 
$9.524.822.193,65 

 
Total, pagado a 

Corte noviembre: 
$44.267.802.864 

 
Fase 1 y 2: 

$32.457.490.349 
 

Reembolsos 
dotación: 

$2.480.379.080,50 
 

Reembolsos 
Equipos 

Industriales: 
$7.044.443.113,15 

 
Total Reembolsos: 
$9.524.822.193,65 

 
Total, pagado a 

Corte noviembre: 
$43.257.062.753 

 
 
 
 
 
 

49.56% 

Interventoría  
(No 5009/2022) 

CRP #13903 del 
20/04/2022 

$13.005.849.183 
 

$11.411.384.345 
 

$11.411.384.345 87.74% 

Otros (discriminar el 
objeto del gasto) 

    NA 

Gastos administrativos 
para contratación 
estudios diseños, obras 
e interventoría (EGAT) 

  
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

$1.723.193.348 

 
 
 

100% 
 Gastos administrativos 

para contratación de 
Dotación y mobiliario 
(EGAT) 
Total, gastos del 
convenio 

 $104.052.223.835 $57.402.380.557 
 
 
 
 

$56.232.112.798 55.17% 

Saldo del convenio   $1.193.771.510      
Rendimientos 
financieros acumulados 

$ 9.343.092.453,94 
 
 

 

Devolución  
de rendimientos financieros. 

NA  

OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano 
e Interventoría) y refiere el avance en la ejecución física del proyecto. 

 
3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO: 
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Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminación de la construcción de 5 infraestructuras de 
Unidades de Servicios de Salud. 
 

CRITERIOS DE 
INDICADOR 

Adjudicación de 
obra  
(%) 

Ejecución en 
Obra 
(%) 

Adjudicación 
dotación 

(%) 

Dotación 
Entregada 

(%) 

Cálculo del 
indicador 

(%) 
Programado 100% 60% 0% 0%  

Ejecutado * 100% 49,60% 0% 0%  

       

  *Línea base Secgplan 15%  

 

*Nota: Es importante aclarar que el contratista de obra CONSORCIO TUNAL 2022 inició la ejecución 
del proyecto el 20 de mayo de 2022 en las Fases Estudios y Diseños y Fase de Obra de forma 
concomitante y en el término de 16 meses se suscribe acta de entrega de los productos asociados 
a la Fase de Estudios y Diseños y solo logra avanzar en el 16% de la obra, equivalente a 2 meses 
de ejecución conforme a la programación aprobada. Debido al no cumplimiento de la programación 
de obra el CONSORCIO TUNAL 2022 radicó el 28 de noviembre de 2023 carta con la intención de 
ceder el contrato, por lo que una vez evaluadas las condiciones de la cesión por parte de la Sub Red 
Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la Secretaría Distrital de Salud. 

4. OTROS: 
 
 
4.1. Relación de visitas de entes de control: A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas 
por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias 
 

 
Ente de control 

 
Fecha de 

visita 

 
Hallazgos 

 
Resumen del plan de acción adoptado o 

acciones adelantadas 
NA 

 
NA NA NA 

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica). 
 

• El informe No. 49 se radico el día 12 de diciembre de2025 con radicado Interno No. 2025300-
033300-1 
 

• El 24 de noviembre de 2025, se atiende visita de obra de acuerdo con la solicitud de la 
Veeduría Distrital.  
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Registro fotográfico avances noviembre 2025: 
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Nombre Firma Fecha 
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Revisado por Profesional SDS-DIYT 
(Componente Técnico (infraestructura y/o 
dotación): 
(Añadir filas abajo según necesidad) 

Ing. Gloria Garrido 
Contratista 

 09/04/2026 
 

    
Revisado por Profesional SDS-DIYT 
(Componente Jurídico): 
(Añadir filas abajo según necesidad) 

   

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y en un CD. En el caso que 
corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)  

29/04/2026

29/04/2026

Mobile User


