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Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL
CONTRATO INFORME No. |26
Contrato N° SA-EDU-0002-2023
Nombre del Supervisor Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Prestacidn de Servicios Otro: Contrato de Obra
Nombre del contratista Consorcio YDN-ARN
CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL
Objeto del contrato NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
Plazo 18 MESES '
Otrosi No. 1 5 MESES
Otrosi No. 2 3 MESES
Otrosi No. 3 2.5 MESES
Plazo final actualizado 28.5 MESES
|| Contrato Inicial | $ 186.881'916.144
Adicién 1 S
Valor del contrato Adicién 2 S
Adicion 3 S
Total $ 186.881'916.144 ,
. Fecha de terminacién del Fecha de terminacidn del
Fecha de inicio del contrato . .
(dd-MM-yyyy) contrato inicial contrato actualizada
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
23-octubre-2023 23-abril-2025 07-marzo-2026
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) | (dd-MM-yyyy)
s BERKLEY INTERNATIONAL
Cumplimiento SEGUROS COLOMBIA S.A 68907-0 23-10-2023 07-07-2026
. BERKLEY INTERNATIONAL
Apt:cupo SEEURGE COLBARIA §.& 68907-0 23-10-2023 | 07-07-2026

Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios I
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561 ;iﬂ
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Calidad y correcto

funcionamiento de los BERKLEY INTERNATIONAL

SEGUROS COLOMBIA S.A

7-0 | 24-09-2025 | 23-12-2030
bienes y equipos SEGUROS COLOMBIA S.A bl 09
suministrados
Salarios y prestaciones | BERKLEY INTERNATIONAL o070 | 2310200 | 07052029

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripcion

Valor

Valor del Contrato Inicial (IVA

$ 186.881°916.144

incluido)

Adicién No. 1 S
Adicién No. 2 S
Adicién No. 3 S

Valor Total del contrato

$186.881'916.144

Porcentaje del Anticipo 30 %

S 56.064.574.843

Valor Ejecutado a la Fecha

$174.562.307.250

Valor Amortizado a la Fecha

S 52.368.692.174

Valor a Pagar en el Presente
Informe

S 2.500.194.733

No. Factura o Cuenta de Cobro

Ejecucién Contractual:

Se relaciona a continuacion las actividades realizadas por el contratista durante el
plazo de ejecucion del contrato.

| Actividades del Contrato I

Actividades Ejecutadas por el Contratista

Suministros

Tuberia HD acerrojada didmetro 1000 mm

Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10.

Niple d = 1000 mm (42”), BxB L=3.0-4.0 m Norma ISO PN10

Niple d = 1000 mm (42”), Bx B L=4.0-5.0 m Norma ISO PN10

Niple d = 1000 mm (42”), Bx B L=5.0- 6.0m Norma ISO PN10

Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Accerrojada.

Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Accerrojada.
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‘ Acople Acerrojado x Junta Bridada ISO PN10. Incluye Accesorios de Junta Accerrojada.

| Obra civil. |

Instalacion de Acoples Bridax enchufe Acerrojado en la linea de aduccion

Pavimento de concreto Mr = 4,2 Mpa (600psi) e = 0,20 m

Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISOPN10 L=0a 1 mts.

Instalacion de Niples Bridados HD 1000 mm ISOPN10 L=5a6 mts

Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Via n°1

Montaje Completo de tuberias y accesorios HD para cruce de Via n° 2

Terraplén compactado al 95% del proctor modificado, con material de cantera tipo B (ver estudio
de suelos)

Estabilizacidn de la cimentacidn con piedra ciclépea o equivalente

CRUCE AEREO PARA ARROYO, CON CERCHA DE ACERO PARA TUBERIA PEAD 500 mm L=10m
Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)

—t

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son
los siguientes: Preacta.26, Acta de obra 26, Registro Fotografico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo
correspondiente al mes de enero de 2026.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actua en nombre y representacion de EDUBAR S.A,,
en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el
objeto del contrato conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta
presentada.

Se firma en Barranquilla el 30 del mes de abril de 2026.
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