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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

Reunidn presencial

Siendo las 10:00 a.m. del dia lunes 07 de julio de 2025 , se lleva a cabo reunion presencial
en las instalaciones de la Alcaldia Local de Kennedy con el fin de hacer un empalme del
entre el grupo ejecutor del CPS 1075 de 2024 y el nuevo apoyo a la supervision Abselinda
Betancourt

Orden del dia:

e Resumen de la ejecucion del contrato

e Control Politico con la JAL

e Proceso de entrega de materiales entrega dotacién para escuelas culturales solitud
01yo02.

Objetivo de la reunion:

Realizar un empalme del entre el grupo ejecutor del CPS 1075 de 2024 y el nuevo apoyo
a la supervision.

Desarrollo:

Se da inicio con la presentacion de cada uno de los asistentes en reunién por parte de
Alcaldia Local se encuentran en sala: Abselina Betancourt, Claudia Cuevas, Nicolas Rojas,
Camilo Alvarez, José Floréz, por parte del operador logistico Angelica Garcia, Nini Pefia y
Diana Ospina

Resumen de la ejecucién del contrato: Ala fecha se han realizado las siguientes
actividades:

Realizacion de eventos de novenas navidefas

Realizacion de Festival de Festivales Cumpleafios kennedy

Presentacion Publica

Divulgacién, convocatoria para el proceso de inscripciones.

Proceso de inscripcién de los diferentes festivales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa,
Salsa, Carranga, Géspel.

Audiciones de los diferentes festivales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa, Salsa,
Carranga, Géspel.

Seleccion y publicacion de resultados

Divulgacién de eventos artisticos y culturales

Tramite de documentacion y permisos necesarios para la consecucién de conceptos
favorables de las entidades competentes para la ejecucion de los diferentes eventos.
v' Realizacion de los eventos artisticos y culturales Rock, Hip Hop, Libertad religiosa,
Salsa, Carranga, Goéspel.
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El contrato se encuentra en el 80% de ejecucion.
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El 20% que se encuentra pendiente por ejecutar son las entregas de dotacién cultural
elementos de: Elemento 1 PAPELERIA, Elemento 2 FERRETERIA, Elemento 3
DOTACION.MULTIFUNCIONAL, Elemento 4 MUSICA, Elemento 5 LUDICO TEATRAL.

Nicolas Rojas, del &rea de Cultura, elabor6 un resumen de los requerimientos técnicos de los
festivales, en el cual se evidencia que el operador cumpli6 con todas las exigencias
establecidas, asi como con los permisos solicitados segun lo estipulado en el anexo técnico.

Previo al inicio de cada evento, se realizaron listas de chequeo para asegurar el cumplimiento
de los requerimientos técnicos. La logistica general estuvo a cargo del operador; sin embargo,
desde Cultura se asignaron profesionales que acompafiaron y supervisaron el desarrollo de
cada festival.

Control Politico con la JAL

El equipo de Cultura expresa su inconformidad frente a los retrasos en los pagos a los artistas.
A la fecha, se encuentran pendientes los pagos correspondientes a los festivales de Libertad
Religiosa, Carranga y Géspel. Estos compromisos deben quedar saldados a mas tardar el 15
de julio de 2025, fecha en la cual esta programada una sesion de control politico con la Junta
Administradora Local (JAL), a la que ha sido convocado el representante legal Carlos Alberto
Pinzén Molina.

El equipo de Cultura, en conjunto con el operador, ha venido preparando informes para esta
sesidn. No obstante, se hace énfasis en la necesidad de trabajar de manera articulada para
dar respuesta al cuestionario enviado por la JAL, con el fin de brindar las aclaraciones
requeridas por esta instancia.

Proceso de Entrega de Materiales

En relacién con el proceso de entrega de materiales, se hace necesaria una revision
detallada item por item. Se han identificado diferencias entre las cantidades
establecidas en la propuesta economica y las consignadas en las solicitudes, por lo
cual es imprescindible realizar los ajustes correspondientes.

Adicionalmente, deben aclararse aspectos especificos como las tallas de los trajes,
entre otros elementos, con el fin de garantizar que la entrega se realice conforme a lo
requerido y sin inconsistencias.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. | ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA
1. Revision de pago informe 5 mes de | FDLK 08-07-2025
junio
2. Enviar correo con las aclaraciones | Equipo ejecutor 08-07-2025
del listado de materiales de
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dotacion.
3. Reunién con representante legal | Equipo ejecutor- | 10-07-2025
CPS 1075 de 2025 FDLK

EVIDENCIA FOTOGRAFICA:
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ASISTENCIA:

EVIDENCIA DE REUNION
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