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Pereira, 16 de marzo de 2026   
 
Doctor 
ZASKIA MARCELA MOTTA 
Secretaria privada 
Presente 
 
 
Asunto:​ Informe de ejecución del contrato No. 819 15 de enero de 2026 de Prestación de 

Servicios suscrito con IMPARABLES SAS 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Contrato: N° 819 15 de enero de 2026 
Nombre e identificación del 
contratista: 

IMPARABLES SAS NIT 901791874 

Objeto:  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA 
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONFORME AL PROYECTO DE 
INVERSIÓN DIFUSIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Valor: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000) 
Plazo: CINCO (5) MESES 
No. CDP: 1277 
No. RP: 784 
GARANTÍAS: 
Entidad aseguradora:  
No. de la póliza:  
Cumplimiento del contrato: Desde: 

------------------------------ 
Suma asegurada: 
------------------------------ 

Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad de los bienes: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Calidad del servicio prestado: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Responsabilidad civil: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

No. de póliza de RC: Desde: 
------------------------------ 

Suma asegurada: 
------------------------------ 

Fecha acta de inicio: 16 de enero de 2026 
Fecha de terminación: 15 de junio de 2026 
No. de pagos realizados a la 
fecha:  

1 de 5 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 
Valor: ---------------------------- 
Plazo: --------------------- 
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No. CDP ------------------------- 
No. RP ----------------- 
Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

--------------------- 

 
COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:  
 

Valor inicial del contrato: 40.000.000  
Valor por adiciones:   
Valor total del contrato: 40.000.000  
Valor pagado al contratista:                   8.000.000 
Saldo por ejecutar:  32.000.000 
Saldo a liberar:   
SUMAS IGUALES 40.000.000 40.000.000 

 
 
COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2026  al 15 de marzo de 
2026. Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el 
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor de la Oficina Asesora de Prensa y 
Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la información entregada por 
el contratista, quien además, realizó la confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad 
de las evidencias y el objeto contractual. 
 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 
correspondientes a 7 de los 7 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión.  
 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la 
supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus 
respectivos anexos. 
 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó la certificación allegada por 
el rep legal, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento legal de la certificación emitida por el 
contador dando fe de los pagos a seguridad oportunamente. En este orden de ideas, el contratista 
ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y porcentajes de cotización en 
los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores independientes de acuerdo 
con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de 
2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022. 
 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. dos (2) por valor de 8.000.0000 PESOS M/CTE ($8.000.000.oo), 
correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febero de 2026 y el 15 de marzo de 2026. 
 
 
 
 
KELLY JOHANA GARCIA URUETA 
SUPERVISOR 
 
Elaboró:  KELLY JOHANA GARCIA URUETA- Asesora de prensa 
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