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Pereira, 16 de marzo de 2026
Doctor

ZASKIA MARCELA MOTTA

Secretaria privada
Presente

Asunto:

Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025

Informe de ejecucion del contrato No. 819 15 de enero de 2026 de Prestacion de

Servicios suscrito con IMPARABLES SAS

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato referenciado en el asunto, con
la siguiente INFORMACION GENERAL.:

fecha:

Contrato: N° 819 15 de enero de 2026

Nombre e identificacion del | IMPARABLES SAS NIT 901791874

contratista:

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL A TRAVES DE DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACION CONFORME AL PROYECTO DE
INVERSION DIFUSION INTEGRAL DE LA GESTION DE LA
ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Valor: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000)

Plazo: CINCO (5) MESES

No. CDP: 1277

No. RP: 784

GARANTIAS:

Entidad asequradora:

No. de la péliza:

Cumplimiento del contrato: Desde: Suma asegurada:

Pago de prestaciones sociales | Desde: Suma asegurada:

indemnizaciones:

Calidad de los bienes: Desde: Suma asegurada:

Calidad del servicio prestado: Desde: Suma asegurada:

Responsabilidad civil: Desde: Suma asegurada:

No. de péliza de RC: Desde: Suma asegurada:

Fecha acta de inicio: 16 de enero de 2026

Fecha de terminacién: 15 de junio de 2026

No. de pagos realizados a la | 1de5

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA:

Valor:

Plazo:
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Valor total del contrato: (valor | =-------=-emmeeeeeeem
inicial + valor de la adicion)

COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato: 40.000.000
Valor por adiciones:
Valor total del contrato: 40.000.000
Valor pagado al contratista: 8.000.000
Saldo por ejecutar: 32.000.000
Saldo a liberar:
SUMAS IGUALES 40.000.000 40.000.000

COMPONENTE TECNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecuté las actividades
contractuales durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de
2026. Para la emisidon de esta acta, se ha considerado el informe de actividades presentado por el
contratista, el cual cuenta con el visto bueno del supervisor de la Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones, quien es la persona encargada de revisar y validar la informacién entregada por
el contratista, quien ademas, realiz6 la confrontacién entre lo consignado en el informe, la calidad
de las evidencias y el objeto contractual.

Es importante destacar, que el contratista realiz6 actividades y proporcioné soportes
correspondientes a 7 de los 7 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervision.

Los elementos mencionados en los parrafos anteriores han sido validados por parte de la
supervision y estan soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus
respectivos anexos.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se reviso la certificacion allegada por
el rep legal, cumpliendo a cabalidad con el requerimiento legal de la certificacion emitida por el
contador dando fe de los pagos a seguridad oportunamente. En este orden de ideas, el contratista
ha cumplido en lo relacionado con la afiliaciéon y pagos sobre la base y porcentajes de cotizacién en
los aportes a los subsistemas de la Proteccién Social para trabajadores independientes de acuerdo
con lo senalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y reglamentarias; Decreto 780 de
2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; Ley 2277 de 2022.

El avance general en la ejecucion del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe
se autoriza el pago No. dos (2) por valor de 8.000.0000 PESOS M/CTE ($8.000.000.00),
correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de febero de 2026 y el 15 de marzo de 2026.
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KELLY JOHANA GARCIA URUETA
SUPERVISOR

Elaboré: KELLY JOHANA GARCIA URUETA- Asesora de prensa
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