Ejecucion del Contrato

Porcentaje

Plan de Pagos

Recepcion de articulos

Ooo0oo0oo0ooooaoao

Referen
pago 1
Pago 2
Pago 3
Pago 4
Pago 5
Pago 6
Pago 7
Pago 8
Pago 9
Pago 10
Pago 11

Pago 12

Icia

Fecha prevista de entrega
310272026 12:00 PM (UTG -5 horas)

2/03/2026 12:00 PM (uTC -

1/04/2026 12.00 PM (UTC -5 horas)

4/05/2026 12:00 PM (uTC -5+

1/06/2026 12:00 PM (uTe -
1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)
1/09/2026 12:00 PM (UTG -5 horas)
1/10/2026 12:00 PM (UTG -5 horas)
2111/2026 12:00 PM (UTG -5 horss,
11272026 12:00 PM (UTC -5 horas)

40172027 12:00 PM (UTC -5 horas)

% ejecucion prevista

455
13,64
22,73
31,82
40,91
50,00
59,09
68,18
7727
86,36

95,45

100,00

2/02/2026 12:00 PM (u7c -5

210372026 12:00 PM (u7

Fecha real de entrega

% ejecucion real

455

13,64

Crear Plan Cancelar Plan

Estado

Confirmado

Confimado

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Pendiente

Recepcion no Plansada

Ver

Ver

Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar
Ver Confirmar

Ver Confirmar

1d de pago

Pago 001

Pago 002

Niimero de factura

1de 12

2de 12

Fecha de emision

9/02/2026 9:40 AM (uTc

horasz)

4/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)

Fecha de recepcion

/022026 12:00 PM u7c -5

4/03/2026 12:00 PM

(UTC -5 h

Valor neto de la factura

5.861.000 COP

11.322.000 COP

Valor total de la factura

5.661.000 COP
11.322.000 COP

Valorapagar  Estado

5.661.000 COP Pagado
11.322.000 COP

Detalle

Aprobado Detalle Marcar

como
pagados



