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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.8711567 DE 2025 
 
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, 
de acuerdo con la siguiente información: 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – CENTRO DE INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DEL META. 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 
CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.8711567 

OBJETO 

ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TV PARA LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL AMBIENTE ASIGNADO AL 
ÁREA DE VENTAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL 
META 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
NEGOCIO JURÍDICO 17/12/2025 

FECHA DE INICIO 19/12/2025 
PLAZO INICIAL 10 días 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 31/12/2025  
RAZÓN SOCIAL P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS 
CC o NIT 901528376 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL MILLER FERNANDEZ MENSA 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  83029463 

LUGAR DE EJECUCIÓN Carrera 48 No.06-40 Urbanización Guayuriba Villavicencio  
VALOR INICIAL  $122.792.300 

FORMA DE PAGO 

El SENA realizará un único pago al CONTRATISTA, sujeto a 
disponibilidad del PAC a contra entrega, dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la presentación de la cuenta, que 
incluya las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y 
liquidación de esta como requisito para la expedición del 
certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo 
la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la 
materia 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 9525 de 2025 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 169625 de 2025 

VALOR FINAL DEL NEGOCIO 
JURÍDICO $122.792.300 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 04/03/2026 
FECHA DE TERMINACIÓN 
ANTICIPADA (Sí aplica) No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO $121.170.290 
VALOR TOTAL EJECUTADO $121.170.290 
SUPERVISOR Belisario Gomez Perdomo 
APOYO A LA SUPERVISIÓN No aplica 

 
 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 
2.1 Obligaciones 
 
En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones: 
 

OBLIGACIONES ¿CUMPLIÓ? 
PRODUCTO O EVIDENCIA 

 
1) Entregar los catálogos y 
fichas técnicas de los bienes o 
elementos que así lo requieran 
sin que ello genere costos 
adicionales para el contratante, 
en idioma castellano o con la 
respectiva traducción. No se 
aceptarán equipos genéricos o 
aquellos en que no pueda 
verificarse la marca del 
fabricante. 

SI 

Anexo 1 y 2 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
 

2)Asegurar que los precios 
unitarios deben incluir 
transporte, control de calidad, 
seguridad social e industrial y 
demás elementos y gastos 
inherentes para el cumplimiento 
satisfactorio del Contrato. 

SI 

Anexo 2 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
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3)Realizar la entrega del objeto 
del contrato en los plazos 
establecidos y de acuerdo con su 
propuesta al almacén del Centro 
de industria y Servicios del Meta 
ubicado en el municipio de 
Villavicencio – Cra. 48 No. 06 – 40 
– Urbanización Guayuriba 

 

 

Anexo 2 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
 

4)Reemplazar los bienes, 
productos o elementos que 
resulten defectuosos o de mala 
calidad. Igualmente deberá 
restituir a su costa, sin que 
implique modificación al plazo de 
entrega, los bienes, productos o 
elementos defectuosos o de 
especificaciones diferentes o 
inferiores a los requeridos. Si el 
contratista no restituye los 
bienes, productos o elementos 
defectuosos dentro del término 
señalado por el SENA, éste podrá 
declarar el siniestro de 
incumplimiento y/o a solicitar el 
pago de las multas señaladas en 
el contrato. 

No se presentaron elementos 
con mala calidad o defectuosos 

NA 

5)Asumir el riesgo y propiedad de 
los bienes, productos o 
elementos serán asumidos por 
parte del Contratista hasta que se 
realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar indicado 

SI Sin evidencia 

6)Responder por la vinculación 
de personal a nombre propio y 
por su propia cuenta y riesgo 
sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos 

 

SI Sin evidencia 
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7)Cuando por descuido, 
imprevistos, negligencia, o 
causas imputables al 
Contratista ocurriesen daños a 
terceros, éste será el directo 
responsable de ellos 

 

En el proceso no ocurrieron 
daños a terceros 

 
NA 

8)El CONTRATISTA es el único 
responsable por la vinculación de 
su personal y la celebración de 
subcontratos todo lo cual debe 
realizar en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo sin 
que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos. 

SI Sin evidencia 

9)Realizar y reportar un 
cronograma donde se evidencia 
el tiempo de entrega previsto a 
fines que el supervisor adelante 
las gestiones necesarias con el 
área del almacén para la 
recepción de los elementos 

SI 

Anexo 3 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
 

10)Entregar los elementos 
debidamente contratados de 
acuerdo a la necesidad reportada 
por el supervisor 

SI 

Anexo 2 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
 

11)Las demás que se estimen de 
acuerdo con el objeto y ejecución 
del contrato 

SI 

Anexo 4 del Informe de 
supervisión formato GCCON-F-
031 cargado en Secop II – en la 
Sección Ejecución “INFORME DE 
SUPERVISIÓN CONTRATO 
NRO.CO1.PCCNTR.8711567_Final” 
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Nota: Las evidencias mencionadas en la tabla arriba se pueden ubicar en la sección de Ejecución del 
contrato en Secop II,  link:   
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9253777&isFromPub
licArea=True&isModal=False  
 
3. ASPECTOS LEGALES 
 
3.1 Garantías contractuales 
 
Como garantías se establecieron las siguientes: 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 
NRO. DE PÓLIZA CHU-100065130 
CERTIFICADO O ANEXO ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 18/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 19/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 22/12/2025  30/06/2026 $12.279.230 
Calidad Y Correcto 
Funcionamiento 

22/12/2025 30/04/2026 $12.279.230 

Calidad del servicio 22/12/2025  30/06/2026 $12.279.230 
Prestaciones Sociales 22/12/2025 31/12/2028 $6.139.615 

 
 
 
 
3.2 Cumplimiento del objeto 
 
 
El contratista P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS cumplió con lo señalado en el contrato, entregando 7 
computadores de escritorio, 2 computadores portátiles y 1 televisor. 
 
Dichos equipos fueron recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. 
 
Asimismo, no se presentaron multas ni declaratorias de incumplimiento durante la ejecución del contrato.  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9253777&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9253777&isFromPublicArea=True&isModal=False
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3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
No aplica. 
 
3.4 Multas y sanciones 
 
De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones. 
 
 
3.5 Certificado de pagos de seguridad social 
 
Mediante certificación emitida el 02 de marzo de 2026 por parte del Representante Legal  Miller Fernández 
Mensa identificado con cédula de ciudadanía No. 83.029.463 expedida en Saladoblanco (Huila), certificó 
que P Y C AGRO-INNOVA SOLUCIONES SAS, identificado con NIT. 901528376, se encuentra al día en pagos 
de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos 
de pagos laborales y fiscales. 
 
 
3.6 Designación de la supervisión 
 
Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 18/12/2025. 
 
 
3.7 Liquidación del negocio jurídico 
 
Que respecto de la liquidación del contrato se estableció La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término establecido en la configuración del contrato electrónico publicado en la 
Plataforma SECOP II. En caso de que no se haya establecido dicho término se dará aplicación a plazos 
previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
 
4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
No aplica 
 
 
5. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
5.1 Pagos realizados 
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El 24/03/2026 se expidió el certificado de desembolsos del Contrato nro. CO1.PCCNTR.8711567, cuyo valor 
total pagado es de$121.170.290 
 

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO FECHA DE PAGO VALOR DE PAGO 
 83891126  24/03/2026  $ 101.823.773,12 
 83949626  24/03/2026  $ 19.346.516,88 
   

 
 
5.2 Estado financiero 
 

CONCEPTO VALOR 
Valor inicial del negocio jurídico $122.792.300 
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico $ 0,00 
Valor de las reducciones $ 0,00 
Valor final del negocio jurídico $122.792.300 
Valor ejecutado $121.170.290 
Valor pagado $121.170.290 
Valor por pagar $ 0,00 
Valor a liberar $1.622.010 

 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe: Liberar a favor del SENA la suma de $1.622.010. 
 
 
Para constancia se firma el 8 de mayo del 2026. 
 
 
 

BELISARIO GOMEZ PERDOMO 
Supervisor del contrato 

 
Elaboró: Belisario Gomez Perdomo  – Profesional G08 ( E ). 
 
Anexos: 
 
− Certificado de desembolsos. 
− Último comprobante de pago al sistema de seguridad social 
− Certificado de recibo a satisfacción 
− Designación de las supervisiones del contrato. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

V2 29/03/2023 

Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 
1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las 
columnas: 
No cumplió, 
Columna no se requirió el cumplimiento 
 
En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las 
columnas:  
NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR, 
NUMERO DE OBLIGACIÓN, 
VALOR BRUTO VALOR, 
DEDUCCIONES 
 
Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago 

V4 08/11/2024 
Se incluyen numerales en las generalidades, 
Se incluyen notas internas para dar contexto a la información 
contenida en el formato. 

V5 30/09/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 
información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 
establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 
Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 
 
Se adecúa el documento para que sirva también como informe final 
de persona natural. 
 
Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de 
garantizar la adecuada conservación de bienes u obras. 
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