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ACTA N.º 2 

 
1. Información general  

Fecha: 25/03/2026 Hora inicio: 10:00 Hora fin: 11:00 

Nombre del Comité 
o de la Reunión: 

Seguimiento de metas SDRA 

Lugar: Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario 

Objetivo(s) de la 
Reunión: 

 
1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos 

en ejecución en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, 
evaluando su avance frente a los indicadores establecidos.  

2. Verificar y validar las evidencias presentadas por los contratistas 
vinculados a cada uno de los proyectos en ejecución, asegurando su 
coherencia con los productos y resultados esperados.  

3. Reportar los avances de las metas en el Cuadro de Mando Integral, 
garantizando la actualización oportuna y precisa de la información. 

Agenda o puntos 
para desarrollar: 

 
1. Saludo 
2. Seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos en 

ejecución en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, 
evaluando su avance frente a los indicadores establecidos.  

3. Reporte de los avances de las metas en el Cuadro de Mando Integral, 
garantizando la actualización oportuna y precisa de la información. 

 

 
2. Desarrollo de la reunión  

1. Siendo las 10:00 de la mañana se reunieron en las instalaciones de la secretaria de Desarrollo 
Rural y Agropecuario: 
Ludy E. Carrillo C. - Contratista SDRA 
Deisy Yurley Basto Castellanos – Contratista Planeación 
Juan Diego Hernández Cardenas – Contratista SDRA 
Maria José Garay Puerto – Contratista SDRA 

2. Con el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos en 
ejecución en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, y evaluar su avance frente a 
los indicadores establecidos, se llevó a cabo la revisión de los siguientes proyectos, junto con 
sus respectivos productos: 
BPIN 2024540010078 
1702007- Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 
170200700- Proyectos productivos cofinanciados 
En este producto la meta es de 10 proyectos productivos cofinanciados. Al momento no se 
reporta meta, pero se está adelantando el proceso con el convenio entre la Alcaldía de San 
José de Cúcuta y una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida, con el propósito de 
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brindar asistencia técnica integral y apoyar la implementación, instalación y puesta en 
marcha de proyectos productivos agropecuarios, orientados al fortalecimiento de la 
producción, productividad y el desarrollo de las organizaciones de productores rurales del 
municipio. 
 
1702011- Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad 
170201100- Asociaciones fortalecidas 
En este producto la meta es de 6 asociaciones fortalecidas. Con las evidencias entregadas por 
los contratistas se evidencia el proceso del fortalecimiento en tres asociaciones: En 
AGUAFRUCOL se identificaron oportunidades de mejora en la comercialización del bocadillo 
de guayaba, orientadas a ampliar mercados, fortalecer canales de venta y aumentar la 
competitividad. Asimismo, se exploraron alternativas de innovación para diversificar la oferta 
mediante productos derivados como pulpas, mermeladas y dulces.  
 
Asimismo, se llevó a cabo un autodiagnóstico en ASOPESCUV y en la Asociación de Mujeres 
Emprendedoras del corregimiento Puerto Villamizar, con el fin de identificar las principales 
necesidades en los ámbitos organizativo y de comercialización de sus productos. A partir de 
este ejercicio, se seleccionó un conjunto de temas administrativos y organizativos orientados 
a dar respuesta a dichas necesidades. 
 
1702038- Servicio de apoyo a la comercialización 
170203800- Organizaciones de productores formales apoyadas 
En este producto la meta es 1 organización fortalecida. Con la organización ASOVICAN se 
implementó un acompañamiento integral enfocado en la identificación de apoyos 
específicos, el fortalecimiento de competencias comerciales y la inserción en 
encadenamientos comerciales. Este proceso articuló acciones técnicas con el fortalecimiento 
organizativo y la proyección comercial, favoreciendo el acceso a mercados y la sostenibilidad 
de la organización. 
El avance que se calcula para esta meta es del 10%.  
 
BPIN 2024540010092 
1708041- Servicio de extensión agropecuaria 
170804100- Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria 
La meta de este producto son 200 productores atendidos con extensión agropecuaria. En el 
primer trimestre de 2026 se realizaron 23 asistencias técnicas a productores agropecuarios 
del municipio de San José de Cúcuta, orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas, 
productivas, organizativas y comerciales. Las acciones incluyeron diagnóstico, capacitación y 
transferencia de conocimientos en costos de producción, sanidad animal y vegetal, 
implementación de Buenas Prácticas (BPG y BPA), manejo productivo, uso de herramientas 
digitales y procesos de formalización. 
Asimismo, se promovieron la diversificación productiva, la adopción de tecnologías y el 
fortalecimiento organizativo, complementados con orientación en bienestar emocional.  
 
BPIN 202500000030777 
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1709106 - Servicio de apoyo a la comercialización de las cadenas agrícolas, forestales, 
pecuarias, pesqueras y acuícolas 
170910600 - Cadenas productivas apoyadas 
En este producto no tiene reporte de actividades para cumplimiento de meta. Se realizo un 
primer acercamiento a los productores de la zona rural de Cúcuta para identificar sus 
productos para posterior participación en los circuitos cortos de comercialización. 
 

3. Finalizada la revisión de cada uno de los proyectos se procedió a realizar el reporte en el 
cuadro de mando de los proyectos, con el fin de cumplir con los tiempos estipulados para el 
reporte de metas. 

 
3. Compromisos 

N° Descripción Responsable Fecha de entrega 

1 

Verificar que las evidencias 
presentadas por los contratistas estén 
de acuerdo con el producto por el cual 
fueron contratados. 

Ludy E. Carrillo C. 
Juan Diego Hernández 
Cardenas 
 

Permanente 

2 
Reporte de metas en cuadro de 
mando 

Maria José Garay Puerto 
Según cronograma 

de reporte 

3 Revisión metas mensualmente 

Maria José Garay Puerto 
Ludy E. Carrillo C. 
Juan Diego Hernández 
Cardenas 

Mes de abril/2026 

4 
Seguimiento a los proyectos de la 
SDRA por parte de planeación. 

Deisy Yurley Basto 
Castellanos 

Permanente 

  
4. Participantes 

 

Nombres y Apellidos 
Dependencia/ 

Entidad 
Rol – Cargo/ Firma 

Ludy E. Carrillo C. SDRA Contratista 
 

Se anexa 
asistencia 

Deisy Yurley Basto Castellanos Planeación Contratista 
 

Se anexa 
asistencia 

Juan Diego Hernández Cardenas SDRA Contratista 
 

Se anexa 
asistencia 

Maria José Garay Puerto SDRA Contratista 
 

Se anexa 
asistencia 

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, La Alcaldía de San José de Cúcuta, se compromete 
a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les 
dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. 

 
5. Anexos 
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