4 Contrato / convenio: 2025/269

Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE
EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS

METROPOLITANA | | AGUAS.

[ Valle de Aburra

Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE

NIAIFAMIRANE AE ANAF

INFORME DE SUPERVISION
Y/O INTERVENTORIA
CC: 890928722 No. 7

Fecha de inicio: 28/07/2025 Contratista: SEILAM SAS.

Fecha de terminacién: 31/12/2025

Otro si: Otro si nro 1, fecha: 29-12-
2025 00:00:00MODIFICACION  No.
1:SOLICITADAA LA CLAUSULA | Supervisor y/o Interventor: HUGO
PLAZO. . ELIMINAR LA| ALBERTO PINEDA GIRALDO

RESTRICCIONDE “ sin exceder el 31

. Periodo evaluado de
de diciembre de2025”.desplazando el | Dependencia: SUBDIRECCION DE

01/01/2026 A 31/03/2026

\_ Valor inicial: 31.625.228 plazo contractual hasta el dia 28 de | DESARROLLO SOCIAL
Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha:
28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y
2dias, valor: 6872547
| INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO |
Descripcion: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua Tipo: Cantidad Unidad: Unidad Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas. Cantidad: 13202 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 30/04/2026
Fechas del seguimiento Cantidad recibida |Observacic’>n | Periodo
01/01/2026 31/03/2026 0 Para el periodo de pago correspondiente, se verifica que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo estipulado en ell 2026 3
contrato.
Descripcion: Mantenimiento y calibracion de los equipos usados para el analisis Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Cantidad: 4 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 30/04/2026
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacién | Periodo
01/01/2026 31/03/2026 0 |Para el periodo de pago correspondiente a enero de 2026, se verifica que las actividades fueron ejecutadas conforme a | 2026 3
lo estipulado en el contrato.
Descripcion: Toma de muestras y analisis de la calidad del agua de las piscinas Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de transito, bafos y duchas. Cantidad: 330 Ponderacion(%): 30 Fecha Fin: 30/04/2026
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacic’m Periodo

01/01/2026 31/03/2026

87 |Para el periodo de pago correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026, el contratista ejecuto tres (3) | 2026 3
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campafas de muestreo y anadlisis de calidad del agua en las instalaciones del Parque Metropolitano de las Aguas, una
por cada mes de ejecucion, conforme a lo estipulado en el contrato. Para el mes de enero de 2026, se realizaron los
muestreos correspondientes, los cuales incluyeron seis (6) piscinas del parque; cinco (5) zonas de transito interno de
cerramiento y andenes; cinco (5) lavapiés; doce (12) bafios, duchas y vestidores; asi como una (1) muestra aleatoria de
acueducto, con analisis microbioldgico y fisicoquimico, para un total de veintinueve (29) sitios de muestreo y andlisis.
Frente a la proyeccion inicial de treinta y tres (33) sitios, se deja constancia de que cuatro (4) puntos no pudieron ser
procesados en laboratorio debido a la pérdida de parte del material de muestreo durante su transporte por parte del
contratista, situacion que fue puesta en su conocimiento con el fin de que adopte las medidas preventivas
correspondientes en las campanfas posteriores. Los informes correspondientes a los veintinueve (29) sitios efectivamente
analizados fueron entregados via correo electrénico el dia 29 de enero de 2026 y, una vez revisados, se recomienda
gestionar el pago de los servicios prestados, ya que cumplen con lo estipulado en el contrato.Para el mes de febrero de
2026, se realizaron los muestreos correspondientes, la cuales incluyeron seis (6) piscinas del parque, con analisis
microbioloégico y fisicoquimico; seis (6) zonas de transito interno de cerramiento y andenes; no se realizan muestreos con
la adecuada identificacion en los lavapies; doce (12) bafios, duchas y vestidores; asi como una (1) muestra aleatoria de
acueducto, con analisis microbioldgico y fisicoquimico, para un total de veinticinco (25) sitios de muestreo y analisis.
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4 Contrato / convenio: 2025/269 Fecha de inicio: 28/07/2025 Contratista: SEILAM SAS. INFORME DE SUPERVISI(')N\
, 1. | Obieto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE | Fecha de terminacion: 31/12/2025 Y/O INTERVENTORIA
1 | EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL ‘. ; . 59.19. | CC: 890928722 No.7
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE | oo si: Otro sinro i, fecha: 29-12
2025 00:00:00MODIFICACION No.
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS | J.o5 [cTADAA LA CLAUSULA s ) /o Int tor: HUGO
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS | o upervisor yio_‘nierventor:
METROPOLITANA AGUAS PLAZO. . ELIM[NAR LA | ALBERTO PINEDA GIRALDO
Valle de Aburrd| | Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE | RESTRICCIONDE ©sin exceder el 311 / @ . 00 oc~cION DE Periodo evaluado de
' [y b S de diciembre de2025".desplazando el | Dependencia: 01/01/2026 A 31/03/2026
\_ Valor inicial: 31.625.228 plazo contractual hasta el dia 28 de | DESARROLLO SOCIAL
Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha:
28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y
2dias, valor: 6872547
| INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO
Descripcion: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 28/07/2025
planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Cantidad: 2 Ponderacion(%): 20 Fecha Fin: 30/04/2026
Aguas.
Fechas del seguimiento Cantidad recibida ]Observacic’m | Periodo
01/01/2026 31/03/2026 1 |Com0 se habia dejado constancia previamente en el informe Nro. 5, las actividades de muestreo y andlisis de | 2026 3

vertimientos generados por la planta de tratamiento de aguas residuales del parque metropolitano de las aguas fueron
ejecutadas en noviembre de 2025. Dando continuidad al proceso, el contratista presento el informe de la caracterizacion
de aguas residuales el dia 19 de enero de 2026. se hace revisidon del informe verificando que todo cumple con el objeto
contractual y los soportes seran debidamente entregados al archivo de la entidad para consultas posteriores.
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4 Contrato / convenio: 2025/269 Fecha de inicio: 28/07/2025 Contratista: SEILAM SAS. INFORME DE SUPERVISI()N\
, 1. | Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACION DE | Fecha de terminacion: 31/12/2025 Y/O INTERVENTORIA
~1 | EQUIPOS PARA ANALISIS IN SITU, ADEMAS DEL ) . - oa1o. | CC: 890928722 No. 7
SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANALISIS DE | SUfo si: Otro sinro f, fecha: 29-12
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS | 2025 O00:00:00MODIFICACION = No.
INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS | hOOLICITADAA LA CLAUSULA| Supervisor yio Interventor: HUGO
PLAZO. ELIMINAR LA| ALBERTO PINEDA GIRALDO
METROPOLITANA | | AGUAS. ) IMI |
Valle de Aburrd| | Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE | RESTRICCIONDE ©sin exceder el 311 / @ . 00 oc~cION DE Periodo evaluado de
' [y b S de diciembre de2025".desplazando el | Dependencia: 01/01/2026 A 31/03/2026
\_ Valor inicial: 31.625.228 plazo contractual hasta el dia 28 de | DESARROLLO SOCIAL

Enero de 2026. - Otro si nro 2, fecha:
28-01-2026 00:00:00, plazo: 3meses y
2dias, valor: 6872547

| INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 7 (se adjunta como soporte el informe completo dada la extension)ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de
aceptacion Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicacién oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro
presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $ 31.625.228. Mediante acta de aprobacion de garantias del 21 de julio de 2025 se acepta la
poliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolivar S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y
prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes. Dicha Acta De Aprobacién De Garantias fue aprobada por la abogada Stefania Gémez Marin
de la Direccion Contractual y por el lider de contratos el Sr. Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de
2025, se asigna la supervision del contrato 269 de 2025 a Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el dia 28 de julio de 2025, y se entrega el
cronograma de ejecucion de actividades el 19 de septiembre de 2025. Se solicita la Modificacion Nro. 1 a la clausula de plazo, con el propdsito de eliminar la
restriccion que indica "sin exceder el 31 de diciembre de 2025". Esta modificaciéon permite garantizar la continuidad del servicio durante el mes enero de 2026, ya
que la proyeccion financiera confirma que se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir este periodo. Se solicita Adicion Nro. 1 Por un valor de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 6.872.547) incluido IVA. Y Prorroga Nro. 1 con el propdsito
de continuar los servicios hasta el 30 de abril de 2026. El acta De Aprobacion De Garantias fue aprobada por la abogada Gloria Maria Posada Jiménez de la
Direccién Contractual y por el director de contratos encargado el Sr. Luis Gabriel Escobar Truijillo. El contratista ejecuté para las tres (3) camparfias de muestreo y
analisis de calidad del agua en las instalaciones del Parque Metropolitano de las Aguas, una por cada mes de ejecucion, conforme a lo estipulado en el contrato
de la siguiente manera: enero 29 muestras, febrero: 25 muestras y marzo 33 muestras para un total de 87 puntos de muestreo. El contratista entrega la
documentacién de soporte correspondiente al pago Nro. 7 la cual incluye la factura Nro. SAME 39762, los aportes parafiscales de los meses de enero, febrero,
marzo y abril de 2026 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante dicho periodo. El contratista remite la factura Nro. SAME 39762, por un
valor de $6.882.860 correspondiente a la ejecucion de los analisis efectuados en los 87 puntos de muestreo realizados durante los meses de enero, febrero y
marzo de 2026 en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Ademas, el concepto a pagar es soportado por rubro 2.1.5.01.08 por valor de $6.882.860 Factura
Nro. SAME 39762 Valor de: $ 6.882.860 Fecha Expedicion: 29/04/2026 Fecha de vencimiento: 29/04/2026

Firmado electrénicamente por
HUGO ALBERTO PINEDA
GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del
objeto contractual y relacione los
documentos que reposen en la

carpeta de interventoria
entregados por el contratista y que
soportan este informe,
como:informes, registros
fotograficos, medios magnéticos,
actas, etc

NRO ACTA/FAC VALOR ACTA/FACTURA SALDO PENDIENTE VALOR TOTAL % FISICO % FINANCIERO PERIODO DE PAGO
SAME 6.882.860 2.603.344 38.497.775 95,4 75,4 290/04/2026 A 29/04/2026
39762
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