
 FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-32 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
VERSIÓN 1 

FORMATO GUÍA INFORME MENSUAL 

INTERVENTORÍA 
FECHA 21/03/2025 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE 

LAS OBRAS 



DEL AL

 

FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-34

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA VERSIÓN 0

REGISTRO FOTOGRAFICO FECHA 22/02/2023

ECG INGENIERIA SAS FECHA viernes, 5 de septiembre de 2025 MENSUAL 5 1-ago-25 31-jul-25

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DE JULIO DEL 2025.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL "ACTAS DE VECINDAD" E INSPECCION ALCANTARILLAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS 

VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Luis Alejandro Rodríguez Rojas



 

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO DE JULIO DEL 2025.

ACTIVIDADES INTERVENTORIA " TOMA DE MUESTRA DE SUELO Y ACOMPAÑAMIENTO ACTAS DE VECINDAD"

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Luis Alejandro Rodríguez Rojas


