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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 
2025 por el especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el marco del 
Contrato de Interventoría ICCU-218 de 2025, orientado al seguimiento técnico del Programa 
de Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse en las provincias de Sumapaz, Tequendama 
y Alto Magdalena.  

Durante este mes se realizaron actividades enfocadas en la revisión detallada de los 
entregables del contratista, la identificación de inconsistencias en atributos, capas y registros 
fotográficos, así como la emisión de oficios formales con observaciones y requerimientos de 
ajuste. De igual manera, se desarrollaron reuniones de aclaración para garantizar que las 
correcciones solicitadas fueran plenamente comprendidas y aplicadas en las entregas 
posteriores, fortaleciendo así el control de calidad y la estandarización de la información. 

Complementario a lo anterior, se ejecutaron actividades de campo orientadas a la verificación 
directa de puntos, tramos y obras de drenaje mediante el uso de múltiples dispositivos GPS, 
lo que permitió contrastar los datos reportados por el contratista con la realidad observada. 
Estas labores, junto con la creación de nuevos formatos y criterios unificados, contribuyen a la 
precisión, coherencia y confiabilidad de la información geoespacial del proyecto. El presente 
documento recoge los hallazgos, avances y acciones desarrolladas, consolidando el 
seguimiento técnico del componente SIG para este periodo. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 

Durante este mes se caracterizó por un seguimiento exhaustivo, la ejecución de reuniones 
para aclarar inconsistencias, la recolección de datos de campo y la implementación de nuevos 
formatos para estandarizar la captura de información. El análisis de las entregas ha permitido 
identificar discrepancias cruciales que, una vez subsanadas, asegurarán la calidad y precisión 
de los datos georreferenciados necesarios para el proyecto. 

2.1 Oficios de Observaciones y Reuniones de Aclaración 

Durante el mes de agosto, se recibió la documentación de subsanación de los entregables del 
contratista. Específicamente, el contratista emitió un par de correcciones subsanadas el 
pasado 25 de agosto, las cuales responden a las observaciones detalladas en el oficio emitido 
el 31 de julio de 2025. Dicho oficio señalaba inconsistencias en la entrega inicial del área SIG, 
tales como el uso incorrecto de siglas, fotografías que no cumplían con los estándares de la 
Resolución 412 de 2020 (peso y dimensiones), y múltiples errores de atributos en los tramos 
de Cabrera (falta de nombres de vías/puentes y datos erróneos en obras de drenaje). A la 
fecha, esta documentación recibida el 25 de agosto se encuentra en etapa de revisión por 
parte de la interventoría para validar la conformidad de los ajustes realizados.  

2.2 Actividades de Campo y Creación de Criterios Unificados 

Para garantizar la precisión de los datos y facilitar la verificación de los entregables del 
contratista, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Georreferenciación con Múltiples GPS: Utilizando cuatro dispositivos GPS 

diferentes, se capturaron los puntos de georreferenciación de la caracterización de la 

interventoría. Esta información se utilizará para contrastarla con los datos 

proporcionados por el contratista en cada uno de sus entregables. 

• Desarrollo de un Nuevo Formato de Datos: En colaboración con el ingeniero 

hidráulico, se diseñó un nuevo formato para la toma de datos de obras de drenaje, 

incluyendo alcantarillas y puentes. El objetivo de este formato es establecer un criterio 

unificado, detallando características y el estado actual de cada obra de drenaje. 

• Verificación de Campo: Se georreferenciaron y compararon los datos obtenidos en 

campo con la caracterización entregada por el contratista. Este proceso reveló 

inconsistencias significativas. Por ejemplo, en el municipio de Jerusalén, el contratista 
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no respetó el punto inicial de la vía, comenzando la caracterización a 4 kilómetros del 

puente de la quebrada La Quipileña, que era el punto de inicio acordado. En Nariño, el 

punto de inicio estaba desfasado por más de 34 metros, y el tramo se extendía 55 

metros más de lo acordado. Además, se encontraron numerosas discrepancias en la 

clasificación de obras de drenaje (por ejemplo, reportar "Box Culvert" en lugar de 

"alcantarillas" y viceversa) y se identificaron múltiples obras de drenaje que no habían 

sido referenciadas en los entregables del contratista. 

Los hallazgos de este mes subrayan la importancia de una revisión rigurosa y un seguimiento 
constante. Se ha solicitado al Consorcio VIGGER que corrija todas las observaciones 
detalladas en los oficios. Se recomienda, además, que el contratista incluya un atributo de 
Abscisado en la capa de obras de drenaje para facilitar la verificación, aunque no sea un 
requisito de la resolución. 

 

 

 

Elaboró: 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

ING. Rolando Arturo Espitia Buitrago 

C.C. 7176439 

PROFECIONAL EN EL AREA DEL SIG. 
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Anexo. Actividades de cadeneros y GPS en el Mes de Agosto  

Durante el mes de agosto, las actividades se centraron en la revisión y el 

seguimiento de las entregas del área de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

del contratista. Para garantizar la calidad y precisión de los datos georreferenciados, 

la interventoría llevó a cabo la recolección de datos de campo utilizando cuatro 

dispositivos GPS distintos y el acompañamiento de dos diferente cadeneros que 

apoyaron a la recolección de la información. Esta información fue fundamental para 

contrastar la caracterización del contratista y asegurar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

• GPS 1: Caracterización Vial Completa 

Esta unidad GPS se encargó de la toma de datos de caracterización vial completa 

de la provincia de Sumapaz, que es la base para la verificación del trabajo del 

contratista. 

➢ Actividad: Capturar los puntos de georreferenciación para la caracterización 

de la interventoría según la resolución 412 del ministerio de transporte. 

➢ Finalidad: Utilizar la información recopilada para contrastarla con los datos 

entregados por el contratista en cada uno de sus informes. 

• GPS 2 y 3: Obras de Drenaje 

Estas dos unidades se enfocaron en la toma de datos de las obras de drenaje para 

tener un inventario completo y poder compararlo con el del contratista, que era el 

objetivo principal.  

En colaboración con el ingeniero hidráulico, se dedicó a diseñar y desarrollar un 

nuevo formato para la toma de datos de obras de drenaje. Tras esto, Se centró en 

la verificación de campo, georreferenciando y comparando las obras de drenaje con 

la caracterización entregada por el contratista. Esto reveló inconsistencias como la 

clasificación incorrecta de algunas estructuras, como reportar un "Box Culvert" en 

lugar de una "alcantarilla". También identificó múltiples obras de drenaje que no 

habían sido referenciadas en los entregables del contratista. 

• GPS 4: Verificación en Nariño y Jerusalén 

Esta unidad GPS colaboró en dos municipios, Nariño y Jerusalén, con la 

caracterización y verificación de datos críticos que el equipo de interventoría no 

tenía claros, lo que fue vital para emitir las últimas observaciones al contratista. 



➢ Jerusalén: Se verificó que el contratista no respetó el punto inicial de la vía 

acordado. La caracterización comenzó 4 kilómetros después del puente de 

la quebrada La Quipileña, que era el punto de inicio previamente establecido. 

➢ Nariño: Se constató que el punto de inicio estaba desfasado por más de 34 

metros y que el tramo se extendía 55 metros más de lo acordado. 

• Apoyo en Terreno 

Para la toma de datos, el trabajo de campo fue realizado por el ingeniero residente 

y el inspector de interventoría, quienes contaron con el apoyo de dos cadeneros, 

fundamentales para el desarrollo eficiente y preciso de las actividades en terreno. 

Esta colaboración permitió garantizar el rápido despliegue del equipo, el adecuado 

alcance operativo y la precisión de los datos recolectados. 

El Cadenero 1 se encargó principalmente de apoyar las mediciones lineales, la 

fijación de puntos de referencia y la manipulación de los equipos GPS destinados a 

la caracterización vial completa (GPS 1). Asimismo, colaboró en la verificación de 

alineamientos, distancias y ubicación de hitos georreferenciados, asegurando la 

correcta captura de los puntos necesarios para contrastar la información del 

contratista. 

Por su parte, el Cadenero 2 brindó soporte especializado en las actividades 

relacionadas con obras de drenaje, trabajando con los GPS 2 y 3. Su labor incluyó 

la toma de medidas en campo de estructuras hidráulicas, el registro fotográfico, el 

apoyo en la identificación y clasificación de las obras, y la asistencia durante la 

georreferenciación comparativa frente a la caracterización entregada por el 

contratista. Esto permitió detectar inconsistencias como clasificaciones incorrectas 

o la ausencia de obras en los entregables del contratista. 

Adicionalmente, ambos cadeneros acompañaron las labores de verificación en los 

municipios de Nariño y Jerusalén (GPS 4), donde apoyaron en la identificación física 

de los puntos de inicio de vía, la verificación de desfases, y el registro de datos 

críticos requeridos para emitir observaciones finales frente al contratista. 

 



Abscisa Provincia Cod_Tramo Tramo Tipo_Estructura AprobacionCabezote_EntradaCabezote_SalidaVegetacionColmatacion Diametro Daño_Rasante Calificacion Condicion Coordenada_EsteCoordenada_Norte Observaciones

50 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4835258.245 1998100.242

80 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/2 24" Hundimiento Regular Estructural 4835330.577 1998071.059

386 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4835323.438 1997913.948

650 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 3/4 24" Hundimiento Malo Estructural 4835462.515 1997675.812

1390 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835779.394 1997261.367

1530 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835666.3 1997192.105

1658 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo No Si 75% 3/4 36" Sin Falla Regular Estructural 4835581.39 1997124.46

2100 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 1/2 24" Sin Falla Malo Estructural 4835383.191 1996723.408

2247 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835340.188 1996635.163

2332 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835303.574 1996561.359

2394 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835304.637 1996506.049

2566 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835223.694 1996382.978

2627 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835229.134 1996324.32

2715 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835287.371 1996257.998

2917 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 3/4 28" Sin Falla Malo Estructural 4835217.172 1996076.746

3330 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4835272.861 1995984.966

3315 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835289.523 1995750.274

3554 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835337.03 1995536.834

3696 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835284.86 1995395.618

3849 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4835287.391 1995281.092

4035 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835180.028 1995155.876

4150 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4835094.16 1995068.713

4327 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834973.825 1994952.961

4540 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Estructural 4834844.696 1994774.431

4770 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834707.919 1994632.62

4930 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834662.5 1994490.326

5200 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834607.633 1994262.335

5313 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834640.155 1994149.677

5434 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834652.711 1994011.643

5563 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834576.956 1994012.848

5786 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834443.205 1993950.863

5800 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834452.236 1993933.296

6035 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834465.928 1993743.508

6168 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4834453.17 1993586.722

6316 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834509.396 1993497.845

6535 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834400.42 1993314.841

6676 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4834387.893 1993193.416

6728 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4834403.879 1993147.269

6848 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4834394.269 1993033.755

6966 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834361.722 1992914.395

7060 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4834346.796 1992824.728

7224 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834504.961 1992833.395

7440 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834667.161 1992891.902

7545 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834684.869 1992809.658

8060 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4834188.898 1992554.68

8574 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4833940.39 1992487.508

8825 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4833740.819 1992391.006

8925 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 3/4 24" Hundimiento Regular Estructural 4833589.58 1992260.926

8950 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4833527.773 1992195.681

9100 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833440.107 1992155.469

9268 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 3/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4833441.025 1992127.928

9673 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833344.577 1991803.484

10300 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832806.365 1991557.527 Musgo sobre los muros cabezales, concreto Colmatado

10376 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4832766.018 1991560.326 Pontón con aletas laterales, leve socavación en los Estribos

10428 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4832742.605 1991513.086 Muros cabezales partidos

10627 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 3/4 28" Hundimiento Regular Estructural 4832653.505 1991418.319 Cabezote de entrada partido

10719 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4832601.35 1991364.636 Baches leves en la rasante

10820 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 100% 1/2 30" Hundimiento Regular Hidraulico 4832581.954 1991269.252 Leves hundimientos en la rasante, muros cabezales ligeramente desgastados

10862 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4832577.576 1991225.179 Leves hundimientos en la rasante

10933 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Acuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4832640.476 1991216.037 Concreto de los muros colmatado y fracturado

11288 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 100% 1/2 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4832679.79 1991010.011 Ahuellamiento leve

11455 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832628.647 1990859.336 Vegetación sobre los muros y aletas

11585 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 100% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4832564.695 1990757.288

11640 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4832517.92 1990754.266

11725 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4832414.244 1990751.134 Baches leves

11890 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832466.082 1990641.968 Muro cabezal del desfile cubierto por material de la rasante

11996 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832500.804 1990549.256

12164 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832417.346 1990422.148

12360 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832279.137 1990337.19

12696 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No <25% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4832319.323 1990122.751 Muros cabezales a nivel de la rasante

12712 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832256.65 1989954.947 Confirmar abscisa con el odómetro del carro

12766 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Acuerdo No No <25% 0 24" Sin Falla Regular Estructural 4832250.575 1989900.532 Alcantarilla de 12 in en PVC, sin estructuras en encole y descole

43 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835578.775 1998001.943 Cuenta con caja de encole

111 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835629.615 1997960.472 Cuenta con caja de encole

404 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 1/2 24" Sin Falla Malo Estructural 4835853.468 1997783.359 Alcantarilla con aletas y muros por debajo del nivel de la subrasante

474 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835961.362 1997676.947 Cuenta con caja de encole

653 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836012.492 1997608.762 Completamente cubierta por vegetación

719 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836064.496 1997572.269 Cuenta con caja de encole

826 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836139.016 1997501.99 Cuenta con caja de encole

887 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836167.723 1997454.526 Cuenta con caja de encole

969 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Acuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836213.642 1997388.71 Cuenta con caja de encole

1217 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Acuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836335.651 1997178.663 Muro del descole desplomado

1669 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4836707.988 1996969.039

1886 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836887.773 1996910.477

1962 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4836973.38 1996890.615 Cabezotes en buen estado sin aletas

2071 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4837079.616 1996895.45 Tubo dañado

2186 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837182.493 1996935.27 Sin aletas

2294 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 75% 1 24" Hundimiento Regular Estructural 4837285.216 1996955.325 Muro de descole por debajo del nivel de la subrasante, no fue marcada por el contratista, no hay estructura en el encole

2752 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4837651.183 1996929.841 Completamente Cubierta por vegetación, muros por debajo del nivel de la subrasante

2788 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1 24" Hundimiento Malo Estructural 4837723.074 1996933.008 Punto necesita la construcción de una estructura, alcantarilla o batea

2808 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 3/4 28" Hundimiento Regular Estructural 4837784.856 1996933.111

2828 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4837844.169 1996931.736 Sin descole

2981 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1 28" Hundimiento Regular Estructural 4837937.627 1996900.047 Ubicada cerca de un deslizamiento, falla del talud

3000 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 28" Sin Falla Malo Estructural 4838057.687 1996852.347 Tiene caja de encole 

3110 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 1 28" Sin Falla Malo Estructural 4838122.234 1996850.915 Completamente obstruida

3255 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1 28" Sin Falla Malo Estructural 4838202.943 1996824.707 Completamente obstruida

3317 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838247.757 1996790.207

3357 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4838287.883 1996769.891 Caja de encole sin cabezote

3428 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Box Culvert Desacuerdo No Si 50% 1/2 24" Sin Falla Regular Estructural 4838354.064 1996764.431 Encole completamente obstruido, sin estructura

3620 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4838494.374 1996758.335 Alcantarilla existe sin estructura en encole y descole

3640 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838557.197 1996734.753 Muros cabezales cubiertos por material de subrasante

3730 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4838634.484 1996697.217

3849 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838730.501 1996669.053 Muros cabezales fracturados

3984 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4838846.694 1996641.081 No se aprecia existencia del encole

3994 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838876.267 1996634.776 Tiene caja de encole, muro cabezal fracturado

4010 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4838898.636 1996617.914 Estructura del encole fallada

4010 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838914.361 1996590.779 Cabezote de entrada fracturado

4203 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Acuerdo No No 50% 1 28" Sin Falla Malo Estructural 4839021.765 1996486.1

4290 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4839068.828 1996413.054 Con aletas, muro cabezal por debajo de la subrasante

4390 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4839142.868 1996381.871 Tiene una estructura tipo canal que conduce el agua al encole, la estructura está fracturada

4462 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839215.304 1996344.156 Encole totalmente cubierto por vegetación

4521 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839278.361 1996334.442 Cabezotes fracturados

10219 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4833152.197 1991609.042 Necesidad de alcantarilla nueva 

10219 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833152.197 1991609.042 El tubo del descole no esta alineado con la altura del cabezal

10219 Cabrera_1 T_Ca1 TRAMO 1 CABRERA Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4833152.197 1991609.042

4611 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 75% 0 30" Sin Falla Regular Estructural 4839358.559 1996314.752 El muro cabezal es un muro de contención de 12 metros con una fisura vertical en la mitad de la longitud

4725 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4839447.042 1996256.702 Estructura del encole está fallada y desplazada

4850 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Estructural 4839520.942 1996240.879 Sin estructura en el encole

4890 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4839612.76 1996248.721 Concreto de los muros cabezales colmatado, ahuellamiento leve en el Margen derecho

4966 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4839682.561 1996230.138 Sin estructura en el encole

5064 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839775.932 1996240.906

5107 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839809.557 1996214.721 Alcantarilla obstruida por vegetación y sedimentos

5400 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4839982.737 1996093.686 Hundimientos leves en la rasante, caja en el encole, muros cabezales colmatado y fisurados

5460 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4839979.003 1995995.824 Muro cabezal colmatado y desgastado, tiene caja de encole

5560 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840036.779 1995932.065 Estribos sin socavación

5700 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Acuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840150.062 1995876.014 Alcantarilla sobre placahuella, el encole está cubierto por rocas de gran tamaño, aproximadamente dos metros de diámetro

6105 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4840381.806 1996038.589 Libero ahuellamiento, presencia de cabezas duras

6256 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4840493.066 1995966.51 Presencia de cabezas duras en la rasante,caja de encole fracturada, sin cabezote

6510 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4840680.666 1996085.18 Completamente obstruida por sedimentos

6660 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4840677.508 1996227.794 Con caja en el encole

6960 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Disipadores Acuerdo No No 50% 0 24" Hundimiento Malo Estructural 4840837.626 1996399.462 Canal escalonado que conduce una quebrada, el agua luego circula por la cuneta

7055 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4840922.541 1996392.272 Completamente obstruida por sedimentos, el daño en la rasante se debe al flujo del agua sobre la banca, arrastre de finos

7200 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840979.007 1996543.581 Existencia de caja de encole, está limpia debido a que atraviesan mangueras 

7390 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840900.68 1996642.261 Estructura de encole y descole en buen estado, está limpia debido a que la comunidad la usa como paso para mangueras

7710 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 1/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4841096.257 1996856.585 La parrilla de acero para el cabezote está expuesto, estuvo listo para fundir pero no sé hizo

7940 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4841305.038 1996877.069

8000 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4841423.235 1996962.278 Completamente obstruida por vegetación y sedimentos

8262 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4841465.578 1997086.853 Tiene caja en el encole

8352 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4841445.097 1997162.028 Tiene caja de encole, estructura de entrada y salida en buen estado

8650 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4841695.415 1997176.433 Estructura de encole y descole en buen estado, está limpia debido a que la comunidad la usa como paso para mangueras

8817 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4841847.745 1997230.543 Obstrucción por sedimentos

9000 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4841956.144 1997407.405

9338 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4842105.131 1997539.643 La comunidad la usa como paso de mangueras, la caja de encole contiene muchas hojas que fueron arrastradas por el agua

9445 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4842164.756 1997555.073 Puente sin socavación en estribos

9615 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4842176.39 1997386.532 Estructura de encole y descole en buen estado, está limpia debido a que la comunidad la usa como paso para mangueras

9861 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Acuerdo Si Si 100% 1 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4842346.885 1997379.441 El agua circula por la banca y arrastra los finos

Anexo. Formao de Inventario de Obras de Drenaje



9890 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si <25% 1 24" Hundimiento Regular Estructural 4842421.342 1997423.255 Desprendimiento de parte de la banca debido a la falta de estructura de encole, el agua erosionó la estructura de la via

9920 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4842421.437 1997510.494 Cuenta con caja de encole pero está llena de hojas

10000 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4842524.201 1997523.065 Caja de encole obstruido por vegetación

10120 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4842648.876 1997585.896 Encole lleno de vegetación

10130 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4842654.908 1997593.582 Encole y descole lleno de vegetación

10180 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4842661.683 1997654.326 Tubería en PVC estructura de encole y descole completa, tiene un canal que conduce el agua a la caja de encole

10490 Cabrera_2 T_Ca2 TRAMO 2 CABRERA Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4842683.221 1997824.656 Estructura de encole y descole en mal estado, fracturado

450 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 3/4 24" Fisuras Regular Estructural 4836101.788 2040045.011 El Agua circula por la rasante y arrastra finos, no sé evidences estructura en el descole

500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4836291.353 2039945.535 El agua arrastra finos

800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1 24" Hundimiento Malo Estructural 4836375.022 2039867.808 Socavacion del costado izquierdo de la via

1100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Fisuras Regular Hidraulico 4836576.895 2039652.407 Arrastre de finos

1300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4836651.421 2039502.473 La estructuta de encole y descole está por debajo de la subrasante

2100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836372.702 2038952.234 Arrastre de finos

2700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836192.784 2038447.373 Arrastre de finos, alcantarilla completamente obstruida por sedimentos o material de la subrasante

3600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836282.823 2037734.414 No sé evidences Tiberio

5190 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Fisuras Regular Hidraulico 4835264.441 2037302.793 Diameter menor a 24” Pavimento asfaltico Piel de concodrilo y perdida de carpeta asfaltica

5650 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834962.662 2037593.747

5900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4834963.928 2037752.618 Tiene Caja de encole

6200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4834687.481 2037908.83 Baches

6400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834599.896 2038034.249 Sin socavacion en estribos

6800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4834880.504 2038314.527 Obstruida por sedimentos

7440 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No Si <25% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4834569.867 2038612.701 No sé evidences encole, está tapado por material de subrasante

7800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834328.059 2038792.931

7900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834336.365 2038865.192

8100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834474.36 2038911.819

8400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834398.933 2039171.757 Angulo de esviaje 45

8600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No No 25% 0 24" Sin Falla Regular Estructural 4834441.375 2039365.469 Sin estructura en encole y descole

8700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4834493.791 2039394.68 Completamente obstruida por vegetacion y sedimentos 

8800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834480.068 2039493.432

9300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834204.953 2039778.377

9500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No Si 75% 1 24" Hundimiento Regular Estructural 4834096.582 2039695.069 Encole y descole cubierto por material de la subrasante 

9500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4834033.124 2039627.902 Tapada por material granular, a 15 metros hay otra alcantarilla

9500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834025.938 2039620.033 Nueva alcantarilla, en mal estado

10200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4833756.771 2039187.268

10400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4833723.097 2039070.078

10400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833706.155 2039028.418

10570 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No No 25% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4833625.685 2038940.526 Cubierta por material de subrasante

10600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4833603.193 2038879.589

10700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833558.794 2038849.581

10822 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833586.33 2038755.648

10900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4833535.682 2038705.336

11000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833529.83 2038564.464

11400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4833652.478 2038240.237 Arrastre de finos en la subrasante 

11600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833478.027 2038128.205 Muros al Nivel de la subrasante 

11900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833403.833 2038024.534

12000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833400.487 2037969.389 Obstruida por material de la banca

12100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No No 25% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4833406.136 2037888.662 No sé observa encole y descole, sin embargo, existen canales que conducted el agua a ella

12200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833365.708 2037825.382 Completente obstruida

12600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Acuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4833003.073 2037814.51 Día metro menor a 24”

12600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832966.462 2037790.621

12700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832928.084 2037730.944 Completamente obstruida por sedimentos 

12800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4832894.43 2037662.502 Muros por debajo del nivel de la subrasante 

12800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Hundimiento Regular Hidraulico 4832844.909 2037629.583 Completamente obstruida 

13000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832714.697 2037617.716

13100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832620.638 2037628.783 Completamente obstruida por sedimentos 

13100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832576.381 2037643.031

13100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832538.51 2037647.586

17100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4831915.484 2035965.282

17200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4831988.933 2036014.313

17300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832047.419 2036105.577

17400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832110 2036133.638

17500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832219.898 2036168.421

17600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832246.134 2036103.476

17700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Acuerdo Si Si 50% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832264.229 2035994.518 Completamente tapada por material del talud

17800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4832191.973 2035940.609 Muro de descole por debajo del Nivel de la subrasante 

17900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4832164.032 2035886.671 Se recomienda la construccion de una alcantarilla 

17900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832144.439 2035847.508

18000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4832079.54 2035818.569

18200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4831968.308 2035646.521 El muro del descole falló, está desplomado

19700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4831444.688 2034871.523

19700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4831408.739 2034820.281 Tiene estructura de disipacion en el descole

19800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4831324.28 2034755.991

19871 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4831281.618 2034699.126 Esviaje de 45 grados

20000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4831267.045 2034556.634 Muro Cabezal fracturado, la Linea de gas pasa sobre las Aletas de la alcantarilla 

20600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4830983.06 2034146.284 Pastos secos en la caja de encole

20700 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/2 24" Hundimiento Regular Estructural 4830893.698 2034055.916 Socavacion de la banca decide a la falta de estructura de descole 

20800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 0 24" Sin Falla Regular Estructural 4830839.98 2034073.109 El encole es alimentary por un dren frances

20800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4830805.772 2034053.104

21000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4830630.712 2033994.334

21300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4830603.14 2033743.911 Cabezote de salsa fracturado, hay to as que tapan la caja de encole

21400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4830619.08 2033638.115

21600 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 1/2 28" Hundimiento Regular Estructural 4830463.706 2033694.733 No sé evidences estructura de descole

21800 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4830338.825 2033580.481 Obstruida por sedimentos 

21900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4830285.221 2033594.719

22000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4830217.778 2033571.274

22200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 0 30" Hundimiento Regular Estructural 4830057.252 2033576.602 Tubo de pvc

22300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4830046.427 2033563.945 Por Ella pasa la red de diatribucion se gas

22400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Acuerdo Si Si 50% 0 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4829929.237 2033398.84 Dos tubos de 24

23000 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si No <25% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4829904.095 2032944.807 El Muro del descole fallo por volcamiento

23100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo No Si <25% 1 24" Hundimiento Regular Estructural 4829997.117 2032906.521 Caja de encole llena de sedimentos

23300 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4830145.678 2032940.683 El Muro de descole es un Gavin

23400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4830141.723 2032880.356 Muro de descole fallado por volcamiento

24500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4829849.482 2032009.87

25100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Acuerdo Si Si 100% 1/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4829597.465 2032012.174 La vegetacion impide observation el diametro

25200 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4829477.677 2032051.599

25400 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 0 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4829349.671 2032011.411 Alcantarilla con dos tubos

25500 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4829303.476 2031864.158

25900 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Acuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4829073.979 2031634.449

26100 Tibacuy T_Tib TRAMO TIBACUY Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4828918.147 2031454.46 Estructura Metalica con malla que protege al descole de caida de hojas

0 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4798306.836 2044799.898

80 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4798329.59 2044881.986

115 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4798348.382 2044960.308

270 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4798362.006 2044986.146

430 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4798495.406 2045147.277

540 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4798634.442 2045201.469

650 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4798650.501 2045219.624

805 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4798748.08 2045436.16

940 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4798806.9 2045552.431

1460 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4799186.919 2045858.819

1540 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4799227.739 2045851.348

2240 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4799914.682 2045610.915

2370 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4799937.098 2045607.886

2780 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4800378.441 2045519.445

2880 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800398.031 2045498.049

3020 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800565.191 2045414.572

3100 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800602.378 2045404.498

3320 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800857.539 2045340.536

3380 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800838.592 2045363.038

3400 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4800831.08 2045371.53

3430 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800831.196 2045404.229

3450 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800820.679 2045416.768

3510 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800741.906 2045478.975

3600 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800732.052 2045507.917

3650 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800762.361 2045530.56

3670 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4800759.648 2045524.191

3780 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800777.384 2045582.144

3800 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800757.222 2045636.412

3870 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800694.793 2045692.534

3920 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800696.765 2045727.277

4020 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800732.443 2045758.848

4100 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800726.85 2045753.464

4150 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4800737.273 2045732.942

4220 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800869.61 2045660.316

4270 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800888.278 2045634.336

4300 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800911.983 2045622.085

4350 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800906.143 2045641.738

4450 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4800942.323 2045665.247

4530 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4800961.548 2045646.344

463 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 25% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801133.772 2045619.285

4690 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801150.677 2045648.937

Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801161.445 2045651.821

4850 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4801229.089 2045815.405

4920 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4801271.768 2045830.42

4960 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801294.035 2045858.438

4990 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801292.102 2045874.44

Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801281.855 2045875.159

5130 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801207.159 2045977.542

5100 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801205.187 2046004.335



5200 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801208.31 2045999.963

5200 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801234.81 2046062.843

5300 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801219.005 2046061.468

5400 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801249.79 2046104.406

5600 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4801510.244 2046127.032

5700 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801562.605 2046096.046

5750 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801587.107 2046098.118

5810 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801614.612 2046123.015

5880 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 50% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801624.895 2046141.044

5900 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801623.487 2046151.426

5930 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801633.925 2046164.262

6000 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 25% 3/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801653.649 2046198.183

6100 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 25% 3/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4801690.569 2046355.976

6130 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801677.049 2046380.132

6310 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801596.596 2046532.236

6330 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801595.191 2046562.933

6400 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4801533.809 2046671

6500 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801540.369 2046703.429

6600 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801569.466 2046725.333

6700 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801563.987 2046759.357

6800 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801566.224 2046777.133

7020 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801508.717 2046949.265

7080 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4801426.496 2047084.903

7110 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801413.832 2047109.303

7270 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 3/4 28" Sin Falla Malo Estructural 4801420.421 2047161.227

7220 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4801404.062 2047169.365

7540 Nariño T_Nar TRAMO NARIÑO Pontones Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4801424.905 2047362.574

0 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816433.433 2070586.326

100 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4816417.404 2070466.577

200 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4816396.192 2070312.623

600 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4816403.929 2069935.377

830 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816483.057 2069800.581

860 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 24" Regular Hidraulico 4816479.721 2069769.541

920 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No Si 100% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4816480.035 2069728.587

1040 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4816478.273 2069551.262

1200 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816577.496 2069378.048

1290 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4816579.438 2069361.56

1360 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816592.02 2069342.931

1420 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4816592.02 2069342.931

1510 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4816703.591 2069158.723

1550 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816665.565 2069137.867

1910 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816420.619 2068967.196

2010 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4816401.121 2068942.183

2080 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4816307.079 2068817.311

2100 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4816218.502 2068795.804

2620 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 1/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4816178.822 2068787.804

2800 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4815879.157 2068471.828

2900 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4815917.478 2068471.544

3100 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4815997.886 2068290.891

3400 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4815752.442 2068326.496

3630 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 1/2 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4815730.55 2068084.883

3800 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4815744.541 2068036.666

4000 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4815845.307 2067726.895

4040 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Pontones Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4815850.05 2067715.441

4600 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4816339.018 2067516.48

5400 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4817012.525 2067303.882

5530 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4817068.322 2067153.322

9830 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4820079.48 2068382.716

1050 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1/4 32" Sin Falla Regular Estructural 4820123.876 2068555.47

10240 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4820070.143 2068752.264

12430 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4820987.306 2069452.023

12500 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4821007.015 2069476.323

12580 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4821031.367 2069551.639

12760 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 25% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4821102.787 2069724.216

12860 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1/2 24" Sin Falla Malo Estructural 4821198.847 2069739.461

13000 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4821340.373 2069768.802

13300 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4821337.631 2069994.51

14100 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4821738.093 2070522.639

14600 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Pontones Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4821957.283 2070774.388

15250 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4822336.156 2071165.313

15850 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No <25% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4822776.71 2071277.443

16600 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4823306.305 2071588.513

16810 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4823365.021 2071708.26

17400 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 25% 1 24" Sin Falla Malo Estructural 4823813.582 2071927.805

17500 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4823855.516 2071930.916

18400 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4823930.86 2071813.887

20200 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823789.711 2070454.648

20800 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4823505.074 2070208.235

20890 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4823481.35 2070192.097

21190 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4823291.814 2070093.855

21700 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si No <25% 1 24" Sin Falla Regular Estructural 4822936.208 2069799.716

23500 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4822217.815 2068541.954

23600 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4822119.539 2068476.124

23700 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4822111.919 2068432.392

24300 Jerusalen T_Jer TRAMO JERUSALEN Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4821639.575 2068009.038

0 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 3/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4839949.873 2013214.145

10 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No Si 75% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4839956.739 2013240.647

100 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4839970.444 2013370.864

160 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839978.103 2013413.507

210 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Acuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4839997.041 2013449.108

260 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840016.498 2013503.519

280 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840028.742 2013520.163

420 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840064.033 2013652.791

550 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839990.635 2013713.1

620 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839949.171 2013726.242

680 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4839927.898 2013788.207

710 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 3/4 24" Sin Falla Regular Estructural 4839920.563 2013821.438

800 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839940.934 2013903.431

870 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4839981.472 2013943.731

900 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si No 75% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4839991.249 2013985.398

980 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4839980.726 2014066.34

1060 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840019.062 2014154.559

1200 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si No 100% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4840067.368 2014303.339

1230 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840071.337 2014322.221

1300 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840071.149 2014392.82

1330 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No No 100% 1 32" Sin Falla Malo Estructural 4840061.392 2014455.26

1430 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4840091.537 2014484.24

1520 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840089.791 2014567.528

1730 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840172.731 2014733.287

1840 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840172.095 2014772.258

1950 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840194.663 2014926.763

2000 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 3/4 32" Sin Falla Regular Hidraulico 4840205.077 2015063.114

2100 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 30" Sin Falla Malo Estructural 4840209.653 2015098.768

2200 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840206.66 2015289.779

2420 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840229.063 2015424.969

2630 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840219.732 2015639.648

2730 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840209.632 2015682.078

2840 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840185.23 2015818.58

2950 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Pontones Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840261.217 2015879.507

3080 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840373.746 2015906.716

3300 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Pontones Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840559.904 2016059.414

3640 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840777.309 2016198.178

3760 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840860.154 2016317.148

4030 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4841097.252 2016276.989

4360 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Hundimiento Regular Hidraulico 4841263.657 2016566.88

4500 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4841263.162 2016576.257

4750 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 3/4 32" Sin Falla Regular Hidraulico 4841239.487 2016868.544

5150 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4841187.233 2016947.977

5170 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 30" Sin Falla Malo Estructural 4840924.133 2017067.17

5230 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840902.136 2017176.013

5350 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo No Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Estructural 4840894.947 2017258.821

5520 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo No No 50% 1/2 30" Sin Falla Regular Estructural 4840914.922 2017389.391

5630 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4840920.249 2017469.874

5750 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840878.75 2017580.504

5850 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 50% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4840901.65 2017651.417

5800 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840934.189 2017708.444

6030 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4841055.506 2017782.523

6100 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4841104.648 2017900.905

6250 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4841113.683 2017958.789

6340 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4841126.147 2018092.13

6450 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4841043.976 2018153.733

6600 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4841060.147 2018299.773

6700 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4841016.336 2018402.319

6800 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840975.111 2018479.102

6900 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4840894.826 2018523.929

6950 Pandi T_Pan TRAMO PANDI Pontones Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4840889.969 2018563.909

80 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4823324.902 2038681.595

250 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823454.059 2038799.071



300 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823501.483 2038804.446

480 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823649.406 2038846.346

880 Nilo T_Nil TRAMO NILO Disipadores Desacuerdo Si No <25% 0 30" Sin Falla Regular Estructural 4823913.252 2039125.212

890 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823913.252 2039125.212

950 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4823982.885 2039175.49

1130 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824077.444 2039310.439

1310 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824094.203 2039483.153

1430 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824107.562 2039591.329

1550 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824190.32 2039682.415

1680 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824241.74 2039762.221

1730 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824268.108 2039772.195

1850 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824411.569 2039851.354

1920 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824487.447 2039895.203

2010 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824529.215 2039918.25

2130 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Acuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824613.867 2039924.326

2170 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824620.433 2039897.745

2450 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4824734.595 2039669.316

2830 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4824914.96 2039975.842

2930 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825028.385 2040048.121

3120 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825162.431 2040108.665

3410 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825155.467 2040105.307

3410 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825377.024 2040156.115

3450 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825422.166 2040196.184

3550 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4825474.969 2040164.277

3590 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825498.57 2040136.192

3760 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4825644.313 2040084.597

3810 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4825680.615 2040122.345

4130 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4825922.744 2040205.372

4330 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826063.143 2040150.95

4380 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826113.095 2040124.932

4420 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826175.629 2040112.568

4460 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826202.6 2040108.699

4530 Nilo T_Nil TRAMO NILO Disipadores Desacuerdo No Si <25% 0 36" Sin Falla Regular Estructural 4826271.73 2040074.359

4730 Nilo T_Nil TRAMO NILO Box Culvert Desacuerdo Si No 25% 1/2 36" Fisuras Regular Estructural 4826337.531 2039888.449

4750 Nilo T_Nil TRAMO NILO Canales Laterales Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826341.825 2039882.728

4760 Nilo T_Nil TRAMO NILO Box Culvert Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826347.46 2039878.149

4800 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4826383.035 2039852.471

5000 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826450.046 2039693.547

5120 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4826527.65 2039606.5

5250 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4826580.268 2039543.094

5350 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1/4 28" Regular Estructural 4826684.311 2039527.578

5380 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826730.08 2039533.908

5450 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4826754.518 2039541.464

5480 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826805.468 2039561.921

5700 Nilo T_Nil TRAMO NILO Canales Laterales Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826960.67 2039568.465

5740 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4826985.017 2039523.36

5780 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827005.458 2039496.506

5790 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4827011.296 2039486.136

5930 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4827128.689 2039387.325

6000 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4827188.57 2039350.471

6060 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827225.793 2039321.395

6150 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827301.601 2039273.622

6210 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827333.494 2039221.081

6280 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827381.881 2039171.247

6310 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827411.038 2039144.857

6370 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827441.369 2039092.444

6460 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4827524.024 2039059.494

6630 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4827631.036 2039094.369

6670 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Acuerdo Si Si 25% 1/4 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4827657.363 2039143.182

6780 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Fisuras Regular Hidraulico 4827776.187 2039138.078

6820 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Fisuras Regular Hidraulico 4827840.159 2039114.428

6960 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1/4 30" Sin Falla Regular Estructural 4827961.89 2039075.46

7000 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4827997.039 2039064.289

7020 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4827998.861 2039063.762

7450 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo No Si 50% 1 28" Sin Falla Regular Estructural 4828335.435 2039127.114

7480 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4828356.437 2039101.268

7550 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4828430.98 2039089.303

7700 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4828541.487 2039028.397

8000 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4828773.036 2038896.216

8080 Nilo T_Nil TRAMO NILO Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4828820.53 2038859.569

10360 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Acuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837712.553 2045245.102

10410 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837723.599 2045145.034

10600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837831.765 2045060.701

10810 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837763.522 2044900.357

10860 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837750.21 2044888.057

10900 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837689.53 2044904.746

11290 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837377.465 2044827.774

11350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837334.732 2044768.7

11390 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837303.525 2044773.671

11450 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837252.413 2044738.164

11840 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837157.718 2044500.06

11870 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837107.934 2044477.965

11920 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si No <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4837069.773 2044450.627

12010 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837035.301 2044360.538

12150 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836997.772 2044266.925

12230 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836990.518 2044157.781

12350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si No 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Estructural 4836912.318 2044089.332

12540 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836766.403 2044205.295

12730 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836596.738 2044255.19

12950 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836489.886 2044134.425

13000 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836510.164 2044057.412

13170 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 28" Fisuras Regular Hidraulico 4836411.734 2044038.799

13240 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836407.948 2043967.336

13350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836449.071 2043907.481

13410 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 3/4 28" Hundimiento Malo Estructural 4836387.699 2043856.61

13550 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836350.928 2043718.892

13620 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836351.659 2043716.918

13600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836426.404 2043636.341

13800 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836468.892 2043537.456

14000 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4836253.688 2043469.829

9250 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838247.264 2045966.046

9350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838210.381 2045916.355

9410 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838117.525 2045836.863

9560 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838042.463 2045722.095

1040 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4837809.334 2045504.862

10110 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837790.205 2045404.705

10330 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Acuerdo Si Si <25% 1/4 30" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837711.807 2045272.652

30 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834814.192 2048129.824

320 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834869.768 2048318.588

370 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834870.234 2048365.531

430 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Acuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834849.198 2048433.561

750 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Fisuras Regular Hidraulico 4835014.622 2048572.974

860 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835038.13 2048689.178

1590 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835324.51 2048986.61

1770 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835322.342 2049092.466

1960 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835457.509 2049029.562

2360 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835797.921 2049035.198

2600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si No 50% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4836030.798 2049042.162

3020 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836414.791 2049029.12

3340 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836621.521 2048821.411

3610 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836878.227 2048654.085

3790 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4836995.202 2048663.011

3900 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837063.139 2048683.003

4100 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837207.916 2048668.536

4230 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 100% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837306.694 2048696.296

4340 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837376.425 2048711.361

4490 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Acuerdo Si No 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Estructural 4837497.803 2048741.915

4730 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837743.32 2048694.788

4850 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837814.265 2048665.024

5130 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837832.651 2048430.858

5210 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837834.939 2048360.768

5310 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837845.286 2048265.394

5430 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4837823.217 2048188.061

5710 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4837974.174 2048246.903

5800 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838035.294 2048209.891

5910 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838046.738 2048142.517

5930 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838057.916 2048105.238

6010 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838102.278 2048071.479

6140 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838124.578 2048129.12

6180 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838154.965 2048171.06

6350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838320.721 2048166.917

6420 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838376.489 2048159.845

6470 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838396.195 2048146.794

6520 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838384.125 2048094.66

6570 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838386.029 2048050.738

6610 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838443.685 2048015.545

6710 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838443.837 2048021.942

6710 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838490.555 2047928.122



6800 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838531.601 2047877.111

6930 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838511.916 2047782.856

7030 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838511.654 2047786.401

7140 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/4 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4838498.729 2047606.66

7410 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838383.028 2047389.346

7730 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4838439.962 2047118.686

7860 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838473.775 2047053.713

7900 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838512.3 2047054.24

7980 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/2 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4838554.862 2047017.581

8010 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si <25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838595.438 2046973.051

8160 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838535.244 2046857.244

8400 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 0 36" Sin Falla Regular Hidraulico 4838468.109 2046625.228

8600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838480.112 2046643.581

8600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838471.993 2046439.146

8670 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838453.707 2046412.579

8920 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838368.696 2046245.866

8960 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4838339.936 2046198.948

9130 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4838338.455 2046054.857

14450 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No No <25% 3/4 24" Sin Falla Malo Estructural 4836207.511 2043230.767

14490 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836192.944 2043176.409

14650 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4836128.576 2043101.702

14900 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4836026.213 2042848.239

14950 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 24" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835998.841 2042832.177

15500 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 24" Sin Falla Regular Hidraulico 4835696.595 2042487.627

15600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Hundimiento Regular Hidraulico 4835680.277 2042427.528

15650 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835697.511 2042372.231

15700 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4835754.075 2042294.979

15800 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 30" Fisuras Regular Hidraulico 4835669.442 2042214.832

15900 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No No 75% 1/2 28" Sin Falla Malo Estructural 4835652.403 2042171.416

16030 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835666.071 2042099.58

16150 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4835699.387 2041975.495

16200 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Acuerdo Si Si 25% 1/4 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835733.01 2041926.392

16200 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 28" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835732.115 2041878.339

16300 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835671.235 2041813.876

16420 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835626.166 2041736.111

16450 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No Si <25% 1 36" Hundimiento Regular Estructural 4835612.43 2041735.717

16550 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835504.388 2041729.802

16630 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835459.337 2041750.99

16920 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835353.585 2041718.116

16940 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4835352.979 2041698.801

17100 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Pontones Desacuerdo Si Si 50% 1/4 36" Hundimiento Regular Hidraulico 4835242.145 2041696.537

17150 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835239.942 2041608.052

17330 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 0 36" Sin Falla Bueno Hidraulico 4835177.076 2041559.806

17500 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835097.659 2041531.429

17550 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4835057.835 2041482.739

17850 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834950.569 2041347.477

13940 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1/4 32" Sin Falla Bueno Hidraulico 4834860.687 2041304.186

18100 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 1/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834826.538 2041190.782

18200 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/4 30" Hundimiento Regular Hidraulico 4834729.856 2041131.732

18350 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 1/2 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834743.61 2041122.477

18600 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 25% 3/4 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834624.75 2041017.273

18850 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si <25% 1 28" Sin Falla Regular Hidraulico 4834520.822 2040962.694

18950 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 50% 3/4 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834514.042 2040798.503

19150 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo Si Si 75% 1/2 30" Sin Falla Regular Hidraulico 4834540.745 2040678.479

19200 Viota T_Vio1 TRAMO VIOTA Alcantarilla Desacuerdo No No <25% 1/4 36" Sin Falla Regular Estructural 4834696.752 2040668.521


