Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo

De: Marco Poveda <marcopoveda@fundaeci.com>

Enviado el: jueves, 19 de febrero de 2026 12:21 p. m.

Para: Kimberly Juneiry, Maca Gonzalez

cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo; Alfredo Campbell;

fundaeci22@gmail.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri; Jose
Fredy, Gonzalez Ruiz; gustavo.rodriguez@fundaeci.com

Asunto: Segunda Solicitud Formal de Prérroga — Contrato No. 8693604 de 2025 — Plataforma
Wi-Fi SDS
Datos adjuntos: SOLICITUD FORMAL DE AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION 18022026.pdf; 27.2

Huawei AirEngine 87761-X6ETHP-T Access Point Datasheet.pdf

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrénicos de marcopoveda@fundaeci.com. Por qué es esto
importante

Buenos dias estimados,

En calidad de contratista del Contrato No. 8693604 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisicion e
implementacion de la Plataforma Wi-Fi para la Secretaria Distrital de Salud, nos permitimos remitir para
su revision y consideracion la Segunda Solicitud Formal de Prérroga del plazo de ejecucion
contractual. La presente solicitud se origina en un evento técnico sobreviniente informado por el
fabricante, relacionado con la validacion de la operacion 4x4 MIMO en la banda de 5Ghz requerida en la
ficha técnica contractual. Esta situacion motivo la adopcion de una solucién tecnoldgica superior
(upgrade a tecnologia Wi-Fi 7), sin modificacién del valor contractualy en beneficio directo de la
Entidad.

Con el fin de no afectar la continuidad del servicio, FUNDAECI implementara una solucion temporal de
alto desempeno mientras se concreta la liberacién comercial e importacion de la nueva referencia
propuesta, asumiendo formalmente el compromiso de sustitucién definitiva sin costo adicional para la
Secretaria.

Se adjuntan a la presente comunicacion los siguientes documentos:

e Solicitud Formal de Ampliacion del Plazo de Ejecucion, donde se argumenta en detalle la
justificacién técnica, juridicay cronograma propuesto.

o Datasheet técnico del Access Point Outdoor a implementar, referencia Huawei AirEngine
87761-X6ETHP-T, correspondiente a la solucidn tecnolégica propuesta.

La solicitud se sustenta en los principios de equilibrio econdmico y técnico del contrato, asi como en la
necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo criterios de calidad,

estabilidad y sostenibilidad tecnolégica.

Agradecemos la atencién prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional por parte
de la Supervisién Contractual.

Cordialmente,



MARCO ANTONIO POVEDA ONATE
Gerente de proyecto
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