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Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo

De: Marco Poveda <marcopoveda@fundaeci.com>
Enviado el: jueves, 19 de febrero de 2026 12:21 p. m.
Para: Kimberly Juneiry, Maca Gonzalez
CC: Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo; Alfredo Campbell; 

fundaeci22@gmail.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri; Jose 
Fredy, Gonzalez Ruiz; gustavo.rodriguez@fundaeci.com

Asunto: Segunda Solicitud Formal de Prórroga – Contrato No. 8693604 de 2025 – Plataforma 
Wi-Fi SDS

Datos adjuntos: SOLICITUD FORMAL DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 18022026.pdf; 27.2 
Huawei AirEngine 8776I-X6ETHP-T Access Point Datasheet.pdf

Buenos días estimados, 
 
En calidad de contratista del Contrato No. 8693604 de 2025, cuyo objeto corresponde a la adquisición e 
implementación de la Plataforma Wi-Fi para la Secretaría Distrital de Salud, nos permitimos remitir para 
su revisión y consideración la Segunda Solicitud Formal de Prórroga del plazo de ejecución 
contractual. La presente solicitud se origina en un evento técnico sobreviniente informado por el 
fabricante, relacionado con la validación de la operación 4x4 MIMO en la banda de 5Ghz requerida en la 
ficha técnica contractual. Esta situación motivó la adopción de una solución tecnológica superior 
(upgrade a tecnología Wi-Fi 7), sin modificación del valor contractual y en beneficio directo de la 
Entidad. 
 
Con el fin de no afectar la continuidad del servicio, FUNDAECI implementará una solución temporal de 
alto desempeño mientras se concreta la liberación comercial e importación de la nueva referencia 
propuesta, asumiendo formalmente el compromiso de sustitución definitiva sin costo adicional para la 
Secretaría. 
Se adjuntan a la presente comunicación los siguientes documentos: 
 

 Solicitud Formal de Ampliación del Plazo de Ejecución, donde se argumenta en detalle la 
justificación técnica, jurídica y cronograma propuesto. 

 Datasheet técnico del Access Point Outdoor a implementar, referencia Huawei AirEngine 
8776I-X6ETHP-T, correspondiente a la solución tecnológica propuesta. 
 

La solicitud se sustenta en los principios de equilibrio económico y técnico del contrato, así como en la 
necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual bajo criterios de calidad, 
estabilidad y sostenibilidad tecnológica. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional por parte 
de la Supervisión Contractual. 
 
Cordialmente, 
 
 

 Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de marcopoveda@fundaeci.com. Por qué es esto 
importante  
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