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Bogotá D.C. 14 de Enero de 2026 
 
Señores 
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA 
Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ 
direccionproyectos@ug21.com 
Representante Legal Interventoría 
Bogotá D.C 
Atn.: Alejandro Pulido 
alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co 
Apoyo técnico a la Supervisión        
             
 

CCH001-SDHT1269-2025-022 
 
Referencia: Contrato SDHT 1269-2025 “REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS 
POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.” (Grupo 5).” 

 
Asunto: Inicio del trámite de verificación y armonización de intervenciones en las 
zonas de influencia del proyecto 
 
Cordial Saludo, 
 
Con la presente muy comedidamente me permito informar que en desarrollo de las 
actividades asociadas al trámite de verificación y armonización de intervenciones en las 
zonas de influencia del proyecto, me permito remitir para su conocimiento la relación 
consolidada de las comunicaciones interinstitucionales remitidas a entidades distritales y 
empresas de servicios públicos así: 
 

N° de comunicado Fecha  Entidad Asunto 

CCH001-SDHT-
1269-2025-002 

19/12/2025 
Secretaría de 

Ambiente 

Solicitud de información – 
limites zona de ronda y zona de 

ZMPA - mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-003 

19/12/2025 
EAAB gestión 
ambiental del 

sistema hídrico 

Solicitud de información – 
limites zona de ronda y zona de 

ZMPA - mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-004 

19/12/2025 Zona 5 EAAB 
Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona de 
ZMPA - mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-005 

19/12/2025 Zona 3 EAAB 
Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona de 
ZMPA - mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-006 

19/12/2025 
Secretaría de 

movilidad 

Solicitud de información – 
limites zona de ronda y zona de 

ZMPA - mesa de trabajo 
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N° de comunicado Fecha  Entidad Asunto 

CCH001-SDHT-
1269-2025-007 

19/12/2025 UAESP 
Solicitud de información – mesa 

de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-008 

19/12/2025 
Alcladia local de 

kennedy 
Solicitud de información – mesa 

de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-009 

19/12/2025 
Instituto de 

Desarrollo Urbano 
(IDU) 

Solicitud de información – mesa 
de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-010 

19/12/2025 Transmilenio 
Solicitud de información – mesa 

de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-011 

19/12/2025 IDRD 
Solicitud de información – mesa 

de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-012 

19/12/2025 
Secretaría de 

ambiente 

Solicitud de información 
(Parque) – limites zona de 

ronda y zona de ZMPA - mesa 
de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-013 

19/12/2025 
Alcaldia local de 

kennedy 
Solicitud de información 

(Parque)– mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-014 

19/12/2025 
Instituto de 

Desarrollo Urbano 
(IDU) 

Solicitud de información 
(Parque) – mesa de trabajo - 

Diseños Av. 68 

CCH001-SDHT-
1269-2025-015 

19/12/2025 IDRD 
Solicitud de información 

(Parque) – mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-016 

19/12/2025 Transmilenio 
Solicitud de información 

(Parque) – mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-017 

19/12/2025 UAESP 
Solicitud de información 

(parque) – mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-018 

23/12/2025 SDHT 
Remisión hojas de vida 

personal etapa 1 

CCH001-SDHT-
1269-2025-020 

19/12/2025 ETB 
Solicitud de información (Vía) – 

mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-021 

19/12/2025 ETB 
Solicitud de información 

(Parque) – mesa de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-023 

14/01/2026 
EMPRESA METRO 

DE BOGOTÀ 
Solicitud de información – Mesa 

de trabajo 

CCH001-SDHT-
1269-2025-024 

14/01/2026 
Instituto de 

Desarrollo Urbano 
(IDU) 

Confirmación mesa de trabajo – 
Empalme de diseños 

 
Las comunicaciones enviadas tienen como finalidad la solicitud de información técnica y la 
coordinación de mesas de trabajo, requeridas para la identificación y armonización de 
posibles intervenciones concurrentes, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
la normativa distrital vigente. 
 
La presente se remite con fines informativos y de seguimiento, dejando constancia de las 
gestiones adelantadas por el Contratista en el marco del contrato. Las respuestas y 
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pronunciamientos que se reciban por parte de las entidades consultadas serán informados 
oportunamente a la Interventoría y a la SDHT. 

Agradecemos enormemente la atención prestada a la presente quedando al tanto de contar 
con su amable colaboración. 

Cordialmente. 

JOSE MANUEL BALLEN BUITRAGO 
Representante Legal 
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001 
Anexo: Sin Anexos 
CC: Alejandro Pulido- Apoyo Supervisión- alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co 
Elaborado: DOV 
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Nº RADICADO FECHA 

Número, proyecto y 
apoyo

Poner el objeto o solicitud del trámite 
(únicamente lo que se necesita de 

manera clara)
Entidad ante la cual se radicó el trámite 

Especificar el área a la cual 
se dirige el radicado - 

Ejemplo: Subdirección de 
señalización (SDM)

Seleccionar una de las 
siguientes opciones:  

radicado, subsanación, 
aprobado, negado, 

archivado, desistido

Indicar el número de radicado 
que emite la entidad receptora - 

 NO COLOCAR EL 
CONSECUTIVO DEL 

CONTRATISTA

Colocar la fecha del 
último radicado

Poner la trazabilidad desde que inició el trámite de la siguiente manera, Ejemplo:  13/09/2024 Consorcio CPI Proinmat L2, mediante 
radicado 2024ER190494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla virtual.

SI / NO
Si cuando no se tenga 

respuesta de la entidad, 
NO cuando este 

pendiente algún ajuste 
por parte del contratista 

o ya se haya recibido 
respuesta por parte de 

la entidad.

Esta casilla tiene como finalidad 
clasificar el nivel de prioridad del 

trámite. Aplicar el siguiente código 
de colores: Rojo: trámites de 
atención inmediata. Naranja: 

trámites próximos a vencer. Verde: 
trámites dentro del término vigente y 

en curso normal.

Espacio para ampliar la información del 
trámite, ejemplo: Requerimientos o 

pendientes.

Link o enlace de los 
documentos soporte del 

trámite (oficio enviado a la 
entidad (Evidencia del 
radicado de la entidad, 
respuestas recibidas).

EAAB gestión ambiental del sistema 
hídrico 

Subdirección de Gestión 
ambiental y del sistema 

hídrico
Dirección información 

técnica y geográfica

Aprobado 
1. 2430001-S-2026-

006444

Faltan radicados 

trazabilidad

1. 15/1/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 003 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de 

ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154348 a SDA

3. SDA remite radicado Forest 2026ER07743

4. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda 

Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

NO

SDA da respuesta  Indica Floresta Sur se 
encuentra dentro de la Ronda Hídrica Río 
Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 

– Parque y Vías» no presenta 
superposición con

elementos de la Estructura Ecológica 
Principal.

Gestión 

Ambiental

Doc recibida

SDA
 Subdirección de 

Biodiversidad
Radicado

1. Forest 2026ER07743 

2. 2026E1011524

1. 14/1/2026

2. 03/06/2026

1. Pendiente respuesta ocupación de cauce

2. El 27 de febrero se recibe cartografía por parte de la SDA, SDA da traslado a la EAAB (Gestión Ambiental 

del Sistema Hídrico)
NO   SDA

Zona 5 EAAB
Atención: Zona - 5

Dirección información 
técnica y geográfica

Radicado

1. 2430001-S-2026-

006444

2. Se remite correo a la 

persona encargada Sin 

radicado

1. 19/1/2026

2. 13/03/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 004 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de 

ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154350 a SDA

3. 19 enero respuesta no hay proyectos a mediano o corto plazo contemplado, ni pólizas vigentes 

3. Reunión se realizo el día 12-03-2026, compromiso enviar correo a Zona 5 sobre datos del parque, en 

espera respuesta EEAB Z5 CCH001-SDHT-1269-2025-145

4. Pendiente reiteración solicitud documentación por parte de la EAAB

5. El lunes 30/03/2026 se espera que zona 5 de respuesta

NO Zona 5

SDA
 Subdirección de 

Biodiversidad
Radicado

1. Forest 2026ER07743 

2. 2026EE50812

1. 14/1/2026

2. 17/03/2026

1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda 

Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo)

3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que 

hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, viabilidad, 

autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente

NO

3. 17/03/2026 SDA responde que 

Cualquier intervención que se 

pretenda efectuar en el sistema 

hídrico, que hace parte de los 

elementos de la Estructura 

Ecológica Principal EEP, debe 

contar con permiso, viabilidad, 

autorización y/o licencia otorgada 

por la Autoridad Ambiental 

competente

SDA

Zona 3 EAAB
Atención: Zona - 3

Dirección información 
técnica y geográfica

Archivado 1. 2430001-S-2026-

006444

15/1/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 005 Solicitud de información – limites zona de ronda y zona de 

ZMPA

2. Acueducto Realiza traslado el 14 de enero mediante  E-2025-154351 a SDA Traslado

4. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 057  SOLICITUD INFORMACION RESPECTO A 

CIMENTACIONES SUPERFICIALES CIV 8013746

5. Se radica el 12/2/2026 Mediante OFC 059  Solicitud de mesa de trabajo para socializar CONTRATO 1269 

DE 2025 (CIRCUITO FLORESTA SUR) – CANAL FUCHA

6. Al la fecha 2-marzo no se tiene respuesta del OFC 057 del 19-02-2026 Información Cimentaciones 

superficiales requiere gestión después del 5-03-2026 IDU y EAAB Z3

7. Se realiza mesa de trabajo zona 3 dentro de las cuales se programa una visita en campo el día (Lunes 9 

de marzo)

8. Se realizo visita y recorrido, pendiente por parte de EAAB remita el informe del recorrido. Por parte de la 

entidad z3

9.  el 19/3/2026 la EAAB remite el informe del recorrido donde remite el estado de lo visto en campo

NO

1. Pendiente Respuesta EAAB sobre 

INFORMACION RESPECTO A 

CIMENTACIONES  

SUPERFICIALES CIV 8013746

2. Se solicita mesa de trabajo para 

socializar el contrato con la EAAB 

(realizado)

3. Visita técnica 9-03-2026, EEAB, 

interventoría y contratista  

4. Pendiente por EAAB remitir 

informe de visita del 9-03-2026

5. 9.  el 19/3/2026 la EAAB remite el 

informe del recorrido donde remite el 

estado de lo visto en campo

Zona 3

SDA
 Subdirección de 

Biodiversidad
Radicado

Forest 2026ER07743 

2. 2026EE50812

14/1/2026

2. 17/03/2026

1. SDA da respuesta el 3/02/2026 2026EE17144 Indica Floresta Sur se encuentra dentro de la Ronda 

Hídrica Río Fucha o San Cristóbal - Supermanzana 16 – Parque y Vías» no presenta superposición con

elementos de la Estructura Ecológica Principal.

2. A corte no se tiene respuesta (2- marzo)

3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que 

hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, viabilidad, 

autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente

NO

PMT aprobado el día 12/03/2026 
mediante COI 11 para Parque 

Supermanzana 16, se esta tramitando el 
PMT para Ciudadela Floresta.

SDA

Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA - 

mesa de trabajo
Secretaría de movilidad

Atención al ciudadano 
vías formulario WEB

Aprobado No. 2026224000189530 15/1/2026

1. Se radica el  19/12/2025 Mediante OFC 006 donde se solicita mesa de trabajo Delimitación de zona de 

ronda y zona de manejo

2. SDM emite radicado el día 22 de diciembre No. 202561204680572

3.  SDM da Traslado mediante a 202622400016891 a SDA

4. SDM da respuesta mediante 202622400189531 Indicando tipos de señalización, semaforización , no 

proyección de ciclo ruta y que estos tramos no cuentan con pólizas vigentes activas bajo su administración

5. Se realiza a solicitud de la SDM Mesa de trabajo 16-ene donde se le expone el alcance del proyecto y la 

SDM muestra disposición para el tema de aforos e información adicional que se necesite

6. SDM atendió la solicitud, dando cierre a los requerimientos

7. PMT aprobado el día 12/03/2026 mediante COI 11 para Parque Supermanzana 16, se esta tramitando el 

PMT para Ciudadela Floresta.

NO
Aprobado PMT 17/03/2026 

Supermanzana 16 SMD

Solicitud de información – mesa de 

trabajo
UAESP

Subdirección de 
Servicios de Alumbrado 

Público
Radicado

1. 20264000004091

2. 20267000183642

3. 20267000183582

1. 8/1/2026

2. 10/03/2026

3 10/03/2026

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 007   donde se hace Solicitud de información – limites zona de 

ronda y zona de ZMPA – Mes de trabajo

3. UAESP da Rad No. 20257000818212 código verificación: 119e0

4. UAESP da RTA el 7/01/2026 Radicado UAESP No. 20257000818042 - 20257000818212 donde indican 

que no tiene proyectadas intervenciones en los tramos

5. Al corte (2 de marzo) no se tiene agendamiento de la mesa de trabajo solicitada

6. Se remite oficio el 9/03/2026 se solicita el inventario estructuras actual de los polígonos, proyectos corto 

mediano plazo y pólizas. fecha limite para respuesta 24/03/2026

7. Pendiente reiteración sobre inventario de estructuras de los poligonos (Derecho de petición)

NO

Pendiente reiteración sobre 

inventario de estructuras de los 

poligonos (Derecho de petición)
UAESP

Solicitud de información (Vías) – 

mesa de trabajo
Alcaldía local de Kennedy

Atención: Alcaldía local 
de Kennedy

Archivado
No. 1-2026-212

5/1/2026

1. Se radica el 22/12/2025 Mediante OFC 008 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo
2. Alcaldía de Kennedy da traslado a la SDHT

3. Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da cierre al SIGA dado que la SDHT informa que El contratista quien realiza la solicitud 
manifiesta que desde la alcaldía local ya le dieron respuesta, por lo tanto, se cierra el SIGA"

4. Se cierra caso, se da atención a las solicitudes requeridas

NO

Alcaldía de Kennedy el 2/02/2026 da 
cierre al SIGA dado que la SDHT informa 

que El contratista quien realiza la 
solicitud manifiesta que desde la alcaldía 
local ya le dieron respuesta, por lo tanto, 

se cierra el SIGA"

Alcaldía 

Kennedy

Solicitud de información (vías) – 

mesa de trabajo - Diseños Av. 68
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

Director técnico de 
proyectos

Radicado
202552601816632

19/12/2025

1. Se radica el 19/12/2025 Mediante OFC 009 donde se hace Solicitud de información – Mesa de trabajo

2. IDU Mediante 202622600009061 da respuesta informando los alcances de intervención, e informa de las 

obras a realizar en los tramos cercanos, anexa la resolución donde le entregan el permiso de ocupación del 

Cauce.

Se realiza mesa de trabajo con el fin de socializar el alcance de las obras de Transmilenio.

Pendiente por enviar oficio al IDU solicitud de los planos y solicitar mesa de trabajo para verificar el alcance 

de las obras en el tramo de Ciudadela Floresta

3. Se radica el 19/02/2026 Mediante OFC 058 donde se hace SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO 

PRESENCIAL – CONTINUACION ANALISIS DE OBRAS EN LIMITE DE INTERVENCION Y CANAL FUCHA

4, Se realiza mesa técnica el día 5/03/2026, donde se trataron temas de diseño y del alcance del constructor 

Contrato 0346 - Consorcio Eucarístico Cra 68

NO

1. Se hace solicitud de mesa de 

trabajo físico para la  continuación 

análisis de obras en limite de 

intervención y canal Fucha en 

espera de respuesta.

2. Mesa de trabajo 05/03/2026 IDU 

para revisión de los tramos y 

estructuras hidráulicas 

IDU

Transmilenio 
1. Dirección Técnica de 

Infraestructura
Archivado

2026-EE-01057
15/1/2026

1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a TRANSMILENIO la Solicitud de información – Mesa de trabajo
2.  La empresa Transmilenio da RAD 2025-ER-68653

3.  La empresa Transmilenio da respuesta mediante 2025-EE-01057 donde se indica que no se tienen proyectos a corto 
plazo ni tampoco se tienen pólizas vigentes para los tramos

4. Se tiene pendiente solicitar mesa de trabajo para ver el alcance de las intervenciones de Transmilenio AV 68
5. Se atienden requerimientos, caso resuelto

NO 1. Se esta llevando esta directamente con 
comunicaciones al IDU Transmilenio

IDU Dirección de proyectos Archivado N° RAD 202634600030991 19/1/2026
1 Consorcio Transmilenio escala a IDU la solicitud con N° RAD 202634600030991 el 19 de enero de 2026.

2. Cerrado, no requiere gestión.
1. escala a IDU la solicitud, cerrado 

trámite IDU

Solicitud de información – mesa de 

trabajo
IDRD

1. Subdirección técnica 
de construcciones

Radicado
IDRD 20252100569242

19/12/2025

1. Mediante OFC 016 del 19/12/2025 se remite a IDRD la Solicitud de información – Mesa de trabajo

2. IDRD mediante 20264100014941 notifica que no tiene proyectos a corto plazo para el parque 08-041 

solicita mesa de trabajo para socializar los temas

3.  Mediante OFC 026 se confirma la mesa de trabajo con IDRD para revisar los temas

4. Se lleva a cabo la reunión y se da información sobre el alcance del proyecto, en la cual el IDRD nos 

remite al área de mantenimiento de parques.

5. 10 de febrero se lleva a cabo reunión con profesional de IDRD donde se indican los pasos iniciales para 

solicitar la vocación del parque y dar a conocer el alcance del proyecto.

Solicitud de vocaciones por secretaria de hábitat

6. Mediante SDH-1330-2025-0021 La interventoría remite la solicitud de Vocación del parque a la SDHT, 

para que a su vez la entidad solicite la misma

7. SDHT radico solicitud de Vocación el día 25 de febrero con radicado 20264100014941 - 2-2026-12096

8. Pendiente reiteración por parte de la entidad sobre la vocación del parque

SI

1.Pendiente solicitud por parte de la 

SDHT para la solicitud de la 

vocación del parque supermanzana 

16.

2. Pendiente respuesta por parte del 

IDRD de la vocación del parque 

Supermanzana 16

3, Pendiente revisar tema de la 

vocación del parque 

IDRD

Solicitud de información (Parque) – 

limites zona de ronda y zona de 

ZMPA - mesa de trabajo
Secretaría de ambiente

Subdirección de Control 
Ambiental al Sector 

Publico
Radicado 1. Forest 2025ER304458

2. 2. 2026EE50812

1. 19/12/2025

2. 17/0372026

1.  Mediante CCH001-SDHT1269-2025-002 del 19 de diciembre se remite la Solicitud de información – 

limites zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque)

1. Mediante OFC 012 del 19/12/2025 se remite a SDA Solicitud de información – limites zona de ronda y 

zona de ZMPA – Mesa (Ciudadela Floresta)

2. SDA da rad Forest 2025ER304458

3,  Mediante el OFC 078 del 27 de febrero se solicito el estado de aprobación del POMCA del rio FUCHA

4. A corte del 16/03/2026 SDA no ha dado respuesta, se realizara reiteración el 19/03/2026

SI

SDA responde que Cualquier 

intervención que se pretenda 

efectuar en el sistema hídrico, que 

hace parte de los elementos de la 

Estructura Ecológica Principal EEP, 

debe contar con permiso, viabilidad, 

autorización y/o licencia otorgada 

por la Autoridad Ambiental 

competente

SDA

Solicitud de información (vías) - 

mesa de trabajo
ETB Correspondencia ETB Radicado 22026000125 6/1/2026

1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo

2. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado 

3. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026

4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo electrónico de 

infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica

5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada

NO
5. Se recibe mediante correo 

electonico el 25/03/2026 los shape 

de la información solicitada
ETB

Solicitud de información (parque) - 

mesa de trabajo
ETB Correspondencia ETB Radicado 32026000138 6/1/2026

1 Mediante OFC 020 el 19 de diciembre de 2025 se hace solicitud de información y mesa de trabajo

3. Rta Información pautas etapa diseño , obras y asignación de delegado 

4. Se realiza agendamiento de reunión 13/03/2026

4. 13/03/2026 Se realizó reunión y se solicito a ETB información mediante correo electrónico de 

infraestructura existente para posterior levantamiento y mesa técnica

5. Se recibe mediante correo electonico el 25/03/2026 los shape de la información solicitada

NO
5. Se recibe mediante correo 

electonico el 25/03/2026 los shape 

de la información solicitada
ETB

Solicitud de información (parque) - 

mesa de trabajo
Metro

Gerente de 
Construcción de 

Proyectos Férreos 
Radicado

EXTS26-0000220
20/1/2026

1.  Mediante CCH001-SDHT1269-2025-023 del 13 de enero se emite la Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA – Mesa de trabajo (Parque)

2. Metro línea responde el día 19 de enero de 2026, que nuestra solicitud seria trasladada a METRO LINEA 

1 S.A.S, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de pronunciamiento.

3. Se remite mediante CCH001-SDHT1269-2025-055 del 18 de febrero la SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

REITERADA – MESA DE TRABAJO PRESENCIAL – ALCANCE SOLICITUD CCH001-SDHT1269-2025-023

4. Al corte (2 de marzo) Sin respuesta o pronunciamiento

5. 4 de Marzo 3 pm, en la Alcaldía de Kennedy mesa de trabajo con Metro (Cancelada).

6. Se realizo reunión el día 13/03/2026 Se remitió información mediante correo electrónico información para 

realizar mesa técnica de empalme de diseños.

7. Se realizó reunión el día 20/03/2026 se realiza reunión para socialización del PMT ante consorcio METRO

8. El día 25/03/2026 se realizó reunión en las instalaciones de la alcaldía de Kenndy para socializar el 

contrato 

NO

1. Se esta a la espera de que metro 

línea 1 responda para verificar sus 

limites de intervención el  tramo de 

Supermanzana 16

2. Esperando reprogramación de la 

reunión 4/03/2026

3. Esperando respuesta de metro a 

la remisión de la información 

13/03/2026

METRO

REQUERIMIENTO ENTIDAD
ÁREA O DEPENDENCIA 
A LA QUE SE DIRIGE LA 

SOLICITUD
ESTADO

INFORMACIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO - 
ENTIDAD RECEPTORA

TRAZABILIDAD DE LAS GESTIONES REALIZADAS (Todos los radicados)

1269-2025
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Alejandro 
Pulido

Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA - 

mesa de trabajo

Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA - 

mesa de trabajo (PARQUE)

Solicitud de información – limites 

zona de ronda y zona de ZMPA - 

mesa de trabajo (PVIA) 

Solicitud de información (vías) – 

mesa de trabajo

REQUIERE 
GESTIÓN (SOLO 

LEONARDO)
ALERTA POR VENCIMIENTO OBSERVACIONES

ENLACE DEL 
SOPORTE 

DOCUMENTAL
CONTRATO

https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xdAQ0C5hbsep1ngvPXrK0ea8JBFhBlER?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PrliOJPL3IUGQa_5KqYiU7w6eCh5yq0n?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1felOToqKdr62GqFAeyaHNf7RN9ocKsUG?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yo3RW1J7J3mCnIN8OEtnflUUxcppPEaF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-s2UNCK8ZbLnn-gl7OPirIPMI27jNZV1?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P5LFqkFEKqdp8u6849uKPLJJKIls8CFy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1P5LFqkFEKqdp8u6849uKPLJJKIls8CFy?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CPlwyQa2yFVna703mxsM2rnq8k6du1hw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VD8VmLK3bUVzEvkybiiex9bg2CruE475?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1CPlwyQa2yFVna703mxsM2rnq8k6du1hw?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1yfWVabHyQBsoVuW4z8RiTtSpVN3ppWbv?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kF-zScZLQKM7fFllWD90fxLum5E8KCqQ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b5Ir0nCkD7sGcvTnVrf8bSVOEcucIb8s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1b5Ir0nCkD7sGcvTnVrf8bSVOEcucIb8s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FcXRivtcjEVIxfyyCtx6iI2KA6frfrmf?usp=drive_link


Solicitud sobre información 

secundario y/o intervenciones y 

documentos RUPI
DADEP

Subdirección de gestión 
inmobiliaria y de espacio 

público
Radicado N° 20264000022412 29/1/2026

1. Se realiza solicitud mediante plataforma DADEP sobre la solicitud de rupis mediante OFC 027 el 29 de 

enero de 2026

2. Al corte (2 de marzo) no tiene respuesta

3. DADEP mediante Rad 20262010015221 emite respuesta el  10/03/2026 donde informa que no se tienen 

intervenciones de espacio publico y remiten los rupis solicitados

NO

DADEP mediante Rad 20262010015221 
emite respuesta el  10/03/2026 donde 

informa que no se tienen intervenciones 
de espacio publico y remiten los rupis 

solicitados

DADEP

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO 
MUTIS (JBB)

Subdirección Técnica 
Operativa

Subsanación N° 2026JBB410017271 12/2/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-044(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-045 (parque 

Super manzana16)   se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 

(CIRCUITO FLORESTA SUR) sin RTA

2. Numero de radicado (parque supermanzana 16 - 2026JBB410017271) y Numero de radicado circuito de 

floresta

3. JBB mediante RAD 2026JBB410017271_F (27/202/2926) y 2026JBB410015752 (3/03/2026) donde se 

aclara que no se tienen intervenciones ejecución en los polígonos y a su vez JBB traslada la solicitud a la 

EAAB

4.Resuelta

5. El día 13/03/2026 se remite al JBB mediante of 146 la solicitud Asignación de Usuario y Contraseña.

NO
El día 13/03/2026 se remite al JBB 

mediante of 146 la solicitud Asignación 
de Usuario y Contraseña.

JARDIN 

BOTANICO

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

Coordinación del Grupo de 
Arqueología

Coordinación del Grupo 
de Arqueología

Radicado N° 2026184200015670 16/2/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-046(Floresta) OFC CCH001-SDHT1269-2025-047 (parque 

Super manzana16)   se hace Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 

(PARQUE SUPER MANZANA 16)

2. Se emite mediante OFC 051 el 16/02/2026 Solicitud de Registro de Programa de Arqueología Preventiva 

SIN RTA

3. Pendiente remitir a ICHAN solicitud claridad en cuanto a permisos requeridos para la ejecución del 

proyecto, informar del inicio al registro del mismo pendiente envió el 04/03/2026

4. Mediante OF 111 del 6-03-2026 se remite al ICANH donde se hace Solicitud de  respuesta ante el registro 

de del proyecto.

5. Se realizará MESA DE TRABAJO PARA VERIFICAR TRAMITES 

18/03/2026

NO
Mediante OF 111 del 6-03-2026 se remite 

al ICANH donde se hace Solicitud de  
respuesta ante el registro de del proyecto.

ICANH

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE 
GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS 

(Parque Supermanzana 16)

Subdirección para la 
Reducción del Riesgo y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Radicado
1, N° 2026ER3196

2. 2026ER5911 Para Of 123 12/2/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-049 (parque Super manzana16) se hace Solicitud de 

información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) (12 DE 

FEBRERO )

2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 

3.  Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 

DE 2025 (PARQUE SUPER MANZANA 16) 

4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio  123 donde se remite el derecho de petición de la solicitud 

previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Circuito Floresta 

SI
Se remite derecho de petición el 

11/03/2026 a la espera de respuesta IDIGER

IDIGER INSTITUTO DISTRITAL DE 
GESTION DE RIESGO Y CAMBIOS 

Ciudadela Floresta

Subdirección para la 
Reducción del Riesgo y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Radicado
1. N° 2026ER3197

2. 2026ER5907 Para Of 124
12/2/2026

1.Mediante OFC CCH001-SDHT1269-2025-048(Floresta) se hace Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA)

2. Al corte 2 de marzo no se tiene respuesta o pronunciamiento 

3.  Pendiente reiteración del comunicado para Solicitud de información y mesa de trabajo CONTRATO 1269 

DE 2025 (CIUDADELA FLORESTA)

4. El día 11 de marzo de 2026 mediante oficio  124 donde se remite el derecho de petición de la solicitud 

previamente realizada sobre La solicitud de información y mesa de trabajo para Supermanzana 16 

SI
Se remite derecho de petición el 

11/03/2026 a la espera de respuesta IDIGER

SOLICITUD DE PLANOS VANTI 
CONTRATO 1269 DE 2025

GRUPO VANTI
Dirección de relaciones 

institucionales
Subsanación

1. N° 10153620-2768-2026
2. 18142502 para OF 112

1. 20/02/2026
2. 11/03/2026

1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-062 del 20 de febrero se realizo la solicitud de planos de 

redes existentes para los dos polígonos de intervención, Sin RTA

2. Respuesta 1 de marzo, VANTI remite comunicación donde hace solicitudes iniciales y requerimientos para 

etapa de EYD y obra, remiten adicionalmente el plan de daños 

3. Pendiente remitir comunicación al profesional delegado de VANTI para socializar el proyecto 5/03/2026

4. 10/03/2026 SE REMITE COMUNICACIÓN VANTI of 112 se realiza Solicitud de agendamiento de mesa de 

trabajo en marco del oficio

VANTI 10153620-2768-2026 del 01/mar/2026

5. Vanti Responde y se realizará REUNIÓN el día 17/03/2026

6. Se relizó reunión el día 20/03/2026 donde se realiza recorrido en ambos tramos para verificación e 

identificación de la tuberia

NO
Vanti Responde y se realizará REUNIÓN el 

día 17/03/2026 VANTI

Solicitud de determinantes de 
intervención para CIVs en urbanización

SDP
Dirección de relaciones 

institucionales
Radicado

(RAD)  1-2026-10213
(PROCESO) 2639222

23/2/2026

1. Mediante el oficio CCH001-SDHT-1269-2025-065 del 23 de febrero, se solicito las determinantes de 

intervención para CIVs en urbanización  

2. 09/03/2026 Fecha limite espera de respuesta por parte de la SDP a las solicitudes realizadas 

3, SDP mediante 2-2026-14518 el 13/03/2026 da respuesta sobre DETERMINANTES DE INTERVENCIÓN 

PARA CIV´S EN

URBANIZACIÓN IGUALDAD 1, SDP da traslado a SDA para evaluar Lineamientos intervención Rio Fucha

NO

SDP mediante 2-2026-14518 el 
13/03/2026 da respuesta sobre 

DETERMINANTES DE INTERVENCIÓN 
PARA CIV´S EN

URBANIZACIÓN IGUALDAD 1, SDP da 
traslado a SDA para evaluar Lineamientos 

intervención Rio Fucha

SDP

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
MADS

Dirección de relaciones 
institucionales

Radicado 1.  40042026E2007781 1. 6/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 106 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Parque Ciudadela Floresta 

2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito de la 

solicitud 

3. 17/03/2026 SDA responde que Cualquier intervención que se pretenda efectuar en el sistema hídrico, que 

hace parte de los elementos de la Estructura Ecológica Principal EEP, debe contar con permiso, viabilidad, 

autorización y/o licencia otorgada por la Autoridad Ambiental competente

NO Se emitirá aclaración al MADS MADS

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
MADS

Dirección de relaciones 
institucionales

Radicado 1.  40042026E2007781 1. 6/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al MADS con la comunicación OFC 107 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. MADS da respuesta mediante 40042026E2007781 da respuesta y solicita aclara el propósito de la 

solicitud 

NO Se emitirá aclaración al MADS MADS

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
MOVISTAR

Dirección de relación 
interinstitucionales

Radicado Sin RAD Sin RAD
1. el 5/03/2026 se remite al MOVISTAR  con la comunicación OFC 95 donde se solicita mesa de trabajo 

para socializar Parque Ciudadela Floresta 

2. se debe enviar derecho de petición

NO
Pendiente Respuesta Movistar

MOVISTAR

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
MOVISTAR

Dirección de relación 
interinstitucionales

Radicado Sin RAD Sin RAD
1. el 5/03/2026 se remite al MOVISTAR con la comunicación OFC 96 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. se debe enviar derecho de petición

NO
Pendiente Respuesta Movistar

MOVISTAR

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
UAERMV

SUBDIRECCION DE 
INTERVENCION DE 
INFRAESTRUCTURA

Radicado 1. 20261120035582 1 19/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 102 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. UAERMV da respuesta el 20/03/2026 sobre que no tiene pólizas ni intervensiones pendientes en los 

tramos 

NO Pendiente Respuesta UAERMV UAERMV

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
UAERMV

SUBDIRECCION DE 
INTERVENCION DE 
INFRAESTRUCTURA

Radicado 1. 20261120035582 1 19/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAERMV con la comunicación OFC 103 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. UAERMV da respuesta el 20/03/2026 sobre que no tiene pólizas ni intervensiones pendientes en los 

tramos 

NO Pendiente Respuesta UAERMV UAERMV

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
ENEL Dirección General Radicado

1. 946024924 Rad Of 093 Y 
094

1. 5/03/2026
1. el 5/03/2026 se remite al ENEL  con la comunicación OFC 93 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Parque Ciudadela Floresta 

2. se debe enviar derecho de petición

NO Pendiente Respuesta ENEL ENEL

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
ENEL Dirección General Radicado

1. 946024924 Rad Of 093 Y 
094

1. 5/03/2026
1. el 5/03/2026 se remite al ENEL con la comunicación OFC 94 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. Se tiene comunicación interna con el personal para gestionar la mesa de trabajo

NO Pendiente Respuesta ENEL ENEL

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
CLARO Dirección General Radicado Sin RAD Sin RAD

1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Parque Ciudadela Floresta 

2. se debe enviar derecho de petición

NO Pendiente Respuesta CLARO CLARO

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
CLARO Dirección General Radicado Sin RAD Sin RAD

1. el 5/03/2026 se remite al CLARO con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de trabajo para 

socializar Supermanzana 16

2. se debe enviar derecho de petición
NO Pendiente Respuesta CLARO CLARO

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
UAECD Catastro Dirección General Radicado 1. 1665852026 del Of 099 1. 5/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 99 donde se solicita mesa de trabajo 

para socializar Parque Ciudadela Floresta 

2. Pendiente información sobre comunicación recibida por catastro 

NO Pendiente Respuesta UAECD Catastro UAECD

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
UAECD Catastro Dirección General Radicado 1, 1666192026 del Of 100 1. 5/03/2026

1. el 5/03/2026 se remite al UAECD Catastro con la comunicación OFC 100 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16

2. Pendiente información sobre comunicación recibida por catastro 

NO Pendiente Respuesta UAECD Catastro UAECD

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Vía Ciudadela Floresta)
IDPC Patrimonio Dirección General Radicado

1. 202665110022182 del Of 
134

1. 5/03/2026
1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 134 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Parque Ciudadela Floresta 
NO Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio IDPC

Solicitud de información y mesa de 

trabajo CONTRATO 1269 DE 2025

(Parque Super Manzana 16)
IDPC Patrimonio Dirección General Radicado

1. 202665110022182 del Of 
134

1. 5/03/2026
1. el 5/03/2026 se remite al IDPC Patrimonio con la comunicación OFC 135 donde se solicita mesa de 

trabajo para socializar Supermanzana 16
NO Pendiente Respuesta IDPC Patrimonio IDPC

1269-2025

GRUPO 5

Alejandro 
Pulido

https://drive.google.com/drive/folders/1wMuL0rkz1SM-JvG_uG7c1bkD04wepCBL?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1za7bLDNW0pddrM2XDOQRdIUd3ORmNPzJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1za7bLDNW0pddrM2XDOQRdIUd3ORmNPzJ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ittJU7XImwPjondWlmMQ-6F0gkH0KVC0?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PgFDzNammfiH3ADlLN3e5MFDmEu28muz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1PgFDzNammfiH3ADlLN3e5MFDmEu28muz?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DjFkz99R4pXF4yjj8kioOy35g9xKc5nC?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1IbmKeGX-srRAqon5fXTHqiE90AN1Yfre?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1-fKZH9l1kl-70x76VzTGN8BrcRKYRqO7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-fKZH9l1kl-70x76VzTGN8BrcRKYRqO7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7KnorWFVxoldU92jbL7F2oHIMIcUEAC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q7KnorWFVxoldU92jbL7F2oHIMIcUEAC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWfgrsUuEuF0CPOkZ-EFzQuNBiaeVyzR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uWfgrsUuEuF0CPOkZ-EFzQuNBiaeVyzR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PiGqz_b1Wjkld7jJchl3bVqZ5eh0Q8y7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PiGqz_b1Wjkld7jJchl3bVqZ5eh0Q8y7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1slDNYT7wfVsbjkm0Zb9-hI8pkDuvBNZl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1slDNYT7wfVsbjkm0Zb9-hI8pkDuvBNZl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V4ngXI_PzHJ65tC86K2Uw7J0rn46Czyb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V4ngXI_PzHJ65tC86K2Uw7J0rn46Czyb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wwdM4u4nDz8mvit5wMSXXaV2Wb8gLEJX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wwdM4u4nDz8mvit5wMSXXaV2Wb8gLEJX?usp=sharing

