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SOPORTES AVANCES PUENTE ARANDA Y FERIAS

Desde Claudia Ximena Bedoya Terreros <cbedoya@bomberosbogota.gov.co>
Fecha Lun 06/04/2026 10:30
Para Yuddy Vanessa Cardenas Manrique <yvcardenas@bomberosbogota.gov.co>

ﬂ]J 5 archivos adjuntos (9 MB)

B4-1. Actas de comité Puente Aranda.pdf; B4-2. Solicitud a operativa informacion B-4.pdf; B7-1. Liquidacion Final de
Expensas_Bomberos.pdf; B7-2. Solicitud adicién en PAA.pdf; B7-3. Reinicio contratos.pdf;

Buen dia, por medio del presente me permito enviar para su conocimiento los avances en los estudios y
disefios de Puente Aranda B-4 y Ferias B-7:

Ferias B-7:
1. Se recibié la liquidacién de las expensas de la licencia de construccidn de la estaciéon de bomberos.
2. Se solicito la modificacion del PAA ya que se debe adicionar la suma de 6 millones para el pago del
cargo variable en la curaduria urbana.
3. Se dio reinicio a los contratos el 27 de marzo de 2026.

Puente aranda B-4:
1. Se realizaron los comités avanzando hasta la presentacion del esquema basico por parte del
consultor a las diferentes areas de la entidad.
2. Se envid correo solicitando la informacidon operativa para iniciar con el esbozo del documento de
solicitud de localizacién y desarrollo a la SSCJ.

Claudia Ximena Bedoya T.
Contratista

Subdireccién de Gestién Corporativa
Edificio Comando - Piso 2
Calle 20 No. 68A - 06
Pbx: 3822500
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