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Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoria técnica, juridica,
administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de

REFERENCIA: las funciones de la Direccion del Sistema Nacional de Formacién para el
Trabajo.
Concepto informe mensual — NOVIEMBRE DE 2025

ASUNTO: Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354806 de 2025 — CAMARA DE COMERCIO

DE BUGA — CC BUGA

Respetado doctor Gallego:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y
lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2,6, 7y 8 de la clausula quinta “Obligaciones
de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, CAMARA
DE COMERCIO DE BUGA - CC BUGA remitié a la interventoria Informe mensual
incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , extracto
bancario de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de NOVIEMBRE de
2025 certificaciones de encontrarse al dia en el pago de impuestos generados en la
ejecucion del convenio y de estar al dia en el pago de seguridad social, parafiscales y
contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoria con los consecutivos No. SC36-1638-
2025-REC de 03 de diciembre de 2025

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoria, el
conviniente ha cargado en el drive dispuesto para el fin, los listados de asistencia por cada
una de las acciones de formacién aprobadas, con estos elementos se ha realizado el
seguimiento al avance de la ejecucion académica, de igual forma el conviniente ha enviado
los formatos F2.2 y el Resultado del QR en PDF y en Excel a 30 de noviembre mediante
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correo electréonico que cuenta con radicado interno de interventoria No. SC36-1638 -2025-
REC Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecucién financiera con corte al 30 de noviembre de 2025,
el conviniente reportd de recursos asi:

Valor No
reconocido

Fuente de Valor
financiacion presupuestado

Valor presentado

X Py Valor reconocido
como ejecucion

% Ejecucion

Cofinanciacion $ 163.424.192,00 $ 123.141.578,00 $0,00 $ 123.141.578,00 75,35%
;z’;‘rfpa”'da en $ 22.236.605,00 $ 17.435.045,00 $ 0,00 $ 17.435.045,00 78,41%
Contrapartida en $ 18.784.000,00 $ 11.900.832,00 $0,00 $ 11.900.832,00 63,36%
especie

Contrapartida total $ 41.020.605,00 $ 29.335.877,00 $0,00 $ 29.335.877,00 71,51%

TOTAL

$ 204.444.797,00

$ 152.477.455,00

$0,00

$ 152.477.455,00

74,58%

1.1 Recursos de cofinanciacion

De acuerdo con el informe de ejecucion presentado por el conviniente con corte a 30 de
noviembre de 2025 no se presenta ejecucion de recursos de cofinanciacién:

Fuente de financiacion

Valor aprobado Valor ejecutado

% ejecucion

Recursos SENA $ 163.424.192,00 $ 123.141.578,00 75,35%

Segun lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciacion es de CIENTO
SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($163.424.192). El conveniente reporta para el mes de

noviembre ejecucion de recursos de cofinanciacion.

Rubro Descripcion rubro LGl ALl prfasentfa'do %
presupuestado como ejecucion

Honorarios expertos Nacionales profesional con

R01.1.4 | titulo de maestria y experiencia especifica $ 107.650.192,00 $ 86.120.154,00 80,00%
comprobada, minimo (3) afios
Honorarios expertos internacionales Profesional

R01.2.3 | con especializacion y experiencia relacionada $2.070.196,00 $ 1.656.156,00 80,00%
minimo 3 afios

Ro2.1 | Alojamiento, manutencion y transporte local yio $ 2.978.862,00 $ 2.383.090,00 80,00%
intermunicipal para expertos Nacionales
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Valor presentado
presupuestado como ejecucion

Descripcion rubro

Alojamiento, manutencién y transporte local y/o
intermunicipal para expertos internacionales

R02.2 $ 687.722,00 $ 550.178,00 80,00%

Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o

RO4 fluvial

$ 24.390.000,00 $ 19.512.000,00 80,00%

Cartilla impresa

(Impresioén full color, minimo 30 hojas tamafio
R05.1.1 | carta, papel bond de 75 gramos) $ 4.286.020,00 $ 0,00 0,00%
Aplica para todos los eventos de formacién
presencial, menos foro y conferencia.

Folleto impreso

(Impresioén full color, tamafo oficio, dos caras
R05.1.2 | papel propalcote) $ 2.361.200,00 $ 0,00 0,00%
Aplica para los eventos de formacion
conferencia y foro.

Alquiler de auditorios- para formaciones de 151
R07.1.3 | beneficiarios en adelante, atendiendo las $ 600.000,00 $ 600.000,00 100,00%
medidas de bioseguridad y distanciamiento.

Administracion del Proyecto

Cuando se trate de proyectos por valor menorr a
$200.000.000 el porcentaje maximo sera del
15% del valor total de las acciones de formacion

R09.2 $ 18.400.000,00 $ 12.320.000,00 66,96%

$ 163.424.192,00 $ 123.141.578,00

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el convenio aprobado EI CONVINIENTE aportara la suma CUARENTA' Y
UN MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($41.020.605),
distribuidos asi: a) La suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($22.236.605) en dinero y; b) La suma de
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
($18.784.000) en especie

Segun el informe informe de ejecucién presentado por el conviniente con corte 30 de
noviembre de 2025 se presenta ejecucidon de recursos de contrapartida en efectivo y en
especie:

Fuente de financiacion Valor aprobado Valor ejecutado % ejecucion \

Contrapartida en efectivo $ 22.236.605,00 $ 17.435.045,00 78,41%

Contrapartida en especie $ 18.784.000,00 $ 11.900.832,00 63,36%
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Segun lo establecido en el convenio del asunto, el valor de la contrapartida en dinero es por
un valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
CINCO PESOS M/CTE ($22.236.605) El conviniente reporta para el mes de noviembre
ejecucion de recursos de contrapartida en dinero.

L Valor presentado
Rubro Descripcion rubro Valor presupuestado P . L, %
como ejecucion

Alojamiento, manutencién y transporte local y/o

R02.1 . - . $ 8.883.066,00 $7.106.452,00 | 80,00%
intermunicipal para expertos Nacionales
Alojamiento, manutencién y transporte local y/o

R02.2 . - ) . $ 224.734,00 $179.788,00 | 80,00%
intermunicipal para expertos internacionales

RO4 Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o $ 4.900.000,00 $3.920.000,00 | 80,00%

fluvial

Cartilla impresa

(Impresién full color, minimo 30 hojas tamafio
R05.1.1 | carta, papel bond de 75 gramos) $ 3.929.030,00 $ 3.929.030,00 | 100,00%
Aplica para todos los eventos de formacién
presencial, menos foro y conferencia.

Alquiler de auditorios- para formaciones de 151
R07.1.3 | beneficiarios en adelante, atendiendo las medidas $ 381.494,00 $381.494,00 | 100,00%
de bioseguridad y distanciamiento.

Backing Digital
Aplica para los eventos de formacién seminario,

R012.1 . i $ 709.700,00 $709.700,00 | 100,00%
conferencia y/o foro presencial.
Sera digital se reconoce valor dia del video beam
R012.2 | Edicion del video de 2 minutos $ 689.251,00 $689.251,00 | 100,00%
R012.7 Disefio e impresion de infografia $ 519.330,00 $519.330,00 | 100,00%
RO15 Transferencia de conocimiento y tecnologia $2.000.000,00 $0,00 0,00%

Solo aporte en efectivo

$ 22.236.605,00 $ 17.435.045,00 78,41%

De acuerdo con lo anterior y los soportes presentados por el conviniente, se evidencia a la
fecha ejecucion de recursos de contrapartida en dinero por valor de $ 17.435.045,00,
equivalentes al 78,41%, los cuales se encuentran causados y pagados,

1.3 Recursos de contrapartida en especie

La CAMARA DE COMERCIO DE BUGA -CC BUGA para el presente informe presenta
ejecucion de recursos por esta fuente de financiacion
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s Valor presentado como
Descripcion rubro Valor presupuestado P N . %
ejecucion

Aulas basicas - para formaciones hasta 30
R07.1.1.3 beneficiarios. . $ 16.886.000,00 $10.131.600,00 60,00%
Salones hoteles, laboratorio, aulas

gastronomia, salones empresariales

Alquiler de auditorios- para formaciones de
151 beneficiarios en adelante, atendiendo

0,
R07.1.3 las medidas de bioseguridad y $1.576.081,00 $1.576.081,00 100,00%
distanciamiento.
R012.2 Edicién del video de 2 minutos $321.919,00 $ 193.151,00 60,00%

TOTALES $ 18.784.000,00 $ 11.900.832,00 63,36%

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecucién de
recursos de contrapartida en especie de $ 11.900.832,00, equivalentes al 63,38%

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 7 de diciembre de 2025, de 81,92%
de acuerdo con la ejecucién de las actividades de formacién, este avance se resume asi:

Grado de
ejecucion
por
accion de
formacio
n(2)

%
ponderad
ode
cumplimie
nto (3)

Beneficiar | Beneficiar

Horas o
ios ios en

Accion de formacion presupuesta
das

Horas %
ejecutad participac
as ion (1)

esperado | capacitaci
s on

Herramientas para la introduccion e
1 | implementacion de sistemas de gestion 80 30 33 50,33 37,74% 62,92% 23,74%
como estrategia de productividad y
competitividad empresarial.

Implementacién de herramientas de
inteligencia artificial (IA) en modelos
2 | gerenciales orientados a optimizar la 80 60 80 72,00 37,74% 90,00% 33,96%
gestion del talento humano y potenciar
el desarrollo productivo

Creacion de estrategias de gestion y
3 | manejo de plataformas digitales a través 2 200 202 2,00 0,94% 100,00% 0,94%
IA, para acceder a mercados.

Disefio e implementacion de estrategias
para la resolucion de problemas y

4 | mejora del relacionamiento cliente 48 60 61 47,33 22,64% 98,61% 22,33%
interno y externo como mecanismo para
el fortalecimiento empresarial.

Big data como herramienta para disefiar

] . : 2 200 200 2,00 0,94% 100,00% 0,94%
estrategias comerciales efectivas

100,00% 81,92%

SOCIEDADES

SOMOS &‘)P\
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3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA DE
COMERCIO DE BUGA- CC BUGA, presento certificacion del 10 de diciembre de 2025
suscrita por la Revisor Fiscal Jacqueline Ocampo Calderén con tarjeta profesional TP-
215389-T, Miembro de Kreston International Ltda, en la que indica que CC BUGA durante
los ultimos seis meses realizé los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales. y
cuota de aprendices SENA

4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, CAMARA DE
COMERCIO DE BUGA- CC BUGA, presento certificacion del 10 de diciembre de 2025
suscrita por la Revisor Fiscal Jacqueline Ocampo Calderén con tarjeta profesional TP-
215389-T, Miembro de Kreston International Ltda, en la que indica que CC BUGA que se
encuentra cumpliendo con las obligaciones tributarias y a la fecha se han registrado los
impuestos correspondientes junto con los respectivos pagos de los servicios prestados.

5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciacion

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecucion de los recursos
de cofinanciacién es la cuenta de ahorros 161185038 de Banco Comercial AV Villas S.A

A corte del presente el conviniente no allega el respectivo extracto bancario, con
corte al 30 de noviembre de 2025,

La Interventoria recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos
efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciacion) y tomando
en consideracion los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los
ocho (8) dias habiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere
lugar, a través del servicio “pagos en linea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el
efecto el CONVINIENTE presentara a la Interventoria los soportes de las consignaciones o
transferencias electronicas realizadas, asi como los extractos bancarios del trimestre.

6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoria considera lo siguiente:

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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v Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolucién de rubros
financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoria pueda
reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

v El conviniente allega con corte a 7 de diciembre de 2025 formato F6.1, en el cual se
evidencia ejecucion por valor de $ 123.141.578,00, equivalentes al 75,35%,

v De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una
ejecucion de recursos de contrapartida en efectivo de $17.435.045,00, equivalentes
al 78,41%

v De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una
ejecucion de recursos de contrapartida en especie de $ 11.900.832,00, equivalentes
al 63,38%.

v De acuerdo con los listados de asistencia con corte a 30 de noviembre de 2025
radicados por el conviniente, se evidencia una ejecucion académica del 81,92%,

v De acuerdo con la certificacion firmada por el Revisor Fiscal, el Conviniente se
encuentra al dia con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema
de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.

Este concepto no constituye aceptacién de la ejecucién financiera y académica del
convenio. La informacién detallada en los documentos presentados sera verificada en las
correspondientes visitas de interventoria. De igual manera el porcentaje de la ejecucion y
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definira en el concepto de liquidacién
del convenio.

Atentamente,

Ol — A oy Aoged €

Omar Raul Martinez Luz Mery Angel Ricardo
Director Interventoria Interventor Lider
SCAIPROYEKTA SAS BIC SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltran Salazar- Coordinadora del Grupo de Gestion para la Productividad y Competitividad/DSNFT.
Correo Electronico: mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co, Adrian Pelaez, Profesional de seguimiento SENA correo
electrénico: apelaez@sena.edu.co

Proyecto: Luz Mery Angel Ricardo/ Interventor lider
Reviso: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Informacién / Yuly Mufioz Coordinadora
Financiera.
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