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SUBSANACION DE OBSERVACIONES LEVANTADAS LUEGO DE VISITA DE CAMPO
REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA EN EL MARCO DEL CONTRATO NUMERO
STM-LP-008-2025

El CONSORCIO INGENIO VIAL, en cumplimiento de las obligaciones contractuales
establecidas en el Contrato de Obra No. STM-LP-008-2025, cuyo objeto es: “Implementar
intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar
riesgos en puntos criticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca”, se realizo
la visita de entrega en campo por parte de la Secretaria de Movilidad Contemporanea de
Cundinamarca, el municipio de SUBACHOQUE, el contratista de obra y la interventoria de las
intervenciones realizadas en los siguientes tramos:

Codificacion Provincia Municipio Loc:l::‘?glon Cédigo Via
25386_CN 01 | TEQUENDAMA LA MESA CALLE 8 N/A
COLEGIO
25386_CN_02 | TEQUENDAMA LA MESA AMERICANO CL5YCL®G
MENNO

En el marco de la visita de campo llevada a cabo, la Secretaria de Movilidad formulé una serie
de observaciones, las cuales fueron objeto de revisién y correspondiente subsanacion. A
continuacion, se presenta el listado de dichas observaciones junto con las acciones
implementadas para su respectiva atencion:

Observaciones realizadas durante la visita de campo:

25386_CN_01 CALLE 8:

Observacion 1:

Subsanar el retiro y correccion de sefiales verticales instaladas.

Respuesta:

Se atiende la observacion. Se realiza el retiro y la correccion de las sefiales verticales instaladas
gue se encontraban en mal estado, conforme a lo establecido en los planos aprobados y a los

criterios técnicos de sefializacion vigentes, garantizando la adecuada disposicion y
funcionalidad de los elementos en el punto intervenido.
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6 ene 2026 12:01:36 p. m. 15 ene 2026 11:56:55a. m
| 202 Calle 8 ) #8-34 Calle 8
3 * Lla Mesa . 2 La Mesa
Cundlnamarcq f ' Cundinamarca Cundinamarca
AT publicidad . = AT nuhlinidad tr AT nublicidad

|
815 crie 2026 11:53:09 a. m.
\ #8-34 Calle 8

La‘Mesa
Cundinamarca
AT publicidad

Retiro y disposicion de sefializacion en mal estado.

Observacion 2:

Ajustar los Sticker de identificacion para las sefiales verticales instaladas.
Respuesta:

Se atiende la observacion. Se realiza el ajuste y la instalacion de los stickers de identificacion
en la sefalizacién vertical instalada, garantizando su correcta ubicacion, legibilidad y adecuada
identificacion conforme a los criterios establecidos.
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v

Allitud: 1298 . 8meler
Velocidad:0.0km/h
Calle 8 15-2

La Mesa 252601
Cundinamarca

C bia

Allitud:1290.6meter;

Velocidad:0.9km/h
Calle 8 17-52

La Mesa 252601
Cundinamarca

Colombia .

46° NE

Allitud: 1300.6meter.
Velocidad:0.0km/h
Calle 8 15-68

La Mesa 252601
Cundinamarca
Colombia

273° W

9/01/2026, 9:51.08 a.m.

Calle 8 18-30

La Mesa 252601
Cundinamarca:
Colombia

266° W

Aliilud! 1296 4meler
Velogidad:2 8km/h'~

Calle 8 16-28

La Mesa 252601
Cundinamarca ™

Colombia

250° W

9/01/2026, 9:47:18 a.m.&y

Ailitick 1262 Simeter
Velocidad:0.0km/h
A-1430

239" SW.

9/01/2026, 3:41:50 a.m. 9/01/2028, 8:41:11 a.m.

9/01/2026, %:44:10a.m.

Sticker de identificacion, sefializacion vertical
Observacion 3:
Ajustarla demarcacion de la sefializacion conforme a lo establecido en los planos de los diserios
apropiados (Pictogramas, reductores).

Respuesta:

Se atiende la observacién. Se realiza el ajuste de la demarcacion horizontal, incluyendo
pictogramas y reductores, conforme a lo establecido en los planos de los disefios aprobados,
verificando su correcta ubicacion, dimensiones y condiciones de visibilidad, de acuerdo con los
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criterios técnicos de sefalizacion vial.

Calle 8 25-10

La Mesa 252601
Cundinamarca
Colombia

20°N

9/01/2026, 8:10:54 a.m.

Allitud:1314.1meler
Velocidad:0.7km/h
Calle 8 13-14

La Mesa 252601
Cundinamarca
Colombia

9/01/2028, 10:05:54 a.m.

Es importante sefalar que, debido al deterioro del pavimento en algunos sectores del tramo
intervenido, no es posible garantizar la adecuada adherencia, durabilidad y funcionalidad de los
materiales de demarcacion. En consecuencia, desde el punto de vista técnico, no resulta viable
ejecutar la demarcacion de algunos pictogramas (PZE, VMP30, PSP47) bajo las condiciones
actuales de la superficie como se evidencia en el siguiente registro fotografico.
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Altitud:1250.4meter
Calle 8 25-10

La Mesa 252601
Cundinamarca
Colombia

2°N

9/01/2026, 8:11:58 a.m.

1259.7meter
Velocidad:0.0km/h

Carrera 25 5-1-5-99

La Mesa

Cundinamarca

Colombia

h 30N
+1'9/01/2026, 8:26:59 a.m.

L 8

PNOZ

A ONN

Altitud: 1308 .4meler
Velocidad:5.3km/h
Calle 8 13-80

La Mesa 252601
Cundinamarca
Colombia

TI°E

[01/2026. 10:04:06 a.m.

Ajuste de demarcacion

7 \\

627
9/01/20286, 10:12:42 a.m.
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Mesa 252601
hin : : " e Cundinamarca
Colombia SRS 4 TR ‘Colombia

Estado del pavimento entre Cra 21 y Cra 24
Observacion 4:
Ajustar el anclaje y galibo de las sefiales verticales instaladas.

Respuesta:

il
Altitud:1343.2mete
Velocidad:1.4km/h|
Calle 8 10-164~10-28
La Mesa,,
Cundinamarca;
Colombia
v 76%Ed
+"79/01/2026, 10:31:29 a.m.*,
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8a; Cundinamarca, Colom SESSANALAIB o, La Mesa, Cundinamarca, Colort
Altitud: 1401 .4ms Altitud:1398.5ms
Velocidad:0.0kr T S Velocidad:0.0ks

AT PUBLICIC ! AT PUBLICIC

Niimérn de indire - Nimero de indice

Anclaje de sefializacion vertical
Observacion 5:
Ajustar y/o cambiar tableros de sefiales SP-47A/SR-30.
Respuesta:
Se atiende la observacion. Todos los tableros de las sefiales verticales corresponden a la
tipologia SP-47A, SP-47, o SP-47B segun aplique en cada punto, considerando la demarcacion
horizontal realizada, con el fin de garantizar coherencia y consistencia entre la sefializacion
horizontal y la vertical.
Observacion 6:
Ajustar planos record.

Respuesta:

Serealiza el ajuste de los planos récord, los cuales pueden ser consultados en el enlace incluido
en el presente documento.

25386_CN_02 COLEGIO AMERICANO MENNO:
Observacion 1:
Subsanar el retiro de senales verticales.

Respuesta:
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Se atiende la observacion. Se realiza el retiro y la correccion de las sefales verticales instaladas
que se encontraban en mal estado, conforme a lo establecido en los planos aprobados y a los
criterios técnicos de sefalizacién vigentes, garantizando la adecuada disposicién y
funcionalidad de los elementos en el punto intervenido.

Retiro sefalizacion vertical Colegio Americano Menno
Observacion 2:
Ajustar los Sticker de identificacion para las sefiales verticales instaladas.
Respuesta:
Se atiende la observacioén. Se realiza el ajuste y la instalacion de los stickers de identificacion

en la sefalizacioén vertical instalada, garantizando su correcta ubicacion, legibilidad y adecuada
identificacion conforme a los criterios establecidos.
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026, 12:10:44 p.m.
352°, W 74.468975°
Calle 6 28-117
La Mesa 252601 |
Cundinamarca v i |

Colombia ; 3 Co'ﬂw
Punto 2 £ S Q Elhto 2

20/01/2026 3:42:19g. m. ’

145° SE 3 NVY

a, Cundinamarca, Colombia rTEMarcT,ColomBia
Altitud:1295.6msnm
Velocidad:0.0km/h
AT PUBLICIDAD

Niiméro de indice: 334 ; Ndrhero de mdices33s

Instalacion de Sticker de identificacion.

Observacion 3:

Ajustar la demarcacion de la sefializacion conforme a lo establecido en los planos de los disefios
apropiados.

Respuesta:

Se realiza la verificacidon en campo, evidenciandose que el pavimento del tramo intervenido se
encuentra en mal estado, lo cual no permite garantizar la adecuada adherencia, durabilidad y
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funcionalidad de los materiales de demarcacion. En consecuencia, no es técnicamente viable
ejecutar la demarcacioén solicitada bajo las condiciones actuales.

Por lo anterior, se decide no realizar dicha actividad y retirar las cantidades correspondientes
del acta de mayores y menores, dejando constancia de que la decision se adopta con base en
criterios técnicos y de durabilidad de la sefalizacion.

< ! 0 :
Altitud:1273.8meler : itud: | Allitud: 1276 8meter,
Velocidad:0.0km/h ; 3 Velocidad:0.0km/h. - Velocidad:1.3km/h
Calle 5 21-95 Calle 521-95 B2 Calle 5 21-954
La Mesa 252601 : La Mesa 252601, ; La Mesa 2526011;?'
Cundinamarca : Cundinamarea s ¢ Cundinamarca
Colombia Colombiz 3 : Colombia’
94°E . 104 2 i 209* SW
9/01/20286, 12:29:00 p.m. 90142026, 12:29:02p.m.} ! 9%2026. 12:29:04 p.m.

Estado del pavimento en el tramo asignado
Observacion 4:
Ajustar el anclaje de las sefiales verticales instaladas.
Respuesta:

Se atiende observacion, se realiza el anclaje de la sefializacion vertical conforme a lo
establecido en los documentos contractuales.
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9/01/2026, 12:30:18 p:m. 9/01/2026, 12:28:53 p.m.

N 4.630111°, W 74.463784° N 4.630339°, W 74.463521°
s Canrera 22 4-22-4-36 Calle 521-64-

4 La Mesa La Mesa 252601
Cundinamarca Cundinamarca

Colombia Colombia

Punto 2 Punto 2

Anclaje de sefializacion vertical

En este sentido, se informa que las observaciones que requirieron intervencion directa en
campo fueron atendidas, conforme a la matriz de duracion exigible establecida para los tramos
entregados. Por su parte, las observaciones relacionadas con ajustes a los planos récord han
sido debidamente corregidas y se encuentran en el siguiente link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/15VIIQSZamBJOpGQ miCtapwh3ie6BY2Q?usp=drive lin
k

Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional.
Cordialmente.

Héctor Gomez
Director de Obra
Consorcio Ingenio Vial.
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