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SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
ACTA DE SUPERVISION No. 006
MODIFICATORIO Nro. 002 AL CONVENIO DE ASOCIACION NUMERO AGR-
CONVASOCI-063-DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Y LA CORPORACION PROSPERITAS

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026

SUPERVISOR: DIEGO IVAN AGUDELO RAMIREZ; DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO;
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE DEL
QUINDIO.

CONTRATISTA: CORPORACION PROSPERITAS. NIT. 900.530.701-3

REPRESENTANTE LEGAL: ADANELLYS DIAZ ARRIETA, identificado con cédula de
ciudadania No. 40.937.458.

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS CON UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE
RECONOCIDA IDONEIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD
RURAL, LOS PRODUCTORES Y/O EMPRESARIOS QUE INTEGRAN LAS INICIATIVAS
CLUSTER EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO”

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Las Siguientes Actividades fueron realizadas por el contratista durante el periodo
comprendido entre el 01 de marzo de 2026 y el 31 de marzo del 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES
RESUMEN DE ACTIVIDADES: SEGUNDA TRANSFERENCIA MODIFICATORIO 001

De acuerdo con el informe técnico presentado por la Corporacién Prosperitas, el periodo
de referencia del informe de actividades corresponde del 01 de marzo de 2026 y el 31 de
marzo del 2026, se evidencian las actividades de caracterizacién, seguimiento, diagndstico
organizacional, evaluacién para cofinanciacion y estrategia de visibilizacién, consolidando
una fase clave de fortalecimiento integral de las organizaciones rurales del departamento.

Descripcion de las actividades ejecutadas
1. CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES Y  ACTUALIZACION
DOCUMENTAL
La supervision constata que durante el periodo evaluado se dio continuidad al proceso de

caracterizacion y actualizacion documental de las organizaciones priorizadas, bajo un
enfoque técnico, territorial y diferencial.
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Se incorpor6 wuna nueva organizacién correspondiente a poblaciéon victima
(ASOPODERMAQ), logrando la caracterizacién de 12 nuevos integrantes, con validacién de
soportes documentales y condicién de vulnerabilidad.

Como resultado, se consolidé una base de datos actualizada con un total de 262 personas
caracterizadas, fortaleciendo el enfoque social del convenio y ampliando el impacto del
proyecto en poblacion vulnerable. Adicionalmente, se evidencid que, de las 41
organizaciones inicialmente priorizadas, solo 21 manifestaron interés en continuar en el
proceso, lo cual permitié depurar la base activa garantizando condiciones de compromiso
y viabilidad técnica para las siguientes fases.

2. VISITAS DE DIAGNOSTICO A ORGANIZACIONES ACTIVAS

Se desarrollaron 21 visitas técnicas de diagnéstico en sitio, aplicando un instrumento
estructurado que permitid evaluar de manera integral las dimensiones administrativa,
contable, financiera, productiva y comercial de cada organizacién.

La supervisiéon valida que esta actividad permitio:

Obtener informacion precisa y contextualizada

Identificar brechas organizacionales

Generar insumos técnicos para planes de mejoramiento
Fortalecer la relacion institucional con las organizaciones

Se evidencié una alta disposicion de participacién por parte de las organizaciones, asi como
interés en fortalecer sus capacidades internas.

3. PITCH, EVALUACIQN Y SELECCION DE ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS
DE COFINANCIACION

La supervision constata que se implementd un proceso técnico de evaluacion mediante
matriz ponderada (0 a 100 puntos), integrando:

Revisién documental

Evaluacioén de Pitch (video)
Resultados de diagnostico
Coherencia del plan de inversion

El proceso se desarroll6 bajo principios de transparencia, objetividad, equidad y
trazabilidad, seleccionando las seis (6) organizaciones con mayor puntaje:

ASOMERCAMO - 92 puntos
ASOPODERMQ - 90 puntos

Mujeres Cafeteras de Quimbaya — 85 puntos
AMERCACIR - 84 puntos

Chapolera Calarquefa — 83 puntos
ASOTRARUGEN - 79 puntos
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Se evidencia un proceso técnico sélido que garantiza la correcta asignacién de los recursos
de cofinanciacion.

4. SELECCION DE ORGANIZACIONES PARA PRODUCCION AUDIOVISUAL

La supervision valida la seleccion de dos organizaciones para la produccion de piezas
audiovisuales, como estrategia de visibilizacion del impacto del convenio.

Las organizaciones seleccionadas fueron:

e ASOMERCANFIL
ASOAGROCORDILLERA

La seleccién se fundamenta en evidencia técnica derivada de las visitas de seguimiento,
destacando:

Uso efectivo de los activos

Alto nivel de actividad productiva
Participacién activa de asociados
Impacto econémico y social verificable

Esta actividad permite documentar resultados tangibles y fortalecer la rendicién de cuentas
del proyecto.

Con base en el informe técnico y los soportes aportados, la supervisiéon concluye:

e Se cumple con las actividades de caracterizacion, diagndstico, seguimiento y
evaluacion.
Se ejecutaron las visitas en sitio conforme al plan de trabajo.
Se desarrolld el proceso de seleccidn de beneficiarios con criterios técnicos
verificables.

e Se cuenta con evidencia documental, fotografica y técnica suficiente.

Observaciones de la supervision

Se evidencia cumplimiento técnico por parte de la Corporacién Prospéritas, destacandose:
Enfoque metodoldgico adecuado en territorio
Organizacion y trazabilidad de la informacion

e Articulacion efectiva con las organizaciones

Como recomendacioén, se sugiere continuar con el seguimiento técnico posterior a la
entrega de cofinanciacion, garantizando la sostenibilidad de los resultados.
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Recomendacion

La Corporacién Prospéritas cumple con las obligaciones contractuales correspondientes al
periodo evaluado, evidenciando avances significativos en el fortalecimiento de la
asociatividad rural en el departamento del Quindio.La Corporaciéon Prospéritas cumple
satisfactoriamente con las obligaciones contractuales correspondientes al periodo
evaluado, evidenciando avances significativos en el fortalecimiento de la asociatividad rural
en el departamento del Quindio.

El proceso desarrollado demuestra rigor técnico, transparencia y pertinencia territorial,
permitiendo consolidar resultados medibles en términos organizativos, productivos y
sociales.

En consecuencia, la supervision emite concepto favorable para el reconocimiento y tramite
del pago correspondiente a la sexta transferencia, conforme a lo establecido en el convenio.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del convenio de asociacion, sera contado
a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio y hasta el doce (12) de diciembre de
2025, conforme a cronograma de ejecucion que se establezca para el desarrollo de las
actividades.

MODIFICATORIO 001: CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION en el sentido de
modificar y prorrogar el plazo de ejecucién inicialmente estipulado, por el término de
CIENTO TREINTA Y NUEVE (139) DIAS CALENDARIO mas, quedando con un plazo de
ejecucion final de DOSCIENTOS DOCE (212) DIAS CALENDARIO, por lo cual quedara de
la siguiente manera: “El plazo de ejecucion del presente convenio sera hasta el 30 de abril
de 2026. Conforme a cronograma de ejecucion que se establezca para el desarrollo de las
actividades. El convenido se ejecutara en el Departamento del Quindio”

MODIFICATORIO 002: CLAUSULA CUARTA PLAZO DE EJECUCION, en el sentido de
modificar y prorrogar el plazo de ejecucién inicialmente estipulado, por el término de
TREINTA (30) DIAS CALENDARIO mas, contados a partir de la fecha del acta de inicio,
guedando con un plazo de ejecucion final de DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS DIAS (242)
CALENDARIO, en todo caso el plazo no excedera la vigencia 2026. Teniendo como fecha
de terminacién el treinta (30) de mayo de 2026 por lo cual quedara de la siguiente manera;
CLAUSULA CUARTA: El plazo de ejecucién del presente convenio sera hasta el 30 de
mayo de 2026, conforme a cronograma de ejecucion que se establezca para el desarrollo
de las actividades El convenio se ejecutara en el Departamento del Quindio.

VALOR SEGUN CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de
DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MI/CTE
($207.400.000).

MODIFICATORIO 001: CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL, en el
sentido de incluir la disponibilidad presupuestal que soportara las obligaciones adquiridas
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en el presente contrato, y en el mismo sentido, adicionar la suma de NOVENTA Y TRES
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($93.330.000)

FORMA DE PAGO: El Departamento, se compromete con la ESAL, a trasladar el valor
correspondiente en cuatro transferencias de la siguiente manera: UNA PRIMERA
TRANFERENCIA por el treinta (30%) por ciento del aporte total de la gobernacion del
Quindio, valor que sera desembolsado a la ESAL una vez cumplidos los requisitos de
legalizacion, presentacién de las garantias y suscrita el acta de inicio y cronograma de
ejecucion de actividades; UNA SEGUNDA entrega por un treinta (30%), al cumplimiento de
las obligaciones N°3, N°4 y N°5; UNA TERCERA entrega por un treinta (30%) al
cumplimiento de la obligaciones N°1, N°2; y UNA CUARTA Y ULTIMA TRANSFERENCIA
del (10%) por ciento del aporte total de la gobernacion del Quindio a la ejecucion total del
convenio. Los aportes de la entidad sin animo de lucro se realizaran dentro de los primeros
30 dias de iniciada la ejecucion del convenio. En todo caso los desembolsos estaran sujetos
a la disponibilidad, previa presentacion del Informe de actividades realizadas, suscrito por
el supervisor del convenio, en el que debe constar la acreditacion del pago de aportes a
seguridad social, pension y riesgos laborales por el porcentaje sefalado en la ley.

MODIFICATORIO 001: CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO: El Departamento, se
compromete con la ESAL, a trasladar el valor correspondiente en cuatro transferencias de
la siguiente manera: A) UNA PRIMERA TRANSFERENCIA correspondiente al veinte por
ciento (20%) del valor adicionado y estara destinado a asegurar la activacion operativa
inicial del convenio, permitiendo la contratacion del equipo técnico y administrativo, la
estructuracion del cronograma territorial, la realizacion de las primeras visitas de
caracterizacién en campo, la verificacion documental de las organizaciones y el despliegue
de movilidad para los diagndsticos y acompafamiento post-entrega. B) UNA SEGUNDA
TRANFERENCIA correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total, se
orientara al desarrollo operativo del proceso Pitch, a la verificacion técnica de las
propuestas presentadas por las organizaciones, al fortalecimiento de la movilidad territorial
para evaluacion y asesorias, a la logistica para la preseleccion y al inicio de la adquisicion
de activos estratégicos para las organizaciones con mayor puntaje. Asimismo, garantizara
el avance de la produccion audiovisual de las organizaciones acompafadas durante esta
fase. Esta etapa requiere un alto nivel de liquidez para mantener la capacidad de respuesta
técnica del convenio y asegurar eficiencia en tiempos y ejecucion. Juridicamente, este
desembolso se entiende como un pago intermedio condicionado al avance del objeto
contractual y no como anticipo, cumpliendo lo sefialado por la Ley 80 de 1993 respecto a la
planeacion y distribucion equilibrada del riesgo financiero, asi como lo dispuesto por la Ley
1150 de 2007 en materia de pagos por avance y ejecucion verificable. Este esquema
favorece la correcta administracion de los recursos publicos y asegura trazabilidad
conforme a los lineamientos de contratacion estatal.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Secretaria de Agricultura,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 3396 del 17 de junio de 2025, expedido por la Secretaria de Hacienda
Departamental con cargo a los siguientes rubros: Rubro: 0312 -
2.3.2.02.02.007.00.00.00.17020009.24 052 - 20 CONCEPTO: Fortalecimiento de la
asociatividad y el emprendimiento rural en el Departamento del Quindio VALOR: OCHENTA
Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($81.600.000). Rubro: 0312 -
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2.3.2.02.02.009.00.00.00.17020007.24 052 — 20 CONCEPTO: Fortalecimiento de la
asociatividad y el emprendimiento rural en el Departamento del Quindio. VALOR: CIENTO
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($115.800.000) Rubro: 0312 -
2.3.2.02.02.009.00.00.00.3502007.24 073 — 20 CONCEPTO: Apoyo a iniciativas cluster y a
nuevos emprendimientos de las cadenas promisorias en el Departamento del Quindio.
VALOR: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000).

MODIFICATORIO 001: La Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 61 del 02 de enero de 2026,
expedido por la Secretaria de Hacienda Departamental con cargo a los siguientes rubros:
Rubro: 0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.17020007.24 052 - 20 CONCEPTO:
Fortalecimiento de la asociatividad y el emprendimiento rural en el Departamento del
Quindio. VALOR: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
M/CTE ($93.330.000)

REGISTRO PRESUPUESTAL: 7718 del 29 de septiembre de 2025.
MODIFICATORIO 001: 63 del 02 de enero de 2026

En consideraciéon a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfaccion con las obligaciones
inicialmente contraidas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que
le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisé el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este
corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensién y ARL), para el
periodo que se esta cobrando:

La supervision deja constancia de que se verifico el pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social y parafiscales correspondientes al periodo objeto de cobro, de
conformidad con el soporte allegado por la ESAL. Para tal efecto, obra como anexo de la
presente ACTA DE SUPERVISION 006 el certificado expedido por la Revisora Fiscal de la
Corporacion Prospéritas, en el que se acredita el pago oportuno y al dia de los conceptos
de salud, pension y ARL, en los porcentajes exigidos por la Ley, asi como los parafiscales
a que haya lugar. Con base en dicho certificado, la supervision da por cumplido este
requisito habilitante para el tramite del pago correspondiente al periodo verificado.

PERIODO A PAGAR: El Departamento, se compromete con la ESAL, a trasladar el valor
correspondiente en cuatro transferencias de la siguiente manera: UNA PRIMERA
TRANFERENCIA por el treinta (30%) por ciento del aporte total de la gobernacion del
Quindio, valor que sera desembolsado a la ESAL una vez cumplidos los requisitos de
legalizacion, presentacién de las garantias y suscrita el acta de inicio y cronograma de
ejecucion de actividades; UNA SEGUNDA entrega por un treinta (30%), al cumplimiento de
las obligaciones N°3, N°4 y N°5; UNA TERCERA entrega por un treinta (30%) al
cumplimiento de la obligaciones N°1, N°2; y UNA CUARTA Y ULTIMA TRANSFERENCIA
del (10%) por ciento del aporte total de la gobernacion del Quindio a la ejecucion total del
convenio. Los aportes de la entidad sin animo de lucro se realizaran dentro de los primeros
30 dias de iniciada la ejecucion del convenio. En todo caso los desembolsos estaran sujetos
a la disponibilidad, previa presentacion del Informe de actividades realizadas, suscrito por
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el supervisor del convenio, en el que debe constar la acreditacion del pago de aportes a
seguridad social, pension y riesgos laborales por el porcentaje senalado en la ley.

MODIFICATORIO 001: A) UNA PRIMERA TRANSFERENCIA correspondiente al veinte
por ciento (20%) del valor adicionado y estara destinado a asegurar la activacion operativa
inicial del convenio, permitiendo la contratacion del equipo técnico y administrativo, la
estructuracion del cronograma territorial, la realizacion de las primeras visitas de
caracterizacion en campo, la verificacion documental de las organizaciones y el despliegue
de movilidad para los diagnésticos y acompanamiento post-entrega. B) UNA SEGUNDA
TRANFERENCIA correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total, se
orientara al desarrollo operativo del proceso Pitch, a la verificacion técnica de las
propuestas presentadas por las organizaciones, al fortalecimiento de la movilidad territorial
para evaluacion y asesorias, a la logistica para la preseleccion y al inicio de la adquisicion
de activos estratégicos para las organizaciones con mayor puntaje. Asimismo, garantizara
el avance de la produccién audiovisual de las organizaciones acompanadas durante esta
fase. Esta etapa requiere un alto nivel de liquidez para mantener la capacidad de respuesta
técnica del convenio y asegurar eficiencia en tiempos y ejecucion. Juridicamente, este
desembolso se entiende como un pago intermedio condicionado al avance del objeto
contractual y no como anticipo, cumpliendo lo sefialado por la Ley 80 de 1993 respecto a la
planeacion y distribucion equilibrada del riesgo financiero, asi como lo dispuesto por la Ley
1150 de 2007 en materia de pagos por avance y ejecucion verificable. Este esquema
favorece la correcta administracién de los recursos publicos y asegura trazabilidad
conforme a los lineamientos de contratacion estatal.

VALOR PARA PAGAR: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA'Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($32.665.500), segun factura electronica de venta No.
FE. 2079

Periodo: Segunda transferencia correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del
valor adicionado.

NUMERO DEL ACTA VALOR TOTAL VALOR EJECUTADO SALDO
001 $ 207.400.000 $62.220.000 $ 145.180.000
002 $ 207.400.000 $ 124.440.000 $ 82.960.000
003 $ 207.400.000 $ 186.660.000 $ 20.740.000
004 $207.400.000 $207.400.000 0
005
MODIFICATORIO 001 $300.730.000 $226.066.000 $74.664.000
006
MODIFICATORIO 001 $300.730.000 $258.731.500 $41.998.500
REGISTRO RUBRO VALOR
PRESUPUESTAL $0
7718 del 29 de
septiembre de 2025
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REGISTRO RUBRO VALOR
PRESUPUESTAL 63 | 0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1702007.24 $ 18.666.000
del 02 de enero de 052 — 20
2026 0312 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1702007.24 $ 32.665.500
052 — 20
TOTAL $ 51.331.500

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE

TRANSFERENCIA

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se debera diligenciar la

siguiente informacion:

Nombre del Tipo de No. de .
Titular de la cuenta
Banco Cuenta cuenta
BANCO DE CUENTA 530679638 CORPORACION PROSPERITAS
BOGOTA AHORROS NIT 900530701-3

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, debera
constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los
establecidos en la minuta del contrato).

Dt/

DIEGO IVAN AGUDELO RAMIREZ

Director Administrativo de Emprendimiento Rural
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Departamento del Quindio

Supervisor

epresentante Legal

Quzy

S Di Z ARRIE

CORPORACION PROSPERITAS

Contratista

ELABORACION

REVISION

APROBACION

Elaborado por

Angela Maria Cardona Ortiz

Revisado por:
Rodrigo Soto Herrera

Aprobado por:
Julian Mauricio Jara Morales

Cargo: Profesional Universitario

Cargo: Director de Contratacion

Cargo: Secretaria de Despacho




