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3. Construir los planes de trabajo mensual con el
equipo técnico y operativo de restauracién del area
Actividad protegida, donde se incluya la planificacion de
contractual actividades requeridas para el cumplimiento de las
metas asociadas a los indicadores de restauracion
ecoldgica establecidos para la vigencia 2026.

Mes reportado Abril 2026
Contrato DTAN-CPS-F-102-2026
Contratista Cesar Orlando Gonzalez Borrero
Descripcion.

En relacidon con la Actividad 3: “Construir los planes de trabajo mensual
con el equipo técnico y operativo de restauracion del area protegida,
donde se incluya la planificacion de actividades requeridas para el
cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de restauracion
ecoldégica establecidos para la vigencia 2026.” del nUmero de contrato
DTAN-CPS-F-102-2026. Para dar cumplimiento a esta obligacién, se elaboré
el informe correspondiente, en el cual se plasma las principales actividades a
realizar en el mes de mayo para aportar al cumplimiento de las metas PAA

1. Hectareas Restauradas

Segun el IDEAM, para la vigencia 2026 a partir de los meses de mayo y junio
se iniciarian a sentir los primeros efectos del fendmeno del nifo, este
fendmeno se acentuara en los meses de agosto y septiembre. Este fendmeno
se caracteriza por el calentamiento andmalo de las aguas superficiales del
océano Pacifico tropical, provocando aumento de las temperaturas vy
disminuciones muy marcadas de las precipitaciones. Este fendmeno afectara
drasticamente la supervivencia del material vegetal establecidos desde de los
meses de mayo y junio, por lo tanto, este mes de mayo estara enfocado en el
establecimiento de la mayor cantidad posible de material vegetal, buscando
culminar las siembras en el mes de junio.

Direccion Territorial Andes Nororientales Pagina 1/4
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY

Carrera 3# 10-03 barrio chapinero - Telefax (098) 7890359 El Cocuy, Boyaca - Colombia

Carrera 22 No. 15-04 — Telefax (7) 886054 Tame, Arauca - Colombia



1.1.

1.2.

a

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Costado Occidental

El fendmeno del nifio no es un factor que amenace en gran medida
las actividades de restauracion en el costado occidental del area
protegida, esto debido a que el material vegetal que alli se
propaga se puede mantener en vivero por periodos mas largos de
tiempo, esperando las condiciones ideales de precipitaciones
temperatura para su establecimiento en campo, sin embargo para
este mes de mayo se pretende establecer 3000 plantas, las cuales
se enteraran a 3 propietarios el dia sabado 9 de mayo y se
iniciaran a establecer en campo el dia 20 del mismo mes.

Costado Oriental

En el costado oriental el fendmeno del nifio si es una condiciones
climatica que amenaza en gran medidas las acciones de restauracion
a implementar, debido a que la mayoria del material vegétela no se
puede sostener en el vivero hasta marzo — Abril del préximo ano
para establecerlos en campo cuando se estabilicen las condiciones
climatoldgicas, por lo tanto se debe establecer la mayor cantidad de
material vegetal a maximo el 30 de Junio de la presenta vigencia,
por lo tanto en el mes mayo se realizaran las siguientes actividades
de siembra:

- Nilio Riscanevo, Predio la Ruca: 1500 arboles

- Jhon Laiton, Agua Blanca: 2000 arboles

- Siembra Polo Gutierres, La loberia: 2000 arboles

2. Hectareas en proceso de mantenimiento

Las acciones de mantenimiento se realizaran en la medida que no se tengan
priorizadas areas para restaurar, debido que la prioridad es el establecimiento
de la mayor cantidad de material vegetal posible

2.1.

2.2,

Costado Oriental

Durante el mes de mayo no se tiene proyectado adelantar acciones
de mantenimiento debido a que el personal operativo del area
protegida estara enfocado en adelantar acciones de siembras en
areas nuevas que le aporten al indicador de Hectareas restauradas

Costado Occidental
Durante el mes de mayo se realizaron algunas acciones de

mantenimiento de acciones de Revegetalizacidon adelantadas en los
afos 2024 y 2025, los predios priorizados son;
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- Predio cesar Alvarez

- Predio Jhon Muhoz

- Predio Libardo Buitrago
- Predio Estela Velazquez

-  Predio Hernando Blanco

3. Actividades de propagacion de Material Vegetal

Para el mes de mayo se continuara con la propagacién de material vegetal,
para ambos viveros y ajustaran los sustrato y tamanos de bolsas como medida
de continencia para el actual fendmeno del nifio que se avecina

3.1. Costado Oriental

En el costado oriental se propagaran especies de rapido
crecimiento como el Bucare en Bolsas de 12 x 23 cm, pero las
demas especies se proyectaran a sacar a campo en los primeros
meses del préximo afio, por lo tanto, estas especies deberdn
establecerse en vivero en bolsa de 13 x 28 o0 15 x 29 dependiendo
de de la especie y su crecimiento radicular (raices adventicias vy
fasciculadas)

Como segunda medida de contingencia se proyectara la
propagaciéon de especies con crecimiento mas lento, como el
moriche (Mauritia flexuosa) y el mosco (Terminalia Amazonia)
entre otras, las cuales nos daran el tiempo suficiente para que
estén con una altura adecuada para establecer en campo para los
meses de abril y mayo del préximo afio

3.2. Costado Occidental

En el Costado occidental se tiene previsto para este mes de mayo
continuar con a la propagacion habitual de material vegetal,
proyectado una masiva recoleccion de semilla de las 9 especies de
frailejones para el mes de septiembre y octubre de la presente
vigencia. En estos biomas el fendmeno del nifio no representa una
gran amenaza dada que el crecimiento de estas plantas es lento, y
saldran a campo para la vigencia del afio 2027 o 2028.
Unicamente se realizaran adecuacion a los reservorios de agua y
los sistemas de irrigacion para garantizar un buen suministro de
agua en la época seca que se avecina
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Firma contratista,

Cesar Orlando Gonzalez
Profesional Linea De restauracion Ecoldgica
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