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Actividad 

contractual 

3. Construir los planes de trabajo mensual con el 

equipo técnico y operativo de restauración del área 
protegida, donde se incluya la planificación de 

actividades requeridas para el cumplimiento de las 

metas asociadas a los indicadores de restauración 
ecológica establecidos para la vigencia 2026. 

Mes reportado Abril 2026 

Contrato DTAN-CPS-F-102-2026 

Contratista Cesar Orlando Gonzalez Borrero 

 

 

Descripción. 

 
En relación con la Actividad 3: “Construir los planes de trabajo mensual 
con el equipo técnico y operativo de restauración del área protegida, 

donde se incluya la planificación de actividades requeridas para el 
cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores de restauración 
ecológica establecidos para la vigencia 2026.” del número de contrato 

DTAN-CPS-F-102-2026. Para dar cumplimiento a esta obligación, se elaboró 
el informe correspondiente, en el cual se plasma las principales actividades a 

realizar en el mes de mayo para aportar al cumplimiento de las metas PAA 
 

1. Hectáreas Restauradas 
 

Según el IDEAM, para la vigencia 2026 a partir de los meses de mayo y junio 

se iniciarían a sentir los primeros efectos del fenómeno del niño, este 
fenómeno se acentuará en los meses de agosto y septiembre. Este fenómeno 

se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del 
océano Pacífico tropical, provocando aumento de las temperaturas y 
disminuciones muy marcadas de las precipitaciones. Este fenómeno afectará 

drásticamente la supervivencia del material vegetal establecidos desde de los 
meses de mayo y junio, por lo tanto, este mes de mayo estará enfocado en el 

establecimiento de la mayor cantidad posible de material vegetal, buscando 
culminar las siembras en el mes de junio. 
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1.1. Costado Occidental 

El fenómeno del niño no es un factor que amenace en gran medida 
las actividades de restauración en el costado occidental del área 

protegida, esto debido a que el material vegetal que allí se 
propaga se puede mantener en vivero por periodos más largos de 

tiempo, esperando las condiciones ideales de precipitaciones 
temperatura para su establecimiento en campo, sin embargo para 
este mes de mayo se pretende establecer 3000 plantas, las cuales 

se enteraran a 3 propietarios el día sábado 9 de mayo y se 
iniciaran a establecer en campo el día 20 del mismo mes. 

1.2. Costado Oriental 

 
En el costado oriental el fenómeno del niño si es una condiciones 
climática que amenaza en gran medidas las acciones de restauración 

a implementar, debido a que la mayoría del material vegétela no se 
puede sostener en el vivero hasta marzo – Abril del próximo año 
para establecerlos en campo cuando se estabilicen las condiciones 

climatológicas, por lo tanto se debe establecer la mayor cantidad de 
material vegetal a máximo el 30 de Junio de la presenta vigencia, 

por lo tanto en el mes mayo se realizaran las siguientes actividades 
de siembra: 

- Nilio Riscanevo, Predio la Ruca: 1500 arboles 
- Jhon Laiton, Agua Blanca: 2000 arboles  
- Siembra Polo Gutierres, La lobería: 2000 arboles  

 
 

2. Hectáreas en proceso de mantenimiento 
 

Las acciones de mantenimiento se realizarán en la medida que no se tengan 
priorizadas areas para restaurar, debido que la prioridad es el establecimiento 

de la mayor cantidad de material vegetal posible 

2.1. Costado Oriental 

Durante el mes de mayo no se tiene proyectado adelantar acciones 
de mantenimiento debido a que el personal operativo del área 

protegida estará enfocado en adelantar acciones de siembras en 
areas nuevas que le aporten al indicador de Hectáreas restauradas 

 
2.2. Costado Occidental 

 

Durante el mes de mayo se realizaron algunas acciones de 
mantenimiento de acciones de Revegetalización adelantadas en los 
años 2024 y 2025, los predios priorizados son; 
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- Predio cesar Álvarez  

- Predio Jhon Muñoz  
- Predio Libardo Buitrago 

- Predio Estela Velazquez 

- Predio Hernando Blanco 

 

3. Actividades de propagación de Material Vegetal 
 

Para el mes de mayo se continuará con la propagación de material vegetal, 

para ambos viveros y ajustaran los sustrato y tamaños de bolsas como medida 
de continencia para el actual fenómeno del niño que se avecina 

 
3.1. Costado Oriental 

En el costado oriental se propagarán especies de rápido 

crecimiento como el Bucare en Bolsas de 12 x 23 cm, pero las 
demás especies se proyectarán a sacar a campo en los primeros 

meses del próximo año, por lo tanto, estas especies deberán 
establecerse en vivero en bolsa de 13 x 28 o 15 x 29 dependiendo 
de de la especie y su crecimiento radicular (raíces adventicias y 

fasciculadas) 
Como segunda medida de contingencia se proyectará la 

propagación de especies con crecimiento mas lento, como el 
moriche (Mauritia flexuosa) y el mosco (Terminalia Amazonia) 
entre otras, las cuales nos darán el tiempo suficiente para que 

estén con una altura adecuada para establecer en campo para los 
meses de abril y mayo del próximo año  

3.2. Costado Occidental 

 

En el Costado occidental se tiene previsto para este mes de mayo 
continuar con a la propagación habitual de material vegetal, 
proyectado una masiva recolección de semilla de las 9 especies de 

frailejones para el mes de septiembre y octubre de la presente 
vigencia. En estos biomas el fenómeno del niño no representa una 

gran amenaza dada que el crecimiento de estas plantas es lento, y 
saldrán a campo para la vigencia del año 2027 o 2028. 
Únicamente se realizarán adecuación a los reservorios de agua y 

los sistemas de irrigación para garantizar un buen suministro de 
agua en la época seca que se avecina 
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Firma contratista, 

 
Cesar Orlando Gonzalez 
Profesional Línea De restauración Ecológica 


