CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN

Bogota D.C., 18 de febrero de 2026 028-CVP-SISOMA

Senores:

CONSORCIO ALIANZA

ING. JAIME HERRERA OSORIO
Director de Obra
consorcioalianzacvp@gmail.com

ING. ANGELA MARIA SERRATO B
Profesional Ambiental
consorcioalianza.sst1@gmail.com

TATIANA ROCHA
Residente SST
consorcioalianza.sst1@gmail.com

C.C: ING. ANA MARIA BERMUDEZ

Profesional Apoyo a la Supervision SST— AMBIENTAL
Ana.bermudez@cvp.gov.co

Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CVP-826-2025

Objeto: ‘REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL y
SST. AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL
ACOMPANAMIENTO Y GESTION SOCIAL NECESARIOS, EN EL PARQUE DE LA VIRGEN EN LA
LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE
CONDICIONES, ANEXOS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.”

Asunto: OBSERVACIONES INFORME SEMANAL SSTMA No.3 — Contrato de Obra
No. CVP-822-2025

Cordial saludo.

El CONSORCIO JCB - 06 — CAVIP — BOG - CUN, en cumplimiento de las funciones
establecidas en el contrato de la referencia y en calidad de INTERVENTOR del Contrato
de obra del asunto, suscrito entre el CONSORCIO ALIANZA y la CAJA DE LA VIVIENDA
POPULAR (CVP), acusa el recibido del informe SST y Ambiental No.3 con oficio CA-CVP-
822-2025-SST-012 del 16 de febrero de 2026, una vez realizada la revision del
documento se remiten las siguientes observaciones para su respectivo ajuste:

Informe SST:

e En la casilla de observaciones de capacitaciones y charlas describir que temas se
dictaron
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En el cronograma de actividades SST en programado no puede ir cero (0) si la
actividad se programo debe ir (1).

Reporte de personal se observa total de 13 personas, pero la interventoria solo
aprobada a la fecha del informe 12 personas.

Justificar en las actividades no ejecutadas porque se reprogramaron

En la actividad de fichas de ingreso de personal colocar 1 en actividad programada
y 1 actividad ejecutada ya que este cronograma se mide con la unidad cada
actividad.

En el item de inspecciones realizadas durante el periodo colocar las demas
inspecciones que se realizaron, ya que solo aparecen 2 de las 4 realizadas.

En las actividades programadas se observan actividades que el cronograma
aprobado no se encuentra para el periodo reportado como son la inspeccion de kit
de emergencia e inspeccion de punto ecoldgico, estas se deben colocar en la
casilla de otras actividades.

En el listado de actividades del cronograma de actividades falta la de pausas
activas que estaba programada para el periodo reportado.

En el drive no se encuentran los soportes para verificar algunas de las actividades
realizadas en la semana como son las inspecciones y capacitaciones.

Informe Ambiental:

Algunas de las actividades del cronograma ambiental no coinciden con el
cronograma ambiental aprobado, si se reprogramaron se debe observar en el
cronograma que se encuentra en el drive con la letra R para tener claro en que
semana se reprogramo, por otra parte, si hay actividades adicionales que no estén
contempladas en el cronograma ambiental se debe colocar otra casilla como otras
actividades.

Para las actividades que no se ejecutaron y estaban programadas para este
periodo colocar para que semana y mes se reprograman.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,

1 R S
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ING. CATHERINE BASTIDAS B
PROFESIONAL SISOMA
CONSORCIO JCB-06-CAVIP-BOG-CUN
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