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662 Datos Notificacion
Nombres/Apellidos:
Sefior e
, No Identificacion:
CARLOS ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL COP. 452-2023 Fecha y Hora:
CONSORCIO INTER—CELDA Nota: Los datos de este apartado solo seran diligenciados por la persona quien
Caue 69 NO. 62 _ 74 CASA 12 recibe este documento al momento de la notificacion.
Correo: contrato4522023(@mirsla.co; licitaciones@mirsla.co
Ciudad
Asunto: Remision de items No Previstos No. 3 contrato de obra No. 442-2023.

Referencia: Respuesta a radicado ALPA N° 20266610034932 del 15 de abril de 2026.

Cordial saludo.

En atencién a la peticién del asunto y referencia, en la que mediante oficio CIC-099-2025 indican “..Por medio
de la presente esta interventoria en cumplimiento de las obligaciones y teniendo en cuenta el desarrollo y avance de los trabajos
realizados en el contrato de la referencia basta la fecha de ejecucion del mismo, ya que son necesarios para el avance y buena
terminacion de las obras complementarias y/ o de nrbanismo.

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente esta interventoria da viabilidad y aprobacion del TTEM NO
PREVISTO NP 48 el cual se encuentran en el listado de precios del IDU, el cual estd establecido dentro del anexo técnico que
es necesario seguir los lineamientos de dicha entidad para el adecnado y buen desarrollo del contrato.

Al presente se anexan los items no previstos y su debida justificacion del porque la necesidad de cada uno de ellos planteada de
acuerdo a las circunstancias acontecidas desde el inicio del contrato...”; de manera atenta le informamos que se realiz6 la
consulta a la lista de ITEMS NO PREVISTOS aportados por ustedes, asi:
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De la lista anterior, NO se aprobo el items NO PREVISTOS - NP 48, asf:
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NP 48: PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS, ESTAMPADO e=0.10m
(INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO,  JUEGO DE
MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE
JUNTAS.): Este ftem ya esta contratado en los ITEM'S 48 y 49 contractuales. asi.

ITEM DESCRIPCION

LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACION Y
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCESOS VEHICULARES
APREDIOS Y VIAS (ACABADO Y CURADO, SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.

49 6099 IDU 801-18 INCLUYE JUEGO DE MOLDES, COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO,
DESMOLDANTE EN POLVO COLOR, SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE
SEMILUSTRE).

48 3394 IDU 800-18

Adicionalmente, mediante oficio ALPA No. 20256620460491 de fecha 10 de noviembtre de 2025, esta
supervision ya habia dado respuesta de fondo respecto al NP48, por lo cual, NO se aprueba el NP 48.

Atentaniente,

O CRUZ SANCHEZ
ocal de Puente Aranda
cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Copia: Carpeta del contrato 442-2023 y 452-2023.
, ) o 2
Proyecté:  Arq. Ivan Alberto Torres Parga - Profesional Area de Infraestructura g\\\\\\\\‘\\{ N

Reviso: Atq. Juan Alfredo Torres Pricto - Profesional Area de Infraestructaral |
Revisé:  Dr. Jesus David Diaz Campos - Abogado especializado - Asesor de Despacho?z
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