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Nombres/Apellidos:

Sefior

CARLOS ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL COP. 452-2023 Fecha y Hora:
CONSORCIO INTER-CELDA Nota: Los datos de este apartado solo sern diligenciados por la persona quien
Calle 69 No. 62 - 74 CASA 12 recibe este documento al momento de la notificacion.

No Identificacion:

Correo: contrato4522023(@mirsla.co; licitaciones@mirsla.co

Ciudad

Asunto: Remisién de items No Previstos contrato de obra No. 442-2023.
Referencia: Respuesta a radicado ALPA N° 20266610001692 del 8 de enero de 2026,

Cordial saludo.

En atencién a la peticién del asunto y referencia, en la que mediante oficio CIC-081-2025 indican “...Por medio
de la presente esta interventoria en cumplimiento de las obligaciones y teniendo en cuenta el desarrollo y avance de los trabajos
realizados en el contrato de la referencia basta la fecha de ejecucion del mismo, ya que son necesarios para el avance y buena
terminacion de las obras complementarias y/ o de urbanismo. Por consiguiente y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente esta
interventoria da viabilidad y aprobacion a los items no previstos los cuales van desde el item NPO3, NP55, NP56 y NP57 los
ctiales se encuentran en el listado de precios del IDU, el cual estd establecido dentro del anexo técnico que es necesario seguir los

lineamientos de dicha entidad para el adecuado y buen desarrollo del contrato....”; de manera atenta le informamos que se
realizé la consulta a la lista de ITEMS NO PREVISTOS aportados por ustedes, asi:

FORMULARIO UNICO
ESPECIFICACIONES
— JUSTIFICACION TECNICA DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS PRECIO UNITARIO DU VALOR UNITARI
N Prc0 DESCRIPCION DERIVADOS DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS UND. 20264FASEN Inoluido ALU (28.6%
oenena | pasnouuss DENTRO DEL CONTRATO 4422023 cinaly ° d

X - ACTIVIDADE? NO PREVISTAZ

ACTIVIDAD REQUERIDA PARA CONSTRUIR EL SARDINEL PROYECTADO EN LA PARTE EAJA|
DE LA VIA PACIFICADA, CON LO CUAL, 35 GARANTIZA EL CONFINAMENTO DE LA
[ESTRUCTURA DE PAVIMENTO JUNTO A LA ZONA VERDE Y FLTRO ALEDANO PREVISTOS EN)
NE3 3027 [SARDINEL TIPO A10 (BUMINISTRO E INGTALACION. INCLUYE 2CM MORTERO 15)  [EL DIZERO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y PABAJGTICO. LO ANTERIOR. EN| 8 $ £140300 | § 10541589
[CUMPLIMIENTO DEL DRERO GEOMETRICO Y MODULACION DE LOS BORDEZ CURVILINEOS Y|
[ALINEAMENTOS HORZONTAL Y VERTICAL DE LOS ELEMENTO3 QUE DELIAITAN E3TA 20NA|
[EN PARTICULAR.

ACTVIOAD REQUERIDA PARA CONSTRUR EL ELEMENTO DE CONFINAMENTO)

PROYECTADD ENTRE LA ZONA DE ANDEN Y LA VIA PACFICADA, DEEIDO A LA DIFERENCIA

DE E2PEQ0RED ENTRE EQTRUCTURAS DE PAVIMENTO; ASI MISWO, PARA CONGTRUR EL|

reo e CONFNAMENTO OE LAC EGTRUCTURAG DE PAVMENTO EN LA 20NA DE GENDEROS|

Ness | s ;‘;:‘3:;2 ::?im‘é: f BUMNITROE NGTALACION. NCLUYE 3CM | £ATONALES, PLAZOLETAS PEATONALES, 20NAS D RAMPAS (PARTE ALTA) Y] e 5 6331000 |5 8845145

’ - POMPEYANOS PROYECTADOZ EN EL DIRERO ARQUITECTONCO, URBANETICO Y|

PAIZAJSTICO DEL PROYECTO. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO DEL DIZENO GEOMETRICO|

Y MODULACION DE LOS BORDES CURVILINEOS Y ALINEAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL|
(DE LOS ELEMENTOS QUE DELIMITAN ESTAS ZONAS A ENOURECER.

[ACTVIDAD REQUERIDA PARA CONSTRUIR EL ELEMENTO DE EMPALME PROYECTADO)

) ENTRE LA ZONA DE CICLOBANDA ¥ LA VIA PACIFICADA, AL IGUAL QUE, EN LA2 ZONAG OF|
wess | anes BARDINEL BAJO ASS PARA RAWPAS (SUMNITRO E INSTALACICN. NCLUYE 3CM | 2\243 ARTE BAJA) Y POMPEYANOS DEBIDO A LA DIFERENCIA DE COTAS DEL PIZO| n 5 ea75300 [ £286291

IORTERQ 15) TERMINADO ENTRE ZONAZ ENDURECIDAZ Y PROYECTADAZ EN EL DRERO
JARQUITECTONICO, URSANISTICO Y PABAJISTICO DEL PROYECTO.
JACTIVIDAD REQUERIDA PARA CONSTRUIR LA TRANSICION DESDE EL SARDINEL A-10 AL|
GARDINEL BAJO ASS DE LO2 ELEMENTOS PROYECTADOS ENTRE LA ZONA DE CICLOBANDA|
NEST 320 [SARDINEL ESFECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACION. Y LA VIA PACIFICADA, AL IGUAL QUE, EN LAZ ZONAS DE RAMPAS (PARTE BAJA) Y| m oy S
INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) [POMPEYANOS DEBIDO A LA DIFERENCIA DE COTAS DEL FI120 TERMINADO ENTRE ZONAS) ¥ Sag2600 | 3 n258
ENDURECIDAZ Y FROYECTADAZ EN EL DIERO ARQUTECTONKO, URBANSTICO Y|
PAISAJISTICO DEL PROYECTO.
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De la lista anterior, y como resultado de realizar la verificacién correspondiente se aprueban los ITEMS NO

PREVISTPS contenidos en la lista anteriormente sefialada, dando como resultado la aprobacion de 4 de ITEMS
NO PREYISTOS.

Atentamete,

VICTOR O CRUZ SANCHEZ
T Local de Puente Aranda
cdi.paranda@gobiernobogota.gov.co

Copia: Carpeta del contrato 442-2023 y 452-2023.
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