
OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 3.01 MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M. UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-22 3,05 0,6 1 M2 1,83

2025-12-26 2,7 0,6 2 M2 3,24

TOTAL M2 5,07

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:Firma:

EL CONTRATISTA:

M2

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑOS INVERNADERO

BAÑOS GYM

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877 ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

 ACTA No. 1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025



OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 3.02 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M. UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-23 2,77 0,1 2,34 1 M2 6,48

2025-12-29 1,7 0,1 2,32 2 M2 7,89

2025-12-30 0,7 0,1 0,84 2 M2 1,18

2025-12-30 2,7 0,1 1,75 1 M2 4,73

2025-12-27 2,7 0,1 1,68 1 M2 4,54

TOTAL M2 24,81

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026 ACTA No.

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877

M2

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑO INVERNADERO

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM M

BAÑOS GYM H

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:



OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 3.03 PAÑETE LISO MUROS 1:4 UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-23 2,75 0,1 2,34 2 M2 12,87

2025-12-29 1,7 0,1 2,32 4 M2 15,78

2025-12-30 0,7 0,1 0,84 4 M2 2,35

2025-12-30 2,7 0,1 1,75 2 M2 9,45

2025-12-27 2,7 0,1 1,68 2 M2 9,07

2025-12-28 1,2 0,1 1,68 6 M2 12,10

TOTAL M2 61,62

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026 ACTA No.

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877

M2

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑO INVERNADERO

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM M

BAÑOS GYM M

BAÑOS GYM H

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:



OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 3.04 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-23 2,75 0,1 2,34 2 ML 12,87

2025-12-29 1,7 0,1 2,32 4 ML 15,78

2025-12-30 0,7 0,1 0,84 4 ML 2,35

2025-12-30 2,7 0,1 1,75 2 ML 9,45

2025-12-27 2,7 0,1 1,68 2 ML 9,07

TOTAL ML 49,52

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026 ACTA No.

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877

ML

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑO INVERNADERO

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM 

BAÑOS GYM H

BAÑOS GYM M

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:



OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 3.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS. UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-27 0,69 2,27 1 M2 1,57

2025-12-29 2,70 0,67 2 M2 3,60

 

TOTAL M2 5,17

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026 ACTA No.

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877

M2

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑOS INVERNADERO

BAÑOS INVERNADERO

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:


