
OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 9.01 ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-22 3,05 0,6 1 M2 1,83

2025-12-23 3,05 0,085 1 M2 0,26

2025-12-29 2,7 0,6 2 M2 3,24

2025-12-30 2,7 0,085 2 M2 0,46

2025-12-31 0,6 0,085 2 M2 0,10

2026-01-05 2,57 0,6 2 M2 3,08

2026-01-06 2,57 0,085 2 M2 0,44

2026-01-07 0,6 0,085 4 M2 0,20

2026-01-12 1,72 0,6 2 M2 2,06

2026-01-13 1,72 0,085 2 M2 0,29

2026-01-14 0,6 0,085 2 M2 0,10

2026-01-19 2,42 0,6 2 M2 2,90

2026-01-20 2,42 0,085 2 M2 0,41

2026-01-21 0,6 0,085 2 M2 0,10

2026-01-20 1,82 0,61 2 M2 2,22

2026-01-21 1,82 0,085 2 M2 0,31

2026-01-21 2,5 0,6 1 M2 1,50

2026-01-22 2,5 0,085 1 M2 0,21

2026-01-23 0,38 0,44 32 M2 -5,35

TOTAL M2 14,38

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026 ACTA No.

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877

EL CONTRATISTA:

M2

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑOS INVERNADERO

BAÑOS GYM

BAÑOS INVERNADERO

BAÑOS GYM

BAÑOS GYM

BAÑOS AMBIENTES 1-6

BAÑOS AMBIENTES 1-6

Elaboró

BAÑOS AMBIENTES 1-6

BAÑOS ANTUMARAL

BAÑOS BIBLIOTECA

BAÑOS LAB FRUVER

BAÑOS LAB ADMIN

BAÑOS ANTUMARAL

BAÑOS ANTUMARAL

BAÑOS BIBLIOTECA

BAÑOS BIBLIOTECA

ÁREA LAVAMANOS APROX:

BAÑOS LAB ADMIN

BAÑOS LAB FRUVER

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA

Firma:



OBJETO

CONTRATO No. SUPERVISOR

CONTRATISTA

ITEM 9.04 CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. UNIDAD

TOTAL

Largo Ancho Alto ACUMULADO

2025-12-22 8 2 ML 16,00

2025-12-29 1,33 6 ML 7,98

2,11 4 ML 8,44

0,93 6 ML 5,58

2025-12-30 1 2 ML 2,00

1 2 ML 2,00

TOTAL ML 42,00

Vo.Bo

APOYO A LA SUPERVISIÓN:  

Firma:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA Versión

Vigencia a partir de
01

1/12/2025

CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ.

CO1.PCCNTR.8651877 ÁNGEL LEONARDO PEDRAZA SILVA

CONSUL CONSTRUCCIONES E&E S.A.S. DESIGNADO ENTE TERRITORIAL SENA CEDEAGRO

 ACTA No. 1 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE 13/12/2025 AL 13/04/2026

ML

FECHA
aaaa-mm-dd

LOCALIZACIÓN
DIMENSIONES

CANTIDAD UNIDAD
FOTOGRAFIA

BAÑO INVERNADERO 

BAÑO GYM

BAÑO GYM

BAÑO GYM

Firma:

BAÑO ANTUMARAL

BAÑO ANTUMARAL

EL CONTRATISTA:

 DIAGRAMA-PLANO-ESQUEMA
Elaboró


