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Lugar

Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth

Fecha

30/03/2026, 03:00 pm - 04:00 pm

Tema

Plan de Contingencia Licencia de Construccién 25290-2-26-0040

Desarrollo

Actualmente se encuentra en proceso de elaboracion el Plan de Contingencia por parte
del arquitecto encargado del tramite de la licencia de construccién, en cumplimiento de
lo establecido en la licencia emitida por la autoridad competente.

El mencionado plan tiene como finalidad garantizar que, en caso de requerirse la
intervencién de la edificacion, las actividades se desarrollen sin afectar la correcta
prestacion del servicio. Para ello, se contemplara de manera detallada el cronograma
de obra, incluyendo la programaciéon de actividades, tiempos de ejecucion y fechas
estimadas, con el fin de organizar y coordinar adecuadamente cada una de las
intervenciones.

Asi mismo, el Plan de Contingencia incluira las medidas operativas necesarias para
prevenir, mitigar y controlar posibles impactos durante el desarrollo de las obras,
asegurando la continuidad en la prestacion del servicio y el adecuado funcionamiento
de la unidad operativa.

Asistentes

Nombre Cargo/Rol Dependencia

Y/ ﬁ Coordinadora CCC Hogar Nazareth
Maria Rubiela G¥altlo Gallego

Responsable ambiental | CCC Hogar Nazareth
Royer Alberte’Barrios Ramirez

Compromisos

Actividad Responsable Fecha limite

En el mes de mayo 2026, se
presentara el plan de Arquitecto de la FITS Mayo 2026
contingencia.

Préoxima reunion

Abril 2026

Elaboro

Royer Alberto Barrios Ramirez




