GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

FORMATO VERSION: 02

i
X
A A

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ACTA DE FORMATO - ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION DEL CONTRATO No. 518 - 2025

CIUDAD Y FECHA

CAJICA, 22 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.

ACTA No. 06 — RECIBO FINAL Y TERMINACION

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA

DEL 16 DE JUNIO DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS

RUBRO

2.3.2.4103025 - 2024251260001 - 2.3.2.02.02.008 — 106 - 1.2.4.3.03
FUENTE 1.2.4.3.0.3

CDP (Certificado de Disponibilidad
Presupuestal)

2025000805 FECHA 25/03/2025

CONTRATISTA

CONSORCIO LA MUJER
R/L VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR

IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA.

NIT: 901.953.363-6 ,
C.C. 52.953.155 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS M/CTE ($95.722.781,28)

ADICION N° 1

N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS M/CTE ($95.722.781,28)

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO

10 DE JUNIO 2025

FECHA DE INICIO

16 DE JUNIO 2025

PLAZO DEL CONTRATO

TRES (03) MESES

FECHA DE TERMINACION INICIAL

15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA SUSCRIPCION
SUSPENSION 01

08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PLAZO DE LA SUSPENSION 01

CINCUENTA Y TRES (53) DIAS CALENDARIO

FECHA PROYECTADA DE
REINICIO

31 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA SUSCRIPCION
PRORROGA No. 01 A LA
SUSPENSION 01

31 DE OCTUBRE DE 2025

PLAZO DE LA PRORROGA No. 01
A LA SUSPENSION 01

VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO

FECHA SUSCRIPCION
PRORROGA No. 02 A LA
SUSPENSION 01

23 DE NOVIEMBRE DE 2025

PLAZO DE LA PRORROGA No. 02
A LA SUSPENSION 01

VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO
SUSPENSION No. 01

15 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION

22 DE DICIEMBRE DE 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL

2025001899

FORMA DE PAGO

ACTAS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LOS ENTREGABLES
Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA 7 — FORMA
DE PAGO - LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA CANCELARA AL
CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA
SIGUIENTE MANERA: EL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO SE
REALIZARA POR EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL
CONTRATISTA MEDIANTE PAGOS PARCIALES, PARA TAL FIN EL
CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR:

UN PRIMER PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCION DE LOS

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUNICIPAL
DE CAJICA

FORMATO VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO, VINCULADOS AL
ALCANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: (VER DETALLE
MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 518-2025)

UN SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCION DE LOS
SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO OBJETO DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA: (VER DETALLE MINUTA DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA 518-2025)

UN TERCERO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
A LA ENTREGA Y RECIBO SATISFACCION DE LOS

SIGUIENTES PRODUCTOS PARA EL PROYECTO OBJETO DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA: (VER DETALLE MINUTA DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA 518-2025)

UN CUARTO PAGO DEL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA. (VER DETALLE MINUTA DEL
CONTRATO DE CONSULTORIA 518-2025).

SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

SE PRESENTA ANEXO CERTIFICACION DE APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL DEL ULTIMO MES, SUSCRITA POR EL
CONTRATISTA MANIFESTANDO QUE HA CUMPLIDO CON LAS
OBLIGACIONES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES SENALADAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789
DE 2002, POR TANTO, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR
CONCEPTOS DE PAGO A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE
SALUD, FONDO DE PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES
APORTES PARAFISCALES.

ING HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ

SUPERVISOR(ES) SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICAS

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

CoNTRAG= D CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS
OBJETO:

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y
DISENOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICA.

GARANTIAS:
COMPANIA
No. DE VALOR
DE - AMPARO DESDE HASTA
SEGUROS POLIZA ASEGURADO
Cumplimiento del | 19 144 55626 |  11/06/2025 15/03/2026
Contrato
Calidad del Servicio | $19,144,556.26 11/06/2025 15/09/2030
Seguros del 11-44- Pago de Salario,
Estado S.A 101257429 prestaciones
sociales legales e $14,358,417.19 11/06/2025 15/09/2028
Indemnizaciones
laborales

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

iTEM | DETALLE VALORI_ES (Cifra en pesos
colombianos)

1 VALOR INICIAL $95.722.781,28

2 VALOR ADICION N/A

3 VALOR TOTAL $95.722.781,28

4 VALOR ACTA PARCIAL 1 N/A

5 VALOR TOTAL EJECUTADO N/A

6 SALDO POR EJECUTAR $ 95.722.781,28

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

No. DE ACTA

FECHA

DESCRIPCION

001 16/06/2025

ACTA DE INICIO

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-016

: R FORMATO VERSION: 02

o ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION FECHA: 01/MAR/2023

No. DE ACTA FECHA DESCRIPCION

002 08/09/2025 ACTA DE SUSPENSION No. 01
003 31/10/2025 ACTA DE PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSION No. 01
004 21/11/2025 ACTA DE PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSION No. 01
005 15/12/2025 ACTA DE REINICIO SUSPENSION No. 01
006 22/12/2025 RECIBO FINAL Y TERMINACION

DESCRIPCION DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA FECHA DESCRIPCION EGRESO N°
001 16/06/2025 ACTA DE INICIO NO APLICA
002 08/09/2025 ACTA DE SUSPENSION No. 01 NO APLICA
003 31/10/2025 ACTA DE PRORROGA No. 01 DE LA SUSPENSION No. 01 | NO APLICA
004 21/11/2025 ACTA DE PRORROGA No. 02 DE LA SUSPENSION No. 01 | NO APLICA
005 15/12/2025 ACTA DE REINICIO SUSPENSION No. 01 NO APLICA
006 22/12/2025 RECIBO FINAL Y TERMINACION NO APLICA

NOTA ACLARATORIA: Debido a una imprecision de digitacion cometida en la redaccién del Registro Presupuestal
(R.P.) con No. 2025001899 de fecha 11/06/2025 a favor del Consorcio la Mujer, se err6 en el valor del contrato
expresado en dentro del ACTA No. 01 o acta de inicio, siendo el valor correcto por: NOVENTA Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO
CENTAVOS M/CTE ($95.722.781,28) en concordancia a los demas documentos que hacen parte del proceso
incluida la MINUTA DEL CONTRATO.

En Cajica, a los VEINTIDOS (22) dias, del mes de DICIEMBRE del afio 2025, los abajo firmantes se reunieron con
el objeto de suscribir el acta de terminacion y recibo final del CONTRATO DE CONSULTORIA No. 518 — 2025.

Que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontré que el
contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion, por lo cual la Entidad
no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente
contrato, CON LA SALVEDAD DE QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE SUBSANAR EN DETALLE
TODAS LAS OBSERVACIONES PENDIENTES DE LOS ENTREGABLES CONTENIDOS DENTRO DEL
ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO (518-2025)

Las partes de comun acuerdo manifiestan que, una vez cancelado el valor de la presente acta (Totalidad del
contrato), se encontraran a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por
consiguiente no presentaran reclamacién o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las
pélizas del contrato, en caso de ser necesario.

Que, una vez verificado el listado de entregables comprometido dentro de los ESTUDIOS PREVIOS Y MINUTA
DEL CONTRATO No. 518-2025, se encontraron observaciones a la documentacién, dentro del cumplimiento del
objeto contractual, que por ser menores no impiden el recibo con observaciones a subsanar del contrato de
consultoria para la revision y actualizacion de los estudios y disefios de la casa de la mujer del municipio de Cajica,
por lo anterior, el contratista se obliga a subsanar de acuerdo al siguiente cuadro, maximo a la fecha DIECINUEVE
(19) DE ENERO DE 2026, fecha en la cual se dara cumplimiento total de forma improrrogable.

Que, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en cumplimiento de las
observaciones pendientes aqui plasmadas, se expedira por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obras
Publicas, el certificado o acta de recibo a satisfaccion Final por parte del contratante.

FECHA CONTROL
ENTREGABLES
lunes, 22 de diciembre de 2025
CONCEPTO / . FECHA ) FECHA
et N DESCRIPCION PRESERIADG | DIGITAL | FISICO | PENDIENTES | L ESHR | OBSERVACIONES
ARQUITECTURA ARQUITECTURA
> ANALISIS DE DISENOS ENTREGA PENDIENTE
3. EXISTENTES SI NO SI' | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | 5,5SANACION
C
=2
53 PLANO DEL PROGRAMA DE ENTREGA PENDIENTE
5 AREAS Si NO St | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | ;55ANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

FECHA CONTROL
ENTREGABLES
lunes, 22 de diciembre de 2025
%?S'\‘(SEEL?A/ DESCRIPCION PREFSEECNHT':DO DIGITAL | FISICO | PENDIENTES CONTE%GIS o | OBSERVACIONES

MEMORIA DESCRIPTIVA s No | S| poraLSetiabe | 19002026 | Tpeatacion
PROGRAMA ARQUITECTONICO s NO | S| pgiaLSEtiabe | 190U2026 | TEeatacion
LOCALIZACION GENERAL S| NO SU | piear et 0o 19/01/2026 | (JENDENTE
LOCALIZACION ESPECIFICA S| NO st | g Glixiﬁffmo 19/01/2026 | (FENOERE
CUADRO DE AREAS Si NO sl Dleli/’\ii%‘éﬁmo 19/01/2026 SSSSEII\IEA’\ggN
PLANTAS ARQUITECTONICAS Si NO sl Dleli/’\ii%‘éﬁmo 19/01/2026 SSSSEII\IEA’\ggN
CORTES Y ALZADOS sl No | S| pgralsEtiabe | 19002026 | Tpentacion
EXTERIORES s No | S| pgraLSEtiabe | 19002026 | oTEentaCion
OB R Y VENTANERA s NO | S| pialsEtiabe | 19002026 | oTEentaCion
CORTES POR FACHADAS si NO st | g GIE,,:IF;EE(EfADO 19/01/2026 SSSQE,'\‘EA'\‘CTICE)N
CONSTRUGTRS s No | Sl | piiTalSEtiape | 190012026 | gleatacion
DETALLES DE BAROS Si NO sl D|G|$,’:IF;EE(E€ADO 19/01/2026 SSSQBII\IE\%TCE)N
PUERTAS Y VENTANAS s NO | S| pgialSEtiabe | 19002026 | o lEeatacion
PROFESIONALES 100 s No | S| pialSEtiabe | 190012026 | TEeatacion
ESPECIFICACIONES TECNICAS s No | st | o ENTRECA | iaowzozs | (PENDIENTE
DE CONSTRUCCION
A OMBRE L Mo s No | Sl | pigmalseiiape | 19012026 | gleatacion
URBANISMO URBANISMO
PLANTA URBANISTICA Si NO SI DIGIEXI@EE?ADO 19/01/2026 SSEQADII\EA'\(I;IIEN
CUADRO DE AREAS Si NO sl DIGI‘IE',,:-LFF;IIEEEI?\ADO 19/01/2026 SSEQELE\%T(EJN
EMPLAZAMIENTO EN EL LOTE Si NO Sl DIGI‘IE',,:-LFF;IIEEEI?\ADO 19/01/2026 SSEQBII\EANC-II—EN

[

% EEEQ:%EEEE(EEE%AYMIENTO sl NO Sl DIGIEXI@EE?ADO 19/01/2026 SSEQADII\EA'\(I;IIEN

5 PROFESIONALES 100 s No | S| pgialsEtiape | 19002026 | o TEen o
EQEE&IL:?CI/D-\%ONES TECNICAS si NO ST L 10/01/2026 | (JENDENTE
DE CONSTRUCCION
AN OMBRE e oM s No | S| pgraLsEtiabe | 190U2026 | TEeatacion

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAL

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

CAJICA FORMATO VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

FECHA CONTROL

ENTREGABLES
lunes, 22 de diciembre de 2025
CONCEPTO / . FECHA : FECHA
CCIPLINA DESCRIPCION PRESEIADG | DIGITAL | FISICO | PENDIENTES | o "=SH o | OBSERVACIONES
ENTREGA PENDIENTE
ESTUDIO DE SUELOS si NO S 19/01/2026 | ([ ENETTE
PLANOS ESTRUCTURALES
(CIMENTACION, ENTREPISOS, ENTREGA PENDIENTE
CUBIERTA, PUNTOS FIJOS, Si NO St | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | 5 ;5SANACION
DESPIECES, ETC.).
DETALLES ESTRUCTURALES Y ENTREGA PENDIENTE
NO ESTRUCTURALES Si NO SI' | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | ;5SANACION
ENTREGA PENDIENTE
CUADROS DE HIERROS si NO ST I N 19/01/2026 | (FENOERTE
. ENTREGA PENDIENTE
m MEMORIAS DE CALCULO si NO SU | DiGITAL SELLADO 19/01/2026 | PR ETTEY
_'
Py
z ]
§ ESPECIFICACIONES TECNICAS . NO S ENTREGA 19/01/2006 | PENDIENTE
2 DE CONSTRUCCION DIGITAL SELLADO SUBSANACION
Pyl
S
= DETALLE DE DESPIECE DE ENTREGA PENDIENTE
ELEMENTOS sl NO SI' | DIGITAL SELLADO 19/01/2026 | ;55ANACION
INFORME TITULOS J Y K DE LA ENTREGA PENDIENTE
NORMA NSR-10 Si NO SI' | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | g ,5SANACION
MEMORIALES Y DOCUMENTOS ENTREGA PENDIENTE
PROFESIONALES Si NO SI' | piGITAL SELLADO 19/01/2026 | ;5SANACION
CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS si NO si DIGIE,’:IF;EE(EfADO 19/01/2026 SSSQB,'\IE/_\'\‘CTICE)N
DE CONSTRUCCION
LICENCIA DE CONSTRUCCION . O S ENTREGA 19/01/2006 | PENDIENTE

A NOMBRE DEL MUNICIPIO

DIGITAL SELLADO

SUBSANACION

DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, RCI, GAS Y

OTROS FLUIDOS

DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, RCI,

GAS Y OTROS F

LUIDOS

VAPOR, ESQUEMAS
VERTICALES, DETALLES,
CORTES, E ISOMETRICOS

MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
INSTALACIONES HIDRAULICAS, si NO si S'NPEEQAS\ISTANO 19/01/2026 | _ PENDIENTE
o SANITARIAS Y DE LLUVIAS MEMORIALES NI SUBSANACION
@ PROFESIONALES
= - ERRORES DE
2 IMPRESION
<
g ENTREGA
= DIGITAL -
= DEFINICION Y LOCALIZACION DOCUMENTOS
o) DE EQUIPOS Y ACCESORIOS SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
> DEL A RED HIDRAULICA sl NO Si PRESENTA 19/01/2026 | ¢/\Ee ANACION
» DISENADA Y DEL SISTEMA DE MEMORIALES NI
> PRESION PROFESIONALES
< - ERRORES DE
> IMPRESION
P
9 ENTREGA
. PLANOS, DETALLES, CORTES DIGITAL -
o} ESQUEMAS DE ACCESORIOS DOCUMENTOS
® ESPECIALES Y PARTES SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
> REQUERIDAS EN LOS DISENOS Sl NO Si PRESENTA 19/01/2026 | ¢ \\Ec ANACION
2 HIDRAULICOS, SANITARIOS, MEMORIALES NI
o RED CONTRAINCENDIOS Y PROFESIONALES
= LLUVIAS - ERRORES DE
o IMPRESION
n
c ENTREGA
= SUMINISTRO DE AGUA DO?:lL?I\I/ITéAI\IJ-'I:OS
7 POTABLE, REDES SANITARIAS, SIN FIRMAS - NO
AGUAS LLUVIAS, GAS, AIRE, S| NO si PRESENTA 10/01/2026 | _ PENDIENTE

SUBSANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUN]CIP}\L
DE CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

FECHA CONTROL

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONCEPTO /

DISCIPLINA DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

DISENO DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, CON SU
RESPECTIVO TRAMITE ANTE
LAS AUTORIDADES
PERTINENTES PARA SU AVAL

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

MEMORIAS DE CALCULO

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

CALCULO DE LOS VOLUMENES
DE LOS TANQUES DE AGUAS
LLUVIAS Y RCI

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DESCRIPCION DEL MANEJO DE
CANALES, CUERPOS DE AGUA
QUE SE ENCUENTREN EN LA
ZONA DE INFLUENCIA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

PLANO DE LOCALIZACION DE
LOS TANQUES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DETALLES DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUAS
LLUVIAS Y RESIDUALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION.

SI

NO

SI

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 6 de 14




ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

FECHA CONTROL

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONCEPTO /
DISCIPLINA

DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

VIABILIDAD, APROBACION DEL
DISENO HIDROSANITARIO Y
RCI (IPC)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DISENO Y APROBACION DE
REDES DE GAS (VAN TI)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

REVISION DE LOS DISENOS DE
LA RED CONTRAINCENDIOS
CON EL CUERPO OFICIAL DE
BOMBEROS DE CAJICA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DISENO ELECTRICO Y FOTOVOLTAICO

DISENO ELECTRICO Y FOTOVOLTAICO

OJIVLIOAOLO4 A OJ14LD3713 ON3SIA

PLANOS DE DISENO DE
FUERZA E ILUMINACION CON
LOS RESPECTIVOS CIRCUITOS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DISENO FOTOMETRICO

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

DIAGRAMAS UNIFILARES,
TABLEROS DE CIRCUITOS,
TABLERO GENERAL,
SUBESTACION ELECTRICA,
RED DE SONIDO, SISTEMAS DE
CONTROL DE ACTIVOS Y DE
ACCESO.

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUN]CIP}\L
DE CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

FECHA CONTROL
ENTREGABLES
lunes, 22 de diciembre de 2025
CONCEPTO / . FECHA . FECHA
DISCIPLINA DESCRIPCION PRESENTADO | PIGITAL | FisICO PENDIENTES COMPROMISO | OBSERVACIONES
PLANTA GENERAL DE
LOCALIZACION DE REDES, CON
LA UBICACION DE TABLEROS,
CUARTOS TECNICOS, RUTAS ENTREGA
DE CABLEADO CALIBRES DE DIGITAL -
DUCTOS Y CONDUCTORES, DOCUMENTOS
SUBESTACION (EN CASO DE SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
REQUERIRSE) PLANTA DE Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 | ¢ \\5cANACION
EMERGENCIA (EN CASO DE MEMORIALES NI
REQUERIRSE) CAJAS DE PROFESIONALES
INSPECCION, CANALIZACIONES - ERRORES DE
Y TRANSFORMADOS, EQUIPOS IMPRESION
Y ACCESORIOS,
ESPECIFICACION DE
MATERIALES ETC.
ENTREGA
DETALLES DE TABLEROS Y DIGITAL -
EQUIPOS, TENIENDO EN DOCUMENTOS
CUENTA LOS ESPACIOS PARA SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
INSTALACION Y ACCESOS DE Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 | ¢ \\5S ANACION
LOS MISMOS DE ACUERDO MEMORIALES NI
CON EL DISENO PROFESIONALES
ARQUITECTONICO. - ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
. SIN FIRMAS - NO
MEMORIAS DE CALCULO PENDIENTE
? Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 P
ELECTRICOS MEMORIALES NI SUBSANACION
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SISTEMA DE MEDIDA SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
INDEPENDIENTE PARA LA RED Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 | ¢ \\es ANACION
CONTRAINCENDIOS MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
Y MONTAJE DE TODOS LOS Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 | ¢\ \pe ANACION
EQUIPOS MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
TRAMITE ANTE LA EMPRESA DOCUMENTOS
PRESTADORA DEL SERVICIO SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
PARA LA VIABILIDAD Y Sl NO Sl PRESENTA 10/01/2026 | o\ \ac ANACION
APROBACION DEL DISENO MEMORIALES NI
ELECTRICO PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
FACTIBILIDAD ELECTRICA Sl NO Sl PRESENTA 19/01/2026 SSEQAD,'\;'\'CTISN
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

lunes, 22 de diciembre de 2025

FECHA CONTROL

CONCEPTO /
DISCIPLINA

DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

COMPROMISO

FECHA OBSERVACIONES

DISENOS APROBADOS POR
PARTE DE ENEL (SERIE 3,
SERIE 6, ETC.) CONFORME A
LAS CONDICIONES DE LA
FACTIBILIDAD EMITIDA POR EL
OPERADOR DE RED

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | 5 ;55ANACION

CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | g ,5SANACION

DISENO D

E VOZ, DATOS Y SONIDO

DISENO DE VOZ, DATOS Y SONIDO

PLANIMETRIA GENERAL Y
DETALLADA DE ILUMINACION,
REDES CIRCUITOS,
DIAGRAMAS UNIFILARES,
SUBESTACION RED DE SONIDO
SISTEMAS DE CONTROL Y
ACTIVOS.

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | |;B5ANACION

PLANO DE CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA DATOS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

10/01/2026 SUBSANACION

DISERNIO DE VOZ (SISTEMA
TELEFONICO)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

OdINOS A SOLVAd ‘ZOA 3d ON3SIa

DISENO DE SONIDO (SISTEMAS
DE AUDIO)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | </\Ec ANACION

SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
Y SEGURIDAD (INTEGRADO
CON VOZ Y DATOS)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ;55ANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUN]CIP}\L
DE CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

FECHA CONTROL

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONCEPTO /

DISCIPLINA DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

COMPROMISO

FECHA OBSERVACIONES

EL DISENO DE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

PLANO DE DISTRIBUCION Y
CONEXION DEL EDIFICIO

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | 5 ;55ANACION

CONSIDERACIONES DE
ENERGIA Y REDUNDANCIA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | g ,5SANACION

NORMATIVAS Y CUMPLIMIENTO
LEGAL

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ¢/\Ea ANACION

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | 5 |;B5ANACION

CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

MEMORIA TECNICA
DESCRIPTIVA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR

SI

NO

SI

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

DISENO ACUSTICO Y DE ASEPTICA

DISENO ACUSTICO Y DE ISOPTICA

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Pagina 10 de 14




ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

lunes, 22 de diciembre de 2025

FECHA CONTROL

CONCEPTO /
DISCIPLINA

DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

COMPROMISO

FECHA OBSERVACIONES

VJILdOSI 3d A OJILSNOV ON3SIA

PLANO DE ISOPTICA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

PLANO DE DISENO ACUSTICO

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | 5 ;55ANACION

MEMORIA TECNICA
DESCRIPTIVA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | g ,5SANACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ¢/\Ea ANACION

PLANO DE ISOPTICA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | 5 |;B5ANACION

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES

PRESUPUESTO, APU, COTIZACIONES

‘NdV ‘01S3aINdNs3dd
S3ANOIDVZILOD

PRESUPUESTO DETALLADO DE
OBRA

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ;55ANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

ALCALDIA MUN]CIP}\L
DE CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

FECHA CONTROL

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONCEPTO /

DISCIPLINA DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

FECHA
COMPROMISO

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO RESUMIDO
POR CAPITULOS CON SU
RESPECTIVA PARTICIPACION
PORCENTUAL EN EL TOTAL
DEL PRESUPUESTO

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

PRESUPUESTO GENERAL

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

PRESUPUESTO POR ETAPAS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

CARTILLA DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION DE TODO
EL PROYECTO.

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS. CON PRECIOS DE
REFERENCIA Y/O EL ESTUDIO
DE MERCADO
CORRESPONDIENTES (TRES
COTIZACIONES DE LOS
INSUMOS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

LISTADO DE MATERIALES
BASICOS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

CANTIDADES DE OBRA (DE
TODO LO DISENADO EN EXCEL
Y PHD DEBIDAMENTE
FIRMADO)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CADA ITEM

SI

NO

SI

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

19/01/2026

PENDIENTE
SUBSANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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ALCALDIA MUNICIPAL
DE A

GESTION DE CONTRATACION

CODIGO: GCC-FM-016

CAJICA

FORMATO

VERSION: 02

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

FECHA: 01/MAR/2023

ENTREGABLES

lunes, 22 de diciembre de 2025

FECHA CONTROL

CONCEPTO /
DISCIPLINA

DESCRIPCION

FECHA
PRESENTADO

DIGITAL

Fisico

PENDIENTES

COMPROMISO

FECHA OBSERVACIONES

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

PROGRAMACION DE LA OBRA, PMT Y PMA

PROGRAM

ACION DE LA OBRA, PMT Y PMA

VINd A LINd 'V490 V1 3d NOIOVNVYEOO0dd

PROGRAMACION SEMANAL DE
OBRA POR ACTIVIDADES,
ESTABLECIENDO RUTAS
CRITICAS PARA CADA
PROYECTO.

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ;55ANACION

PROGRAMA DE INVERSION
MENSUAL.

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ¢\\5o ANACION

PROGRAMA DE EJECUCION
FISICO-FINANCIERA PARA
DESARROLLO DE PROYECTO
POR ETAPAS

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | |;B5ANACION

MEMORIALES Y DOCUMENTOS
PROFESIONALES

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

10/01/2026 SUBSANACION

PROGRAMA DE OBRA
DIAGRAMA GANTT (MICROSOFT
PROJECT)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 SUBSANACION

PROGRAMA DE INVERSION
MENSUAL (MICROSOFT
PROJECT)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | </\Ec ANACION

PROGRAMACION DE CADA UNA
DE LAS ETAPAS (.PDF
DEBIDAMENTE FIRMADOS)

Sl

NO

Sl

ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
SIN FIRMAS - NO
PRESENTA
MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION

PENDIENTE

19/01/2026 | ;55ANACION

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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GESTION DE CONTRATACION CODIGO: GCC-FM-016
N S FORMATO VERSION: 02
".'r
7 ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION FECHA: 01/MAR/2023
FECHA CONTROL
ENTREGABLES
lunes, 22 de diciembre de 2025
CONCEPTO/ - FECHA ’ FECHA
DISCIPLINA DESCRIPCION PRESENTADO DIGITAL | FISICO PENDIENTES COMPROMISO OBSERVACIONES
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
PLAN DE MANEJO DE SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
TRANSITO PARA EL Sl NO S PRESENTA 19/01/2026 SUBSANACION
DESARROLLO DEL PROYECTO MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
ENTREGA
DIGITAL -
DOCUMENTOS
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SIN FIRMAS - NO PENDIENTE
PARA EL DESARROLLO DEL S NO S PRESENTA 19/01/2026 SUBSANACION
PROYECTO MEMORIALES NI
PROFESIONALES
- ERRORES DE
IMPRESION
LICENCIA DE CONSTRUCCION LICENCIA DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO RESOLUCION DE CONSOLIDADO
E'SEQ‘%AUEEION LICENCIA EN MODALIDADES s NO SI | DOCUMENTACION 19/01/2026 SSSQE,'\E\'\&TK%N
CORRESPONDIENTES DIGITAL

En constancia se firma a veintidés (22) dias del mes de DICIEMBRE de dos mil veinticinco (2025).

¢
ING.|JFABIOLA JACOME RINCON
ALCALDESA MUNICIPAL DE CAJICA

PARADA/SANCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA/Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor.

CONSORCIO
NIT: 901.953.363-
R/L. VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR
C.C. 52.953.155 expedida en BOGOTA D.C.
Contratista Consultor.

Proyect6: Arg. Néstor Camilo Silva Vergara — Contratista S.I.O.%
Revis6: Dra. Lizbeth Karina Sanchez Prieto - Contratista de apoyo Juridico S.1.O.P!

Dra. Luisa Fernanda Victorino Castafieda — Asesora Despacho
Arg. Martin Alberto Bautista Moriones / Director de Estudios Disefios y Presupuesto de §FCt;P7
Aprobd: Ing. Héctor David Parada Sanchez - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas de Cajica

EL FORMATO IMPRESO, SIN DILIGENCIAR, ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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Lizbeth K Sánchez Prieto


C

CONSORCIO LA MUJER

Nit: 901.953.363-6

CLM-022-2025
Cajica, 22 de diciembre del 2025

SENORES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
Secretaria de Infraestructura y obras publicas
Ing. Héctor David Parada Sanchez- Supervisor

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 518-2025 CUYO OBJETO
ES “REALIZAR REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CAJICA” Lo,

ASUNTO: ENTREGA FINAL DE PRODUCTOS

Respetados sefiores:

Por medio del presente oficio, y en cumplimiento de las obligaciones contractuales
establecidas para la consultoria, nos permitimos radicar formalmente los productos
correspondientes al desarrollo integral del proyecto, los cuales se entregan
organizados por componentes, asi:

1. Disefo arquitecténico y urbanistica
2. Disefio urbanistico

3. Disefio estructural

4. Disefios hidraulicos, sanitarios, RCI, gas y otros fluidos
5. Disefio eléctrico y fotovoltaico

6. Disefio de voz, datos y sonido

7. Disefio acustico y de isoptica

8. Estructuracion del proyecto

9. Presupuesto, APU y cotizaciones
10.Programacién de ia obra, PMT Y PMA




CONSORCIO LA MUJER

Nit: 901.953.363-6

Los documentos anteriormente relacionados se entregan para su revision,
verificaciéon y tramite correspondiente, quedando atentos a cualquier observacion,
requerimiento o informacién adicional que se considere necesaria.

Sin otro particular, agradecemos la atencion prestada.

Cordialmente,




CONSORCIO LA MUIJER

Nit: 901.953.363-6

CERTIFICACION JURAMENTADA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Yo, Viviana Andrea Mojica Bolivar, identificada con cédula de ciudadania No. 52.953.155
de Bogota, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO LA MUJER dando
cumplimiento al contrato de consultoria No. 518-2025 cuyo objeto es “REALIZAR REVISION
Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO
DE CAJICA”

Yo, Diego Alexander Velasco ViIIamizar, identificado con cédula de ciudadania No.
1.098.789.260 de Bucaramanga, en mi calidad de contador del CONSORCIO LA MUIJER
dando cumplimiento al contrato de consultoria No. 518-2025 cuyo objeto es “REALIZAR
REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LA CASA DE LA MUJER DEL
MUNICIPIO DE CAJICA”

Certificamos que:

1. Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales: los profesionales
vinculados al presente contrato han realizado los pagos correspondientes al Sistema
de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo comprendido entre el
mes de mayo de 2025 al mes de diciembre de 2025, de acuerdo con las
normativas legales vigentes, conforme a los soportes de pago que fueron
presentados y verificados por esta consultoria.

Lo anterior es la expresion de la verdad, y en virtud de mi responsabilidad y facultad como
representante legal y contador, emito esta certificacion en virtud de la normatividad
aplicable.

Dado en Cajic3, a los 22 dias del mes de diciembre del afio 2025.

Cordjalmente,

Cédula de ciudadania No. 52.953.155
Representante legal

‘-D‘; €40 \\C\QSCO

Diego Alexander Velasco Villamizar
Cédula de ciudadania No. 1.098.789.260
Contador

CARRERA 3
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pablico DIEGO ALEXANDER VELASCO VILLAMIZAR identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 1098789260 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
251926-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %
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Dado en BOGOTA a los 21 dias del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

o\
SANMDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D0402CDAE545E492
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i [JUNTA CENTRAL
wox | DE CONTADORES @

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

radecemos a quien encuentre eslatarjetaoomunbusealPBX(S?)u
odevolvedaalaUAE Junta Central de Contadores a la Calle 96

A-21BogottD




~ IDENTI PERSONAL
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VELASCO VIL Al

APELLIDOS

I?IEGO ALEXANDER =l |
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FECHA DE NACIM'ENTO 23‘SEP 1996

GUACA "%ii”‘
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
*' 1.64 /o R
ESTATURA gl v

02-OCT-2014 BUCARAMANGA e aw“—s)
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 4+~ *%"

REGISTRADOR NACIONAL
INDISEDERECHG T CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
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