ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO OBRAS PARQUES
TUNJUELO 2025 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del
contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisiéon del informe, se certifica su
cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente

A: Avance de obra en el periodo comprendido entre 10 de febrero de 2026 al 31 de marzo de

2020.

Contrato:

Tipo de Contrato:
Contratista:

NIT

Objeto:

Plazo de Ejecucion

Fecha Iniciacion:

Fecha de Terminacion:

Prorroga(s)

Valor Inicial Pactado:

Valor Adicional:
Valor a Total:

Valora Pagar:

No. 675-2025 LP ( Factura TUNJ No.1)

CONTRATO DE OBRA

CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025
No. 902.018.023-0

«CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL
DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LOS
PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE
BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”

CINCO (5) MESES

10 DE FEBRERO DE 2026
09 DE JULIO DE 2026
NO APLICA

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.500.000.000,00)

NO APLICA

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.500.000.000,00)
$ 568.113.948,00 (ler pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificé que la empresa CONSORCIO OBRAS
PARQUES TUNJUELO 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

RUBRO DESCRIPCION FONDO VALOR VALOR A | VALOR RESTANTE
DEL RUBRO RUBRO COBRAR DEL RUBRO
Obligaciones por 1-200-1071
02300689 pagar Inversién | RB-INGRESOS | $1.500.000.000 | $ 568.113.948 $ 931.880.052
vigencia anterior [ CORRIENTES
FDL

En constancia se firma a los quince (15) dias del mes de abril de dos mil veintiséis (20206).

Interventor o Supervisor,

ponfne
(u/%ﬂ/’\*\z ~ ,&‘i NG

MARGARITA GOMEZ GOMEZ CLAUDIA VERONICA COLLANTE DUSSAN
Representante Legal (S) de interventoria ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO
C.C. No. 51.740.684 de BOGOTA D.C. C.C. No. 52.382.371 de BOGOTA de DC

Revisidn Técnica: John Vasqney Vasques — contratista — CPS 012-2026 G
Revision Téenica: Diego Caballero Rojas — contratista — CPS 052-2026 %
Revisd y aprobo: Despacho h
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