
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO OBRAS PARQUES 
TUNJUELO 2025 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del 
contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su 
cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente  

A: Avance de obra en el periodo comprendido entre 10 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 
2026. 

Contrato:​
Tipo de Contrato: 
Contratista:​ ​
NIT​ ​

No. 675-2025 LP ( Factura TUNJ No.1)  
CONTRATO DE OBRA 
CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025  
No. 902.018.023-0

Objeto:​ “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL 
DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS 
PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE 
BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 

Plazo de Ejecución​ CINCO (5) MESES 
Fecha Iniciación:​ 10 DE FEBRERO DE 2026  
Fecha de Terminación:​ 09 DE JULIO DE 2026 
Prórroga(s)​ ​ NO APLICA 
Valor Inicial Pactado:​ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

($1.500.000.000,00) 
Valor Adicional: NO APLICA              
Valor a Total:​ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

($1.500.000.000,00) 
Valora Pagar:​ $ 568.113.948,00 (1er pago) 

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO OBRAS 
PARQUES TUNJUELO 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.  
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RUBRO DESCRIPCIÓN 
DEL RUBRO 

FONDO VALOR 
RUBRO 

VALOR A 
COBRAR 

VALOR RESTANTE 
DEL RUBRO 

O230689 
Obligaciones por 
pagar Inversión 
vigencia anterior 

1-200-I071
RB-INGRESOS 
CORRIENTES 

FDL 

$1.500.000.000 $ 568.113.948 $ 931.886.052 

En constancia se firma a los quince (15) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026). 

Interventor o Supervisor, 

________________________________​ __________________________________ 
MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ       CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSÁN 
Representante Legal (S) de interventoría ALCALDESA LOCAL DE TUNJUELITO 
C.C. No. 51.740.684 de BOGOTÁ D.C. C.C. No. 52.382.371 de BOGOTÁ de DC

Revisión Técnica: John Vasquez Vasquez – contratista – CPS 012-2026 
Revisión Técnica: Diego Caballero Rojas – contratista – CPS 052-2026   
Revisó y aprobó: Despacho      
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