K
BOGOT.

SECRETARIA DE

GOBIERNO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACION: 15 ABRIL DE 2026
NUMERO INFORME:01
PERIODO: 10 DE FEBRERO 2025 A 31 DE MARZO 2026

DATOS BASICOS DEL. CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. CONTRATO Y FECHA
SUSCRIPCION

675-2025 LP (143265)
FECHA DE SUSCRIPCION 16 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION
(CEDENTE CUANDO APLIQUE)

NIT 902.018.023-0

NOMBRE DEL CONTRATISTA
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE)

NO APLICA

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NO APLICA

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

CINCO (5) MESES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.500.000.000,00)

NUMERO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL

CRP 290

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y OCHO
PESOS M/CTE ($568.113.948,00)

FECHA ACTA DE INICIO 10 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA! NO APLICA
ADICION NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA
REINICIO NO APLICA
CESION (CUANDO APLIQUE) NO APLICA
;)Il)iliflélgg)cION DE PLAZO (CUANDO | o ooy
REDUCCION DE VALOR (CUANDO NO APLICA

APLIQUE)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.500.000.000,00)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO

CINCO (5) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS,
SUSPENSIONES O DISMINUCION DE
PLAZO)

09 DE JULIO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS 'Y A MONTO AGOTABLE EL
DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO
Y DOTACION DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD,
VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”

Edificio Liévano

Calle 11 No. 8 -17

Cédigo Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

EPS ARL PENSION
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NUMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO
NO APLICA NO APLICA
Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F110
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Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: 28 de enero de 2026 DE BOGOTA DC.

Informacion Linea 195 Caso} HOLA! 22935
www.gobiernobogota.gov.co Pagina 2 de 12

ALCALDIA MAYOR




n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACION ESPECIFICA #1

Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido.
También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDRD

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con el objeto en la forma y dentro de los
tiempos pactados, de conformidad con el pliego de condiciones y la
propuesta presentada. Asimismo, ejecuta las obras de acuerdo con las
especificaciones  técnicas establecidas  por el  IDRD.

Plan de Calidad

Plan de Gerencia

Plan de Gestion Social
Plan SST

Plan Ambiental
Presupuestos

Ver Anexo 1 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIO7fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmewINk?e=puoRp9
Ver Anexo 11 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRFRt]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKANshmcwINkre=puoRp9

OBLIGACION ESPECIFICA #2

Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y del supervisor del contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con los ofrecimientos realizados en la propuesta
y atiende oportunamente los requerimientos del interventor y del
supervisor del contrato. Se realiza entrega de los infirmes técnicos,
ambiental, sst, social y de gerencia No.1.

Ver Anexo 2 https://armconsultotiavcons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ IQDCAVf67fRFRr]TqQ 1B835AZWZ9dY7GOMI<AiNShmcw9Nk?e:puoRp9

OBLIGACION ESPECIFICA #3

Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente Licitaciéon debera presentar una programacion de las actividades a
desarrollar en los diferentes parques y escenarios de las actividades objeto de este contrato. El cronograma de trabajo debera ser entregado al interventor y al

supervisor del contrato en original y en medio magnético.
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o

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la presentacion del cronograma de trabajo,
incluyendo la programaciéon de las actividades a desarrollar en los
diferentes parques y escenarios objeto del contrato. Asimismo,
entrega dicho cronograma al interventor y al supervisor del contrato,
en original y en medio magnético.

Ver Anexo 10 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ 1gDcAVIE67fREFR1]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #4

Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos

utilizados en el desarrollo del presente contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la obligaciéon de responder por la buena
calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el
desarrollo del presente contrato. Se adjunta en el iforme técnico No.1
en el capitulo de calidad las fichas tecnicas, caracterizaciones de
materiales y demas resultados de laboratorio de acuerdo a lo
ejecutado para el presenteme periodo

Ver Anexo 6 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcew9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #5

Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o
subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales

inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con tomar las debidas precauciones para
conservar en perfecto estado las areas adyacentes. Se relacionan
informe mensual ambiental y social No.1

Ver Anexo 7y 8
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ 1gDcAVIE67fREFR]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #6

Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.
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o

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con retirar los materiales sobrantes y entregar la
obra en perfecto estado de limpieza. Se relaciona en el informe
ambiental No.1 el retiro de material para el presente periodo y las
jornados de orden y aseo

Ver Anexo 8 https://armconsultoriavcons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #7

Reparar las vias de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecuciéon de las obras

contratadas.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Para el presente periodo la presente obligacion no aplica debido a que
aln se esta en ejecucion y al terminar se garantizara la intervencién de
lo que afecte durante la ejecucion.

N.A

OBLIGACION ESPECIFICA #8

Responder frente al FDLT y frente a terceros por todo dafio que cause

con ocasion de la ejecucion del presente contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con responder frente al FDLT vy frente a
terceros por los dafios que se causen con ocasion de la ejecucion del
presente contrato. Se relacionan las polizas con el fin de velar por el
cumplimiento de esta obligacion.

Ver Anexo 3 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ I1gDcAVI67ERFRfTqQ) IB835AZwZ9dY7GoMKANshmcw9INkre=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #9

Suministrar y colocar una valla de informacién y cinta de sefializacion

en la obra de acuerdo con el nimero, tamafio y disefio que le indique el interventor en

cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera responsabilidad del contratista cualquier dafio o
accidente que ocurriera por la omision en el cumplimiento de esta obligacion, incluida la solicitud de permiso de instalaciéon de vallas a la Subdireccion de
Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretarfa Distrital de Ambiente, a través de la profesional PIGA de la Alcaldia Local.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista realizo la instalacion de una wvalla informativa de
acuerdo con lo solicitado por interventoria y la entidad, lo cual se
relaciona en el informe social No. 1.

Ver Anexo 7 https://armconsultotiavcons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9INk?e=RatXs5
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACION ESPECIFICA #10

Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al interventor del contrato. Como requisito para los pagos peridédicos
el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la obligacién y presenta un informe
mensual No.1 de cada 4rea de acuerdo con las actividades realizadas
para el periodo.

Ver Anexo 2 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ 1gDcAVIE67fREFRr]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #11

Presentar trabajos de mantenimiento y/o reparaciones con items no contemplados en el formato propuesta econémica APU, para lo cual el contratista segin
los precios del mercado presentard al interventor del contrato el correspondiente andlisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o
reparaciones soportadas con minimo tres (3) cotizaciones del item y/o los materiales. El interventor revisard, evaluard y si es conveniente dara la orden al
contratista, previa aprobacion de la interventoria para ejecutarlas.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Para el presente periodo se radica a interventoria el Acta No.1 de | Ver Anexo 4 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
fijacién de precios con sus respectivos soportes. ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #12

Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la interventoria.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se cumple peribdicamente durante la ejecucién del contrato. N.A

OBLIGACION ESPECIFICA #13

Responder a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato por parte del interventor, FDLT o comunidad se originen dentro de los cinco (5)
difas habiles siguientes al recibido de los mismos.

Edificio Liévano Cédigo: GCO-GCI-F110
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con dar respuesta a los requerimientos
relacionados con la ejecuciéon del contrato, formulados por el
interventor, el FDLT o la comunidad, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a su recibo. Dentro del informe social No.l
correspondiente al presente periodo se relacionan las PQRS recibidas
para el presente periodo y el tramite correspondiente.

Ver Anexo 7 https://armconsultotiavcons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/ 1gDcAVI67fRFRfTqQ) IB835AZwZ9dY7GoMKANshmcew9INkre=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #14

Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el FDLT realicen las autoridades locales.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

Se cumple peribdicamente durante la ejecucion del contrato.

N.A

OBLIGACION ESPECIFICA #15

Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos tales como la sefializacion de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las
medidas que tomara para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir con lo establecido

en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones
técnicas de los pliegos de condiciones. Para lo anterior se present6 el
plan de seguridad y salud en el trabajo y adicional en el informe
mensual sst No.1 se relaciona el seguimiento y el cumplimiento de
este.

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5
Ver Anexo 9 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|NshmcwINk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #16

Presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, los cuales debera cumplir a lo largo del contrato y debera presentar informes mensuales de las

actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la presentaciéon del programa de manejo
ambiental y de manejo social, los cuales ejecuta durante la vigencia del
contrato. Asimismo, presenta informes mensuales de las actividades
desarrolladas para cada componente social y ambiental No.1.

Ver Anexo 1 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAV67fRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5
Ver Anexo 8 https://armconsultotiavcons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVE67fRFRt]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKANshmew9INkre=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #17

Cumplir con los procesos, procedimientos y formatos sefialados en el manual de interventoria de la Secretaria Distrital de Gobierno.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con los procedimientos y procesos sefialados
que apliquen para el contrato sefialados en el manual de interventoria

N.A

OBLIGACION ESPECIFICA #18

Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones
técnicas. Deberan utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificacion.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la elaboracién del plan de calidad para las
obras a realizar, incluyendo materiales, mano de obra, equipos,
ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Asimismo, utiliza materiales que cuentan con sello de
producto o certificado de calidad que garantizan el cumplimiento de
dichas especificaciones. Adicioanl al plan de calidad en el informe
técnico No.1 se realiza el respectivo seguimiento para el
cumplimiento de lo indicado en este.

Ver Anexo 1 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5
Ver Anexo 6 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAV67fRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #19

Desarrollar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo basado en los manuales proporcionados por el contratista, con el objeto primordial de
garantizar la calidad y durabilidad de las actividades de obras entregadas. Este cronograma debe contemplar las inspecciones, revisiones y reparaciones
periddicas necesarias para mantener las obras en 6ptimas condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

N.A

N.A
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACION ESPECIFICA #20

Cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable, entre ellas el Decreto 507 de 2023, Resolucion 1257 de 2021 y todas aquellas que la complementen,
modifiquen, sustituyan o deroguen.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con toda la normatividad ambiental aplicable,
incluyendo el Decreto 507 de 2023, la Resolucion 1257 de 2021 y
aquellas normas que las complementen, modifiquen, sustituyan o
deroguen. Se relaciona el informe ambiental No.1 en donde se indica
el seguimiento y el cumplimiento de la normativa.

Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRFR]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKANshmecwINkre=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #21

Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcciéon y Demoliciéon de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 507
de 2023 en articulacién con la Resolucion 1257 de 2021 enfocado en el manejo integral de los residuos generados por el proyecto.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Ver Anexo 1 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmew9INk?e=RatXs5

El contratista presenta el programa de manejo ambiental de
conformidad con los lineamientos establecidos, adicional realiza el
respectivo seguimiento el cual se relaciona en el informe ambiental
No.1

Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #22

Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construccién y Demolicion al Referente PIGA del FDLT y/o al apoyo de supervision dentro de
los cinco dias habiles posterior a la firma del acta de inicio para la creacién del PIN ante la Secretarfa Distrital de Ambiente.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista presenta el programa de manejo ambiental de | Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
conformidad con los lineamientos establecidos. ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmew9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #23

Entregar junto con el avance mensual y acumulado del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construccion y Demolicion, los formatos y soportes
asociados; los cuales deben ser socializados con el Referente PIGA y/o apoyo de supervisién del FDLT.
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la entrega, junto con el avance mensual y
acumulado del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de
Construccién y Demolicién, lo cual se relaciona dentro del informe
ambiental No.1 para el presente periodo.

Ver Anexo 8 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #24

Reportar mensualmente al Referente PIGA y/o al apoyo de supervisién los formatos de gestion de RCD (cantidades generadas, material aprovechado y
valorizado y disposicién final) en los formatos establecidos por el Decreto 507 de 2023 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, con sus respectivos
anexos para el reporte de la SDA, asi como atender las correcciones que sean solicitadas por la SDA y/o el FDLT.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con reportar mensualmente al Referente PIGA
(cantidades generadas, material aprovechado y valorizado vy
disposiciéon final), conforme a los formatos establecidos por el
Decreto 507 de 2023, lo cual se relaciona dentro del informe
ambiental No.1 correspondiente al presente periodo.

Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVI67fRFR]TqQ 1B835AZwZ9dY7GoMKANshmecwINkre=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #25

Cumplir con las demas obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con las demas obligaciones necesarias para el
correcto desarrollo del objeto contractual, para lo cual se realizan los
respectivos planes iniciales tales como el plan de calidad, plan de
gerencia, plan sst, plan de manejo ambiental y plan de gestién social.

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmewINk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #26

Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la adjudicacion, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos tales como la
sefializacion de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades
de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones.
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o

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E

SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la presentacion del programa de seguridad
industrial, incluyendo la sefalizacion de los sitios donde se desarrollan
los trabajos y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del
personal que labora en las actividades de mantenimiento. Asimismo,
cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas de los
pliegos de condiciones. Adicional se realiza el informe SST No.1 en
donde se realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento del plan en
mencion.

Ver Anexo 2y Ver Anexo 9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7RFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmewINk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #27

Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecucion de las obras contratadas como Planes de Manejo de Trafico.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Se realiza el tramite los PMT’S para los parques a ejecutar, los cuales
cuentan con aprobaciéon mediante los COI 12 y COI 13.

Ver Anexo 5 https://armconsultotiaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVIG7TRFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmew9INk?e=RatXs5

OBLIGACION ESPECIFICA #28

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TECNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. y las establecidas en el documento
expedido por VANTI, denominado “Plan de Prevenciéon de Dafos o de Situaciones Anémalas a la Red de Distribucién e Instalaciones Auxiliares Asociadas a
la Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, Plan de Prevencion de Dafios o de Situaciones Andémalas a la Red de Distribucién e Instalaciones Auxiliares
Asociadas a la Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, identificado con el cédigo PE.02881-M.

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O VIRTUAL

El contratista cumple con la normativa técnica de gas natural, sin
embargo, se hace claridad que para el presente periodo no se ha
realizado ninguna afectacion de la red de gas natural.

N.A

OBLIGACION ESPECIFICA #29

Presentar, tramitar y entregar las demas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.
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n CECRETARIA DE CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO E
BOGOT. GOBIERNO INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

El contratista realiza las actividades de obra conforme a lo estipulado | Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-

en el pliego de condiciones, anexo técnico y demds documentos que | ARM/IgDcAVI67fRERt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmew9INk?e=RatXs5

hacen patte integral del mismo; dando estricto cumplimiento a las | Ver Anexo 2 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-

clausulas pactadas mediante contrato de obra No FDLT COP-675- ARM/ 1gDcAVI67fRFRfTqQ) IB835AZwZ9dY7GoMKANshmcew9INkre=RatXs5

2025 firmado entre el fondo y el contratista. Ver Anexo 11 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-

ARM/IgDcAV67fREFRt]TqQ IB835AZwZ9dY7GoMKA|Nshmcw9INk?e=RatXs5

FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente
desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Nombre: VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
Cédula: 1.110.521.236

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados
por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.
Asf mismo, certificd el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensién y
riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Paragrafo 1 del articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 y el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe sefialar que, tratindose de personas naturales,
no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar,
por lo que dicha verificacién se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Firma: )
%’T\“\‘ =
Nombre: MARGARPTA GOMEZ GOMEZ

REPRESENTANTE LEGAL (S) DE INTERVENTORIA
Cédula: 51.740.684
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