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1 Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 15 ABRIL DE 2026 
NÚMERO INFORME:01 

PERÍODO: 10 DE FEBRERO 2025 A 31 DE MARZO 2026 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

No. CONTRATO Y FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

675-2025 LP (143265) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 16 DE DICIEMBRE DE 2025 

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 
(CEDENTE CUANDO APLIQUE) 

NIT 902.018.023-0 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 
(CESIONARIO CUANDO APLIQUE) NO APLICA 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN NO APLICA 

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN CINCO (5) MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.500.000.000,00) 

NUMERO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL CRP 290 

VALOR DEL PERIODO DE COBRO 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($568.113.948,00) 

FECHA ACTA DE INICIO 10 DE FEBRERO DE 2026 

PRÓRROGA1 NO APLICA 

ADICIÓN NO APLICA 

SUSPENSIÓN  NO APLICA 

REINICIO NO APLICA 

CESIÓN (CUANDO APLIQUE) NO APLICA 
DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO 
APLIQUE) NO APLICA 

REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO 
APLIQUE) NO APLICA 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($1.500.000.000,00) 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
(INCLUYENDO PRÓRROGAS, 
SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE 
PLAZO) 

09 DE JULIO DE 2026 

OBJETO DEL CONTRATO 

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL 
DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, 
VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” 
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APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EPS ARL PENSION 
NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

NÚMERO DE PLANILLA PERIODO COTIZADO 

NO APLICA NO APLICA 
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DESARROLLO DEL INFORME 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #1 
Cumplir con el objeto en la forma y tiempos pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 
También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDRD 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con el objeto en la forma y dentro de los 
tiempos pactados, de conformidad con el pliego de condiciones y la 
propuesta presentada. Asimismo, ejecuta las obras de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas por el IDRD. 
 
Plan de Calidad 
Plan de Gerencia 
Plan de Gestión Social 
Plan SST 
Plan Ambiental 
Presupuestos 

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9  
Ver Anexo 11 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #2 
Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y del supervisor del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con los ofrecimientos realizados en la propuesta 
y atiende oportunamente los requerimientos del interventor y del 
supervisor del contrato. Se realiza entrega de los infirmes técnicos, 
ambiental, sst, social y de gerencia No.1.  
 

Ver Anexo 2 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #3 
Presentar un cronograma de trabajo: el proponente al que le sea adjudicado la presente Licitación deberá presentar una programación de las actividades a 
desarrollar en los diferentes parques y escenarios de las actividades objeto de este contrato. El cronograma de trabajo deberá ser entregado al interventor y al 
supervisor del contrato en original y en medio magnético. 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=puoRp9
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la presentación del cronograma de trabajo, 
incluyendo la programación de las actividades a desarrollar en los 
diferentes parques y escenarios objeto del contrato. Asimismo, 
entrega dicho cronograma al interventor y al supervisor del contrato, 
en original y en medio magnético. 

Ver Anexo 10 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #4 
Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la obligación de responder por la buena 
calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el 
desarrollo del presente contrato. Se adjunta en el iforme técnico No.1 
en el capitulo de calidad las fichas tecnicas, caracterizaciones de 
materiales y demás resultados de laboratorio de acuerdo a lo 
ejecutado para el presenteme periodo 

Ver Anexo 6 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5  

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #5 
Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con tomar las debidas precauciones para 
conservar en perfecto estado las áreas adyacentes. Se relacionan 
informe mensual ambiental y social No.1  

Ver Anexo 7 y 8 
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-

ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #6 
Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 
 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con retirar los materiales sobrantes y entregar la 
obra en perfecto estado de limpieza. Se relaciona en el informe 
ambiental No.1 el retiro de material para el presente periodo y las 
jornados de orden y aseo 

Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #7 
Reparar las vías de acceso, en los lugares de las obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras 
contratadas. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
Para el presente periodo la presente obligación no aplica debido a que 
aún se está en ejecución y al terminar se garantizara la intervención de 
lo que afecte durante la ejecución.  

N.A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #8 
Responder frente al FDLT y frente a terceros por todo daño que cause con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con responder frente al FDLT y frente a 
terceros por los daños que se causen con ocasión de la ejecución del 
presente contrato. Se relacionan las polizas con el fin de velar por el 
cumplimiento de esta obligación. 

Ver Anexo 3 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #9 
Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique el interventor en 
cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o 
accidente que ocurriera por la omisión en el cumplimiento de esta obligación, incluida la solicitud de permiso de instalación de vallas a la Subdirección de 
Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la profesional PIGA de la Alcaldía Local. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista realizo la instalación de una valla informativa de 
acuerdo con lo solicitado por interventoría y la entidad, lo cual se 
relaciona en el informe social No. 1. 

Ver Anexo 7 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #10 
Presentar informes y de novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al interventor del contrato. Como requisito para los pagos periódicos 
el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la obligación y presenta un informe 
mensual No.1 de cada área de acuerdo con las actividades realizadas 
para el periodo. 

Ver Anexo 2 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #11 
Presentar trabajos de mantenimiento y/o reparaciones con ítems no contemplados en el formato propuesta económica APU, para lo cual el contratista según 
los precios del mercado presentará al interventor del contrato el correspondiente análisis de los valores de precios unitarios del costo del mantenimiento y/o 
reparaciones soportadas con mínimo tres (3) cotizaciones del ítem y/o los materiales. El interventor revisará, evaluará y si es conveniente dará la orden al 
contratista, previa aprobación de la interventoría para ejecutarlas. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Para el presente periodo se radica a interventoría el Acta No.1 de 
fijación de precios con sus respectivos soportes. 

Ver Anexo 4 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #12 
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la interventoría. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
Se cumple periódicamente durante la ejecución del contrato. N.A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #13 
Responder a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, FDLT o comunidad se originen dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al recibido de los mismos. 
 
 
 
 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con dar respuesta a los requerimientos 
relacionados con la ejecución del contrato, formulados por el 
interventor, el FDLT o la comunidad, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a su recibo. Dentro del informe social No.1 
correspondiente al presente periodo se relacionan las PQRS recibidas 
para el presente periodo y el trámite correspondiente. 

Ver Anexo 7 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #14 
Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del supervisor delegado por el FDLT realicen las autoridades locales. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
Se cumple periódicamente durante la ejecución del contrato.  N.A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #15 
Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las 
medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido 
en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con lo establecido en las especificaciones 
técnicas de los pliegos de condiciones. Para lo anterior se presentó el 
plan de seguridad y salud en el trabajo y adicional en el informe 
mensual sst No.1 se relaciona el seguimiento y el cumplimiento de 
este. 

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
Ver Anexo 9 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #16 
Presentar un programa de manejo ambiental y de manejo social, los cuales deberá cumplir a lo largo del contrato y deberá presentar informes mensuales de las 
actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos. 
 
 
 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la presentación del programa de manejo 
ambiental y de manejo social, los cuales ejecuta durante la vigencia del 
contrato. Asimismo, presenta informes mensuales de las actividades 
desarrolladas para cada componente social y ambiental No.1.  

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #17 
Cumplir con los procesos, procedimientos y formatos señalados en el manual de interventoría de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con los procedimientos y procesos señalados 
que apliquen para el contrato señalados en el manual de interventoría N.A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #18 
Elaborar un plan de calidad para las obras a realizar, para materiales mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones 

técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación. 
ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

El contratista cumple con la elaboración del plan de calidad para las 
obras a realizar, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, 
ensayos de laboratorio y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. Asimismo, utiliza materiales que cuentan con sello de 
producto o certificado de calidad que garantizan el cumplimiento de 
dichas especificaciones. Adicioanl al plan de calidad en el informe 
técnico No.1 se realiza el respectivo seguimiento para el 
cumplimiento de lo indicado en este. 

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
Ver Anexo 6 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #19 
Desarrollar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo basado en los manuales proporcionados por el contratista, con el objeto primordial de 
garantizar la calidad y durabilidad de las actividades de obras entregadas. Este cronograma debe contemplar las inspecciones, revisiones y reparaciones 
periódicas necesarias para mantener las obras en óptimas condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
N.A N.A 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #20 
Cumplir con toda la normatividad ambiental aplicable, entre ellas el Decreto 507 de 2023, Resolución 1257 de 2021 y todas aquellas que la complementen, 
modifiquen, sustituyan o deroguen. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con toda la normatividad ambiental aplicable, 
incluyendo el Decreto 507 de 2023, la Resolución 1257 de 2021 y 
aquellas normas que las complementen, modifiquen, sustituyan o 
deroguen. Se relaciona el informe ambiental No.1 en donde se indica 
el seguimiento y el cumplimiento de la normativa. 

Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #21 
Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto 507 
de 2023 en articulación con la Resolución 1257 de 2021 enfocado en el manejo integral de los residuos generados por el proyecto. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

El contratista presenta el programa de manejo ambiental de 
conformidad con los lineamientos establecidos, adicional realiza el 
respectivo seguimiento el cual se relaciona en el informe ambiental 
No.1  

Ver Anexo 1 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

 
 Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #22 
Presentar el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición al Referente PIGA del FDLT y/o al apoyo de supervisión dentro de 
los cinco días hábiles posterior a la firma del acta de inicio para la creación del PIN ante la Secretaría Distrital de Ambiente. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

El contratista presenta el programa de manejo ambiental de 
conformidad con los lineamientos establecidos. 

Ver Anexo 1  https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #23 
Entregar junto con el avance mensual y acumulado del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, los formatos y soportes 
asociados; los cuales deben ser socializados con el Referente PIGA y/o apoyo de supervisión del FDLT. 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la entrega, junto con el avance mensual y 
acumulado del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de 
Construcción y Demolición, lo cual se relaciona dentro del informe 
ambiental No.1 para el presente periodo. 

  Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #24 
Reportar mensualmente al Referente PIGA y/o al apoyo de supervisión los formatos de gestión de RCD (cantidades generadas, material aprovechado y 
valorizado y disposición final) en los formatos establecidos por el Decreto 507 de 2023 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue, con sus respectivos 
anexos para el reporte de la SDA, así como atender las correcciones que sean solicitadas por la SDA y/o el FDLT. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con reportar mensualmente al Referente PIGA 
(cantidades generadas, material aprovechado y valorizado y 
disposición final), conforme a los formatos establecidos por el 
Decreto 507 de 2023, lo cual se relaciona dentro del informe 
ambiental No.1  correspondiente al presente periodo. 

  Ver Anexo 8 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #25 
Cumplir con las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del objeto contractual. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con las demás obligaciones necesarias para el 
correcto desarrollo del objeto contractual, para lo cual se realizan los 
respectivos planes iniciales tales como el plan de calidad, plan de 
gerencia, plan sst, plan de manejo ambiental y plan de gestión social. 

Ver Anexo 1  https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #26 
Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades 
de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los presentes pliegos de condiciones. 
 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la presentación del programa de seguridad 
industrial, incluyendo la señalización de los sitios donde se desarrollan 
los trabajos y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del 
personal que labora en las actividades de mantenimiento. Asimismo, 
cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas de los 
pliegos de condiciones. Adicional se realiza el informe SST No.1 en 
donde se realiza el respectivo seguimiento y cumplimiento del plan en 
mención. 

Ver Anexo 2 y Ver Anexo 9 
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-

ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #27 
Tramitar las licencias y permisos Distritales necesarios para la ejecución de las obras contratadas como Planes de Manejo de Tráfico. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 

Se realiza el tramite los PMT’S para los parques a ejecutar, los cuales 
cuentan con aprobación mediante los COI 12 y COI 13. 

Ver Anexo 5  https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #28 
Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la NORMATIVA TÉCNICA DE GAS NATURAL S.A. ESP. y las establecidas en el documento 
expedido por VANTI, denominado “Plan de Prevención de Daños o de Situaciones Anómalas a la Red de Distribución e Instalaciones Auxiliares Asociadas a 
la Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, Plan de Prevención de Daños o de Situaciones Anómalas a la Red de Distribución e Instalaciones Auxiliares 
Asociadas a la Infraestructura de Gas Natural Domiciliario”, identificado con el código PE.02881-M. 

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista cumple con la normativa técnica de gas natural, sin 
embargo, se hace claridad que para el presente periodo no se ha 
realizado ninguna afectación de la red de gas natural. 

N.A 

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA #29 
Presentar, tramitar y entregar las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL 
El contratista realiza las actividades de obra conforme a lo estipulado 
en el pliego de condiciones, anexo técnico y demás documentos que 
hacen parte integral del mismo; dando estricto cumplimiento a las 
cláusulas pactadas mediante contrato de obra No FDLT COP-675-
2025 firmado entre el fondo y el contratista. 

Ver Anexo 1  https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
Ver Anexo 2 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 
Ver Anexo 11 https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-
ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5 

 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del 
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente 
desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el 
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

CONTRATISTA 
Firma: 

 
Nombre: VIVIANA ANDREA RODRIGUEZ 
                REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 
Cédula:   1.110.521.236 
 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados 
por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. 
Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y 
riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, 
no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los 
correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 
Firma: 
 
 
Nombre: MARGARITA GÓMEZ GÓMEZ 
                REPRESENTANTE LEGAL (S) DE INTERVENTORÍA 
Cédula:   51.740.684 
 

https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
https://armconsultoriaycons.sharepoint.com/:f:/s/ContratosdeObra-ARM/IgDcAVf67fRFRrJTqQ_lB835AZwZ9dY7GoMKAjNshmcw9Nk?e=RatXs5
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