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Contrato No.  524 de 2023 

Nombre del Contratista y/o 
Representante Legal 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A. 

Nombre del supervisor y/o 
interventor 

SARA JANNETH TORRES MUÑOZ 
Teléfono / 
Extensión 

1243 

Dependencia  Subdirección de Salud Ambiental 

Objeto del contrato ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA PARA USO DE PERROS Y GATOS. 

Fecha de inicio  martes, 27 de junio de 2023 
Fecha de 
terminacion  

jueves, 30 de noviembre 
de 2023 

Período objeto del informe: 30 de junio de 2023 - 14 de julio de 2023 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o comentarios 

del Supervisor 

1 

Cumplir el objeto pactado en el 
contrato, las especificaciones 
técnicas previstas en los estudios 
previos, la propuesta presentada y 
los aspectos técnicos pertinentes 
señalados en el anexo técnico 1, 
para la ejecución idónea. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido el objeto pactado, 
especialmente con lo previsto en los 
estudios previos 

El etiquetado del biológico cumple 
con los requisitos definidos en el 
anexo técnico 1. 
 
Anexo 1. Acta recibo primera entrega 
Vecol con fecha del 29 de junio de 
2023 (formato ABIF 17.V01) 
Anexo 2. Acta recibo segunda 
entrega Vecol con fecha del 14 de 
julio de 2023 (formato ABIF 17.V01) 

Aprobado 

 

2 

Cumplir con las condiciones 
técnicas, económicas, de gestión y 
demás relacionadas y presentadas 
en su propuesta, en atención a lo 
requerido en los estudios previos, 
y garantizar su ejecución dando 
pleno cumplimiento a los 
lineamientos y políticas 
establecidos por EL MINISTERIO 
y a las instrucciones que éste 
imparta a través del supervisor. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con las condiciones 
técnicas, económicas y comerciales 
 
 

El etiquetado del biológico cumple 
con los requisitos definidos en el 
anexo técnico 1 
 
Anexo 1. Acta recibo primera entrega 
Vecol con fecha del 29 de junio de 
2023 (formato ABIF 17.V01) 
Anexo 2. Acta recibo segunda 
entrega Vecol con fecha del 14 de 
julio de 2023 (formato ABIF 17.V01) 

Aprobado 

3 

Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, 
evitando dilaciones que afecten el 
objeto del Contrato. 

Cumplida. El Contratista ha obrado 
con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas del contrato 

El biológico entregado (1.000.000 
dosis) cumplieron con las condiciones 
técnicas, económicas y comerciales, 
pues se aportó el certificado de 
liberación de lote expedido por el ICA 

Aprobado 

4 

Entregar los informes pactados y 
los requeridos por el supervisor del 
contrato, cuando a ello hubiere 
lugar. 

Cumplida. El Contratista hizo 
entrega del informe pactado y lo 
requerido por la supervisión 

Realizó entrega:  
Anexo 3. Informe 1 Vecol II pago 
Anexo 4. Informe 2 Vecol II pago 

Aprobado 

5 

Realizar las actividades 
relacionadas con el objeto 
contractual, bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, sin sujeción o 
condiciones diversas a aquellas 
que requieran para el 
cumplimiento del mismo. 

Cumplida. El contratista realizó las 
actividades relacionadas con el 
objeto contractual bajo su propio 
riesgo y responsabilidad 

El contratista hizo la entrega de 
1.000.000 dosis de vacuna en la zona 
franca del MSPS. 
 
Anexo 1. Acta recibo del 29 de junio 
de 2023 (formato ABIF 17.V01) 
Anexo 2. Acta recibo del 14 de julio 
de 2023 (formato ABIF 17.V01) 

Aprobado 
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6 

Realizar los desplazamientos que 
se requieran para el desarrollo de 
sus obligaciones acorde con la 
solicitud del supervisor. 

Esta obligación no se ha requerido N/A N/A 

7 
Reportar de manera inmediata 
cualquier novedad o anomalía, al 
supervisor del contrato. 

Obligación cumplida. No se ha 
requerido para el periodo  

N/A N/A 

8 

Atender los lineamientos dados 
por EL MINISTERIO en materia de 
procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión-SIG. 

Cumplida. El contratista ha atendido 
los lineamientos del Ministerio en 
materia de SIG 

N/A N/A 

9 

Cumplir con las políticas de 
seguridad de la información y los 
lineamientos dados por EL 
MINISTERIO relacionados con el 
Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues en contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

N/A N/A 

10 

Firmar un compromiso de 
confidencialidad y no divulgación 
con respecto a toda la información 
obtenida por EL CONTRATISTA 
durante la ejecución del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues el contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

N/A N/A 

11 

Constituir la garantía a favor de EL 
MINISTERIO por los valores y con 
los amparos previstos en el mismo 
y mantenerla vigente durante el 
término establecido por la entidad, 
así mismo deberá cargarla a la 
plataforma SECOP II a más tardar 
dentro los tres (3) días hábiles 
siguientes a la aceptación del 
contrato por las partes, para la 
revisión y aprobación por parte del 
MINISTERIO, cuando a ello 
hubiere lugar. 

Cumplida. El Contratista constituyó 
la garantía a favor del Ministerio, la 
cual fue aprobada el día 27 de junio 
de 2023 

Póliza aprobada por el Grupo de 
Ejecución y Liquidación contractual 
del 27 de junio de 2023 

Aprobado 

12 

Garantizar que el manejo de la 
imagen institucional esté acorde 
con las directrices de estándares 
de diseño y de identidad 
corporativa que rigen al 
MINISTERIO. 

Cumplida. El contratista ha dado 
cumplimiento a lo señalado en el 
anexo No.  1. por lo tanto el rotulado 
de la vacuna cumple con dichas 
especificaciones 

El biológico entregado (1.000.000 
dosis), cuenta con el etiquetado 
definido en el Anexo No. 1. 
Anexo 1. Acta recibo primera entrega 
Vecol con fecha del 29 de junio de 
2023 (formato ABIF 17.V01) 
Anexo 2. Acta recibo segunda 
entrega Vecol con fecha del 14 de 
julio de 2023 (formato ABIF 17.V01) 

Aprobado 

13 
 

Mantener estricta reserva sobre la 
información y documentos a que 
tenga acceso con ocasión de la 
celebración y ejecución del 
contrato, salvo instrucción de 
autoridades competentes o 
autorización previa y expresa 
otorgada por EL MINISTERIO. 

Cumplida. Esta obligación no ha 
sido necesaria pues en contratista 
no maneja información, es un 
contrato de suministros 

NA N/A 

14 

Llevar el archivo de toda la 
documentación técnica y 
financiera de la ejecución del 
contrato y al final de éste, hacer 
entrega al MINISTERIO de los 

Cumplida. Esta obligación ha sido 
cumplida, no obstante el contratista 
en la entrega de productos e 
informes no es necesario su entrega 
pues es un contrato de suministro 

NA N/A 
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mismos, acorde a lo establecido en 
los productos e informes 
requeridos y pactados, y de 
acuerdo con el manual de archivo 
y correspondencia vigente y/o 
normas del Archivo General de la 
Nación, cuando a ello hubiere 
lugar. 

15 

Participar en las reuniones, 
encuentros o comités, según 
corresponda, relacionados con el 
objeto contractual y obligaciones 
pactadas, a los cuales sea 
convocado por parte del Ministerio, 
cuando a ello hubiere lugar. 

A la fecha no se han programa 
reuniones para el periodo reportado 

NA N/A 

16 

Acreditar, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el cumplimiento 
del pago mensual de los aportes 
de sus empleados a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos 
laborales, Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
y Cajas de Compensación 
Familiar, mediante certificación 
expedida por el representante 
legal o revisor fiscal, según el 
caso. 

Cumplida. El Contratista ha 
aportado los soportes de pagos al 
Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF 

El contratista aportó certificación de 
pagos de seguridad social en salud, 
SENA, ICBF, riesgos laborales, caja 
de compensación. 
 
Anexo 5. Informe revisor fiscal 
(parafiscales – 10 de julio de 2023) 
Anexo 6. CC y TP y Antecedentes 
revisor fiscal VECOL 

Aprobado 

17 

Responder ante terceros por los 
daños que se ocasionen y que 
provengan de causas que le sean 
imputables. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación, la cual no 
ha sido necesario aplicarla, pues es 
un contrato de suministro 

NA N/A 

18 

No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúan por 
fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún 
acto o hecho cuando se presenten 
tales peticiones o amenazas el 
contratista deberá informar 
inmediatamente de su ocurrencia 
al ministerio y a las demás 
autoridades correspondientes para 
que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. 
El incumplimiento de esta 
obligación y la celebración de 
pactos o acuerdos prohibidos 
podrá dar lugar a la declaratoria de 
incumplimiento e imposición de las 
sanciones a que haya lugar. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación, la cual no 
ha sido necesario aplicarla, pues no 
se han presentado amenazas 

NA N/A 

19 
Asumir los riesgos establecidos en 
la matriz de riesgos del proceso. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido esta obligación pues ha 
asumido los riesgos establecidos en 
la matriz de riesgos 

Póliza de garantía, aprobada por el 
grupo de ejecución y liquidación, 
perfeccionada el 27 de junio de 2023, 
disponible SECOP II. 

Aprobado 

20 

Cumplir con la legislación en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Ambiental vigentes, entre otras la 
Ley 1562 de 2012 y el Decreto 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con la legislación de 
seguridad y salud en el trabajo 

NA N/A 
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único reglamentario 1072 de 2015 
de conformidad con las 
actividades a desarrollar según el 
objeto del contrato. 

21 

EL CONTRATISTA declara que 
cuenta con una Política de 
Seguridad y Salud en el trabajo y 
cumple con lo establecido en la 
normatividad nacional vigente y 
aquella que lo reglamente, 
modifique y/o complemente, 
aplicable para la protección de los 
eventuales trabajadores que, 
durante la ejecución del presente 
contrato deba vincular, directa o 
indirectamente, a fin de cumplir las 
obligaciones pactadas entre las 
partes. Además, que cumple con 
las auditorías periódicas, 
certificados de capacitación en el 
tema y demás medidas 
establecidas en normas 
concordantes; tendientes al 
cumplimiento íntegro de las 
políticas del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el trabajo 
que le corresponden. 

Cumplida. El contratista ha 
cumplido con esta obligación, pues 
manifiesta contar con política de 
seguridad y salud en el trabajo 

NA N/A 

22 

Concurrir a la liquidación del 
contrato dentro de los plazos y en 
las condiciones establecidas en la 
Ley y el mismo contrato; en caso 
de celebrarse la liquidación 
parcial, se obliga a mantener 
vigente la garantía única de 
cumplimiento por los plazos que 
demande el cumplimiento de las 
prestaciones que se encuentren 
pendientes por ejecutar y/o 
satisfacer, cuando a ello hubiere 
lugar. 

Esta obligación no aplica para el 
periodo reportado 

N/A N/A 
 
 

23 

Las demás obligaciones que se 
deriven de las especificaciones 
técnicas, estudios previos, anexo 
técnico 1, insumos y de la 
propuesta presentada, 
documentos que forman parte 
integral del contrato y aquellas que 
estén directamente relacionadas 
con el objeto del contrato. 

Esta obligación no fue necesaria, 
pues no se aplicó durante la 
ejecución del contrato 

NA N/A 

 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto recibido 
Observaciones o comentarios 

del Supervisor 

1 

Cumplir con la información 
obligatoria estipulada en las 
especificaciones técnicas y en el 

Cumplida, el Contratista hizo entrega 
de 1.000.000 dosis de vacuna 
antirrábica para perros y gatos, 

1.000.000 dosis de vacuna antirrábica 
para perros y gatos. 
 

Aprobado 
 

Se aclara que en el acta del 29 de 
junio se recepcionaron de 850.000 

Incluir el producto recibido o N/A 
según sea el caso 

Incluir las observaciones del 
contratista 
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Anexo No. 1 “Ficha Técnica 
No.1” de los estudios previos. 

cumpliendo con el cronograma 
concertado. Anexo No. 1 

Anexo 1. Acta recibo con fecha del 29 
de junio de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 
Anexo 2. Acta recibo con fecha del 14 
de julio de 2023 (formato ABIF 
17.V01) 

dosis en la fecha señalada; sin 
embargo, en este pago, que 
corresponde al No. 2 se cancelará el 
valor de 350.000 dosis recibidas el 29 
de junio y 650.000 dosis recibidas el 
14 de julio, para un total de 1.000.000 
de dosis, tal y como se establece en 
la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE 
PAGO del contrato 524 de 2023 

2 

Realizar la entrega de la vacuna 
antirrábica para perros y gatos 
en el plazo establecido, 
garantizando calidad, eficacia y 
seguridad, en la Bodega del 
Ministerio, ubicada en la Carrera 
106 No. 15 - 25 Zona Franca - 
Bodega 80 – Manzana 14. 
Fontibón - Bogotá, D.C. (Cuartos 
fríos del PAI nacional). 

Cumplida, el contratista hizo entrega 
de 1.000.000 dosis, en los Cuartos 
fríos del PAI nacional, ubicados en la 
Carrera 106 # 15 - 25 Bodega 80 - 
Manzana 14. Zona Franca. Fontibón - 
Bogotá, D.C. 

1.000.000 dosis de vacuna antirrábica 
para perros y gatos. 
 
Anexo 7. Ingreso elementos al 
sistema No. 2728 de fecha 5 de julio 
de 2023. 
Anexo 8. Ingreso elementos al 
sistema No. 2752 de fecha 28 de julio 
de 2023. 
 
 

Aprobado 

3 

Asumir los costos sobre análisis 
de control de calidad para 
efectuar la entrega del lote o 
lotes de las vacunas objeto del 
contrato, para lo cual se debe 
anexar copia del certificado de 
liberación del lote o lotes, 
expedido por el ICA. 

Cumplida, el contratista asumió los 
costos de los análisis de calidad y 
liberación del lote  

Control de calidad y Certificado de 
liberación de Lotes RAC 246 y RAC 
247    
Anexo 9. Control calidad Vecol RAC 
246 
Anexo 10. Certificado de liberación 
ICA RAC 246 
Anexo 11. Control calidad Vecol RAC 
247 
Anexo 12. Certificado de liberación 
ICA RAC 247 
 

Aprobado 

4 

Cumplir con lo establecido en el 
numeral 2.2 del Anexo No. 1 
“Ficha Técnica No. 1” (estudio 
previo), para efectos de la 
entrega de la vacuna antirrábica 
para perros y gatos, respecto del 
rotulado del producto. 

Cumplida, el rotulo de la vacuna 
cumplió con los establecido en el 
anexo No. 1 

1.000.000 dosis con rotulo de acuerdo 
a anexo técnico No.  1. Estudios 
previos. 

Aprobado 

5 

Asumir los costos de la toma, 
transporte y análisis para control 
de calidad, además de los 
peritajes y conceptos técnicos, 
sobre cada uno de los lotes de 
vacuna que el Ministerio de 
Salud y Protección Social 
considere como objeto de 
verificación, de manera 
eventual. 

Cumplida, pues no ha sido necesario 
aplicarla toda vez que el biológico ha 
cumplido con las especificaciones 
técnicas 

NA N/A 

6 

Efectuar el apoyo y soporte 
técnico sobre el manejo de la 
vacuna, al Ministerio y a las 
Secretarias de Salud del nivel 
Departamental y Distrital de 
acuerdo con las solicitudes 
hechas por la Subdirección de 
Salud Ambiental respecto al 
almacenamiento y aplicación de 
la vacuna antirrábica para perros 

Las entidades territoriales no han 
requerido asistencia técnica o 
acompañamiento, por lo que esta 
obligación no ha sido necesaria en 
este momento. 

NA N/A 
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y gatos adquirida y posibles 
reacciones adversas reportadas. 

7 

Garantizar que el periodo de vida 
útil del insumo indicado en el 
producto debe ser mayor o igual 
a dos años, la cual inicia desde 
el momento de la producción de 
cada lote. Al momento de la 
entrega al Ministerio, la vida útil 
de la vacuna debe ser superior a 
18 meses. 

El biológico recibido 1.00.000 dosis, 
cumpliendo con esta obligación. 
 

LOTE 
FECHA 

VENCIMIENTO 

RAC-246 31/03/2025 

RAC-247 30/04/2025 
 

357.610 dosis con fecha de 
vencimiento 31/03/2025 para Lote 
RAC 246.  
642.390 dosis con fecha de 
vencimiento 30/04/2025 para Lote 
RAC 247.  
 
Anexo 9. Control calidad Vecol RAC 
246 
Anexo 10. Certificado de liberación 
ICA RAC 246 
Anexo 11. Control calidad Vecol RAC 
247 
Anexo 12. Certificado de liberación 
ICA RAC 247 

Aprobado 

8 

Garantizar, en un término no 
mayor a tres (3) meses, a partir 
de la fecha de entrega del 
insumo, el cambio de las 
vacunas entregadas que no 
cumplan con los requisitos 
exigidos en las especificaciones 
técnicas establecidas, durante la 
vida útil del producto, a solicitud 
del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Esta cláusula no se ha hecho efectiva, 
el plazo máximo se cumple el 14 de 
octubre de 2023.  

N/A N/A 

9 

Efectuar la reposición de hasta 
un 30% del total de dosis 
adquiridas, cuando las vacunas 
objeto de la presente adquisición 
no alcancen a consumirse antes 
de la fecha de vencimiento del 
producto, para lo cual el 
Ministerio de Salud y Protección 
Social dará aviso por escrito al 
contratista, por lo menos con tres 
(3) meses de anticipación al 
vencimiento del biológico, 
biológico que debe ser 
entregado en los Cuartos fríos 
del PAI nacional, ubicada en la 
Carrera 106 No. 15 - 25 Zona 
Franca - Bodega 80 - Manzana 
14. Fontibón - Bogotá, D.C. 

Esta obligación se aplica a partir del 
31 de diciembre de 2024 y 31 de 
enero de 2025. 
Esta cláusula no se ha hecho efectiva, 
se cumplirá 3 meses antes de vencer 
los lotes RAC 246 y RAC 247. 
 
Se recibieron 357.610 dosis con fecha 
de vencimiento 31/03/2025 para Lote 
RAC 246 y 642.390 dosis con fecha 
de vencimiento 30/04/2025 para Lote 
RAC 247.  
 

NA N/A 

10 

Entregar en reposición (cambio), 
vacunas que al momento de la 
entrega tenga una vida útil 
inferior al 75% de la vigencia 
establecida en el registro o 
Licencia de venta expedido por 
el ICA y deberán ser entregadas 
en la bodega del Ministerio 
(cuartos fríos del PAI), 
garantizando la cadena de frío 
en su trasporte. 

Obligación cumplida. No se requirió 
recambio, pues al momento de la 
entrega, el biológico (1.000.000 
dosis), tenían una vida útil igual o 
superior al 75% de la vigencia 
establecida en la Licencia expedida 
por el ICA. Al momento de la entrega 
la vida útil del biológico fue: 
 
Lote RAC 246 
Numero de dosis: 350.000 
Fecha de Entrega: 29/06/2023  
Fecha de fabricación: 24/03/2023;  

1.000.000 dosis entregadas el 29 de 
junio de 2023, en los Cuartos fríos del 
PAI nacional, ubicados en la Carrera 
106 # 15 - 25 Bodega 80 - Manzana 
14. Zona Franca. Fontibón - Bogotá, 
D.C. 
 

 

Aprobado 
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fecha de vencimiento: 31/03/2025 
Vida útil : 89%: (21,4 meses para su 
vencimiento) 
Lote RAC 246 
Numero de dosis: 7.610 
Fecha de Entrega: 14/07/2023  
Fecha de fabricación: 24/03/2023;  
fecha de vencimiento: 31/03/2025 
Vida útil : 86,9%: (20,9 meses para su 
vencimiento) 
Lote RAC 247 
Numero de dosis: 642.390 
Fecha de Entrega: 14/07/2023  
Fecha de fabricación: 8/05/2023;  
fecha de vencimiento: 30/04/2025 
Vida útil : 91,1%: (21,9 meses para su 
vencimiento) 

11 

Garantizar que los bienes objeto 
de la compra sean entregados 
con los siguientes documentos: 
a) Certificado de calidad de los 
bienes por parte del fabricante. 
b) Copia de Registro y certificado 
de liberación de lote expedidos 
por el ICA. c) Factura comercial 
de venta al Ministerio. 

Los soportes: a) Certificado de 
calidad de los bienes por parte del 
fabricante, b) Copia de Registro y 
certificados de liberación de lotes 
expedidos por el ICA. (Lote RAC 246 
y RAC 247); c) Facturas comerciales 
de venta al Ministerio, que fueron 
entregados a satisfacción con la 
entrega del biológico en las fechas 
señaladas 

Se recibió a), b) y c) 
Anexo 9. Control calidad Vecol RAC 
246 
Anexo 10. Certificado de liberación 
ICA RAC 246 
Anexo 11. Control calidad Vecol RAC 
247 
Anexo 12. Certificado de liberación 
ICA RAC 247 
Anexo 13. Factura 0000150094 
Anexo 14. Factura 0000150505 
Anexo 15. Factura 0000150506 
Anexo 16. 202321300220463 
Memorando delegación recepción 
2023-06-29 
Anexo 17. 202321300239943 
Memorando delegación 2023-07-14 

Aprobado 

12 

Asegurar que la vacuna 
antirrábica para perros y gatos 
sea almacenada en sus cuartos 
fríos y transportado en vehículos 
que garanticen la cadena de frío 
de la vacuna antirrábica para 
perros y gatos, para las entregas 
de acuerdo con lo definido en la 
forma de entrega al Ministerio. 

Las especificaciones de 
almacenamiento y transporte del 
biológico cumplieron con las 
especificaciones técnica y 
obligaciones contractuales 

N/A N/A 

13 

Prestar apoyo en lo relacionado 
con la red de frío del nivel 
territorial para almacenamiento 
de vacuna antirrábica para 
perros y gatos en caso que 
alguna Dirección Territorial de 
Salud lo requiera, al igual que 
brindar asistencia técnica por 
parte de médicos veterinarios a 
las Entidades Territoriales de 
Salud y apoyo en el desarrollo de 
campañas de vacunación 
territoriales. 

Las Direcciones Territoriales de 
Salud, no han requerido este 
acompañamiento. 

N/A N/A 

14 
Conformar y disponer en forma 
permanente de un equipo 
profesional y técnico idóneo y 

Vecol cuenta con médicos 
veterinarios disponibles para brindar 

N/A N/A 
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suficiente, que atienda el 
cumplimiento de las 
obligaciones del contrato. 

asistencia técnica y acompañamiento 
en caso de ser requerido 

15 

Atender los reportes de 
reacciones adversas resultado 
de la vacunación antirrábica de 
perros y gatos reportadas por las 
secretarías de salud, de acuerdo 
con las directrices definidas por 
el Instituto Colombiano 
Agropecuario al respecto. 

Vecol cuenta con médicos 
veterinarios de campo quienes 
atenderán los reportes de reacciones 
adversas que reporten las DTS  

N/A N/A 

16 
Informar oportunamente al 
supervisor los inconvenientes en 
la entrega de los bienes. 

No se han presentado novedades o 
inconvenientes durante el periodo 
evaluado. 

N/A N/A 

 
 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 
 

 
 

Empresa Colombiana de Productos Veterinarios VECOL S.A.  
Fecha: 16/08/2023 

  
 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que: 

 
1. El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos 

y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI ☒   NO☐ 

 
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social 

integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes). 
 

3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer 
pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.  

  SI ☒   NO☐  

 
4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo 

mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI ☒   NO☐ 

 

5. A la fecha  SI ☐   NO☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones 

conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.  
 

6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la 
etapa postcontractual del presente contrato.  

 

OBSERVACIONES Ninguna  

Angela Garcia (Aug 16, 2023 14:38 CDT)
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En constancia, firmo:  
 
 
 

            
SARA JANNETH TORRES MUÑOZ  

Supervisor 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 16 de agosto de 2023 

 
 

 

Firmado 
digitalmente por 
Sara J Torres M
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